	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	**JELOG-DILOA-SUBAR**
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: x Final:
Periodo evaluado	Mes: 06 Año: 2026
Número de Contrato	066-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	MOTOLOP LIMITADA
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECUPERATIVO Y CORRECTIVO DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO.
Valor del Contrato	$ 397.100.000,00 Trescientos noventa y siete millones ciento mil pesos moneda corriente (M/cte).
Fecha Suscripción	Dia: 06 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 25 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	PRIMER PAGO: Se realizará un pago parcial por los servicios de mantenimiento efectivamente recibidos a satisfacción con corte de ejecución 26 de junio de 2026 de acuerdo con la facturación, los cuales serán cancelados con cargo al PAC AGOSTO de 2026 con el 100% de los recursos R-16 por un valor de $37.100.000,00 y el resto de recursos que se consuman serán de los recursos R-10 del restante de lo consumido. PAGO FINAL: Se realizará un pago final por los servicios de mantenimiento efectivamente recibidos a satisfacción a partir del 27 de junio de 2026 hasta el 25 de septiembre de 2026 de acuerdo con la facturación, con cargo al PAC NOVIEMBRE de 2026, en su totalidad con recursos R-10.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO

Registro Presupuestal	No.: 46826 Dia: 02 Mes: 03 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No Aplica
Registro Presupuestal VF	No Aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 06 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: 25 Mes: 09 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 12 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

No Aplica

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	No Aplica
Avance en Tiempo	[39,71] %
Estado del Contrato	En ejecución: x Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí x No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[397.100.000,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[0] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1					
2					
				Total Pagos	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Especificaciones técnicas	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Otros	No Aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- **El dia 23/06/2026 se recibe via correo electrónico de la empresa Motolop Ltda dos (02) cotizaciones**
  1. **Cotizacion fabricacion repuestos**

Señores: **FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA**
Supervisor contrato No. 066-00-A-COFAC-DILOA-2026

Asunto: Cotización fabricación de repuestos

TIPO DE ARMA FUSIL FAMAGE

ITEM	DESCRIPCION	VALOR C/U	IVA	VALOR C/U + IVA	CANT.	VALOR TOTAL
1	Argolla porta correa trasera	$90.000	$17.100	$107.100	22	$2.356.200
2	Aleta seguro	$75.000	$14.250	$89.250	18	$1.606.500
3	Tope del cerrojo	$95.000	$18.050	$113.050	15	$1.695.750
4	Abrazadera delantera porta correa	$130.000	$24.700	$154.700	7	$1.082.900
5	Abrazadera ensamble de la bayoneta	$95.000	$18.050	$113.050	2	$226.100
6	Guardamonte	$250.000	$47.500	$297.500	5	$1.487.500
7	Disparador	$85.000	$16.150	$101.150	1	$101.150
					TOTAL	$8.556.100

Cordialmente,

Julio Cesar López Torres
Representante legal de MOTOLOP Ltda.

2. Acta No. 2 de ingreso a mantenimiento

Señores: **FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA**
Supervisor contrato No. 066-00-A-COFAC-DILOA-2026

Asunto: acta No.2 de ingreso a mantenimiento

No.	MATERIAL	cant.	PROCEDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FUSIL FAMAGE	21	Mantenimiento correctivo cromado de las partes metálicas y cambio de las partes en madera	$ 1.425.263	$ 29.930.523
2	BAYONETAS	12	Mantenimiento correctivo cromado de las partes metálicas, cambio de cachas de madera y cambio del taly	$ 632.579	$ 7.590.948
3	ESCOPETAS CAL. 12	9	Mantenimiento preventivo, desarmado total aseo y lubricación y ajustes menores	$ 249.900	$ 2.249.100
4	ESCOPETAS CAL. 12	2	Mantenimiento correctivo, desarmado total aseo, lubricación, pintura y ajustes correctivos.	$ 817.768	$ 1.635.536
5	ESCOPETAS CAL. 12	5	Mantenimiento preventivo, desarmado total aseo y lubricación, ajustes menores e instalación de culatín en polímero nacional	$ 904.400	$ 4.522.000
6	ESCOPETAS CAL. 12	6	Mantenimiento preventivo, desarmado total aseo y lubricación, ajustes menores e instalación de culatín en polímero importado	$ 1.023.400	$ 6.140.400
				TOTAL	**$ 52.068.507**

Cordialmente,

Julio Cesar López Torres

- **El dia 23/06/2026 mediante oficio No. FAC-S-2026-022731-CE se autoriza la fabricación de repuestos y mantenimiento del contrato 066-00-A-COFAC-DILOA-2026**

- **El dia 26/06/2026 se recibe la primera entrega dando cumplimiento a lo estipulado en el contrato.**

Bogotá 26 de Junio de 2026

Señores: **FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA**
Supervisor contrato No. 066-00-A-COFAC-DILOA-2026

Asunto: acta No.1 de entrega de material reparado

No.	MATERIAL	CANT.	PROCEDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fusil Famage	43	Mantenimiento correctivo	$ 1.425.263	$ 61.286.309
2	Fusil Famage	10	mantenimiento preventivo	$ 890.477	$ 8.904.770
3	Bayoneta para fusil Famage	42	Mantenimiento correctivo	$ 632.579	$ 26.568.318
4	Argolla porta correa trasera (fusil Famage)	22	Fabricación	$ 107.100	$ 2.356.200
5	Aleta del seguro (fusil Famage)	18	Fabricación	$ 89.250	$ 1.606.500
6	Tope del cerrojo (fusil Famage)	15	Fabricación	$ 113.050	$ 1.695.750
7	Abrazadera delantera porta correa (fusil Famage)	7	Fabricación	$ 154.700	$ 1.082.900
8	Abrazadera ensamble de la bayoneta (fusil Famage)	2	Fabricación	$ 113.050	$ 226.100
9	Guardamonte (fusil Famage)	5	Fabricación	$ 297.500	$ 1.487.500
10	Disparador (fusil Famage)	1	Fabricación	$ 101.149,99	$ 101.149,99
11	Montante corrector de desviación	15	Fabricación	$ 4.998.000	$ 74.970.000
12	Escopetas cal. 12	9	Mantenimiento preventivo	$ 249.900	$ 2.249.100
13	Escopetas cal. 12	2	Mantenimiento correctivo	$ 817.768	$ 1.635.536
14	Escopetas cal. 12	5	Mantenimiento preventivo cambio culatín nacional	$ 904.400	$ 4.522.000
15	Escopetas cal. 12	6	Mantenimiento preventivo cambio culatín importado	$ 1.023.400	$ 6.140.400
				TOTAL	**$ 194.832.532,99**

Cordialmente,

Julio Cesar López Torres

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega No. 1	26/06/2026	Acta No. 1 entrega de material reparado	Cumplida	Conforme

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS *(En esta columna se deben transcribir la totalidad de*	**CUMPLIMIENTO** *(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento*	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**

obligaciones pactadas por las partes.)	*de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)*	
1.		
2.		

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: ___x_
Entidad	Sí: ___No: ___x

Observaciones: No Aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: x
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: x

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Ingreso a Almacén	Sí _X_ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte: Remisión No. 4800, 4801, 4802. Fecha Dia: 26 Mes: 06 Año:2026.
Dependencia destino final del bien o servicio	Unidades militares de la FAC.
Observaciones	Pendiente despacho a la unidades de la FAC

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha se recibió la primera entrega con fecha 26/06/2026 dando cumplimiento a lo pactado en el contrato y se encuentra en tramite el pago correspondiente a esta entrega.

Informe final: Se encuentra pendiente la entrega final del material al cual se le está realizando el mantenimiento.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T1. GARCIA PARRA JORGE JHAIR Supervisor suplente	**C.C.** 1.053.330.350

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Acto Administrativo Nombramiento	Resolución 001 de 02 de febrero de 2026
Acta entrega fecha	N/A
Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	JELOG-DILOA-SUBAR
Firma	