TIPO DE CONTRATO:	DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO:	No. CO1.PCCNTR.9387085 No. Interno 1718 de 2026	**FECHA:** ABRIL 4 DE 2026
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO DEL CENTRO EDUCATIVO LA LLANITA, VEREDA LA LLANITA, MUNICIPIO DE SIMACOTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
CONTRATISTA:	DINCOD INGENIERIA S.A.S. RL. FERNANDO MEZA MORALES	
NIT:	900159353 - 3	
VALOR INICIAL:	$69.524.560,00	
ANTICIPO:		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	
NOMBRE INTERVENTOR:	DINCOD INGENIERIA S.A.S. RL. FERNANDO MEZA MORALES	
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR:	CO1.PCCNTR.9387085 No. Interno: 1718 de 2026	
Nit DEL INTERVENTOR:	900159353 - 3	
SUPERVISOR:	REINALDO CASTILLO PARRA Acto Administrativo abril 23 de 2026	
FECHA INICIACIÓN:	JULIO 8 DE 2026	
FECHA TERMINACIÓN:	NOVIEMBRE 7 DE 2026	
UNIDAD GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

En Bucaramanga, el ocho (8) de julio de 2026, en las instalaciones de la Gobernación de Santander se reunieron, **REINALDO CASTILLO PARRA**, en calidad de Supervisor del Departamento, y **FERNANDO MEZA MORALES**, representante legal de DINCOD INGENIERIA S.A.S. como contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. APROBACIÓN PÓLIZAS

A continuación, se describen las garantías, los amparos, vigencias y fecha de aprobación.

ASEGURADORA	FECHA DE APROBACION
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	MAYO 26 DE 2026

Nº DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
96-44-101203349	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	06/04/2026	06/11/2026
	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	06/04/2026	06/07/2029
	Calidad del servicio este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado	06/07/2026	06/07/2031

2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
CDP	26000524	2026-02-10	2.3.2.01.01.001.03.18.43.4301.4301029 Código Interno 26306555	PRO-DESARROLLO – INVERSION 25% INFRAESTRUCT. DEPORTIVA	$86.894.752,00
RP	26004047	2026-04-14	2.3.2.01.01.001.03.18.43.4301.4301029 Código Interno 26306555	PRO-DESARROLLO – INVERSION 25% INFRAESTRUCT. DEPORTIVA	$69.524.560,00

3. FORMA DE PAGO

El Departamento, cancelará el valor del contrato mediante actas parciales mensuales de acuerdo con los informes de avance de interventoría presentados, previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución correspondiente, así como certificaciones de cumplimiento de labores suscritas por el supervisor del contrato y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, cajas de compensación familiar, etc.), cuando corresponda.

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.9387085 y numero interno 1718 de 2026
2. Fijar como fecha de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.9387085 numero interno 1718 de 2026 el día 8 de julio de 2026
3. Fijar como fecha de terminación del contrato No. CO1.PCCNTR.9387085 numero interno 1718 de 2026 el día 7 de noviembre de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los ocho (8) días del mes de julio de 2026

FERNANDO MEZA MORALES
Rep. Legal DINCOD INGENIERIA S.A.S.
Contratista

REINALDO CASTILLO PARRA
Supervisor