Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1

ACTA PARCIAL 3

COVENIO:	CD-032-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PLANETA RICA
NIT.:	800096765-1
CONTRATISTA:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA
NIT.:	901049794-1
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD BOMBERIL, EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA-CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($396.914.629,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DIEZ (10) MESES**, el cual se empezará a contar a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y demás a que haya lugar.
FECHA ACTA DE INICIO:	TRES (03) DE FEBRERO DE 2026
PERIODO DE EJECUCION ACTA PARCIAL No. 1	DEL 03 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA PARCIAL No. 1	13.24%
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/C ($19.845.731,45)
PERIODO DE EJECUCION ACTA PARCIAL No. 2	DEL 05 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA PARCIAL No. 2	14.57%
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/C ($19.845.731,45)
PERIODO DE EJECUCION DE LA PRESENTE ACTA:	DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESENTE ACTA:	11.47%
VALOR PRESENTE ACTA:	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/C ($19.845.731,45)
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO	Los aportes serán cancelados como se enuncian a continuación: DESEMBOLSOS DEL APORTE DEL MUNICIPIO: El MUNICIPIO girará al CUERPO DE BOMBEROS el valor del aporte, de la siguiente manera: A) UN DESEMBOLSO ANTICIPADO DEL 50%: es decir, la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C ($198.457.314,50) del valor del aporte del Municipio, una vez suscrita el acta de inicio, se hayan cumplido los requisitos de ejecución y legalización del convenio. B) EL SALDO DEL 50%, en diez actas

	parciales iguales de DIECINUE OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINC SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/C ($19.845.731,45), para lo cual será requerido la presentación del certificado de cumplimiento expedido por el supervisor y los pagos de seguridad social y aportes parafiscales del cuerpo de bomberos y del personal que emplee en la ejecución del convenio y para el último pago valor de aporte del Municipio, una vez culminado el objeto del convenio, para lo cual será requerido la presentación del informe final de ejecución del proyecto, acompañado de las evidencias respectivas, certificado de cumplido expedido por el supervisor y los pagos de seguridad social y aportes parafiscales del cuerpo de bomberos y del personal que emplee en la ejecución del convenio
FECHA PRESENTE ACTA:	**CUATRO (04) DE MAYO DE 2026**

En Planeta Rica, a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026, se reunieron el Doctor: **FRANCISCO JAVIER CHEIJ BENITEZ,** Secretario de Gobierno(e), Supervisor y el señor **JESUS DAVID RAMOS PEREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.003.308.921, Representante Legal del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, con NIT. 901049794-1, Contratista, con el fin de dejar Constancia real y efectiva de la ejecución del 11.47% del Convenio No. CD-032-2026.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

FRANCISCO JAVIER CHEIJ BENITEZ
Secretario de Gobierno (e)
Supervisor

JESUS DAVID RAMOS PEREZ
Representante Legal
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Planeta Rica.
Contratista