	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-1
Fecha del informe	Dia: 04 Mes: 07 Año:2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 07 Año: 2026
Número de Contrato	**059-01-D-CACOM-1-ESDAN-2026**
Contratista	**DISTRI CONSUMOS SAS., - NIT No.901.278.624-2**
Objeto	**ADQUISICIÓN DE TÓNER, TINTAS, UNIDAD DE IMAGEN Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.**
Valor del Contrato	$ **6.392.442,00**
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes:05 Año:2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes:07 Año:2026
Forma de Pago	Se pagará valor total del contrato con cargo a PAC SEPTIEMBRE 2026 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción total del servicio, aporte de certificado de parafiscales y demás tramites y documentos que establezca la aceptación de la oferta.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 120026 Dia: 29 Mes:05 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 03 Mes: JUNIO Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	Objeto: N/A
Valor reducción (Si aplica)	$ N/A
Nuevo Valor Contrato	$ N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	

Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	55 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$**6.392.442,00**
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0,00 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$100% (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A


ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).


7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:

Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: N/A
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: N/A
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: N/A
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: N/A
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: N/A
Otros	N/A		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad	Fecha	Evidencia	Observaciones
Notificación Inicio Contrato	10-Jun-2026	 Notificación Inicio CTO No. 059-01-D-CACOM-1-ESDAN-2026 LOTE 2 PUERTO SALGAR- CUNDINAMARCA T3. JOSE DANIEL PARRA ALZATE Respetuosamente me permito notificar al señor Gerente DISTRI CONSUMOS SAS , el inicio del Proceso de Mínima Cuantía **No. 059-01-D-CACOM-1-ESDAN-2026 LOTE 2**, de la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍAPARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA, así mismo me permito solicitar me confirme la fecha de entrega del Material en el Comando Aéreo de Combate No.1, ubicado en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca. Requiero de su parte me informe con anticipación antes de la entrega, los siguientes datos: SOLO PARA EL DÍA FECHA: (DD/MM/AA) HORA: HH:MM No / NOMBRE COMPLETO / CEDULA / TIPO VEHICULO / PLACA / MARCA / COLOR Me permito adjuntar la ficha técnica de los materiales que se recibirán en la fecha pendiente a coordinar por ambas partes: FICHA TECNICA A-02-02-01-003-002-01-10 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN 1 / SOBRE ACOLCHADO PAPEL KRAFT DE 25X17X16 / SOBRE/BAG ACOLCHADO DE PAPEL KRAFT: Dimensiones externas (LxAxP): 25± 17± 16 cm Material exterior: Papel Kraft marrón natural. Material interior de acolchado: Capa de amortiguación (burbuja de papel) Cierre: Autoadhesivo tipo peel / seal. Resistencia a tracción: Alta Protección de impacto: Media/alta (según acolchado) Impermeabilidad: Baja (papel no tratado). / 2 / UNIDAD CAJAS CARTÓN ECOMMERCE MERCADO ENVÍOS: Cajas de cartón corrugado diseñadas para Ecommerce, ideal para envíos con MercadoEnvíos. Dimensiones internas: 29 cm (largo) × 16 cm (ancho) ×	También se realizó comunicación vía telefónica contactándose con la señora Sandra encargada de las licitaciones .
Se concertar la entrega del material	26-Jun-2026	 ENTREGA DE INSUMOS CONTRATO No. CTO. 059-01-CACOM-1-ESDAN-2026-LOTE 2 DL districonsumos licitaciones.2019<propuestas.distri@gmail.com> Para: T3. JOSE DANIEL PARRA ALZATE Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 23/06/2036 16:42 Cordial Saludo; Por medio del presente notificamos a la entidad que la entrega de los Insumos del contrato No. CTO. 059-01-CACOM-1-ESDAN-2026-LOTE 2 se realizar VIERNES 03 DE JULIO DE 2026 HORAS: A.M. DATOS DEL VEHÍCULO TIPO VEHICULO: FURGON NHR PLACA: WLQ 146 MARCA: CHEVROLET COLOR: BLANCO FUNCIONARIOS: SANDRA MILENA MENDEZ RUIZ C.C. No.29.125.741 De Cali ADEL ESCOBAR C.C. No. 79721052 Quedamos atentos a sus comentarios SANDRA MILENA MENDEZ DPTO LICITACIONES DISTRICONSUMOS SAS Responder Reenviar	Informa el Contratista la fecha estimada de entrega de los bienes

Novedad con fecha de entrega concertada	02-Jul-2026		Se presenta novedad con la entrega de los bienes del contrato, por lo que todavía esta sin fecha de entrega.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Entrega de los bienes por parte del contratista, recibo de facturación, ingreso al Almacen de misceláneos del material y posterior proceso de pago al contratista.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X__

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____N/A_____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El estado actual del contrato está pendiente de entrega no se presentan retrasos. Se recomienda al contratista realizar la entrega del contrato en el plazo establecido.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T3. PARRA ALZATE JOSE DANIEL Supervisor Principal	**C.C.** 1.040.740.602
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESDAN	
Firma		