MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

Al contestar, cite este número

Bogotá, D,C, 30 de enero de 2026

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>BATALLON DE INTENDENCIA Nº 1 "LAS JUANAS" | **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07**<br>**(01 AL 30 DE ENERO DE 2026)**<br>2026692002815783 |
|---|---|
| | FECHA DEL INFORME:<br>30 DE ENERO DEL 2026 |
| CONTRATO: N° 020-SUADQ-INTR-2025 | FECHA FIRMA O.C: 15-07-2025 |

**1. OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS"

## 1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| MODIFICATORIO No.1 | N/A | N/A |

## 1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

### LOTE 1 – CUERO

| Item | Código UNSPSC | Descripción | Código DANE | Código MATERIAL SAP (OPCIONAL) | Código OTAN - NOC (OPCIONAL) | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario ofertado sin IVA | Precio total ofertado sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11162300 | CUERO VAQUETA NATURAL PARA FORRO. | 0 295102 | 9190062 | N/A | 21.374 | DM2 | $ 471,59 | $ 10.079.764,66 |
| 2 | 11162300 | SUELA DELGADA PARA PLANTILLA | 0 2951 | 9100314 | N/A | 336 | KG | $ 19.161,77 | $ 6.438.355,76 |
| 3 | 11162300 | SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO CRUPON | 0 2951 | 9100315 | N/A | 505 | KG | $ 18702,57 | $ 9.444.798,57 |
| | | | | VALOR IVA | | | | | $ 4.932.954,61 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | | | $30.895.828,72 |

### LOTE 3 – EVAS Y PLANTILLLAS

| Item | Código UNSPSC | Descripción | Código DANE | Código MATERIAL SAP (OPCIONAL) | Código OTAN - NOC (OPCIONAL) | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario ofertado sin IVA | Precio total ofertado sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13111300 | ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO | 3694015 | 9200028 | N/A | 8 | LM | $ 36.712,79 | $ 1.545.801,68 |
| 2 | 13111300 | ESPUMA ROSADA DE POLIURETANO 5CM ESPESOR | 3694015 | 9100099 | N/A | 103 | LM | $ 24.173,43 | $ 13.104.542,86 |
| 3 | 13111300 | LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA | 36490 | 9100189 | N/A | 1.690 | C/U | $ 14.395,93 | $ 128.048.033,61 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13111300 | MICROEVA 1.7 MM GROSOR | 3699096 | 9200573 | N/A | 1.831 | M | $ 1.440,33 | $ 13.880.210,92 |
| 5 | 13111300 | MICROEVA DE 3 MM GROSOR | 3699096 | 9200153 | N/A | 237 | M | $ 2.142,37 | $ 2.672.324,37 |
| 6 | 13111000 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38 | 3699096 | 9202652 | N/A | 2.880 | PAA | $ 2.823,34 | $ 42.795.831,93 |
| 7 | 13111000 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39 | 3699096 | 9202653 | N/A | 3.200 | PAA | $ 2.823,34 | $ 47.550.924,37 |
| 8 | 13111000 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40 | 3699096 | 9202654 | N/A | 13.270 | PAA | $ 2.823,34 | $ 197.187.739,50 |
| 9 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T34 | 3699096 | 9200287 | N/A | 30 | PAA | $ 2.961,92 | $ 467.672,27 |
| 10 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T35 | 3699096 | 9200288 | N/A | 54 | PAA | $ 2.961,92 | $ 841.810,08 |
| 11 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T36 | 3699096 | 9200289 | N/A | 354 | PAA | $ 2.981,56 | $ 5.555.122,69 |
| 12 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T37 | 3699096 | 9190157 | N/A | 480 | PAA | $ 1.919,64 | $ 4.849.613,45 |
| 13 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T38 | 3699096 | 9190158 | N/A | 4.122 | PAA | $ 1.919,64 | $ 41.646.055,46 |
| 14 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39 | 3699096 | 9190159 | N/A | 15.604 | PAA | $ 1.919,64 | $ 157.652.850,42 |
| 15 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40 | 3699096 | 9100312 | N/A | 28.153 | PAA | $ 1.919,64 | $ 284.439.931,93 |
| 16 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T41 | 3699096 | 9190160 | N/A | 26.620 | PAA | $ 1.919,64 | $ 268.951.478,99 |
| 17 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42 | 3699096 | 9190161 | N/A | 2.658 | PAA | $ 1.919,64 | $ 26.854.734,45 |
| 18 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T43 | 3699096 | 9190162 | N/A | 2.106 | PAA | $ 3.038,56 | $ 33.680.072,27 |
| 19 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T44 | 3699096 | 9190163 | N/A | 594 | PAA | $ 3.038,56 | $ 9.499.507,56 |
| 20 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45 | 3699096 | 9200290 | N/A | 384 | PAA | $ 2.970,23 | $ 6.002.984,87 |
| 21 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46 | 3699096 | 9200291 | N/A | 384 | PAA | $ 3.058,68 | $ 6.181.754,62 |
| 22 | 13101600 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T38 | 3627099 | 9201303 | N/A | 6 | PAA | $ 3.045,59 | $ 96.176,47 |
| 23 | 13101600 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T39 | 3627099 | 9202034 | N/A | 325 | PAA | $ 3.140,43 | $ 5.371.785,71 |
| 24 | 13101600 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T40 | 3627099 | 9100332 | N/A | 240 | PAA | $ 3.190,08 | $ 4.029.579,83 |
| 25 | 13101600 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T41 | 3627099 | 9201304 | N/A | 120 | PAA | $ 3.238,94 | $ 2.045.647,06 |
| 26 | 13101600 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T43 | 3627099 | 9201305 | N/A | 9 | PAA | $ 3.475,24 | $ 164.616,81 |
| 27 | 13102000 | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | 36990 | 9100254 | N/A | 107 | LM | $ 9.117,29 | $ 5.134.471,43 |
| | | | | | VALOR IVA | | | | $1.310.251.275,63 |
| | | | | | VALOR TOTAL | | | | $1.559.199.018,00 |

## ADICION AÑO 2025

| Item | Código UNSPSC | Descripción | Código DANE | Código MATERIAL SAP (OPCIONAL) | Código OTAN - NOC (OPCIONAL) | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario ofertado sin IVA | Precio total ofertado sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39 | 3699096 | 9190159 | N/A | 1.874 | PAA | $ 1.919,64 | $ 18.933.699,16 |
| 15 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40 | 3699096 | 9100312 | N/A | 5.429 | PAA | $ 1.919,64 | $ 54.851.148,74 |
| | | | | | VALOR IVA | | | | $14.019.121,10 |
| | | | | | VALOR TOTAL | | | | $87.803.969,00 |

## ADICION VIGENCIA FUTURA AÑO 2026

### LOTE 1 – CUERO

| Item | Código UNSPSC | Descripción | Código DANE | Código MATERIAL SAP (OPCIONAL) | Código OTAN - NOC (OPCIONAL) | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario ofertado sin IVA | Precio total ofertado sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11162300 | CUERO VAQUETA NATURAL PARA FORRO. | 0 295102 | 9190062 | N/A | 2.987 | DM2 | $ 471,59 | $ 1.408.639,33 |
| 2 | 11162300 | SUELA DELGADA PARA PLANTILLA | 0 2951 | 9100314 | N/A | 39 | KG | $ 19.161,77 | $ 747.309,03 |
| 3 | 11162300 | SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO CRUPON | 0 2951 | 9100315 | N/A | 55 | KG | $ 18702,57 | $ 1.028.641,35 |
| | | | | | VALOR IVA | | | | $ 605.066,01 |
| | | | | | VALOR TOTAL | | | | $ 3.789.655,72 |

### LOTE 3 – EVAS Y PLANTILLLAS

| Item | Código UNSPSC | Descripción | Código DANE | Código MATERIAL SAP (OPCIONAL) | Código OTAN - NOC (OPCIONAL) | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario ofertado sin IVA | Precio total ofertado sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13111300 | ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO | 3694015 | 9200028 | N/A | 76 | LM | $ 36.712,79 | $ 14.685.115,96 |
| 2 | 13111300 | ESPUMA ROSADA DE POLIURETANO 5CM ESPESOR | 3694015 | 9100099 | N/A | 556 | LM | $ 24.173,43 | $ 70.739.084,92 |
| 3 | 13111300 | LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA | 36490 | 9100189 | N/A | 1.486 | C/U | $ 14.395,93 | $ 112.591.352,02 |
| 4 | 13111300 | MICROEVA 1.7 MM GROSOR | 3699096 | 9200573 | N/A | 2.406 | M | $ 1.440,33 | $ 18.239.092,02 |
| 5 | 13111300 | MICROEVA DE 3 MM GROSOR | 3699096 | 9200153 | N/A | 563 | M | $ 2.142,37 | $ 6.348.179,69 |
| 6 | 13111000 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38 | 3699096 | 9202652 | N/A | 6.975 | PAA | $ 2.823,34 | $ 103.646.128,50 |
| 7 | 13111000 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39 | 3699096 | 9202653 | N/A | 16.766 | PAA | $ 2.823,34 | $ 249.137.059,56 |
| 8 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T38 | 3699096 | 9190158 | N/A | 583 | PAA | $ 1.919,64 | $ 5.890.258,88 |
| 9 | 13101600 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T38 | 3627099 | 9201303 | N/A | 84 | PAA | $ 3.045,59 | $ 1.346.470,44 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13101600 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T39 | 3627099 | 9202034 | N/A | 185 | PAA | $ 3.140,43 | $ 3.057.785,45 |
| 11 | 13101600 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T40 | 3627099 | 9100332 | N/A | 176 | PAA | $ 3.190,08 | $ 2.955.025,92 |
| 12 | 13101600 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T41 | 3627099 | 9201304 | N/A | 131 | PAA | $ 3.238,94 | $ 2.233.164,86 |
| 13 | 13101600 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T43 | 3627099 | 9201305 | N/A | 14 | PAA | $ 3.475,24 | $ 256.070,64 |
| | | | | | VALOR IVA | | | | $112.313.822,14 |
| | | | | | VALOR TOTAL | | | | $ 703.438.611,00 |

2. **VALOR DEL CONTRATO:** $ $ 2.385.127.082,44

**VALOR TOTAL VIGENCIA 2025 CONTRATO INICIAL**: MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($1.590.094.846,72) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

**VALOR TOTAL VIGENCIA 2025 ADICION**: OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 87.803.969,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

**VALOR TOTAL VIGENCIA FUTURA 2026**: SETECIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS VENTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 707.228.266,72) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

## 2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN (PESOS) | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL (PESOS) |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | $1.590.094.846,72 | N/A | $1.590.094.846,72 |
| ADICIÓN Y/O REDUCCION | $ 795.032.235,72 | N/A | $ 795.032.235,72 |
| VALOR TOTAL | $ 2.385.127.081,14 | | $ 2.385.127.081,14 |

## 2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR EN PESOS | OBLIGACIÓN N° | FECHA OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO N°. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO | |
| Pago | 2025 | $ 81.959.544,72 | | | | | | $ 81.959.544,72 |
| Pago | 2025 | $1.013.592.092,00 | | | | | | $1.013.592.092,00 |
| Pago | 2025 | $ 494.543.126,57 | | | | | | $ 494.543.126,57 |
| Pago | 2025 | $ 87.803.969,00 | | | | | | $ 87.803.969,00 |
| TOTAL SALDO ACUERDO | | $ 0,00 | | | | | | $0,00 |
| TOTAL ADICION | | $ 795.032.235,72 | | | | | | $707.228.265,42 |
| TOTAL | | **$ 2.385.127.081,14** | | | | | | **$ 2.385.127.081,14** |

## 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP N°. | FECHA CDP | CRP N°. | FECHA CRP | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | 2025 | 16525 | 06-02-2025 | 434325 | 15-07-2025 | $ 30.895.828,72 |
| A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | $ 1.559.199.018,00 |
| | VALOR TOTAL EN PESOS | | | | | $1.590.094.846,72 |

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del Contrato es el 06 de marzo de 2026

**PRIMERA ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692013398196 de fecha 24 de septiembre 2025**

**RUBRO:**

A-02-02-01-000-002 – ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)

| REF. ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VLR UNITARIO SIN IVA | VLR TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERO VAQUETA NATURAL PARA FORRO | 21374 | $ 471,59 | $ 10.079.764,66 |
| 2 | SUELA DELGADA PARA PLANTILLA | 336,00 | $ 19161,77 | $ 6.438.354,72 |
| 3 | SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO CRUPON | 505,00 | $ 18702,57 | $ 9.444.797,85 |
| | | | SUBTOTAL | $ 25.962.917,23 |
| | | | VALOR IVA | $ 4.932.909,39 |
| | VALOR TOTAL | | | $ 30.895.828,72 |

A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

| REF. ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VLR UNITARIO SIN IVA | VLR TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO | 8 | $ 193,225.21 | $ 1,545,801.68 |
| 5 | ESPUMA ROSADA DE POLIURETANO 5CM ESPESOR | 103 | $ 127,228.57 | $ 13,104,542.71 |
| 6 | MICROEVA 1.7 MM GROSOR | 1,831 | $ 7,580.67 | $ 13,880,206.77 |
| 7 | MICROEVA DE 3 MM GROSOR | 237 | $ 11,275.63 | $ 2,672,324.31 |
| 8 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T38 | 6 | $ 16,029.41 | $ 96,176.46 |
| 9 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T39 | 325 | $ 16,528.57 | $ 5,371,785.25 |
| 10 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T40 | 240 | $ 16,789.92 | $ 4,029,580.80 |
| 11 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T41 | 120 | $ 17,047.06 | $ 2,045,647.20 |
| 12 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T43 | 9 | $ 18,290.76 | $ 164,616.84 |
| | | | SUBTOTAL | $ 42.910.682,02 |
| | | | VALOR IVA | $ 8.153.029,58 |
| | VALOR TOTAL | | | $ 51.063.716,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-01-000-002 – ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | $ 30.895.828,72 |
| **VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL** | **$ 30.895.828,72** |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | $ 51.063.716,00 |
| **VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL** | **$ 51.063.716,00** |

## SEGUNDA ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692015096546 de fecha 29 de octubre 2025

**RUBRO:**

A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

| Ref. Artículo | Descripción | CANT. | VLR UNITARIO SIN IVA | VLR TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T34 | 30,00 | $ 15.589,08 | $ 467.672,27 |
| 2 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T35 | 54,00 | $ 15.589,08 | $ 841.810,08 |
| 3 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T36 | 354,00 | $ 15.692,44 | $ 5.555.122,69 |
| 4 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T37 | 480,00 | $ 10.103,36 | $ 4.849.613,45 |
| 5 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T38 | 4122,00 | $ 10.103,36 | $ 41.646.055,46 |
| 6 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39 | 15604,00 | $ 10.103,36 | $ 157.652.850,42 |
| 7 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40 | 28153,00 | $ 10.103,36 | $ 284.439.931,93 |
| 8 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T41 | 26620,00 | $ 10.103,36 | $ 268.951.478,99 |
| 9 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42 | 2658,00 | $ 10.103,36 | $ 26.854.734,45 |
| 10 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T43 | 2106,00 | $ 15.992,44 | $ 33.680.072,27 |
| 11 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T44 | 594,00 | $ 15.992,44 | $ 9.499.507,56 |
| 12 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45 | 380,00 | $ 15.632,77 | $ 6.002.984,87 |
| 13 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46 | 384,00 | $ 16.098,32 | $ 6.181.754,62 |
| 14 | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | 107,00 | $ 47.985,71 | $ 5.134.471,43 |
| | **SUB TOTAL** | | | **$ 851.757.964,33** |
| | **IVA** | | | **$ 161,834,013.22** |
| | **TOTAL FACTURA N° FE 1627 DE FECHA 27/10/2025** | | | **$1.013.591.977,55** |
| | **NOTA DEBITO N° D-003-28 DE FECHA 27/10/2025** | | | **$ 114.45** |
| | **VALOR TOTAL** | | | **$1.013.592.092,00** |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | $1.013.592.092,00 |
| **VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL** | **$1.013.592.092,00** |

## TERCERA ENTREGA TOTAL CONTRATO INICIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692016568616 de fecha 01 de Diciembre 2025

| Ref. Artículo | Descripción | CANT. | VLR UNITARIO SIN IVA | VLR TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA | 1690,00 | $75.768,07 | $ 128.048.038,30 |
| 2 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38 | 2880,00 | $14.859,66 | $ 42.795.820,80 |
| 3 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39 | 3200,00 | $14.859,66 | $ 47.550.912,00 |
| 4 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40 | 13270,00 | $14.859,66 | $ 197.187.688,20 |
| | **SUB TOTAL** | | | **$ 415.582.459,30** |
| | **IVA** | | | **$ 78.960.667,27** |
| | **TOTAL FACTURA N° FE 1644 DE FECHA 25/11/2025** | | | **$494.543.126,57** |
| | **NOTA DEBITO N° D-003-32 DE FECHA 25/11/2025** | | | **$ 83.43** |
| | **VALOR TOTAL** | | | **$494.543.210,00** |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | $ 494.543.210,00 |
| **VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL** | **$ 494.543.210,00** |

## ADICION ENTREGA TOTAL CONTRATO INICIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692017227116 de fecha 15 de Diciembre 2025

| Ref. Artículo | Descripción | CANT. | VLR UNITARIO SIN IVA | VLR TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39 | 1874 | $ 10.103,36 | $ 18,933,696.64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40 | 5429 | $ 10.103,36 | $ 54,851,141.44 |
| | SUB TOTAL | | | **$ 73,784**,838.08 |
| | IVA | | | **$ 14,019**,119.23 |
| | TOTAL FACTURA FE 1661 DE FECHA 15/12/2025 | | | $87.803.957,31 |
| | NOTA DEBITO ND-003-34 DE FECHA 15/12/2025 | | | $ 11,69 |
| | VALOR TOTAL | | | **$ 87.803.969**,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | $ 87.803.969,00 |
| **VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL** | **$ 87.803.969,00** |

### 3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

| RUBRO / DESCRIPCIÓN | RECURSO | SITUAC | VALOR DEL RUBRO (CRP) | VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR | VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL | VALOR PENDIENTE POR RECIBIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | 10 | CSF | $ 34.685.484,44 | $30.895.828,72 | $0,00 | $ 3.789.655.72 |
| A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | $ 2.350.441.596,70 | $ 1.647.002.987,00 | $ 0,00 | $ 703.438.609,70 |
| TOTAL, RUBRO CRP | | | **$ 2.385.127.081,14** | $ 1.677.898.815,72 | $ 0,00 | $ 707.228.265,42 |

### 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | FECHA | VALOR EN PESOS |
|---|---|---|
| PRIMERA ENTREGA | 24 de septiembre 2025 | $ 81.959.544,72 |
| SEGUNDA ENTREGA | 27de Octubre 2025 | $1.013.592.092,00 |
| TERCERA ENTREGA | 25 de Noviembre 2025 | $ 494.543.210,00 |
| ENTREGA ADICION 2025 | 15 de Diciembre 2025 | $ 87.803.969,00 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | N/A | $ 707.228.266,72 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $1.590.094.846,72 |
| VALOR ADICION | | $ 795.032.235,72 |
| **TOTAL VALOR DEL CONTRATO** | | **$ 2.385.127.082,44** |

## 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

### CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 4309831 MOD 1**
Aseguradora: **SEGUROS SURA NIT. 890.903.407-9**
Fecha de expedición: **10 JULIO 2025**
Fecha certificada de aprobación: **28 DE JULIO DE 2025**
Fecha de aprobación: **28 DE JULIO DE 2025**

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 09/07/2025 | 14/05/2026 | $477.028.454,00 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes | 15/07/2025 | 14/11/2026 | $795.047.423,00 |

**ADICION**
Garantía única de cumplimiento **No 4309831 DOCUMENTO 16958709**
Aseguradora: **SEGUROS SURA NIT. 890.903.407-9**
Fecha de expedición: **19 NOVIEMBRE 2025**
Fecha certificada de aprobación: **20 DE NOVIEMBRE DE 2025**
Fecha de aprobación: **20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 09/07/2025 | 14/09/2026 | $715.538.124,73 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes | 09/07/2025 | 06/03/2027 | $1.192.563.541,22 |

## 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Que el día 30 de Enero 2026 no se pudo realizar la visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado.

## 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| VALOR TOTAL | % EJECUCIÓN FÍSICA | %EJECUCION FINANCIERA |
|---|---|---|
| **$ 2.385.127.081,14** | 66.67 % | 00 % |

## 7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

## 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- OMITIDO.

## 9. ANEXOS AL INFORME

1. Acta de Coordinación Adición N° 2025692015860876 de fecha 14/11/2025.

**Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA**
**Ejecutivo y Segundo Comandante BAINT**
Supervisor Contrato N°. 020-SUADQ-INTR-2025
Celular: 3136988819
Email: carlos.perezca@ejercito.mil.co

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL | **ACTA DE REUNIÓN** | **Pág.** 1 de 13<br>**Código**: FO-SECEJ-CEAYG-741<br>**Versión:** 10<br>**Fecha de emisión:** 2024-08-27 |
|---|---|---|

| **Acta n.° 2025692015860876** | | **Fecha** | 14 de noviembre de 2025 |
|---|---|---|---|
| | | **Lugar** | Bogotá D.C – BAINT – Sala de Guerra |
| **Asunto** | Reunión de coordinación para la adición del contrato 020-SUADQ-INTR-2025 LOTE 1 CUERO y LOTE 3 EVAS Y PLANTILLAS del proveedor BACET GROUP S.A.S | | |
| **Hora inicio** | 15:00 Horas | **Hora finalización** | 15:30 Horas |
| **Participantes** | MY. Carlos Ernesto Pérez Cardona<br>Supervisor del contrato<br>TE. Camilo Rodríguez<br>Comité Evaluador<br>TO. Anderson Herreño<br>Comité Evaluador Lote 1<br>TO. Cristian Forero<br>Comité Evaluador Lote 1<br>TO. Yudy Daniela Romero<br>Comité Evaluador Lote 3<br>TO. Andrea Manrique<br>Comité Evaluador Lote 3<br>TO. Yuliana Vesga<br>Comité Ambiental<br>TO. Sandra Rozo<br>Gestora de Producción<br>PS. Dagoberto Cardona<br>Asesor DIADQ<br>Cristian Alba<br>Representante BACET GROUP S.A.S<br>Lisbeth Sánchez<br>Representante Ente Certificador | | |
| **Ausentes** | Omitido | | |

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Nombramiento secretario de la reunión
2. Establecer lugar y fecha para toma de muestras y visitas de seguimiento
3. Acordar los parámetros para la ejecución del seguimiento de la evaluación de la conformidad, en donde se establecen y se detallan todos y cada uno de los puntos acordados para el proceso de la evaluación.
4. Condiciones de ingreso del material
5. Preguntas o Consideraciones Adicionales.

**DESARROLLO:**

En las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones, se realizó la reunión de coordinación de la adición realizada al contrato 020-SUADQ-INTR-2025 para la adquisición del Lote 1 Cuero y Lote 3 Evas y Plantillas, así:



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

1. Se nombra a la señorita Yudy Daniela Romero como secretaria de la reunión.

2. Se establecieron el lugar y fecha para toma de muestras y visitas de seguimiento, de acuerdo al material adicionado del contrato 020-SUADQ-INTR-2025, así;

## ENTREGA 2025

| LUGAR Y FECHA PARA TOMA DE MUESTRAS Y VISITAS DE SEGUIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA ENTREGA | LUGAR | FECHA VISITA SEGUIMIENTO 2% | FECHA VISITA SEGUIMIENTO 80% | FECHA VISITA SEGUIMIENTO 100% |
| ÚNICA ENTREGA HASTA 24-NOVIEMBRE-2025 | Calle 58d sur No. 51-10 Coruña | 18-NOVIEMBRE-2025 | 18-NOVIEMBRE-2025 | 21-NOVIEMBRE-2025 |

### LOTE EVAS Y PLANTILLAS

| ÍTEM | CÓDIGO SAP | DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR | U/M | NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CANTIDAD | ÚNICA ENTREGA HASTA 24-NOVIEMBRE-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9190159 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39 | PAA | NTMD-0358-A0 | 1.874 | 1.874 |
| 2 | 9100312 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40 | PAA | | 5.429 | 5.429 |

## ENTREGA 2026

| LUGAR Y FECHA PARA TOMA DE MUESTRAS Y VISITAS DE SEGUIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA ENTREGA | LUGAR | FECHA VISITA SEGUIMIENTO 2% | FECHA VISITA SEGUIMIENTO 80% | FECHA VISITA SEGUIMIENTO 100% |
| ÚNICA ENTREGA HASTA 16-FEBRERO-2026 | Calle 58d sur No. 51-10 Coruña | 30-ENERO-2026 | 02-FEBRERO-2026 | 13-FEBRERO-2026 |

### LOTE CUERO

| ÍTEM | CÓDIGO SAP | DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR | U/M | NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CANTIDAD | ÚNICA ENTREGA HASTA 16-FEBRERO-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9190062 | CUERO VAQUETA NATURAL PARA FORRO | DM2 | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03462/INT-00 | 2.987 | 2.987 |
| 2 | 9100314 | SUELA DELGADA PARA PLANTILLA | KG | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03969/INT-00 | 39 | 39 |
| 3 | 9100315 | SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO CRUPON | KG | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04040/INT-00 | 55,00 | 55 |



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

## LOTE EVAS Y PLANTILLAS

| ÍTEM | CÓDIGO SAP | DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR | U/M | NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CANTIDAD | ÚNICA ENTREGA HASTA 16-FEBRERO-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9200028 | ESPUMA LÁTEX PARA ABULLONADO | LM | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02855/INT-00 | 76 | 76 |
| 2 | 9100099 | ESPUMA ROSADA DE POLIURETANO 5CM ESPESOR | LM | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03596/INT-00 | 556 | 556 |
| 3 | 9100189 | LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA | C/U | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04007/INTR-00 | 1.486 | 1.486 |
| 4 | 9200573 | MICROEVA 1.7 MM GROSOR | M | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04007/INTR-00 | 2.406 | 2.406 |
| 5 | 9200153 | MICROEVA DE 3 MM GROSOR | M | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04007/INTR-00 | 563 | 563 |
| 6 | 9202652 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38 | PAA | NTMD-0365-A1 | 6.975 | 6.975 |
| 7 | 9202653 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39 | PAA | | 16.766 | 16.766 |
| 8 | 9190158 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T38 | PAA | NTMD-0358-A0 | 583 | 583 |
| 9 | 9201303 | TACÓN DE CAUCHO PARA ZAPATO T38 | PAA | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03605/INT-00 | 84 | 84 |
| 10 | 9202034 | TACÓN DE CAUCHO PARA ZAPATO T39 | PAA | | 185 | 185 |
| 11 | 9100332 | TACÓN DE CAUCHO PARA ZAPATO T40 | PAA | | 176 | 176 |
| 12 | 9201304 | TACÓN DE CAUCHO PARA ZAPATO T41 | PAA | | 131 | 131 |
| 13 | 9201305 | TACÓN DE CAUCHO PARA ZAPATO T43 | PAA | | 14 | 14 |

3. Se acuerdan los parámetros para la ejecución del seguimiento de la evaluación de la conformidad, en donde se establecen y detallan todos y cada uno de los puntos acordados para el proceso de la evaluación de la conformidad, dando cumplimiento a todas las obligaciones contractuales.

**Laboratorios a utilizar por el ente certificador:**

El oferente refiere que el organismo de certificación acreditado (organismo de certificación de producto) que prestara sus servicios es: ENTE DI QUALITA, al tiempo que establece que el(los) laboratorio(s) a utilizar por el ente certificador para realizar los ensayos del producto (son): **LACCE, BLANCEC, M&G.**



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

**Certificación y/o declaración:**

**Para valores superiores a 100 SMMLV por cada ítem**, el contratista debe hacer entrega a la dependencia encargada de la Evaluación Técnica del producto de un Certificado de Conformidad en original y vigente, expedido por un organismo certificador de la conformidad acreditado en NTC-ISO/IEC 17065 por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) y de no darse tal posibilidad, deberá ser acreditado por una entidad que haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento mutuo de acreditación de IAAC (Interamerican Acreditation Corporation) o IAF (International Acreditation Forum), cuyo alcance contemple el producto, el esquema de certificación y la Norma Técnica o Especificación Técnica del producto.

| SMMLV | REQUISITOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| De 0 a 20 | Declaración de conformidad de primera parte. | |
| Mayor de 20 a 60 | Ensayos de laboratorio. (Los cuales serán establecidos en la reunión de coordinación)<br>Declaración de conformidad de primera parte de los ensayos no solicitados. | La dependencia encargada de la evaluación de la conformidad evaluará y exigirá realizar los ensayos necesarios para la verificación de cumplimiento de los requisitos específicos.<br>Nota: el evaluador de los ensayos no deben superar el 5% del valor contrato. |
| Mayor de 60 a 100 | Laboratorios. | Con todos los ensayos en requisitos específicos que exige el documento normativo. |
| Mayor de 100 | Certificado de Conformidad. | Acuerdo el numeral 3.7.1 y demás de la presente guía. |
| Cuando el monto del contrato sea mayor a 100 SMMLV y este contenga varios ítems: | Cada ítem se debe evaluar de acuerdo al monto en salarios mínimos y si alguno de estos ítems se encuentran en un monto que está en el rango cero (0) a (20) salarios mínimos, se debe evaluar con los requisitos del rango (Mayor de 20 a 60). | |

Este Certificado debe estar acompañado de los informes de resultados de laboratorio, informes de atestiguamiento y demás informes que lo soportan, los cuales deben ir en original y estar vigentes de acuerdo a la GTMD-0004-A4 actualización.

El informe de atestiguamiento de ensayos de laboratorio deberá incluir como mínimo: Razón social del laboratorio, dirección, fecha de la prueba, hora de realización de la prueba, identificación de la muestra, nombre y método del ensayo, nombre del equipo con el que se realizó el ensayo, marca y serie del equipo, certificado de la última calibración del equipo, nombre y firma del técnico del laboratorio y del testificador.

***NOTA 1***: En el evento que el laboratorio que efectúe las pruebas no tenga certificado alguno de los ensayos requeridos en la Norma o Fichas Técnicas, deberá presentarse el resultado de las pruebas con atestiguamiento del ente certificador donde conste la elaboración de la prueba. Todos los Métodos de Ensayo de los requisitos Generales y Específicos podrán ser realizados en el LACCE o en cualquier otro laboratorio acreditado ante la ONAC.



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Conforme a lo anterior, se determina:

## ENTREGA 2025

### LOTE EVAS Y PLANTILLAS

| ÍTEM | CÓDIGO SAP | DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR | NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | LABORATORIO PARCIAL | LABORATORIO (TOTAL) | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9190159 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39 | NTMD-0358-A0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 2 | 9100312 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40 | | SI | NO APLICA | NO APLICA |

## ENTREGA 2026

### LOTE CUERO

| ÍTEM | CÓDIGO SAP | DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR | NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | LABORATORIO PARCIAL | LABORATORIO (TOTAL) | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9190062 | CUERO VAQUETA NATURAL PARA FORRO | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03462/INT-00 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 2 | 9100314 | SUELA DELGADA PARA PLANTILLA | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03969/INT-00 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | 9100315 | SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO CRUPON | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04040/INT-00 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

### LOTE EVAS Y PLANTILLAS

| ÍTEM | CÓDIGO SAP | DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR | NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | LABORATORIO PARCIAL | LABORATORIO (TOTAL) | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9200028 | ESPUMA LÁTEX PARA ABULLONADO | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02855/INT-00 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 2 | 9100099 | ESPUMA ROSADA DE POLIURETANO 5CM ESPESOR | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03596/INT-00 | SI | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | 9100189 | LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04007/INTR-00 | SI | SI | NO APLICA |
| 4 | 9200573 | MICROEVA 1.7 MM GROSOR | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04007/INTR-00 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 5 | 9200153 | MICROEVA DE 3 MM GROSOR | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04007/INTR-00 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 6 | 9202652 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38 | NTMD-0365-A1 | SI | SI | NO APLICA |
| 7 | 9202653 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39 | | SI | SI | SI |
| 8 | 9190158 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T38 | NTMD-0358-A0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 9 | 9201303 | TACÓN DE CAUCHO PARA ZAPATO T38 | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03605/INT-00 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 10 | 9202034 | TACÓN DE CAUCHO PARA ZAPATO T39 | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 11 | 9100332 | TACÓN DE CAUCHO PARA ZAPATO T40 | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 12 | 9201304 | TACÓN DE CAUCHO PARA ZAPATO T41 | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 13 | 9201305 | TACÓN DE CAUCHO PARA ZAPATO T43 | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

En cada una de las entregas del bien, el contratista deberá entregar la documentación antes referenciada, en la que presente la cantidad del lote ingresado.

***NOTA 2***: **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRIMERA PARTE**: Certificación emitida por la persona o la organización que fabrica el objeto contratado, respecto a la conformidad de este con el reglamento técnico. Con la presentación de la declaración de conformidad de primera parte, se presume que el declarante ha efectuado por su cuenta, las verificaciones, inspecciones y los ensayos requeridos en el reglamento técnico y por tanto, será responsable por la conformidad de los elementos con los requisitos especificados en el correspondiente reglamento técnico, de conformidad con la NTC- ISO / IEC 17050 partes 1 y 2, y sus actualizaciones o modificaciones. La declaración de conformidad de primera parte debe contener, como mínimo, lo siguiente: La identificación única de la declaración de conformidad; El nombre de la dirección de contacto del emisor de la declaración de conformidad; La identificación del objeto de la declaración de conformidad (por ejemplo, nombre, tipo, fecha de fabricación o número de modelo de un producto, descripción de un proceso, sistema de gestión, persona u organismo, y/u otra información complementaria pertinente); La declaración expresa de cumplimiento; Lista completa y clara de normas u otros requisitos especificados, así como las opciones seleccionadas, si las hubiera; La fecha y el lugar de emisión de la declaración de conformidad; La firma (o forma equivalente de validación), el nombre y la función de la o las personas autorizadas para actuar en nombre del emisor; Cualquier limitación relativa a la validez de la declaración de conformidad. **Se establece que la Declaración de conformidad de primera parte debe ser emitido por el FABRICANTE del bien a suministrar.**

***NOTA 3***: **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE SEGUNDA PARTE**: Certificación emitida por el contratista del objeto contratado, respecto a la conformidad de este con el reglamento técnico. Con la presentación de la declaración de conformidad de segunda parte, se presume que el declarante ha efectuado por su cuenta, las verificaciones, inspecciones y por tanto, será responsable por la conformidad de los elementos con los requisitos especificados en el correspondiente reglamento técnico, de conformidad con la NTC- ISO / IEC 17050 partes 1 y 2, y sus actualizaciones o modificaciones. La declaración de conformidad de segunda parte debe contener, como mínimo, lo siguiente: La identificación única de la declaración de conformidad; El nombre de la dirección de contacto del emisor de la declaración de conformidad; La identificación del objeto de la declaración de conformidad (por ejemplo, nombre, tipo; La declaración expresa de cumplimiento; Lista completa y clara de normas u otros requisitos especificados, así como las opciones seleccionadas, si las hubiera; La fecha y el lugar de emisión de la declaración de conformidad; La firma (o forma equivalente de validación), el nombre y la función de la o las personas autorizadas para actuar en nombre del emisor; Cualquier limitación relativa a la validez de la declaración de conformidad. **Se establece que la Declaración de conformidad de segunda parte debe ser emitido por el CONTRATISTA del bien a suministrar.**

***NOTA 4*** **CERTIFICADO DE CONFORMIDAD**: Debe ser entregado en original e incluir la siguiente información como mínimo:

- Número del certificado.
- Fecha de elaboración del certificado.
- Identificación del lote que se certifica con su respectivo esquema de certificación.



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

- En caso de ser entregas parciales, indicar el número de entrega que se está realizando
- Cantidad de elementos que componen la entrega el lote certificado.
- Cantidad de muestras enviadas al laboratorio, de acuerdo al plan de muestreo efectuado (materia prima y/o producto terminado).
- Número del contrato y entidad contratante.

**Anexar:**

- Informe de evaluación del organismo certificador en original.
- Informes de laboratorio en original y firmados por el analista responsable de las pruebas y el jefe de laboratorio.
- Formato de atestiguamiento del ensayo, emitido por la certificadora en caso que el laboratorio no tenga acreditada la prueba (y dando cumplimiento al numeral 3.8).
- Informe de evaluación del laboratorio de ensayos con la norma NTC-ISO/IEC 17025, cuando este no esté acreditado.
- Declaración de conformidad en original de acuerdo lo que señale la norma, o especificación técnica aplicada conforme lo indicado en la Norma Técnica NTC-ISO 17050-1 y 17050-2.

**Condiciones de visita seguimiento y toma de muestra**:

Se establece que para los ítems que deben aplicarse ENSAYOS DE LABORATORIO (PARCIAL), LABORATORIOS (TOTAL) y/o CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, se realizara una visita coordinada entre Supervisor de Contrato, Contratista y Comité Evaluador a locaciones del contratista antes de fecha de ingreso en las instalaciones estipuladas en el contrato de compraventa.

***NOTA 5:*** Cuando se presenten laboratorios totales o parciales estos deben estar a nombre del contratista. Para la realización de la toma de muestras de requisitos específicos sobre materia prima, se realizará el muestreo del 80% en la fecha antes estipulada de acuerdo a las visitas de seguimientos de verificación y se diligenciará el formato TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE EN MATERIA PRIMA de GTMD-0004-A4 (página 30 y 31).

Para las tomas de muestras el evaluador técnico de producto llevara la trazabilidad de la materia prima, diligenciando los formatos para cada visita (FORMATO VISITA TÉCNICA de GTMD-0004-A4 (página 28 a 30)), registros fotográficos, fílmicos e identificar cada una de las muestras que se llevan al laboratorio. Para tal fin cada muestra debe llevar los rótulos del organismo certificador.

Igualmente, la dependencia encargada de la evaluación técnica utilizara los formatos internos establecidos como INFORMES DE RESULTADOS PRUEBAS TÉCNICAS, de la sección de control de calidad.

a) **Para la recepción de los bienes** el Supervisor del Contrato - Comité Técnico evaluador, exigirá solo al contratista, el cumplimiento a los requisitos establecidos en las Fichas Técnicas, Especificaciones Técnicas y/o Normas Técnicas del Ministerio de Defensa. El tipo



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

de muestreo, el plan de muestreo a utilizar y la cantidad de resultados se aplicará teniendo en cuenta el plan de muestreo requerido en documento técnico aplicado.

b) **Empaque y rotulado p**ara la recepción del lote el Supervisor del Contrato, verificará que las condiciones de empaque y rotulado sean las establecidas en las Norma, Ficha o Especificación Técnica Correspondientes. El contratista debe ceñirse a las condiciones de identificación por código de barras establecidas en las FT.0133.DINTR/2009 y también se debe ceñirse a las condiciones de identificación por código de barras reglamentada en el Boletín SILOG 5 A1 de 2009 y conforme a los Requisitos de Empaque y Rotulado de cada ítem de acuerdo a las Normas, Fichas o Especificación Técnica.

c) **Verificación de materias primas, prueba técnica y/o máquina** para la recepción a satisfacción de los bienes, se realizara la verificación de los requisitos generales, empaque y rotulado mediante la prueba técnica, la cual quedara establecida en la reunión de coordinación, esta se efectuara antes de cada una de las entrega del 100% de las entregas pactadas, el comité evaluador escogerá aleatoriamente la cantidad de Elementos de acuerdo con las "Tablas de Muestreo" incluidas en las Fichas Técnicas, Especificaciones técnicas y/o Normas Técnicas del Ministerio de Defensa, para realizar la evaluación del producto en los requisitos generales, empaque y rotulado. Por lo cual los bienes a entregar deberán ser sometidos a las pruebas técnicas, las cuales se realizarán por el personal idóneo en estas operaciones del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas".

Para la recepción a satisfacción de los bienes, se realizará la verificación de los requisitos de empaque y rotulado mediante la prueba técnica de requisitos generales, la cual se estableció en cronograma de ingresos pactadas en la presente acta, esta se efectuará antes del vencimiento de la fecha de ingreso, todo esto a su vez, si en caso de que el lote sea RECHAZADO el contratista tendrá tiempo para subsanar dicha novedad sin afectar la fecha de ingreso contractual.

***NOTA 6:*** En caso de que la prueba técnica aplicada a los elementos durante el proceso de evaluación, arroje un resultado NO CONFORME con lo establecido en la norma o especificación técnica aplicada, se notificara al proveedor para realizar los ajustes correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, tiempo en el cual el proveedor deberá realizar el cambio del lote correspondiente sin dilación alguna para ser entregado y nuevamente se realizara la prueba técnica a los elementos para determinar si los elementos están CONFORME con lo establecido en la norma o especificación técnica aplicada, entendiendo que el contratista deberá asumir los costos asociados al transporte o entrega de las muestras y su selección.

***NOTA 7:*** La repetición de la prueba técnica se realizará por una sola vez, por lo que en caso de que se mantenga el resultado de RECHAZO, se dará aplicación al régimen sancionatorio del contrato



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

## GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

### GARANTÍA TÉCNICA

Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados cumplirán las siguientes condiciones de garantía técnica del producto:

a) Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem.

b) Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico.

c) Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado.

d) Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del BASPC 21 y el tiempo o término de garantía.

e) Se compromete a que el bien objeto de garantía técnica, en las cantidades que correspondan, no podrán en la reposición resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido proceso).

f) Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a dieciocho (18) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC 21.

### TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregador cumplirán las condiciones de término de respuesta de la garantía técnica del producto, así:

a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un terminó no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato y que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.

b) Se compromete a que el material de reposición será entregado en el mismo lugar de entrega establecido por la unidad contratante; y este será en una única entrega como respuesta a la garantía técnica exigida, la cual se cumplirá sin excepción y sin dilatación alguna a cargo del contratista en las cantidades solicitadas, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

c) Se compromete a que los bienes de reposición serán entregados en las mismas cantidades que fueron solicitadas, por lo tanto, no se aceptarán entregas parciales o en cantidades inferiores, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.
d) Se compromete a que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de Garantía Técnica.

- **EL PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN:** este se anexará al acta como un documento anexo

- **INFORME TÉCNICO**

Una vez efectuada la evaluación del producto en los requisitos generales, empaque y rotulado por parte del evaluador técnico, por cada entrega se solicitará la documentación técnica requerida de obligatorio cumplimiento para la recensión del material, donde no se ingresará material sin el cumplimiento de la siguiente documentación así:

- Certificado de conformidad
- Consolidado de pruebas (muestras)
- Informe de laboratorios (laboratorios)
- Declaración de conformidad primera parte (fabricante)
- Declaración de conformidad segunda parte (contratista)
- Garantía técnica
- Termino de la respuesta de la garantía técnica
- Fichas de datos de seguridad para los productos Químicos

- **REQUISITOS AMBIENTALES**

El contratista debe realizar la recolección del retal generado por el uso de las materias primas adquiridas en la orden de compra en las fechas y horarios establecidos por el Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas" y a presentar los informes mensuales con el respectivo certificado de aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente aplicable y lo establecido en el marco del compromiso de logística inversa del presente proceso.

Por tal motivo el contratista deberá enviar con 48 horas de antelación a la fecha programada para la recolección del retal, los datos del personal y el vehículo donde se adelantará la actividad de recolección, los cuales deben ser enviados al profesional ambiental del BAINT al correo electrónico yuliana.vesgarojas@ejercito.mil.co y/o al teléfono 3114748009.



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

- **VISITAS TÉCNICAS AMBIENTALES APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL**

El profesional ambiental de la Unidad junto con el personal de inteligencia, realizarán visitas técnicas a los lugares donde se realiza el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final, en caso de que el contratista realice este manejo, deberá adelantarlo con gestores que tengan la autorización y/o permisos por parte de las autoridades ambientales competentes y cumplan con la normatividad vigente.

***NOTA 8:*** En caso de que el contratista incurra en malas prácticas ambientales con relación al manejo, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos/retal recolectados desde el Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas", y como resultado se generen infracciones ambientales (medidas preventivas y sanciones) de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 "Régimen Sancionatorio Ambiental", deberán ser asumidas por el contratista y por ningún motivo serán a cargo del MDN – Ejército Nacional - y demás representantes de la organización pública.

## 4. CONDICIONES DE INGRESO DE MATERIAL

El contratista deberá aportar en oficio al supervisor del contrato con un plazo máximo de 72 horas de anticipación al ingreso de material ya sea por concepto de ingreso contractual, rechazo y términos a la respuesta de la garantía técnica, donde se indique la siguiente información así:

- Descripción detallada de los elementos a ingresar: (nombre del elemento, cantidad, unidad de medida, contrato, nombre de la empresa).
- Nombre completo y número de identificación del personal a cargo del ingreso del material por parte del contratista.
- Descripción e identificación del modelo y placa del vehículo que ingresa con el material.

El oficio debe ir firmado por el representante legal del contrato

**NOTA 9:** si esta información no es suministrada a tiempo al supervisor del contrato, la administración no se hará responsable por los retrasos y/o inconvenientes para los permisos respectivos de ingreso tanto de la guardia, como de las coordinaciones con el respectivo almacén, los cuales no son competencia del supervisor del contrato.

## 5. PREGUNTAS O CONSIDERACIONES ADICIONALES.



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

No se realizan preguntas o consideraciones especiales por parte de los asistentes. Se establecen los siguientes compromisos dentro de la reunión:

**COMPROMISOS:**

| Compromiso | Responsable | Fecha de entrega |
|---|---|---|
| Realizar Visitas técnicas de acuerdo al cronograma | Comité técnico evaluador | Permanente |

**CONVOCATORIA:** OMITIDO

Yudy Daniela Romero

**TO. YUDY DANIELA ROMERO MONGUI**
Comité Técnico Evaluador
Secretario de la Reunión

**MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA**
Supervisor Orden de Compra

Anexos: Uno (02 Folios)

Yudy Daniela Romero

Elaboró: TO. Yudy Romero
Comité Evaluador

Anderson H.

Revisó: TO. Anderson Herreño
Comité Evaluador

Vo. Bo: MY. Carlos Pérez
Supervisor Orden De Compra



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL | ACTA DE REUNIÓN | Pág.<br>Código: FO-SECEJ-CEAYG-741<br>Versión: 10<br>Fecha de emisión: 2024-08-27 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Acta n.° 2025692015860876**: | **Fecha:** 14 de noviembre de 2025<br>**Lugar:** Bogotá D.C – BAINT – Sala de Guerra | **Presidida por: MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA**<br>Supervisor Contrato 020-SUADQ-2025 |
| **Asunto:** | Reunión de coordinación para la adición del contrato 020-SUADQ-INTR-2025 LOTE 1 CUERO y LOTE 3 EVAS Y PLANTILLAS del proveedor BACET GROUP S.A.S | |

**Asistentes a la reunión:**

| N° | Grado. Nombres y Apellidos | Cargo | Correo Electrónico Institucional | Unidad | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TE Rodriguez Bonilla Cristian | Cdte Cp C-E | Cristian.Rodriguez@ | BAINT | |
| 2 | Cristian Alba G | Rep. Ventas | C.Alba@bacetgroup | Bacet | |
| 3 | Lizbeth Sánchez | Directora técnica | d.tecnica@bacetgroup | BACET | |
| 4 | TO. SANDRA RUEDA | Gestor Producción | sandra.rueda@ejerc | BAINT | |
| 5 | TO Andersan Herrera | Comite | Andersan.Herrera | BAINT | |
| 6 | Dagoberto Cardona | ASESOR | dagoberto.cardona@ejc.mil.co | DIACO | |
| 7 | TO Yudy Daniela Parra | Ing Producción | yudy.parramanga@ | Baint | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

BACET GROUP

**PODER ESPECIAL**

Bogotá, Noviembre 14 de 2025.

La suscrita **NANCY GARCÍA CASTRO**, identificada con cédula de ciudadanía No.52.026.266 de Bogotá, domiciliada en Bogotá, D.C., representante legal del BACET GROUP SAS, identificada con NIT.901.016.196-3 ubicada en la Calle 58D sur No.51-10 de la ciudad de Bogotá, D.C. Colombia, otorgo Poder Especial amplio y suficiente a **CRISTIAN ALBA GOMEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.899.667 de Bogotá, domiciliado en Bogotá, para que en mi nombre y representación realice todas las actividades referentes a la reunión de coordinación de la adición correspondiente al contrato **No.020-SUADQ-INTR-2025**.

**NANCY GARCÍA CASTRO**

C.C.52.026.266 de Bogotá

Representante Legal

**BACET GROUP SAS**

NIT.900.869.049-5

Tel: (+57-1) 7467836
información@bacetgroups.com
Bogotá - Colombia

# REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA No. 2025692015860876





