VALO INVERSIONES S.A.S

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 247-2025

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ

PRESENTADO POR:
VALO INVERSIONES S.A.S

DIRIGIDO A:
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ
DR. FREDY IOVANNY PARDO PINZÓN
ALCALDE MUNICIPAL

MONIQUIRÁ – BOYACÁ
MAYO DE 2026

Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 3
2. RESPOSANBLE DE LA ACTIVIDAD 5
3. LOCALIZACION DEL PROYECTO 5
4. COSTOS DEL PROYECTO 7
5. ANEXO FOTOGRAFICO 10
6. DESMONTAJE 39
8.1 Planificación y Preparación 39
8.2 Desmontaje de Estructuras y Elementos Decorativos 39
8.3 Procedimientos de Seguridad 40
7. RESULTADOS 40
8. CONCLUSIÓN 40

Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S

INTRODUCCIÓN

La empresa **VALO INVERSIONES S.A.S.,** en calidad de contratista del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 247-2025**, presenta el presente informe final con el fin de dejar constancia del cumplimiento total de las obligaciones contractuales relacionadas con el diseño, instalación, mantenimiento y desmontaje del Alumbrado Navideño del Municipio de Moniquirá – Boyacá.

El informe inicial de ejecución fue radicado durante la vigencia 2025, dejando evidencia del cumplimiento satisfactorio de las actividades contratadas y del desarrollo integral del proyecto. Así mismo, se informa que a la fecha únicamente fue realizado el primer pago correspondiente al 70% del valor contractual.

En consecuencia, mediante el presente documento se solicita el trámite y pago del saldo pendiente del contrato, correspondiente a las actividades ejecutadas y debidamente cumplidas conforme a las obligaciones pactadas.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato: Contrato de Prestación de Servicios No. 247-2025

Contratista: VALO INVERSIONES S.A.S.

Objeto: ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN NAVIDEÑA PARA PROMOVER EL TURISMO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL LETRERO DE MONIQUIRÁ PARA FOMENTAR LA IDENTIDAD LOCAL.

Fecha de suscripción: 28 de noviembre de 2025

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2025

Fecha de inauguración: 07 de diciembre de 2025

Fecha de inicio de desmontaje: 09 de enero de 2026

Estado actual del contrato: Pendiente por liquidación final y pago del saldo correspondiente.

Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO

El **VALOR TOTAL** del contrato de Alumbrado Navideño para el Municipio de Moniquirá es de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($255.612.535,50)** para el año de suscripción del contrato 2025 incluido IVA, impuestos y demás tributos municipales.

El **VALOR TOTAL EJECUTADO** del Contrato de Alumbrado Navideño para el Municipio de Moniquirá es de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($254.828.266,00).**

De conformidad con la forma de pago establecida contractualmente, el Municipio de **MONIQUIRÁ – BOYACÁ** realizaría los pagos a favor de VALO INVERSIONES S.A.S. de la siguiente manera:

Primer pago: correspondiente al **SETENTA POR CIENTO (70%)** del valor total del contrato, equivalente a la suma de C**IENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($178.379.786,20)**, valor que ya fue cancelado por parte del Municipio.

Segundo pago: correspondiente al **VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, equivalente a la suma de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($50.965.653,20),** según avance del proyecto.

Tercer pago: correspondiente al **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor total del contrato, equivalente a la suma de **VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($25.482.826,60),** una vez liquidado el contrato.

En consecuencia, se deja constancia que el Municipio ya realizó el pago correspondiente al 70% del valor contractual, encontrándose pendiente únicamente el pago del **TREINTA POR CIENTO (30%)** restante, equivalente a la suma total de **SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($76.448.479,80).**

Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

2. RESPOSANBLE DE LA ACTIVIDAD

La actividad fue desarrollada por la empresa **VALO INVERSIONES S.A.S**, como empresa encargada de la instalación, montaje y desmontaje del Alumbrado Navideño en el Municipio de **MONIQUIRÁ - BOYACÁ**, conforme al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 247-2025.**

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La instalación, montaje y desmontaje del Alumbrado Navideño se realizó en el Municipio de **MONIQUIRÁ – BOYACÁ.**

ACTIVIDADES REALIZADAS

La actividad fue desarrollada por la empresa **VALO INVERSIONES S.A.S**, como empresa encargada del, alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte del Alumbrado Navideño para el Municipio de Moniquirá. Durante el desarrollo del contrato se ejecutaron de manera satisfactoria las actividades correspondientes a los ítems establecidos, cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidades contratadas y condiciones de funcionamiento, así como con las normas de seguridad y calidad exigidas. A continuación, se describen las actividades realizadas:

- **Árbol iluminado**

Se realizó el alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de un árbol decorativo de 10 metros de altura, con ancho proporcional, equipado con 200 bombillos tipo estrober de 40 W, incluyendo porta bombillos, bases y cableado de conexión. Adicionalmente, se instalaron 5.000 bombillas tipo LED, en color definido, distribuidas en extensiones con su respectivo cable de poder y sistema eléctrico completo, garantizando un funcionamiento continuo y seguro durante el periodo de operación.

- **Iluminación lineal decorativa**

Se ejecutó el alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 376 unidades de iluminación lineal, cada una conformada por 1.000 bombillas tipo LED. La actividad incluyó la provisión y montaje de la estructura de soporte, así como el cableado eléctrico necesario para instalación en cielo falso, asegurando una distribución uniforme de la iluminación y el correcto funcionamiento durante toda la vigencia del servicio.

- **Pendonería decorativa**

Se realizó el alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 20 unidades de pendonería variada, con alturas de hasta 2 metros, instaladas estratégicamente para reforzar el componente decorativo del espacio, garantizando estabilidad, correcta fijación y conservación durante su funcionamiento.

- **Arcos planos**

Se llevó a cabo el alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 10 arcos planos de 2 metros de altura, cumpliendo con los lineamientos técnicos de montaje, seguridad estructural y adecuada integración con el sistema de iluminación general.

- **Reflectores RGB**

Se ejecutó el alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 10 reflectores RGB, los cuales permitieron generar ambientación lumínica decorativa. Incluyó la correcta conexión eléctrica, orientación, programación y verificación permanente de su funcionamiento.

- **Santa Claus tridimensional con túnel**

Se realizó el alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de una figura tridimensional de Santa Claus de 14 metros de altura, equipada con túnel, asegurando su estabilidad estructural, correcta iluminación y condiciones de seguridad para el público durante todo el periodo de funcionamiento.

- **Caballos con jinete**

Se realizó el alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 2 figuras tridimensionales de caballos con jinete, con una altura aproximada de 3 metros, garantizando su correcta fijación, iluminación y conservación durante su operación.

- **Santa Claus con moto**

Se ejecutó el alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de una figura decorativa de Santa Claus con moto y silla para fotografía, instalada en condiciones seguras para la interacción del público, con verificación constante de estabilidad y funcionamiento.

- **Bastones decorativos**

Se llevó a cabo el alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 8 bastones redondos decorativos, con una altura de 2 metros, instalados conforme a los criterios técnicos y estéticos definidos.

Todas las actividades fueron ejecutadas conforme a lo establecido contractualmente, cumpliendo con las cantidades, especificaciones técnicas y condiciones de funcionamiento.

4. COSTOS DEL PROYECTO

El costo total del proyecto de Alumbrado Navideño para el Municipio de Moniquirá es de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($254.828.266,00).**

A continuación, se detallan de manera desagregada los costos asociados al proyecto del Alumbrado Navideño en el Municipio de **MONIQUIRÁ - BOYACÁ**, correspondientes al año 2025, incluyen tanto los costos directos e indirectos necesarios para garantizar la ejecución oportuna y satisfactoria.

ÌTEM	DESCRIPCIÒN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de Árbol de 10 mts de altura por ancho proporcional, 200 bombillos estrober de 40 W con su respectivo porta bombillo, base y cable de conexión; 5.000 bombillas tipo Led color a definir en extensiones y cable de poder con su respectivo cableado e instalación.	UND	1	$ 10.501.000,00	$ 10.501.000,00
2	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de luz lineal x 1000 bombillas tipo led, incluye estructura y cableado necesario para cielo falso.	UND	376	$ 147.500,00	$ 55.460.000,00
3	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de pendonería variada de hasta 2 mts.	UND	41	$ 1.021.900,00	$ 41.897.900,00
4	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de arcos planos de 2 mts	UND	10	$ 1.362.100,00	$ 13.621.000,00
5	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de reflectores RGB. Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de reflectores RGB.	UND	10	$ 302.900,00	$ 3.029.000,00
6	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de Santa Claus tridimensional de 14 mts de altura con túnel.	UND	1	$ 28.107.300,00	$ 28.107.300,00
7	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de caballos con jinete de 3 mts de altura.	UND	2	$ 3.187.300,00	$ 6.374.600,00
8	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de Santa Claus con moto y silla para foto.	UND	1	$ 9.085.000,00	$ 9.085.000,00

9	Suministro e instalación de letrero MONIQUIRÁ de 9 mts de alto, cada letra metálica con anticorrosivo o inoxidable con su respectiva estructura de anclaje con dados en concreto, incluye instalaciones eléctricas y reflectores de 200W y fotocelda.	UND	1	$ 38.500.000,00	$ 38.500.000,00
10	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de bastones redondos de 2 mts de altura.	UND	8	$ 945.700,00	$ 7.565.600,00
				SUBTOTAL	$214.141.400,00
				IVA 19%	$ 40.686.866,00
				VALOR TOTAL	**$254.828.266,00**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($254.828.266,00)

CUMPLIMIENTO DE LO OFRECIDO

A continuación, se presenta una tabla que detalla el inventario de los componentes instalados para el Alumbrado Navideño 2025 del Municipio, incluyendo el número de unidades y su estado actual. Esta información es crucial para evaluar el cumplimiento del proyecto, de la cual se garantiza una iluminación eficiente y de alta calidad.

ÌTEM	DESCRIPCIÒN	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO
1	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de Árbol de 10 mts de altura por ancho proporcional, 200 bombillos estrober de 40 W con su respectivo porta bombillo, base y cable de conexión; 5.000 bombillas tipo Led color a definir en extensiones y cable de poder con su respectivo cableado e instalación.	UND	1	CUMPLE
2	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de luz lineal x 1000 bombillas tipo led, incluye estructura y cableado necesario para cielo falso.	UND	376	CUMPLE
3	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de pendonería variada de hasta 2 mts.	UND	41	CUMPLE

4	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de arcos planos de 2 mts	UND	10	CUMPLE
5	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de reflectores RGB. Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de reflectores RGB.	UND	10	CUMPLE
6	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de Santa Claus tridimensional de 14 mts de altura con túnel.	UND	1	CUMPLE
7	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de caballos con jinete de 3 mts de altura.	UND	2	CUMPLE
8	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de Santa Claus con moto y silla para foto.	UND	1	CUMPLE
9	Alquiler, instalación, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento y desmonte de bastones redondos de 2 mts de altura.	UND	8	CUMPLE

VALO INVERSIONES S.A.S

5. ANEXO FOTOGRAFICO






Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S



Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S





Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S



Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S



Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S





Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S




Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S




Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S



Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S



Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S



Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S



Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S



Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S



Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S



Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S



Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S





Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S





Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S





Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S





Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S





Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S





Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S





Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S





Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S





Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S





Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S





Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S





Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C

VALO INVERSIONES S.A.S





Cl 54c Sur No 86b-21
Email: valoinversionesas@gmail.com
Tel. 3012620161
Bogotá D.C



6. DESMONTAJE

8.1 Planificación y Preparación

El proceso de desmontaje fue planificado con antelación para asegurar que se llevara a cabo de manera ordenada y eficiente. El equipo encargado del desmontaje fue compuesto por el personal contratado para el proyecto, incluyendo personal de la Alcaldía, contratistas y operarios especializados en el manejo de estructuras eléctricas y decorativas.

8.2 Desmontaje de Estructuras y Elementos Decorativos

El desmontaje comenzó en los puntos más grandes y visibles, como el parque principal, y se extendió a otras áreas con instalaciones de menor escala. Las actividades incluyeron:

- Desconexión de cables eléctricos y revisiones de seguridad.
- Retiro de las estructuras metálicas y decorativas.

- Almacenaje adecuado de los materiales para su posible reutilización en años posteriores.

8.3 Procedimientos de Seguridad

Durante todo el proceso de desmontaje se cumplieron los protocolos de seguridad establecidos. Esto incluyó:

- Uso de equipo de protección personal (EPP) para todos los operarios.
- Inspección de las instalaciones eléctricas antes de su desconexión.
- Supervisión constante para evitar accidentes y daños a los elementos decorativos.

7. RESULTADOS

El desmontaje del alumbrado navideño se realizó de acuerdo con lo previsto, cumpliendo con los estándares de seguridad y eficiencia. Los elementos decorativos fueron almacenados adecuadamente y en su mayoría están en buen estado para ser utilizados en próximas temporadas navideñas. El proceso concluyó sin inconvenientes y dentro del plazo establecido.

De esta manera, se cumplió a cabalidad con cada una de las actividades propuestas para la ejecución del Alumbrado Navideño del Municipio de **MONIQUIRÁ - BOYACÁ** para el año 2025.

8. CONCLUSIÓN

VALO INVERSIONES S.A.S. agradece a la Alcaldía Municipal de Moniquirá la confianza depositada para la ejecución del Alumbrado Navideño 2025, proyecto que contribuyó al fortalecimiento turístico, comercial y social del municipio.

Finalmente, se reitera que el contrato fue ejecutado satisfactoriamente y que actualmente se encuentra pendiente únicamente el pago del saldo final correspondiente al valor restante del contrato.

Cordialmente,

LEIDY VIVIANA REYES
REPRESENTANTE LEGAL/ GERENTE
VALO INVERSIONES S.A.S