TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO CONSULTORÍA**	**No. F36-342-2024**	**Fecha Firma:** 19 de Diciembre de 2024
TIPO DE INFORME	ACTA DE LIQUIDACIÓN		
CONTRATISTA	**LEIDY CAROLINA HURTADO ORDOÑEZ,** Cédula de ciudadanía Nro. 1.061.712.861. Popayán (Cauca). persona Natural		
OBJETO	**"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – (PGIRS) EN EL MUNICIPIO DE MORALES -CAUCA"**		
PLAZO	**Hasta el 26 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.**		
VALOR	**CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000), IVA incluido**		
CDP	841 sábado 26 de octubre; rubro: **400300602-400300602-1400-4003202419473002-5-1.0-1.3.3.10.00-1Actual-ENTIDAD-1;**		
CRP	1005 del diecinueve (19) de diciembre 2024; rubro: **400300602-400300602-1400-4003202419473002-5-1.0-1.3.3.10.00-1Actual-ENTIDAD-1;**		
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE REINICIO	28 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE PRORROGA OTROSI N° 1	28 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA PRESENTACIÓN ACTA PARCIAL 01	2 DE MAYO DE 2025		
FECHA PRESENTACIÓN PRESENTE ACTA LIQUIDACIÓN	5 DE DICIEMBRE DE 2025		
SUPERVISORA	**MARYURI ARANDA MERA –** Directora Administrativo de Servicios Públicos,		

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
REPRESENTANTE LEGAL - INDEPENDIENTE			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.300.000	**PERIODO COTIZADO**	DICIEMBRE 2024
EPS	SANITAS	**VALOR PAGADO**	$ 162.500
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$ 6.800
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$ 208.000
CCF	COMFACAUCA	**VALOR PAGADO**	$ 26.000
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 403.300	**PLANILLA No.**	82953763
IBC al sistema de	$ 1.300.000	**PERIODO**	MARZO 2025

Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)		**COTIZADO**	
EPS	SANITAS	**VALOR PAGADO**	$ 178.000
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$ 7.500
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$ 227.800
CCF	COMFACAUCA	**VALOR PAGADO**	$ 28.500
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 441.800	**PLANILLA No.**	85428086
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.300.000	**PERIODO COTIZADO**	ABRIL 2025
EPS	SANITAS	**VALOR PAGADO**	$ 178.000
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$ 7.500
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$ 227.800
CCF	COMFACAUCA	**VALOR PAGADO**	$ 28.500
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 441.800	**PLANILLA No.**	86191179
EMPRESA - B - MENOS DE 200 COTIZANTES			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 142.350	**PERIODO COTIZADO**	MARZO 2025 3 DÍAS
EPS	NUEVA EPS	**VALOR PAGADO**	$ 18.000
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$ 10.200
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$ 23.100
CCF	COMFACAUCA	**VALOR PAGADO**	$ 5.800
ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	**VALOR PAGADO**	$ 4.400
SENA	SENA	**VALOR PAGADO**	$ 3.000
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 64.500	**PLANILLA No.**	9485504242
EMPRESA - B - MENOS DE 200 COTIZANTES			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 2.135.250	**PERIODO COTIZADO**	ABRIL 2025
EPS	NUEVA EPS-SANITAS	**VALOR PAGADO**	$ 267.200
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$ 148.900
AFP	PORVENIR-COLPENSION	**VALOR PAGADO**	$ 228.000
CCF	COMFACAUCA	**VALOR PAGADO**	$ 85.500
ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	**VALOR PAGADO**	$ 64.300
SENA	SENA	**VALOR PAGADO**	$ 42.800
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 836.700	**PLANILLA No.**	9485504614
GARANTÍAS - PÓLIZAS			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	CCS-100037023	CERTIFICADO	100129555

FECHA EXPEDICIÓN	19/12/2024	ANEXO	0
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	19/12/2024	05/05/2025	$ 10.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	19/12/2024	05/01/2028	$ 2.500.000
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/01/2025	05/01/2030	$ 5.000.000
APROBACIÓN		Aprobación parcial del 21/12/2024	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	CCS-100037023	CERTIFICADO	100129936
FECHA EXPEDICIÓN	26/12/2024	ANEXO	0
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	19/12/2024	05/05/2025	$ 10.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	19/12/2024	05/01/2028	$ 2.500.000
CALIDAD DE SERVICIOS	05/01/2025	05/01/2030	$ 5.000.000
APROBACIÓN DE PÓLIZA		Sí. Del 21 de diciembre de 2024	
SUSPENSIÓN			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	CCS-100037023	CERTIFICADO	100129937
FECHA EXPEDICIÓN	26/12/2024	ANEXO	1
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	19/12/2024	05/05/2025	$ 10.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	19/12/2024	05/01/2028	$ 2.500.000
CALIDAD DE SERVICIOS	05/01/2025	05/01/2030	$ 5.000.000
APROBACIÓN DE PÓLIZA	N/A		
REINICIO – OTROSI 01			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	CCS-100037023	CERTIFICADO	100135149
FECHA EXPEDICIÓN	28/03/2025	ANEXO	2
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	28/03/2025	31/08/2025	$ 10.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	28/03/2025	30/04/2028	$ 2.500.000
CALIDAD DE SERVICIOS	30/04/2025	30/04/2030	$ 5.000.000
APROBACIÓN DE PÓLIZA	Sí. Del 28 de marzo de 2025		

El día Viemes,05 de diciembre de 2025, se reunieron **MARYURI ARANDA MERA** - Directora Administrativo de Servicios Públicos, en calidad de Supervisor del contrato referenciado y la señora **LEIDY CAROLINA HURTADO ORDOÑEZ,** Identificado con C.C. Nro. 1.061.712.861 Popayán (Cauca). en calidad de contratista, y **OSCAR YAMIT GUACHETA ARRUBLA** en calidad de alcalde Municipal para protocolizar el ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato de CONSULTORIA F36-342-2024, el cual se recibe a satisfacción:

Se deja constancia que el contrato de consultoría fue ejecutado dentro de los plazos contractuales establecidos. La presentación del informe final y la liquidación no se realizaron al vencimiento del plazo, en razón a que el pago final se encontraba supeditado al cumplimiento de la obligación contenida en la cláusula segunda, numeral 17, relacionada con la obtención del concepto técnico favorable por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC. En cumplimiento de dicha obligación, el documento final de actualización del PGIRS del municipio de Morales fue radicado ante la CRC, entidad que conceptuó su conformidad con la metodología de la Resolución 754 de 2014 y la normatividad ambiental vigente, solicitando un ajuste puntual al programa de disposición final, el cual fue atendido de manera oportuna y satisfactoria por el consultor. Verificado el cumplimiento integral de la obligación contractual y la correcta ejecución del objeto del contrato, esta supervisión considera cumplida la condición para el pago final y emite concepto favorable para continuar con el trámite de liquidación contractual.

En virtud de lo anterior, y una vez verificado el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales por parte del contratista, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato. Así mismo, se deja constancia que el documento final del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio de Morales se encuentra debidamente ajustado, validado y entregado, quedando listo para su implementación y ejecución por parte de la entidad territorial.

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	$50.000.000	
VALOR PAGADO ACTA 01		$ 25.000.000
VALOR POR PAGAR PRESENTE ACTA FINAL		$ 25.000.000
SUMAS IGUALES	**$50.000.000**	**$ 50.000.000**

VALOR POR PAGAR PRESENTE ACTA FINAL: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.($ 25.000.000)

Para constancia se firma en Morales por quienes en ella intervienen, a los cinco días (05) días del mes de diciembre de 2025.

SUPERVISORA:

MARYURI ARANDA MERA
Directora Administrativa Servicios Públicos

CONTRATISTA:

LEIDY CAROLINA HURTADO ORDOÑEZ
CONTRATISTA

ALCALDE MUNICIPAL:

OSCAR YAMIT GUACHETA ARRUBLA
Alcalde municipio de Morales, Cauca

Proyecto: Maryuri Aranda Mera - Directora Administrativa Servicios Públicos