ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA A CONTRATO No. 112 de 2026

Fecha: 01 de julio de 2026.

Objeto: Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contables, Ambiental, Social, de fortalecimiento institucional y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: "**CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS FASE I MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FASE I MUNICIPIO DE ACEVEDO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA**".

Valor: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($1.289.591.314) M/CTE
Valor Anticipo: (40%) QUINIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($515.836.525,60) MCTE
Nombre de Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha Aprobación Póliza: 09/06/2026
Numeró de Póliza:
Cumplimientos: 1444101262582
Responsabilidad Civil: 1440101082109

OBRAS ESPECIFICAS	ZONA	MUNICIPIO	VALOR	SUPERVISOR
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL EL DIAMANTE MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	SUR	ACEVEDO	$ 987.390.142	ING. YESID ROJAS PEÑA
OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CENTRO POBLADO RURAL SAN VICENTE SECTOR CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA	OCCIDENTE	TERUEL	$ 302.201.172	ING. YESID ROJAS PEÑA

Convenios: PDA – FIA - MUNICIPIOS - SGP y PDA FIA - CAM

Contratista: CONSORCIO INTER TERACE 026	**NIT.** 902.061.721
Representante Legal: OLIVERIO BARRERO LEON	**CC.** 79.456.723 de Bogotá D.C
Plazo: La interventoría deberá ejecutarse durante el plazo de vigencia del contrato de obra respecto del cual se ejerza interventoría, incluido el plazo de liquidación del contrato de obra y seis (6) meses más. El proponente deberá tener en cuenta que este plazo podrá ser prorrogado. El plazo del contrato de obra a realizar interventoría es de trescientos (300) días, contador a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización de este.	**Fecha Final:** 29 de febrero de 2028.

ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA A CONTRATO No. 112 de 2026

Los suscritos, establecen como fecha de iniciación de labores correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 01 de julio de 2026.

Firmas: CONTRATISTAS E INTERVENTORES RELACIONADOS CON EL PROYECTO.

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
CONSORCIO INTER TERACE 026 R.L. **OLIVERIO BARRERO LEÓN**	INTERVENTOR	NIT: 902.061.721 C.C. 79.456.723 de Bogotá D.C.	Celular: 3103222259 Email: consorciointerterace026@outlook.es
ING. YESID ROJAS PEÑA	SUPERVISOR		Celular: 3124802376

ING. YESID ROJAS PEÑA
Supervisor

CONSORCIO INTER TERACE 026
R.L. **OLIVERIO BARRERO LEÓN**
Interventor

Nota: El original de la presente acta debe enviarse a la Oficina de Contratación, y copia a Subgerencia Técnica Y Operativa de Aguas del Huila.
El contratista debe anexar a esta acta, Acta de Compromisos de Contratistas según la obra.