CONTRATO No.:	**S-SAMC-260-2024**
OBJETO:	**"REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE REGIONAL PARAMO DE CORNARE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA"**
PLAZO:	**TRES (3) MESES**
CONTRATISTA:	**ALPHA INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS NIT: 900.980.203-7 R.L. MARCO ANTONIO NAVARRO MORELO. C.C. 1.073.986.533 DE TIERRALTA.**
INTERVENTOR:	**N.A.**
SUPERVISOR:	**LILIANA ASENED CIRO DUQUE**
VALOR:	**$ 92.219.235,00**
VALOR ADICIONAL:	**N.A.**
VALOR TOTAL:	**N.A.**
FECHA DE INICIACIÓN:	**26/11/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**26/02/2025**
PRÓRROGA:	**VEINTE (20) DÍAS**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**18/03/2025**

En el Municipio De Sonsón a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional De Las Cuencas De Los Ríos Negro Y Nare - CORNARE los siguientes señores a saber: **LILIANA ASENED CIRO DUQUE**, quien actúa en calidad de supervisor en representación de la Corporación Autónoma Regional De Las Cuencas De Los Ríos Negro Y Nare - CORNARE, y el señor **ALPHA INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS** identificado con **NIT: 900.980.203-7** y cuyo representante legal el señor **MARCO ANTONIO NAVARRO MORELO** identificado con la **CC 1.073.986.533.**, como contratista de la referencia, con el fin de dejar constancia del Recibo Final de las obras indicadas en el objeto contractual.

El estado financiero se presenta en el siguiente cuadro.

No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR CONTRATO	ANTI CIPO	V. ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTI CIPO X AMOR TIZAR	PAGADO	% EJEC	SALDO
1	12/12/2024	$ 92.219.235,00	0	$ 33.629.426,00	0	0	$ 33.629.426,00	36,46682386%	$ 58.589.809,00
2	13/01/2025	$ 92.219.235,00	0	$ 33.619.827,00	0	0	$ 33.619.827,00	36,45641497%	$ 24.969.982,00
3	10/032025	$ 92.219.235,00	0	$ 12.225.038,00	0	o	$ 12.225.038,00	13,25649469%	$ 12.744.944,00
4 (Final)	18/03/2025	$ 92.219.235,00	0	$ 12.744.944,00	o	o	$ 12.744.944,00	13,82026645%	00,00
TOTAL		**$ 92.219.235,00**	**0**	**$ 92.219.235,00**	**0**	**0**	**$ 92.219.235,00**	**100%**	**00,00**

En consideración a esto, se firma la presente Acta Final y el pago de esta, queda sujeto al informe y certificado de cumplimiento del supervisor

Para constancia se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron.

Supervisor

Contratista.