ACTA RECIBO FINAL

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.002 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACA Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GACAL SECTOR PALENQUE

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, CATORCE (14) DE JULIO DE 2026
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GACAL, PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE DICHO SECTOR, DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GACAL SECTOR PALENQUE R/L LUIS ALFONSO BETANCOURT SIATAMA
NIT y/o C.C	NIT. 901.713.204-4 C.C No.4.234.868 EXPEDIDA EN SAMACÁ
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	**INICIAL:** CDP No. 2026000237 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2026 **Rubro** No. 2.3.2.02.02.005.06 denominado Salón comunal mejorado y/o construido / ICLD / GOBIERNOTERRI **REGISTRO PRESUPUESTAL** NO. 2026000231 FECHA 28/01/2026 **ADICIONAL 01:** CDP 2026000551 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2026 **Rubro** No. 2.3.2.02.02.005.06 denominado Salón comunal mejorado y/o construido / ICLD / GOBIERNOTERRI **REGISTRO PRESUPUESTAL** NO. 2026000684 FECHA 25/06/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VALOR INICIAL DEL CONVENIO:** El valor actual del presente Convenio es **TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($13.577.464,00),** moneda corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del convenio. Dicho valor se discrimina así: **I.** La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a **SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE, ($7.380.724,00).** **II.** La Organización de Acción Comunal – OAC realizará un aporte en especie correspondiente a **SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($6.196.740,00),** referente a mano de obra no calificada para la ejecución de las actividades del convenio.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO CON MODIFICATORIO 01	El valor del presente adicional es de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 4.933.742,00).** Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así: I. La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 4.933.742,00).**
	VALOR TOTAL AJUSTADO DEL CONVENIO

ACTA RECIBO FINAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO, AJUSTADO CON MODIFICATORIO 02	El valor total del presente convenio es de **QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 15.225.019,32),** Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así: I. La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a **DOCE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE, ($ 12.313.725,74).** II. El OAC realizara un aporte en Especie, correspondiente a **DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($ 2.911.293,58).**
DURACIÓN DEL CONTRATO	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DEL 2026
FECHA DE INICIO	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	TRECE (13) DE JULIO DEL 2026
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN POR DÍA FESTIVO	CATORCE (14) DE JULIO DEL 2026
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
TERMINO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR	SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZON SUPERVISOR
***CUMPLIMIENTO**	T

T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO – CON AJUSTE DE LOS APORTES ACORDE A MODIFICATORIO 02

DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1.APORTE OAC	$ 2.911.293,58	
2. APORTE INICIAL MUNICIPIO DE SAMACÁ	$ 7.380.724,00	
3. APORTE ADICIONAL MUNICIPIO DE SAMACÁ	$ 4.933.742,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 001 PAGO ANTICIPADO (50% APORTE MUNICIPIO) DE FECHA 02/07/2026		$ 6.157.233,00
VALOR A GIRAR CON ACTA LIQUIDACIÓN (APORTE MUNICIPIO)		$ 6.156.492,74
VALOR A GIRAR CON ACTA LIQUIDACIÓN (APORTE JAC)		$ 2.911.293,58
DESCUENTO POR REDUCCIÓN EN VALOR APORTE DEL MUNICIPIO - AJUSTE DE ACUERDO A MODIFICATORIO 02.	-$740.26	
SUMAS IGUALES	**$ 15.225.019,32**	**$ 15.225.019,32**

* Aplica solo para convenios.

ACTA RECIBO FINAL

Nota: Los valores finales de cada modificatorio reflejan el ajuste derivado del cambio en las cantidades de las actividades a ejecutar, lo cual implica un mayor o menor requerimiento de mano de obra aportada por la junta. En consecuencia, se presentan variaciones en los valores de los aportes en especie de la Organización de Acción Comunal – OAC, ajustes que han sido analizados y aceptados por ambas partes, quienes manifiestan contar con la capacidad para asumirlos sin afectar la correcta ejecución del convenio.

En consecuencia, a los catorce (14) días del mes de julio de Dos Mil Veintiséis (2026) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final del **CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.002 DE 2026.**

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo establecido, por lo tanto, se procede a formalizar la presente acta.

En constancia se firma a los catorce (14) días del mes de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Luis Alfonso Betancourt S

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA
GACAL SECTOR PALENQUE
R/L LUZ ALFONSO BETANCOURT SIATAMA
CONTRATISTA

SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN
C.C. No. 1.014.240.040 expedida en Bogotá
SUPERVISOR