8710

ACTA DE VEEDURIA DE RECIBO FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	439 de 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAUCA AVANZA
VALOR:	$ 13.539.631.160,19
PLAZO:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	01 ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	01 OCTUBRE DE 2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER HORIZONTE
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	477 DE 2024
SUPERVISOR:	ING. DANITZA CHAPARRO
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	03 DE ABRIL 2026
FECHA DE INICIO:	1/04/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	1/10/2025
FECHA DE SUSPENSION No.1:	2/07/2025
FECHA DE REINICIO No.1:	24/07/2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.1:	23/10/2025
FECHA DE PRÓRROGA No. 1:	15/10/2025
PLAZO ADICIONADO:	DOS (02) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 01:	23/12/2025
FECHA DE SUSPENSION No.2:	12/12/2025
FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	09/01/2026
FECHA DE REINICIO No.2:	30/01/2026
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.2:	10/02/2026
FECHA DE SUSPENSION No.3:	4/02/2026
FECHA DE REINICIO No.3:	6/03/2026

8711

FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.3:	12/03/2026
FECHA DE SUSPENSION No.4:	12/03/2026
FECHA DE REINICIO No.4:	1/04/2026
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.4:	1/04/2026
FECHA DE TERMINACION FINAL:	1/04/2026

En Arauca, a los tres (03) días del mes de abril de 2026, se realiza reunión con los integrantes del Comité de Veeduría Ciudadana como representantes de la comunidad beneficiada con el proyecto, con el fin de constituir el Acta de Veeduría de Recibo Final de obra de los trabajos ejecutados bajo
el contrato de obra No. 439 de 2024; en la reunión participaron las siguientes personas:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	REPRESENTACIÓN
Carlos Augusto Rincon Jimenez	13.257.218	Representante Legal	Contratista de obra
Jose Miguel Alvarez G.	1.116.775.612	Representante Legal	Interventoría Externa (o Supervisor)
Diana Perez Garcia	1.116.790.838	Presidenta	Veeduría Ciudadana
Aura Liset Ostos	1.116.775.473	Veedora	Veeduría Ciudadana
Eliecer Barahona	17.589.671	Veedor	Veeduría Ciudadana
Jennys Mireya Cedeño	68.293.134	Veedora	Veeduría Ciudadana
			Veeduría Ciudadana
			Veeduría Ciudadana
			Veeduría Ciudadana

Una vez la INTERVENTORÍA (O SUPERVISOR) da a conocer al Comité Veedor el alcance final de las obras ejecutadas por el contratista que se encuentran plasmadas en el acta de recibo final, la VEEDURIA deja constancia de lo siguiente:

¿SE EJECUTARON TODAS LAS ACTIVIDADES O ITEMS DEL CONTRATO (VERIFICAR CANTIDADES DE ACUERDO CON EL ACTA DE RECIBO FINIAL DE OBRA)?

SI [X] **NO** [ ]

SI CONTESTO NO, ¿CUÁLES FALTAN?

87 17

¿SE REALIZO ALGUNA MODIFICACIÓN O ADICION DE CANTIDADES DE OBRA?

SI ☐ **NO** ☒

SI CONTESTO SI, ¿CUALES ITEMS DEL CONTRATO SE MODIFICARON O ADICIONARON?

¿EL CONTRATISTA DESPLAZO EQUIPO O MAQUINARIA AL LUGAR?

SI ☒ **NO** ☐

SI CONTESTO SI, ¿CUALES EQUIPOS O MAQUINARIA DESPLAZÓ?

Motoniveladora, Retroexcavadora, Carrotanque de agua, Retrocargador, Vibrocompactador, Piloteadora potenciada y Grua 3Ton, finisher,

¿LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PACTADO?

SI ☒ **NO** ☐

¿EL INTERVENTOR HIZO PRESENCIA DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA?

SI ☒ **NO** ☐

¿SE BRINDO AL COMITÉ VEEDOR LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR, CUANDO FUE REQUERIDA?

SI [X] **NO** [ ]

¿FALTAN ACTIVIDADES POR CONSTRUIR PARA COMPLETAR LA OBRA?

SI [ ] **NO** [X]

SI CONTESTO SI, ¿CUÁLES ACTIVIDADES FALTAN?

¿LA COMUNIDAD ESTA CONFORME CON LA OBRA CONSTRUIDA?

SI [X] **NO** [ ]

¿EXISTE ALGUNA INQUIETUD U OBSERVACION SOBRE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD?

SI [ ] **NO** [X]

SI CONTESTO SI, SEÑALELAS:

Se destaca la importancia de la veeduría ciudadana en el seguimiento y control social durante todo el desarrollo de la obra, igualmente la función cumplida por el Interventor (o supervisor) en representación del DEPARTAMENTO DE ARAUCA; manifestando claramente el cumplimiento del objeto de este Contrato de Obra, dejando constancia que se recibe a satisfacción, dentro de los parámetros determinados para la entrega a la comunidad.

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD

Nombre: Diana Sobeyda Perez Garcia	Firma:
Cédula: 1.116.790.838	
Cargo: Presidenta	
Teléfono: 3206691021	

Nombre: Aura Liset Ostos Ceballos	Firma: Aura Ostos.
Cédula: 1.116.775.473	
Cargo: Veedora	
Teléfono: 3176973416	

Nombre: Eliecer Barahona	Firma:
Cédula: 17.589.671	
Cargo: Veedor	
Teléfono: 3185496494	

Nombre: Jennys Mireya Cedeño Castillo	Firma:
Cédula: 68.293.134	
Cargo: Veedora	
Teléfono: 3104886743	

GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	CÓDIGO		
		FR-GIH-09		
	FORMATO ACTA DE VEEDURIA DE RECIBO FINAL DE OBRA	FECHA DE EMISIÓN		
		26	07	2024
		VERSIÓN 4		

Vo. Bo.

CONTRATISTA

Nombre: Carlos Augusto Rincon Jimenez	Firma:
Cédula: 13.257.218	
Cargo: Representante Legal	
Teléfono: 3158127501	

INTERVENTOR EXTERNO

Nombre: Jose Miguel Alvarez Gutierrez	Firma:
Cédula: 1.116.775.612	
Cargo: Representante Legal	
Teléfono: 3114430280	

SUPERVISOR

Nombre: Danitza Mirlene Chaparro Tovar	Firma:
Cédula: 1.116.777.774	
Cargo: Profesional Universitario	
Teléfono: 3208188340	