INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Malambo, 29-05-2026

Al :TC (R) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

Con toda atención me permito enviar al señor TC (R) RICARDO JEREZ SOTO, el informe de supervisión No.2 Del contrato No. 010-017-2026 Correspondiente Del 01 al 29 Mayo , de acuerdo con la siguiente información:
Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 010-017-2026
CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE1.
VALOR DEL CONTRATO: 320.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:31/12/2026
MODIFICACIONES : SI____ No_x_

TIPO MODIFICACION	

CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Se recibio lo acordado en el contrato sin ningún inconveniente

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION	PLAZO EJECUCION

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.1	Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.2	Permitir El Acceso Del Supervisor Del Contrato A Las Instalaciones Del Contratista, A Efectos De Verificar La Calidad, Almacenamiento Y Distribución De Los Elementos.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.3	Informar Al Supervisor Del Contrato Sobre Cualquier Irregularidad Que Proponga En Desarrollo Del Contrato.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.4	El Oferente Adjudicatario DeberáEntregar El Bien Dentro De Las 72 Horas Después De Realizado El Pedido Por Parte Del Supervisor Del Contrato.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.5	Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.6	Asumir Todos Los Costos De Vicios Ocultos Del Contrato Que Surja De La Presente Necesidad.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.7	Entregar Al Supervisor Del Contrato La Respectiva Remisión De La Entrega Del Bien.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.8	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logistica A Realizar Las Publicaciones Y/o Aprobaciones Que Le Corresponden. En La Página De Contratación Estatal SECOP II, En Cuanto A Pólizas, Facturación Y Demás Documentos Propios Del Proceso, En Los Tiempos Establecidos Para Ello Y De Acuerdo A Los Lineamientos Establecido Por Colombia Compra Eficiente.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.9	El Oferente Deberá Cumplir Con La Normatividad Aplicable En Seguridad Y Salud En El Trabajo, En Todo Lo Referente A La Implementación De Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SG-SST) Y Efectuar Los Controles Respectivos Que Permitan Prevenir Accidentes Y Enfermedades Laborales, Además De Controlar Los Riesgos Y Peligros Asociados A Las Actividades Propias Del Contrato De Sus Trabajadores Y En General Al Personal Que Designe Para El Desarrollo Y Cumplimiento Del Mismo. Dicho Cumplimiento Será Objeto De Verificación Permanente Por Parte De La Entidad.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.10	Presentar Certificación Expedido Por El Representante Legal O Revisor Fiscal Del Cumplimiento Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SGSST).	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							

10.1.11	El Contratista Deberá Cambiar A Sus Expensas, Sin Que Implique Modificación Al Plazo Del Contrato Ni Costo Adicional Para La Agencia Logística De Las Fuerzas Militares, Los Productos Defectuosos O Que No Cumplan Con Las Fichas Técnicas De La Agencia Logística, Cuando A Través Del Supervisor Se Consideren Defectuosos O Malos.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.12	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logística A Realizar Las Publicaciones Y/o Aprobaciones Que Le Corresponden, En La Página De Contratación Estatal SECOP II, En Cuanto A Pólizas, Facturación Y Demás Documentos Propios Del Proceso, En Los Tiempos Establecidos Para Ello Y De Acuerdo A Los Lineamientos Establecido Por Colombia Compra Eficiente	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							

2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo delos riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

No	TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	LA EXISTENCIA DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS INADECUADOS, EQUIPOS HUMANOS O TÉCNICOS QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL OBJETO CONTRATADO	VERIFICAR MINUSIOSAMENTE LOS ESTUDIOS DE MERCADO Y SOLICITAR MAYOR NUMERO DE COTIZACIONES	ENTIDAD ESTATAL	DE ACUERDO A LA NECESIDAD
2	ECONOMICA	LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO DEL MERCADO	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO	ENTIDIAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
3	OPERACIONAL	LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA FLUCTUACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS MATERIALES, INSUMOS, MANO DE OBRA, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRASLADAR EL RIESGO EXIGIENDO LA GARANTÍAÚNICA DEL CUMPLIMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
4	OPERACIONAL	COSTOS EN EL MERCADO	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO Y DARLE EL MANEJO ADECUADO	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
5	REGULATORIO	CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMEN TALES QUE SEAN PROBABLES Y PREVISIBLES, TALES COMO CAMBIOS EN LA SITUACIÓN POLÍTICA, SISTEMA DE GOBIERNO Y CAMBIO EN LAS CONDICIONES SOCIALES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	VERIFICAC IÓN DE LOS CAMBIOS EN LAS POLITICAS	CONTRATISTA	EN EL EVENT O QUE SE PRESENTE
6	ECONÓMICO	PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	ANALIZAR ESTUDIO DE MERCADO QUE DEMUESTRE SI LOS PRECIOS SON ARTIFICIALMENTE BAJOS Y DE SER ASÍ REQUERIR AL PROPONENTE PARA QUE EXPLIQUE Y DEMUESTRE PORQUE SOSTIENE ESOS PRECIOS. REQUERIR AL OFERENTE PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES QUE SUSTENTEN EL VALOR POR ÉL OFERTADO	COMITÉ EVALUADOR RESPECTIVO	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN

7	OPERACIONAL	RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	RESPONDER Y ACLARAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS	ENTIDAD ESTATAL	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
8	OPERACIONAL	DEBIDO PROCESO POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL, O MORA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES	SUPERVISOR DEL CONTRATO ELEVA INFORME DEL INCUMPLIMIENTO O MORA Y LA ENTIDAD CITA A AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 PARA ADELANTAR DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES AL CONTRATISTA	ENTIDAD	EN EL EVENT O QUE SE PRES ENTE
9	OPERACIONAL /ECONOMICO	PROYECCIÓN INADECUADA DE COSTOS AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA	ADECUADO ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL BIEN Y OFERTA PRESENTADA POR LOS PROPONENTES CON EL FIN DE EVITAR LA PRESENTACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y MODIFICACIONES A LOS PRECIOS DEL CONTRATO	CONTRATISTA /SUPERVISOR	ANTE CUALQUIER NOVEDAD

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

N/A

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	320.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo Por Ejecutar**	**Con Cargo al contrato Interadministrativo No. 050 DIADQ – DIPER - 2025**
FACTURA: 37066	05/05/2026	17.284.040,00	254.295.235,98	
FACTURA: 37067	05/05/2026	481.455,00	253.813.780,98	
FACTURA: 37068	05/05/2026	617.374,00	253.196.406,98	
FACTURA: 37069	05/05/2026	823.000,00	252.373.406,98	
FACTURA: 37070	05/05/2026	1.316.920,00	251.056.486,98	
FACTURA: 37071	05/05/2026	224.679,00	250.831.807,98	
FACTURA: 37072	05/05/2026	312.764,00	250.519.043,98	
FACTURA: 37073	05/05/2026	1.060.378,00	249.458.665,98	
FACTURA: 37074	05/05/2026	1.481.400,00	247.977.265,98	
FACTURA: 37075	05/05/2026	2.655.209,00	245.322.056,98	
FACTURA: 37076	05/05/2026	567.870,00	244.754.186,98	
FACTURA: 37077	05/05/2026	1.077.252,00	243.676.934,98	
FACTURA: 37078	05/05/2026	823.000,00	242.853.934,98	
FACTURA: 37140	09/05/2026	576.100,00	242.277.834,98	
FACTURA: 37141	09/05/2026	1.563.900,00	240.713.934,98	
FACTURA: 37142	09/05/2026	96.291,00	240.617.643,98	

FACTURA: 37143	09/05/2026	625.580,00	239.992.063,98	
FACTURA: 37144	09/05/2026	740.820,00	239.251.243,98	
FACTURA: 37145	09/05/2026	256.776,00	238.994.467,98	
FACTURA: 37146	09/05/2026	312.752,00	238.681.715,98	
FACTURA: 37147	09/05/2026	583.466,00	238.098.249,98	
FACTURA: 37148	09/05/2026	2.231.976,00	235.866.273,98	
FACTURA: 37149	09/05/2026	866.218,00	235.000.055,98	
FACTURA: 37150	09/05/2026	604.905,00	234.395.150,98	
FACTURA: 37151	09/05/2026	555.090,00	233.840.060,98	
FACTURA: 37166	11/05/2026	823.000,00	233.017.060,98	
FACTURA: 37196	14/05/2026	82.300,00	232.934.760,98	
FACTURA: 37232	17/05/2026	987.600,00	231.947.160,98	
FACTURA: 37233	17/05/2026	481.455,00	231.465.705,98	
FACTURA: 37234	17/05/2026	42.796,00	231.422.909,98	
FACTURA: 37235	17/05/2026	288.050,00	231.134.859,98	
FACTURA: 37236	17/05/2026	1.514.448,00	229.620.411,98	
FACTURA: 37237	17/05/2026	213.980,00	229.406.431,98	
FACTURA: 37238	17/05/2026	436.206,00	228.970.225,98	
FACTURA: 37239	17/05/2026	535.419,00	228.434.806,98	
FACTURA: 37240	17/05/2026	1.728.300,00	226.706.506,98	
FACTURA: 37241	17/05/2026	370.350,00	226.336.156,98	
FACTURA: 37242	17/05/2026	470.756,00	225.865.400,98	
FACTURA: 37243	17/05/2026	823.000,00	225.042.400,98	
FACTURA: 37244	17/05/2026	735.660,00	224.306.740,98	
FACTURA: 37262	20/05/2026	4.718.780,00	219.587.960,98	
FACTURA: 37287	22/05/2026	6.267.192,00	213.320.768,98	
FACTURA: 37288	22/05/2026	609.843,00	212.710.925,98	
FACTURA: 37289	22/05/2026	444.476,00	212.266.449,98	
FACTURA: 37290	22/05/2026	1.201.580,00	211.064.869,98	
FACTURA: 37291	22/05/2026	1.646.200,00	209.418.669,98	

FACTURA: 37292	22/05/2026	374.465,00	209.044.204,98	
FACTURA: 37293	22/05/2026	378.596,00	208.665.608,98	
FACTURA: 37294	22/05/2026	612.440,00	208.053.168,98	
FACTURA: 37295	22/05/2026	1.722.539,00	206.330.629,98	
FACTURA: 37296	22/05/2026	493.800,00	205.836.829,98	
FACTURA: 37297	22/05/2026	395.040,00	205.441.789,98	
FACTURA: 37298	22/05/2026	748.930,00	204.692.859,98	
FACTURA: 37299	22/05/2026	768.608,00	203.924.251,98	
FACTURA: 37361	26/05/2026	54.326,00	203.869.925,98	
FACTURA: 37366	27/05/2026	42.796,00	203.827.129,98	
Subtotal (por Usos)				
CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS		67.752.146,00		

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

Porcentaje cumplimiento Avance % 36,30% Demora _____%

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El servicio fue desarrollado por el personal asignado por la empresa sin novedad especial

7. INFORMACION AIU

Ninguna

8. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Ninguno

9. REEVALUACION PROVEEDORES

N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			

Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

10. RECOMENDACIONES

Se le solita al proveedor que las novedades que se presente en los puntos de entrega sea comunicada en tiempo lugar y modo en especial si por alguna razon los productos no se entregaran en su totalidad y que se haran entrega parciales ya que se present la novedad en el comedor Biter 10 con las carnes de Hamburgues donde la factura que se genero no llego completa por temas la cantidad que se solicito en la solicitud de pedido enviada de manera anticipada al proveedor

Angel Padilla Cabarcas
Supervisor del Contrato No 010-017-2026