ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN No1 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2026

LAPSO: Del 01 AL 30 de junio/2026

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No.0038-ARC-CBNL01- 2026
CONTRATISTA	:	INDUSTRIAL 180 S. A. S.
OBJETO DEL CONTRATO	:	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y DEMÁS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	12 DE AGOSTO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	12 DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL	:	QUINIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($501.588.491,00), incluido IVA, costos, gastos y demás erogaciones tributarias que correspondan.
VALOR TOTAL CONTRATO	:	QUINIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($501.588.491,00), incluido IVA, costos, gastos y demás erogaciones tributarias que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Especialidad Ingeniero quien se desempeña como Jefe de la División de Mantenimiento DESEGBNL01
SUPERVISOR INICIAL	:	CCEIN CESAR PEÑA VELASQUEZ
SUPERVISOR FINAL	:	CCEIN CESAR PEÑA VELASQUEZ

En la ciudad de Cartagena, a los seis (06) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del contrato No.0038-ARC-CBNL01- 2026, suscrita con la empresa INDUSTRIAL 180 S. A. S., representada legalmente por el Señor JAIRO FONSECA PEDROZA y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [2], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [3], Resolución No. 4130 del 16 de junio del año 2022 y la Resolución No. 4223 del 23 de junio del año

---

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

2022, "*EJECUCIÓN*", en el presente informe dejo constancia de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en la orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y DEMÁS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$501.588.491,00	$501.588.491,00	$501.588.491,00	N/A	N/A	$501.588.491,00

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	**11-46-101110719 DE FECHA 26/05/2026**
GARANTÍA ÚNICA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	**N/A**
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
FECHA DE APROBACIÓN:	**26/05/2026**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		**26/05/2026**	

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		**26/05/2026**	
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
PARCIAL	2026	$501.588.491,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0	$501.588.491,00	0%

OBSERVACIÓN: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
	N/A
CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (CONTRATO O ADICION)	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			**VIGENCIAS FUTURAS** (Si aplica)		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CONTRATO**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)	**AUTORIZACION MIN Hacienda** (indicar soporte, No. y fecha)	**AUTORIZACION DEPLAN** (Indicar soporte, No. y fecha)	**No. Y FECHA**	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO No.0038-ARC-CBNL01-2026	2026	9526 de 06/01/2026	$501.588.491,00	-	-	-	54726 del 26/05/2026	$501.588.491,00	-

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
-	-	-	-

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
	PRESUPUESTAL	(Bienes/obras/servicios)	(Indicar tipo de moneda)	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2026	BIENES	$501.588 491,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión e interventoría contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [1], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se realizaron las siguientes verificaciones: Se anexan los requerimientos de los repuestos por unidades así: EVIPE y BNL01

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y DEMÁS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS	0%	0

OBSERVACIONES:

Durante el mes de junio se recibieron los pedidos de las siguientes unidades: FNC, BNL01 y ESCIG, por valor de $10.223.955 (pendiente entrada al almacén general BNL01), Se realizaron pedidos de las siguiente Unidades; BNL01, HONAC, FNC, CMCON, BIM12, FSUCA, ESCIG, BMOV1, GAULA, GFENC y EVIPE por valor de $342.533.300.

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

El contratista no cumple con los tiempos contractuales de entrega de repuestos de 15 días calendario. La fecha de los pedidos de repuestos solicitados: 29 de mayo BNL01, 01 de junio FNC CMCON, 02 de junio EVIPE, 03 de junio BNL01, 04 de junio GAULA BOL, 09 de junio BMOV1 y FNC, 12 de junio HONAC

Anexo (Doc. Ext No IND -925 LIC) respuesta del contratista y cronograma proyectado de entregas.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

	
Foto No 01 – Repuestos entregados en almacén BNL01	Foto No 02 – Repuestos entregados en almacén BNL01

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A

15. REPORTE FINAL:

Durante el mes de junio se recibieron los pedidos de las siguientes unidades: FNC, BNL01 y ESCIG, por valor de $10.223.955 (pendiente entrada al almacén general BNL01), Se realizaron pedidos de las siguientes Unidades; BNL01, HONAC, FNC, CMCON, BIM12, FSUCA, ESCIG, BMOV1, GAULA, GFENC y EVIPE por valor de $342.533.300.

Atentamente,

CCEIN PEÑA VELASQUEZ CESAR
C.C. No. 1.047.436.857 de Cartagena
Supervisor contrato No.0038-ARC-CBNL01-2026
Celular 3013390740
cesar.pena.ve@armada.mil.co

Bogotá D.C. Junio 01 de 2026

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi calidad de Representante Legal de **INDUSTRIAL 180 SAS**. identificada con **NIT 900.924.609-5,** certificamos que nos encontramos al día en los últimos 6 meses por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar.

Con base en el resultado de los procedimientos realizados, certifico que la sociedad, ha efectuado el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y alas cajas de compensación familiar en los últimos 6 meses.

Cordialmente;

JAIRO FONSECA PEDROZA
CC. 1.032.386.557 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
INDUSTRIAL 180 SAS
NIT 900.924.609-5
Dirección: calle 63 D # 70 D 37
Teléfono: 749-8360

ANDREA PEÑALOZA M.
CC. 53.123.149 de Bogotá
TP. 262426 - T
CONTADORA

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900924609	5	INDUSTRIAL 180 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 63D 70D 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7498360	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	361475636	9505970524	E	2026/06/03	2026/06/03	BANCOLOMBIA	0	$4,674,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,989,900	$0	$0	$2,989,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$713,600	$0	$0	$713,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,588,200	$0	$0	$1,588,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$688,100	$0	$0	$688,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$193,400	$0	$0	$193,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$193,400	$0	$0	$193,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$743,000	$0	$0	$743,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$743,000	$0	$0	$743,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$747,700	$0	$0	$747,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$350,500	$0	$0	$350,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$171,000	$0	$0	$171,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$226,200	$0	$0	$226,200
TOTAL				8	$4,674,000	$0	$0	$4,674,000

2026/06/03 12:21 PM

Bogotá D.C. 03 de julio de 2026
Doc. Ext No IND -925 LIC

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"
Bogotá DC

ASUNTO: Cronograma proyectado de entregas correspondiente a los pedidos solicitados – Contrato N° 0038-ARC-CBNL01- 2026

Nuestra organización se permite manifestar en relación al contrato **No. 0038-ARC-CBNL01- 2026** el cual tiene como objeto **"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y DEMAS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"** que de acuerdo a la solicitud efectuada por la supervisión del contrato, nos permitimos presentar respuesta formal respecto al estado de atención de los requerimientos asociados, reiterando nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y con la debida atención de las necesidades operativas de la entidad. Así mismo, consideramos importante remitir el cronograma proyectado de entregas correspondiente a los pedidos solicitados, con el fin de que la supervisión cuente con una herramienta de seguimiento clara y organizada frente a los tiempos estimados de atención, sin perjuicio de las variaciones que puedan presentarse por disponibilidad de inventario, procesos de importación o novedades logísticas informadas por los proveedores.

De manera respetuosa, ofrecemos excusas por los tiempos que se han presentado en el trámite de la solicitud. Una vez fue recibida la comunicación por parte de la supervisión, nuestra compañía inició de forma inmediata las gestiones administrativas, comerciales y logísticas necesarias para atender lo requerido, incluyendo la verificación técnica de las referencias, consulta con proveedores, confirmación de existencias y revisión de alternativas disponibles en el mercado.

No obstante, lo anterior, es importante precisar que los repuestos requeridos corresponden a referencias especializadas, cuya disponibilidad en el mercado ha estado sujeta a procesos de importación, confirmación de existencias por parte de fabricantes y distribuidores autorizados, así como a tiempos logísticos nacionales e internacionales ajenos al control directo de nuestra compañía. Estas circunstancias han incidido en los plazos de respuesta y entrega, pese a las gestiones adelantadas de manera oportuna.

Adicionalmente, se deja constancia de que **INDUSTRIAL 180 S.A.S.** ha mantenido seguimiento permanente a la solicitud, procurando obtener la mejor alternativa de suministro en términos de disponibilidad, calidad, cumplimiento técnico y oportunidad, con el fin de garantizar que los elementos a

entregar correspondan a las condiciones requeridas por la entidad y no comprometan la correcta ejecución contractual.

Es de resaltar que los pedidos catalogados como urgentes han sido atendidos y entregados de manera satisfactoria, priorizando aquellos elementos necesarios para garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de las necesidades manifestadas por la entidad.

Finalmente, reiteramos nuestras disculpas por los inconvenientes que esta situación haya podido generar y ratificamos nuestro compromiso de continuar realizando todas las gestiones necesarias hasta lograr la atención integral de la solicitud, manteniendo comunicación permanente con la supervisión del contrato e informando cualquier novedad relacionada con la disponibilidad y entrega de los repuestos requeridos.

Atentamente:

JAIRO FONSECA PEDROZA
CC. 1.032.386.557 de Bogotá
INDUSTRIAL 180 SAS
NIT 900.924.609-5
Dirección: Calle 63 D # 70 D – 37
Teléfono: 749-8360

https://mail.armada.mil.co/public/pdfjs/web/viewer.jsp?file=https%3A%2F%2Fmail.armada.mil.co%2Fservice%2Fhome%2F~%2F%3Fauth%3Dco...

CRONOGRAMA DE ENTREGA

	ITEM	VEHICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESTADO	FECHA DE ENTREGA
NISSAN SENTRA 1,8 MODELO 2015		**NISSAN SENTRA 1,8 MODELO 2015**				
	328	EMPAQUE DE CULATA	UNIDAD	1	ENTREGADO	2/07/2026
	334	EXHOSTO COMPLETO DESDE LA SALIDA DEL MANIFOR DE ESCAPE INCLUYE TUBERÍA FLEXIBLE, PRESILENCIADOR, SILENCIADOR Y SALIDA O COLA	JGO	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
NISSAN V-DRIVE AUTOMATICO MODELO 2024		**NISSAN V-DRIVE AUTOMATICO MODELO 2024**				
	418	PASTILLA DE FRENO DELANTERO	JUEGO	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	425	FILTRO DE ACEITE	UND	8	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	426	FILTRO DE AIRE	UND	8	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	436	DISCO DE FRENO DELANTERO	JUEGO	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	440	TIJERA DERECHA COMPLETA (INCLUYE ROTULA)	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	441	TIJERA IZQUIERDA COMPLETA (INCLUYE ROTULA)	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
NISSAN FRONTIER D23 DIESEL 4X4 MODELO 2016 - 2023		**NISSAN FRONTIER D23 DIESEL 4X4 MODELO 2016 - 2023**				
	453	CAUCHO CON BALINERA PUENTE EJE CARDAN	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	454	BANDA DE FRENO TRASERO	JGO	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	455	PASTILLA DE FRENO	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	456	PASTILLA DE FRENO DELANTERO	JGO	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	460	ALTERNADOR	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	461	MOTOR DE ARRANQUE	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	463	MUÑECO VARILLA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	464	RODAMIENTOS DELANTEROS 2 LLANTAS	JGO	7	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	465	RODAMIENTOS TRASEROS 2 LLANTAS	JGO	7	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	468	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA TRASERO	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	469	EXHOSTO COMPLETO DESDE LA SALIDA DEL MANIFOR DE ESCAPE INCLUYE TUBERÍA FLEXIBLE, PRESILENCIADOR, SILENCIADOR Y SALIDA O COLA	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	470	FILTRO DE ACEITE	UND	18	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	471	FILTRO DE AIRE	UND	18	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	472	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UND	10	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	473	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	18	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	475	BORNES DE BATERIA POSITIVO Y NEGATIVO	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	476	RADIADOR	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	477	TAPA RADIADOR	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	478	BOMBILLO DIRECCIONAL DELANTEROS	UND	6	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	479	BOMBILLO LÁMPARA DELANTERA H4	JGO	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	480	PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS	JGO	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	483	INTERCOOLER	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	489	DISCO DE FRENO DELANTERO	JGO	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	503	AMORTIGUADOR DELANTERO	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	504	AMORTIGUADOR TRASERO	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	512	MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR	JGO	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	513	MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
NISSAN FRONTIER D23 GASOLINA MODELO 2020		**NISSAN FRONTIER D23 GASOLINA MODELO 2020**				
	531	FILTRO DE ACEITE	UND	8	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	532	FILTRO DE AIRE	UND	8	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	533	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	534	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	8	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	539	BOMBILLO DIRECCIONAL DELANTEROS	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	541	PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS	JGO	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
RENAULT MASTER MODELO 2018 - 2021		**RENAULT MASTER MODELO 2018 - 2021**				
	628	FILTRO AIRE	UND	10	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	629	FILTRO DE ACEITE	UND	14	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	630	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	12	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	631	TAPA RADIADOR	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	632	PITO	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	633	PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS	JGO	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	636	DISCO DE FRENO TRASERO	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	647	AMORTIGUADOR TRASERO	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
TOYOTA PRADO TX MODELO 2015		**TOYOTA PRADO TX MODELO 2015**				
	654	TAPETES TERMOFORMADOS	JGO	3	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	656	PASTILLA DE FRENO DELANTERAS	JGO	1	ENTREGADO	2/07/2026
	657	PASTILLA DE FRENO TRASERO	JGO	1	ENTREGADO	2/07/2026
	666	FILTRO DE ACEITE	UND	3	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	667	FILTRO DE AIRE	UND	3	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	668	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	3	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	674	JUEGO PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS	JGO	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	675	DISCO DE FRENO DELANTERO	UND	2	ENTREGADO	2/07/2026
	676	DISCO DE FRENO TRASERO	UND	2	ENTREGADO	2/07/2026
TOYOTA PRADO TX MODELO 2007		**TOYOTA PRADO TX MODELO 2007**				
	655	BANDA TRASERA (INCLUYE ZAPATA Y BALATA)	JGO	1	ENTREGADO	2/07/2026
	656	PASTILLA DE FRENO DELANTERAS	JGO	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	657	PASTILLA DE FRENO TRASERO	JGO	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	660	BUJES DE CALIFER TRASERO	UND	2	ENTREGADO	2/07/2026
	675	DISCO DE FRENO DELANTERO	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	676	DISCO DE FRENO TRASERO	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	752	BOMBA DE FRENOS	UND	1	ENTREGADO	2/07/2026
FORD RANGER DIESEL 2.0 EURO VI		**FORD RANGER DIESEL 2.0 EURO VI MODELO 2025**				
	733	PASTILLA DE FRENO DELANTERAS	JGO	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	735	PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS	JGO	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	736	DISCO DE FRENO DELANTERO	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
FORD RANGER XL GASOLINA		**FORD RANGER XL GASOLINA MODELO 2023-2024**				
	746	PASTILLA DE FRENO DELANTERAS	JGO	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	758	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	UND	1	ENTREGADO	2/07/2026
	759	BOMBA DE EMBRAGUE PRINCIPAL CLOUTCH	JGO	1	ENTREGADO	2/07/2026
	760	MUELLE COMPLETO TRASERO INCLUYE (HOJAS- GUIAS- BUJES-GRAPAS)	JGO	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	764	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	765	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026

MODELO 2023-2024	766	FILTRO DE ACEITE	UND	3	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	767	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UND	3	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	768	FILTRO DE AIRE MOTOR	UND	3	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	775	PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS	JGO	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	780	BOOSTER DE FRENOS	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	782	DISCO DE FRENO DELANTERO	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	798	AMORTIGUADORES TRASEROS	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
BUSETA CHEVROLET NQR MODELO 2018 - 2019		**BUSETA CHEVROLET NQR MODELO 2018 - 2019**				
	14	CAUCHO CON BALINERA PUENTE EJE CARDAN	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	18	ALTERNADOR 24V	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	20	RODAMIENTOS DELANTEROS 2 LLANTAS INCLUYE RETENEDORES	JGO	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	21	RODAMIENTOS TRASEROS 2 LLANTAS INCLUYE RETENEDORES	JGO	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	23	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	33	RADIADOR	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	34	TAPA RADIADOR	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
NISSAN VERSA MODELO 2018		**NISSAN VERSA MODELO 2018**				
	386	FILTRO DE ACEITE	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	387	FILTRO DE AIRE	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
TOYOTA RUNNER MODELO 2013 - 2018		**TOYOTA RUNNER MODELO 2013 - 2018**				
	704	FILTRO ACEITE	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	705	FILTRO DE AIRE	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	707	CARTER MOTOR	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	724	AMORTIGUADOR TRASERO	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
VEHICULO TACTICO MILITAR HMMWV		**VEHICULO TACTICO MILITAR HMMWV**	1			
	1	KIT PASTILLAS DE FRENO 1151-1152	KIT	8	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	5	FILTRO DE ACEITE	UND	15	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	6	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	15	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	8	RELE ESTADO SOLIDO	UNID	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	9	BOMBILLO DIRECCIONAL NO. 1 1097-1151	UNID	5	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	10	BOMBILLO DIRECCIONAL NO. 2 1097-1151	UNID	5	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	11	DIODO EMISOR DE LUZ AMARILLA M1097A2	UNID	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	12	DIODO EMISOR DE LUZ ROJO M1097A2	UNID	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
CAMION INTERNATIONAL MV7400 VIN1HTWJADR1JH693513 MODELO 2018		**CAMION INTERNATIONAL MV7400 VIN1HTWJADR1JH693513 MODELO 2018**				
	142	ESPEJO DE VISTA ESTANDAR IZQUIERDO	UND	6	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	143	ESPEJO DE VISTA ESTANDAR DERECHO	UND	6	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	147	SISTEMA CORNETAS AUTOMATICO	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	148	CORNETA	UND	6	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	154	GOVERNADOR DEL FRENO NEUMATICO	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	155	BARRA DE DIRECCION	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	158	VARILLA MEDIDORA DE ACEITE MOTOR	UND	8	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	160	SELLO, PASADOR SUPERIOR DE ACEITE	UND	8	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	161	RETENEDOR CIGUEÑAL (MOTOR DT530E) DELANTERO	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	162	RETENEDOR CIGUEÑAL (MOTOR DT530E) TRASERO	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	163	SELLO, TUBO DIPSTICK DE ACEITE	UND	8	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	164	EMPAQUE DE CULATA	UNID	8	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	165	ARNÉS DEL INYECTOR (MOTOR DT530E)	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	166	RETENEDOR CAJA TRANSFERENCIA TRASERO	UND	5	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	167	RETENEDOR CAJA DE TRANSFERENCIA DELANTERO	UND	5	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	169	RODAMIENTOS LLANTA TRASERA TM594A	UND	5	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	170	SELLO, COJINETE DE RUEDA DE ACEITE DELANTERO INTERIOR	UND	5	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	171	SELLO RODAMIENTOS RUEDA TRASERA	UND	5	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	172	SELLO DE CUNA DIFERENCIAL DELANTERO	UND	5	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	173	RODAMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO	UND	5	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	174	RODAMIENTO CORONA	UND	5	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	176	SELLO SALIDA TRASERO DE ACEITE DEL TRANSFER	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	177	RETENEDOR	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	181	KIT FILTRO DE AIRE AD-9	KIT	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	197	FILTRO DE ACEITE VEHICULO P-N 1842816C2	UND	15	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	199	FILTRO DE COMBUSTIBLE P-N 1822588C1	UND	15	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	200	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE P-N 1677004C91 / P550729	UND	15	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	206	MEGAFUSIBLE 100 AMP (AMARILLO)	UNID	6	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	212	PITO	UND	5	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	213	VALVULA DE PARQUEO	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	214	BATERIA 12 V (925 CCA) BORNER TORNILLO	UND	12	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	216	MASTER PASO DE CORRIENTE BATERIAS	UND	8	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	217	REGULADOR DE VOLTAJE	UND	8	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	218	VALVULA CONTROL ACEITE INTER	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	219	VÁLVULA DE RELÉ DE PRESIÓN DE AIRE	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	220	BATTERY EQUALIZER 100AMP	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	222	SISTEMA LIMPIA PARABRISAS COMPLETO	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	225	KIT VALVULA SOLENOIDE 7 COMPARTIMIENTOS	KIT	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	231	VALVULA DE ALTURA DE LA CABINA	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	236	PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS	UND	21	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	238	TERMOSTATO	UNID	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	239	SENSOR DE CMP / SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS	UND	6	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	240	SENSOR PRESION DE LA ENTRADA DE AIRE	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	242	PRESIÓN DE CONTROL DEL INYECTOR DEL SENSOR (ICP)	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	246	ORQUILLA DEL EMBRAGUE	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	247	PASADOR DE LA ORQUILLA DEL EMBRAGUE	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	248	EMBRAGUE COMPLETO	UND	3	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	250	MANGUERAS SISTEMA DELANTEROS DERECHO	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	251	PIN DE SEGURIDAD DEL ARBOL DE LEVACION FRENO DELANTERO	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	252	MANGUERA DE FRENO TRASERA	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	253	MANGUERA DE AIRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO INTERIOR X 7/8" DE DIÁMETRO EXTERIOR X 56"	UND	10	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	254	MANGUERA DE AIRE FLEXIBLE 1/2" DIÁMETRO INTERIOR X 7/8" DIÁMETRO EXTERIOR X 36"	UND	10	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	255	MANGUERA DE AIRE FLEXIBLE 1/2" DIÁMETRO INTERIOR X 7/8" DIÁMETRO EXTERIOR X 41"	UND	10	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
	256	MANGUERA DE AIRE FLEXIBLE DE 32" DE LARGO	UND	11	PENDIENTE POR ENTREGAR	31/07/2026
VEHICULO CAMION INTERNATIONAL		**VEHICULO CAMION INTERNATIONAL DURASTAR 4300 MODELO 2014**				
	276	RODAMIENTOS DELANTEROS	JGO	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	277	RODAMIENTOS TRASEROS	JGO	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026

DURASTAR 4300 MODELO 2014	278	FILTRO ACEITE	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	279	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	280	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	281	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
		BATERIAS				
BATERIAS	214	BATERIA 12 V (925 CCA) BORNER TORNILLO	UND	14	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	216	MASTER PASO DE CORRIENTE BATERIAS	UND	8	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	475	BORNES DE BATERIA POSITIVO Y NEGATIVO	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	854	BATERIA 12 VOLTIO 1150 AMP 31H - PARA PLANTA ELECTRICA	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	855	BATERIA 12V - 750 AMP	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	856	BATERIA 12V - RENDIMIENTO ARRANQUE 27°C AMP - 950 AMP - CAPACIDAD DE RESERVA MIN 120 - LARGO L301 - ANCHO A172 - ALTO H225	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	857	BATERIA 12V 70 AH12 V 70 AH	UND	3	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	859	BATERIA 24-950	UND	2	ENTREGADO	10/06/2026
	860	BATERIA 27 1000 AH 12 VOLTIOS CAP CCA: 750 AMP CA22° 27 AIS - 1000 AH	UND	1	ENTREGADO	10/06/2026
	860	BATERIA 27 1000 AH 12 VOLTIOS CAP CCA 750 AMP CA22° 27 AIS - 1000 AH	UND	8	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	861	BATERIA 271100 MG 12 VOLTIOS 1100 AH	UND	2	ENTREGADO	10/06/2026
	861	BATERIA 271100 MG 12 VOLTIOS 1100 AH	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	869	BATERIA 950 AMP - 12 VOLTIOS	UND	1	ENTREGADO	10/06/2026
	870	BATERIA 980 (AMP CA 2.980 - CCA 710 - POLO + 1 - GARANTIA - 15 M LARGO 305 ANCHO 173 - ALTO 225)	UND	2	ENTREGADO	10/06/2026
		HONDA XRE 300 MODELO 2021 - 2025				
BATERIAS	32	JUEGO DE PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	33	JUEGO DE PASTILLAS FRENOS TRASEROS	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	39	GUAYA DE CLUTCH	UND	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	42	JUEGO DE SPROKET	UND	3	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	43	JUEGO GUAYA ACELERADOR	JGO	1	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	52	FILTRO ACEITE	UND	5	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	53	FILTRO DE AIRE	UND	5	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	58	BATERÍA MOTO YTX5L-BS 12V 4 AH	UND	4	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026
	59	BUJIA	UND	2	PENDIENTE POR ENTREGAR	15/07/2026