Ocaña, 14 de julio de 2026

Dr Harlon Vargas
Jurídico, Área de Contratación

Asunto: Solicitud de modificación de la fecha de finalización del Contrato No. 045-2026

Cordial saludo.

En mi calidad de Supervisor del Contrato No. 045-2026, suscrito entre la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares y UNIDOSSIS SANTANDER S.A.S., cuyo objeto es el "Suministro de nutrición parenteral para neonatos, pediátricos y adultos con o sin lípidos, con transporte y dosis unitarias de medicamentos estériles, para la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares", me permito solicitar se adelanten las actuaciones administrativas correspondientes para modificar la fecha de terminación del contrato, estableciendo como fecha de finalización el día de hoy, en consideración a las siguientes circunstancias:

Durante el seguimiento a la ejecución contractual se evidenció que el contrato agotó la totalidad de los recursos económicos asignados, por lo que actualmente no cuenta con saldo disponible que permita continuar su ejecución, aun cuando su plazo contractual se encuentra previsto hasta el 11 de agosto de 2026.

El agotamiento anticipado del valor contractual obedece al incremento significativo en la demanda de Nutrición Parenteral Total (NPT) requerida para la atención de pacientes hospitalizados, especialmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), así como en diferentes servicios de hospitalización, donde fue necesario brindar soporte nutricional especializado de acuerdo con las condiciones clínicas de los pacientes. Esta situación generó un consumo superior al inicialmente proyectado, ocasionando la ejecución total de los recursos antes del vencimiento del plazo contractual.

Así mismo, una vez revisadas las condiciones jurídicas y financieras del contrato, se verificó que no existe saldo disponible para continuar su ejecución y no es procedente realizar una adición contractual, razón por la cual resulta necesario ajustar la fecha de terminación del contrato al día de hoy, fecha en la cual finalizó materialmente su ejecución, para que esta corresponda con la realidad contractual y financiera.

En consecuencia, solicito al Área de Contratación adelantar los trámites administrativos necesarios para modificar la fecha de terminación del Contrato No. 045-2026, estableciendo como fecha de finalización el día de hoy, y posteriormente continuar con las actuaciones correspondientes para su cierre y liquidación, de conformidad con la normativa vigente.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera.

HOLGER SANTOS MALDONADO
Subgerente Científico
E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares