ACTA PARCIAL No. 04
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Nº LP-PSG-483-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TENJO
NIT	800.095.174–2
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL PS-AGRO**
NIT O CC No	**NIT. 902019988-7**
REPRESENTANTE LEGAL	CHRISTIAN ANDRÉS DIAZ FORERO
C.C. No.	1.078.371.609 DE TENJO
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA POLICÍA, MAQUINARIA PESADA, AGRÍCOLA Y EQUIPO MENOR DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.
VALOR INICIAL	MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000,00). M/CTE A MONTO AGOTABLE
FORMA DE PAGO	El Municipio de Tenjo pagará al contratista el valor del contrato mediante pagos parciales, conforme el suministro y/o servicio efectuado y/o prestado, según el valor unitario del cada ítem y las cantidades efectivamente entregadas, una vez el contratista presente el informe respectivo, previa verificación del cumplimiento por parte del supervisor, la presentación de factura, entradas al almacén y los pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales según corresponda. **PARÁGRAFO 1:** Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor, y de los informes de ejecución de la contratista, mediante transferencia o depósito en la cuenta acreditada contractualmente para ello. **PARÁGRAFO 2:** Los repuestos y las reparaciones que no se encuentran contemplados dentro del contrato y que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de los vehículos y maquinaria, podrán ser objeto de reparación y cambio siempre y cuando estén previamente aprobados por el respectivo supervisor responsable en cada dependencia, previo diagnóstico realizado por el contratista, quien deberá entregar cotización del trabajo a realizar, el cual debe ser acorde a los precios del mercado. El Contratista no realizará el mantenimiento sin que previamente haya sido autorizado por el Municipio, por cuanto se debe contar con la disponibilidad de los recursos para realizar las reparaciones no previstas.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	**DIEZ (10) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL MONTO**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/12/2025
ACTA DE INICIO	05/01/2026
ACTA PARCIAL No. 01	13/02/2026
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 276.732.953,00
ACTA PARCIAL No. 02	20/03/2026
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$ 253.233.106,00
ACTA PARCIAL No. 03	15/05/2026

VALOR ACTA PARCIAL No. 03	$ 390.846.694,00
SUPERVISOR	**JUAN CARLOS FIQUITIVA SIERRA** – Secretario De Infraestructura Y Obra Pública. **JUAN CARLOS VERA CAMARGO** – Secretario De Desarrollo Económico Y Medio Ambiente **IVÁN DARÍO LEÓN ESPINOSA** – Secretario De Desarrollo Institucional **JUAN SEBASTIÁN CORDERO VÁSQUEZ** – Secretario De Gobierno Y Convivencia Ciudadana **OSCAR GIOVANNY SÁNCHEZ CONTRERAS** – Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
FECHA PRESENTE ACTA	03/07/2026

En el Municipio de Tenjo, a los TRES (03) días del mes de JULIO de 2026, se reunieron los Supervisores designados del contrato y el representante del contratista, con el fin de suscribir la presente Acta Parcial, dejando constancia del avance y de la verificación de los entregables asociados al período evaluado, como soporte de pago y de seguimiento a la ejecución contractual, de conformidad con el Manual de Contratación vigente y las obligaciones del contrato.

Período evaluado: desde **16/05/2026** hasta **03/07/2026**.

Entregables, actividades o cantidades ejecutadas: se relacionan en el Anexo No. 1 (cuadro técnico) y en los soportes documentales aportados por el contratista, los cuales hacen parte integral de la presente acta. En caso de contrato de obra o suministro, se anexan actas de medición, cortes, recibos de almacén, bitácoras o soportes equivalentes.

Verificación de calidad: Los Supervisores certifican que los entregables descritos fueron recibidos y revisados, cumplen con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.

Verificación de obligaciones laborales y de seguridad social: Se deja constancia de la entrega y validación de los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, previos al trámite de pago.

Novedades del período: Durante el periodo no se presentan novedades dentro del contrato

Publicación y expediente: Se deja constancia de la radicación de esta acta y sus anexos en el expediente contractual y, cuando sea exigible, de la gestión de publicación en SECOP II.

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 1.200.000.000,00**
VALOR ADICIONAL (SI APLICA)	**$ 0,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.200.000.000,00**
VALOR ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA (INCLUYENDO ESTA ACTA)	**$ 1.192.145.369,00**
VALOR ACTA PARCIAL N° 01	$ 276.732.953,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 02	$ 253.233.106,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 03	$ 390.846.694,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 04	$ 271.332.616,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA POR ESTA ACTA	**$ 271.332.616,00**

SALDO POR EJECUTAR	**$ 7.854.631,00**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	**99,35 %**

Con fundamento en lo anterior, las partes dejan constancia de la ejecución y/o entrega parcial descrita, y del valor susceptible de trámite para pago, sujeto a la verificación de los requisitos y soportes exigibles por la Secretaría de Hacienda y la dependencia competente.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma en constancia, previa lectura y aprobación, en el Municipio de Tenjo.

Supervisor
JUAN CARLOS FIQUITIVA SIERRA
Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Fecha: 03 de Julio de 2026

Supervisor
IVÁN DARIO LEÓN ESPINOSA
Secretario de Desarrollo Institucional
Fecha: 03 de Julio de 2026

Supervisor
JUAN CARLOS VERA CAMARGO
Secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente
Fecha: 03 de Julio de 2026

Supervisor
JUAN SEBASTIÁN CORDERO VÁSQUEZ
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana
Fecha: 03 de Julio de 2026

Supervisor
OSCAR GIOVANNY SÁNCHEZ CONTRERAS
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Fecha: 03 de Julio de 2026

Contratista
CHRISTIAN ANDRÉS DIAZ FORERO
Cargo: R.L. UNIÓN TEMPORAL PS-AGRO
Fecha: 03 de Julio de 2026

	PROYECTÓ Y ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre	Néstor Alirio Castañeda Giral	Juan Carlos Fiquitiva Sierra	Juan Carlos Fiquitiva Sierra
Cargo	Profesional Universitario	Secretario de Infraestructura y Obra Público	Secretario de Infraestructura y Obra Público
Fecha	03 de Julio de 2026	03 de Julio de 2026	03 de Julio de 2026