ACTA DE SUSPENSIÓN N.º 002 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 425 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META Y NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GUAMAL - META
NIT	800.098.193-6
CONTRATISTA	**NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS**
NIT	**901309307-2**
Representante Legal	**ANGIE MILENA BERMUDEZ IZQUIERDO**
CC	**1.122.143.282**
OBJETO	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL PROYECTO: AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META."**
VALOR DEL CONTRATO	**TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($359.066.400,00)**
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato.
ACTA DE SUSPENSION No. 001 DEL 13 DE FEBRERO DE 2026	14 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE LA PRESENTA ACTA	16 DE JUNIO DE 2026

Entre los suscritos, a saber: **JOSÉ FERNANDO PEÑA RABELO**, mayor de edad, vecino de Guamal, identificado con cédula de ciudadanía N°. 86.081.881 expedida en Villavicencio - Meta, en su calidad de ALCALDE, elegido por voto popular, para el periodo constitucional 2024 – 2027, según Acta de la Comisión Escrutadora y como tal representante legal del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política, y posesionado ante La Juez del Juzgado promiscuo municipal de Guamal- Meta, según Acta de Posesión de fecha quince (15) de Diciembre de 2023, facultado para suscribir el presente contrato de conformidad con la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del año 2007, Decreto 1082 de 2015 y quien en adelante se denominará **El MUNICIPIO DE GUAMAL NIT N° 800.098.193-6**, por una parte**,** y por la otra, **NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS Nit. 901309307-2** representante legal señora **ANGIE MILENA BERMUDEZ IZQUIERDO C.C. 1.122.143.282**, se denominará **EL CONTRATISTA** y la doctora **GILMA CONSUELO ROBAYO MOYA** Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia en calidad de Supervisora, hemos convenido celebrar la presente **ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 002**, al **CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 425**, según las siguientes consideraciones: **1)** Que el **CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 425 DE 2025**, se encuentra vigente. **2)** Que el día veintidós (22) de septiembre de 2025, el alcalde Municipal delegó la designación de supervisión del CONTRATO a la **SECRETARIA GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA** designación que fue aceptada de la misma fecha. **3)**Que mediante oficio de 12 de junio de 2026 el contratista solicita a la

supervisión suspender el contrato por un término de tres (03) meses calendario, manifiesta que *"Teniendo en cuenta que, el objeto del Contrato de consultoría No. 425-2025 se encuentra directamente vinculado a la ejecución del Contrato de Suministro No. 450-2025, y que durante el periodo de suspensión del contrato principal no se desarrollarán actividades objeto de seguimiento, control o verificación en campo, se hace necesario mantener la coherencia contractual y administrativa entre ambos instrumentos. En ese sentido, de manera respetuosa solicito a la Supervisión adelantar el trámite correspondiente para la suspensión del Contrato de consultoría No. 425-2025, por el termino de tres (3) meses, contados a partir del 16 de junio de 2026, bajo las mismas condiciones que se establezcan para el contrato principal, con el fin de garantizar la adecuada articulación contractual, evitar desbalances administrativos y preservar el principio de economía y eficiencia en la gestión pública".*

4) que, mediante oficio de 10 de junio de 2026, la supervisión Solicita a la secretaria Jurídica y de Contratación Pública adelantar la suspensión de tres (03) meses calendario, contados a partir del 16 de junio de 2026 hasta el 15 de septiembre de 2026. ***5)*** En consecuencia, la **SUSPENSIÓN N° 002,** se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA** – **SUSPENDER EL CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 425-2025,** por Tres (03) meses calendario, contados a partir del 16 de junio de 2026, **CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del **CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 425 DE 2025,** que no se hayan modificado por lo acordado en este documento permanecen vigentes, así como su exigibilidad. **CLAUSULA TERCERA. – GARANTIAS:** El contratista se compromete a realizar de manera inmediata el trámite respectivo para la actualización de las garantías conforme lo acordado en la presente acta, la cual deberá ser presentada a la entidad para su aprobación. **CLAUSULA CUARTA. -** La presente SUSPENSIÓN No.002, al **CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 425 DE 2025,** se considera perfeccionada con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II

Elaboró: Jhoana Parra	**Revisó:** Laura L Bello R
Cargo: CPS-181- de la Secretaría Jurídica y de Contratación	**Cargo:** Secretaría Jurídica y de Contratación