GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO			4600017954
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			01/04/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO					03/04/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP					16427
OBJETO: Realizar caracterización, reforestación y mantenimiento de áreas de especial importancia ambiental y/o el abastecimiento de acueductos en el departamento de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO					DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AMBIENTE.
CONTRATISTA/ASOCIADO		NOMBRE			Reforestadora Integral de Antioquia – RIA S.A
		C.C. / NIT			811.038.424-6
VALOR [$]		INICIAL			CINCO MIL TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L (**5.033.155.538**).
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			1	Dos Mil Cuatrocientos Ochenta Millones Seiscientos Veinticinco Mil Pesos ML (**$2.480.625.000**)	49,29%
		VALOR TOTAL			Siete Mil Quinientos Trece Millones Setecientos Ochenta Mil Quinientos Treinta y Ocho pesos ML (**$7.513.780.538**)
PLAZO		INICIAL			Nueve (09) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2025.
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	Un (1) mes y quince (15) días	30/01/2026
			2	cinco (5) meses	30/06/2026
HISTORICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	LUIS GONZALO LINDARTE MOLINARES C.C 1.140.852.930 Supervisor
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	65-44-101238330
	No. Anexo:	3
	Fecha Expedición:	27/01/2026

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**Aseguradora:**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
	No.	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	30	12	2026
Calidad del servicio	30	06	2028
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	30	06	2029
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con la Cláusula Segunda: Plazo del Contrato, el periodo de ejecución del presente contrato será de Quince (15) meses y quince (días), contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 30 de junio de 2026

2. Que el día 23 de enero de 2026, se suscribió el Otrosí No.2 al Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600017954 de 2025, por medio del cual se amplió el plazo por cinco (5) meses más, quedando como nueva fecha de terminación del contrato el día 30 de junio de 2026.

3. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en los respectivos informes de supervisión y actas de comité de seguimiento y supervisión. Sin embargo, se detallan las siguientes actividades que se encuentran pendientes de entrega y deberán ser allegadas por la Reforestadora Integral de Antioquia para proceder con la liquidación del contrato dentro de los plazos señalados en la Ley:

   - RIA S.A., deberá entregar el informe final consolidado, con sus respectivos productos y soportes técnicos y financieros, para proceder con el sexto y último pago de los recursos de la adición del diez por ciento (10%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $210.612.644 y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a $4.868.080 o el porcentaje de ejecución acreditado por el contratista.

   - RIA S.A., entregará el soporte de ejecución de los recursos entregados en administración correspondientes a los meses de junio y julio de 2026 para la legalización ante la Oficina de Contabilidad.

   - Desde la supervisión se tramitará la legalización de los recursos ejecutados y el pago de los honorarios proporcional a los recursos ejecutados.

- RIA S.A., deberá hacer la devolución de los recursos no ejecutados del contrato al Departamento de Antioquia y tramitará la devolución de los rendimientos financieros que se generaron en la cuenta donde se manejaron los recursos para administrar y el cierre de la respectiva cuenta.

4. Que, de acuerdo con el vencimiento del plazo, debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. 4600017954 de 2025, cuyo objeto es "Realizar caracterización, reforestación y mantenimiento de áreas de especial importancia ambiental y/o el abastecimiento de acueductos en el departamento de Antioquia."

Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600017954 de 2025, como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2026
CAUSA DE TERMINACIÓN:	vencimiento del plazo

2. La Reforestadora Integral de Antioquia deberá entregar dentro del periodo de liquidación del contrato, la totalidad de las actividades y entregables detallados en el Numeral No. 3 de los considerandos de la presente acta de terminación.

3. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

4. El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 14/07/2026

Luis Lindarte M

LUIS GONZALO LINDARTE MOLINARES
Supervisor
Secretaría de Ambiente
Departamento de Antioquia

LILIANA ANDREA LÓPEZ NOREÑA
Contratista
Representante Legal
Reforestadora Integral de Antioquia – RIA S.A.