CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000578 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SOL CABLE VISION SAS ESP identificado con Nit. 900373099-3, Representante Legal KAROLINA VARGAS FORERO, identificada con cedula de ciudadanía No 1.123.623.809 de San Andrés Isla.
OBJETO	53300C1073 PRESTAR EL SERVICIO DE COMUNICACIONES CNS-MET POR FIBRA ÓPTICA PARA LA INTERCONEXIÓN DE SAN ANDRÉS
VALOR	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($129.900.000, 00) Exento de IVA
PLAZO	9 (NUEVE) MESES
CDP	9425 DE 07/03/2025
RP	19525 DE 01/04/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	Abril 01 de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CHARLES ALBERT HOWARD GALLARDO

En San Andrés a los 31 días del mes de diciembre de 2025, se reunieron con el propósito de efectuar el acta derecibo final del presente contrato: **KAROLINA VARGAS FORERO**, identificado con cedulade ciudadanía No. 1.123.623.809 expedida en San Andrés Isla, en representación de la sociedad **SOL CABLE VISION** SAS ESP. identificado con Nit. 900373099-3, y **CHARLES ALBERT HOWARD GALLARDO** en calidad de Supervisor del contrato referenciado designado por la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL REGIONAL NORTE** para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 03 DE ABRIL DE 2025

SUSPENSIONES:

NO APLICA.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRÓRROGAS

NO APLICA.

ADICIONES EN VALOR

NO APLICA.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

DICIEMBRE 31/2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. SE PRESTÓ EL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN POR FIBRA OPTICA ENTRE LA SALA TÉCNICA Y EL RADAR DE PEPPER HILL, ENTRE LA SALA TÉCNICA Y EL RADAR METEOROLOGICO, ENTRE LA SALA TECNICA Y LA ESTACIÓN DE EL CLIFF Y ENTRE LA SALA TECNICA Y LA SALA TECNICA DEL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA, Y ENTRE LA SALA TECNICA Y LA SALA TECNICA DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA.

    - No hubo afectación en ninguno de los enlaces

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($129.900.000, 00) Exento de IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($129.900.000, 00) Exento de IVA

FORMA DE PAGO:

Actas parciales

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

NO APLICA.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Acta N	**V/R Bruto**	**V/R Neto**
Acta parcial 1	$ 7’408.000,00	$ 7’408.000,00
Acta parcial 2	$10’065.067,00	$10’065.067,00
Acta parcial 3	$ 9’608.000,00	$ 9’608.000,00
Acta parcial 4	$ 9’608.000,00	$ 9’608.000,00
Acta parcial 5	$ 9’608.000,00	$ 9’608.000,00
Acta parcial 6	$ 9’608.000,00	$ 9’608.000,00
Acta parcial 7	$ 9’608.000,00	$ 9’608.000,00
Acta parcial 8	$ 32’193.466,00	$32’193.466,00

ACTA DE RECIBO FINAL

Acta recibo final	$ 32’193.467,00	$ 32’193.467,00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor ejecutado de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVESCIENTOS MIL ($ 129’900.000,00) PESOS M/CTE.

Valor pendiente de pago de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 32’193.467,00) PESOS M/CTE.

Valor pendiente por ejecutar de CERO ($ 0,00) PESOS M/CTE.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 129’900.000,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 129’900.000,00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0,00	
VALOR PAGADO			$ 97’706.533,00
VALOR DESCUENTOS			$ 0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 32’193.467,00
TOTALES	$ 129’900.000,00	$ 129’900.000,00	$ 129’900.000,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

NO APLICA.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo final por los que en ella intervinieron.

KAROLINA VARGAS FORERO
Contratista

CHARLES ALBERT HOWARD GALLARDO
Supervisor