Bogotá, 16 de abril de 2026

**CSP-SDHT-1333-26-0191**

Señores
**CONSORCIO HABITAT BOGOTÁ 2025**
**Atn. Javier Moreno López**
**Representante Legal**
Cra 56 No 153 -84 T9 A1601
Bogotá D.C

**REF.: CONTRATO 1333-2025: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 4**

**CONTRATO 1268-2025: "REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT." (Grupo 4)".**

**ASUNTO: SOLICITUD DE LOS DOCUMENTOS ENTREGABLES CORRESPONDIENTES A LA FASE DE FACTIBILIDAD DEL COMPONENTE DE GEOTECNIA APENDICE-12**

Cordial saludo,

En calidad de interventoría del contrato de obra en referencia, en ejercicio de las funciones establecidas en el marco contractual y normativo vigente, se permite realizar la SOLICITUD DE LOS DOCUMENTOS ENTREGABLES CORRESPONDIENTES A LA FASE DE FACTIBILIDAD DEL COMPONENTE DE GEOTECNIA -12, el presente. teniendo en cuenta que a la fecha el contratista no remitido la totalidad de los documentos entregables correspondientes a la etapa de factibilidad del componente relacionado anteriormente tales como:

- CRONOGRAMA Y METODOLOGIA DETALLADA DE TRABAJOS GEOTECNICOS
- ESTUDIOS GEOTECNICOS DE FACTIBILIDAD

Adicionalmente, como es de conocimiento que la fase1 de factibilidad del contrato que tiene un periodo de 2 meses fecha que se cumplió el día 13 de abril de 2026 y el contratista no ha realizado las entregas de los documentos Técnicos correspondientes al componente descrito.

De acuerdo con el Apéndice 16- Acuerdos de Niveles de Servicio, estos entregables cuentan con una ANS a la cual se le realizara el tasamiento de acuerdo al plazo estipulado en el apéndice el cual es que su entrega debió hacerse "Dentro de los cinco (05) días hábiles previos a la culminación de la Fase 1 de la Etapa 1" es decir los documentos relacionados anterior mente debieron entregarse a más tardar el día 6 de abril de 2026

De acuerdo a lo anterior, se solicita al contratista Consorcio Hábitat Bogotá 2025 realizar la entrega de los DOCUEMENTOS TECNICOS DEL COMPONENTE DE ESTRUCTURAS correspondientes a la fase 1 de factibilidad de manera inmediata teniendo en cuenta que el tiempo contractual para la entrega de este documento ya se cumplió.

Atentamente,

**MÓNICA JIMENA GUERRA**
Directora de interventoría
Elaboró: NN
Anexos: SIN