PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE LIQUIDACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8350312 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CONSTRUCTORA EN OBRAS CIVILES CONSTRUCIVIL SAS

Entre los suscritos, de una parte, Geny Astrid León Currea domiciliado en Villavicencio meta, identificado con CC. nro. 40.448.474 actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Ordenadora del gasto nombrado mediante Resolución nro. 01-01081 del 15 de Abril del 2026 y Acta de Posesión nro. 197 del 15 de abril 2026 con delegación efectuada mediante Resolución nro. 01-01081 del 16 de Abril del 2026, expedida por el director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, ROSALBA RODRÍGUEZ OSPINA identificada con cedula de ciudadanía nro 36.217.597, actuando como representante legal de la firma CONSTRUCTORA EN OBRAS CIVILES CONSTRUCIVIL SAS identificada con NIT. 900487955-3.

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.8350312
Objeto	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario en el ambiente de formación automatización industrial del Centro de Industria y Servicios de la regional Meta SENA.
Valor del contrato	$80.000.000
Plazo de ejecución	84 días

Fecha de inicio	07/10/2025
Fecha de terminación	10/12/2025
MODIFICACIÓN N°1 PRÓRROGA **CO1.CTRMOD.21210425**	nformación general **Identificador Único de la Modificación** CO1.CTRMOD.21210425 **ID del contrato en SECOP** CO1.PCCNTR.8350312 **Estado** Publicado **Tipo** Modificar el contrato **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** **Estado de la fecha** 10/12/2025 3:09:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Justificación de la modificación** El supervisor del presente contrato solicita tramitar la prórroga, teniendo en cuenta que, mediante manifestación expresa, el contratista CONSTRUCTORA EN OBRAS CIVILES CONSTRUCIVIL S.A.S. solicita a la supervisión la ampliación del plazo del contrato CO1.PCCNTR.8350312, aduciendo que, debido a situaciones logísticas relacionadas con retrasos en la entrega de equipos y repuestos esenciales para la correcta ejecución de las actividades programadas, se ha visto afectado el cumplimiento del cronograma establecido. El supervisor del contrato avala la prórroga mediante el correspondiente informe de supervisión, y la ordenadora del gasto aprueba el trámite mediante radicado No. 50-9-2025-012881. Documentos de la modificación
MODIFICACIÓN N°1 SUSPENSIÓN **CO1.CTRMOD.21354316**	Flujos de aprobacion 1 ▲ MOSTRAR DETALLES ıformación general **Identificador Único de la Modificación** CO1.CTRMOD.21354316 **ID del contrato en SECOP** CO1.PCCNTR.8350312 **Estado** Publicado **Tipo** Suspender el contrato **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** **Estado de la fecha** 19/12/2025 7:47:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Justificación de la modificación** Por solicitud expresa de la contratista y de acuerdo con la justificación presentada y aval de la supervisión, Se procede a suspender contrato según radicado No. 50-9-2025-013327 Documentos de la modificación

MODIFICACIÓN N° 3 REACTIVACIÓN **CO1.CTRMOD.22105705**	Información general **Identificador Único de la Modificación:** CO1.CTRMOD.22105705 **ID del contrato en SECOP:** CO1.PCCNTR.8350312 **Estado:** Publicado **Tipo:** Reactivar el contrato **¿Requiere reconocimiento del proveedor?:** **Estado de la fecha:** 3/03/2026 8:42:12 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Justificación de la modificación:** Se procede a realizar la reactivación del contrato No. CO1.PCCNTR.8350312, de conformidad con los soportes remitidos por la supervisión del contrato, los cuales fueron debidamente autorizados por la ordenadora del gasto mediante radicado No. 50-9-2026-002173. Además, se anexan los soportes mediante los cuales fue autorizada la ampliación del plazo de suspensión. Documentos de la modificación
MODIFICACIÓN N°4 **CO1.CTRMOD.22120109**	nformación general **Identificador Único de la Modificación:** CO1.CTRMOD.22120109 **ID del contrato en SECOP:** CO1.PCCNTR.8350312 **Estado:** Publicado **Tipo:** Modificar el contrato **¿Requiere reconocimiento del proveedor?:** **Estado de la fecha:** 4/03/2026 10:43:13 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Justificación de la modificación:** De conformidad con la documentación aportada para la ampliación de la suspensión y posterior reactivación del contrato No. CO1.PCCNTR.8350312, se procede a modificar la fecha de terminación del mismo, teniendo en cuenta que al momento de la suspensión, aún restaban un 1 día de ejecución contractual. En consecuencia, se otorga el plazo restante con el fin de adelantar los trámites administrativos tendientes a la entrega de los servicios contratados. Se adjunta la documentación que soporta la presente modificación, la cual fue autorizada por la ordenadora del gasto mediante radicado No. 50-9-2026-002173.
Contratista	CONSTRUCTORA EN OBRAS CIVILES CONSTRUCIVIL SAS
CDP NRO.	5925 DEL 2025-01-10
CRP NRO.	118325 DEL 2025

<table>
<tr><td>Garantía nro.1</td><td>
<table>
<tr><td colspan="4">GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</td></tr>
<tr><td>ASEGURADORA</td><td colspan="3">MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</td></tr>
<tr><td>NRO. DE PÓLIZA</td><td colspan="3">CHU-100057871</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO O ANEXO</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>FECHA EXPEDICIÓN</td><td colspan="3">10/12/2025</td></tr>
<tr><td>FECHA APROBACIÓN</td><td colspan="3">13/12/2025</td></tr>
<tr><td rowspan="2">AMPARO</td><td colspan="2">VIGENCIA</td><td rowspan="2">VALOR</td></tr>
<tr><td>DESDE</td><td>HASTA</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>25/09/2025</td><td>19/06/2026</td><td>$16.000.00</td></tr>
<tr><td>Devolución del pago anticipado</td><td>-</td><td>-</td><td>$</td></tr>
<tr><td>Salarios y prestaciones sociales</td><td></td><td>19/12/2028</td><td>$4.000.00</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td></td><td>19/06/2026</td><td>$8.000.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Supervisor / Interventor</td><td>Yesid Felipe Leguizamón López</td></tr>
</table>

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Yesid Felipe Leguizamón López - supervisor quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

3) Relación de pagos del contrato

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
536845825	26/12/2025	$ 40.910.000
536864825	26/12/2025	$ 7.772.900
180397026	25/05/2026	$ 26.316.890,76
181365126	26/05/2026	$ 5.000.209,24
TOTAL		$80.000.000

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$80.000.000
Valor adición o disminución del contrato	$0
Valor de las reducciones	$0
Valor final del contrato	$80.000.000
Valor ejecutado	$80.000.000
Valor pagado	$80.000.000
Valor por pagar	$0
Valor a liberar	$0

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	CHU-100057871		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	10/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	13/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	25/09/2025	19/06/2026	$16.000.000
Devolución del pago anticipado	-	-	$0
Salarios y prestaciones sociales		19/12/2028	$4.000.000
Calidad del servicio		19/06/2026	$8.000.000

6) Obligaciones pendientes

N/A

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental de la entidad, así como en la plataforma SECOP II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725580&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

8) Salvedades

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. COMUNICAR el presente documento a la Coordinación Administrativa del grupo mixto para lo de su competencia.

CUARTO. ORDENAR el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo BLACKBOX

QUINTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: Yesid Felipe Leguizamón López - Supervisor YesidFLeguizamón