EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	**1045-2025**	**2. FECHA**	**7/07/2025**			**3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION**	**117**		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	**ALEJANDRO CASTRO AMADO C.C 1,030,521,637**								
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	**DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO**								
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE CIENTIFICO								
8. CONTRATO FIRMADO	**SI**	**9. POLIZA**	**SI**	**10. APROBACION POLIZA**	**SI**	**11. PARAFISCALES**	**SI**	**12. FORMATO DE ACTIVIDADES**	**SI**

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	**13. FECHA ACTA DE INICIO**	7/07/2025
	14. DESDE	7/07/2025
	15. HASTA	31/10/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	**117**
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	**PRORROGA EN TIEMPO**


18. SUSPENSIÓN No. 01	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
18. SUSPENSIÓN No. 02	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
21. PRORROGA No. 01	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	16/10/2025	**23. PRORROGA EN DIAS**	30
21. PRORROGA No. 02	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	18/11/2025	**23. PRORROGA EN DIAS**	31
21. PRORROGA No. 03	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 04	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 05	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	

PRORROGAS	**24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS**	**61**
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	**31/12/2025**
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	**31**


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 30.492.000,00**
28. VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 8.727.000,00**
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	**$ 39.219.000,00**

30. VALOR FACTURA	**31. FACTURA No.**	**32. PERIODO FACTURADO**	**33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN**	**34. VALOR ADICION**	**35. SALDO CONTRATO**
$ 6.314.000	1045-01	Del 07 de Julio al 31 de Julio de 2025	31/07/2025		**$ 24.178.000**
$ 5.544.000	1045-02	Del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2025	31/08/2025		**$ 18.634.000**
$ 6.930.000	1045-03	Del 01 de septiembre al 30 de Septiembre de 2025	30/09/2025		**$ 11.704.000**
			16/10/2025	$ 3.080.000,00	**$ 14.784.000**
$ 5.929.000	1045-04	Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025	31/10/2025		**$ 8.855.000**
			18/11/2025	$ 5.647.000,00	**$ 14.502.000**
$ 6.930.000	1045-05	Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2025	30/11/2025		**$ 7.572.000**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.219.000	**100,00%**
37. TOTAL EJECUTADO	$ 31.647.000	**80,69%**
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 7.572.000	**19,31%**
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	178	**100,00%**
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	147	**82,58%**
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31	**17,42%**







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	**44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO**	**45. CUENTA**	**46. Valor Hora (H) O Producto (P)**	**47. No de H o P**	**48. Valor total Hora (H) O Producto (P)**	**49. PORCENTAJES**
CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY	**B01B**	**7301**	$ 38.500	180	**$ 6.930.000**	**100,00%**
TOTAL				**180**	**$ 6.930.000**	**100,00%**

DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO SUB GERENTE CIENTIFICO	30/11/2025
50. Firma Supervisor	**51. Fecha**