59504

Apartadó

Señor
Gabriel Jaime Ramiréz Villa
Representante legal de
City Transportes Empresariales SAS
Ciudad,

Asunto: Solicitud aceptación prorroga al contrato No. CO1.PCCNTR.9594442.

Cordial saludo,

En ejercicio de la supervisión del contrato del asunto, me permito solicitar de manera respetuosa la prórroga al contrato, con base a las siguientes consideraciones:

1. La semana de la confraternidad para la Entidad es del 13 al 17 de julio y el desplazamiento hacia el eje cafetero inicia el 15 de julio a las 3 de la mañana y el regreso a Medellin es aproximadamente el día 17 de julio a las 11:30 de la noche para los centros de formación del área metropolitana y municipios aledaños.
2. Para que el personal de carrera administrativa o vinculado del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico con sede en Apartadó participe en las actividades programadas se debe iniciar el desplazamiento el martes 14 de julio en horas de la noche con retorno a la ciudad de Apartadó alrededor de las 6:00 am del sábado 18 de julio de 2026.
3. El plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.959442 quedo establecido del 13 al 17 de julio de 2026.

En ese orden de ideas, si el regreso del personal del SENA de Apartadó es aproximadamente el día sábado 18 de julio, se debe realizar prorroga a la fecha de ejecución y, por ende, ampliar las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, para garantizar el cubrimiento del contrato ante cualquier posible situación que pueda llegarse a presentar durante el trayecto de regreso.

En ese orden de ideas, se solicita a la empresa City Transportes Empresariales SAS acepte prorrogar el contrato por 2 días más al plazo inicial de ejecución. Es decir, dejando como nueva fecha de terminación del contrato el día 19 de julio de 2026.

Respetuosamente,

JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO
Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.959442
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico – Regional Antioquia

Proyectó: Jony Alexis Guerrero Pulido – Supervisor Contrato