CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 15-jul-2026 02:51 PM Pág: 4
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2605-286/SOLUMEK S.A.
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño

110-ACT2607-4270
Favor citar este número al responder

Reunión seguimiento del contrato 110-CNT2605-286

Fecha de reunión aaaa-mm-dd	Hora de reunión hh:mm	Lugar de reunión
2026-07-09	9:00 a.m.	Virtual TEAMS

Asistentes

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Esteban Esquivel Gómez	Subdirección de Gestión Ambiental - CORANTIOQUIA	
Yonathan Peláez Puerta	SOLUMEK S.A.S. – EN REORGANIZACION	

Orden del día:

1 Saludo inicial 1

2 Revisión compromisos acta anterior .....**¡Error! Marcador no definido.**

3 Compromisos..... 4

Desarrollo:

1 Saludo inicial

Se realiza saludo y bienvenida a la reunión, así como la presentación de cada uno de los profesionales presentes, por parte del equipo SOLUMEK S.A.S. – EN REORGANIZACIÓN asiste Yonathan Peláez - Profesional en Ingeniería responsable del personal de medición y por parte de la Corporación el ingeniero Esteban Esquivel como supervisor del contrato 110-CNT2605-286.

2 Revisión compromisos acta anterior

- ✓ Diligenciar formato compilatorio de operativos

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Por parte del contratista se ha estado diligenciado diariamente el reporte de los resultados de los operativos realizados del Alcance I del contrato en el link dispuesto para tal fin.

- ✓ Remitir pruebas metrológicas y certificados de calibración de los equipos de medición faltantes.

  Por parte del contratista se envió por correo electrónico el pasado jueves 25 de junio de 2026 con los certificados y pruebas de los equipos restantes bajo radicado 180-COE2606-26296 de 2026.

- ✓ Remitir plan de trabajo Alcance 2

  El contratista manifiesta que ya se encuentran terminando los ajustes solicitados por parte del supervisor y que a más tardar el día de mañana viernes 10 de julio de 2026 se enviará para su revisión y aprobación, toda vez que se tiene programada la primera acción educativa en el municipio de Amagá el 23 de julio de 2026.

- ✓ Remitir primer informe de avance del contrato.

  El lunes 06 de julio de 2026 se envió el informe de avance de manera resumida, pero se recibieron observaciones a lo cual el contratista propone realizar y complementar el informe con todas las evidencias para facturar el primer periodo del contrato. Por lo tanto, se espera que mañana viernes 10 de julio de 2026, se envíe por medio de correo electrónico para su revisión.

- ✓ Programación operativa, gestión con municipios y seguimiento de actividades

El contratista informó que las actividades correspondientes al Alcance 1 continúan desarrollándose conforme al cronograma establecido. Aunque durante el mes de junio de 2026, solo se realizaron 107 pruebas en total frente a la proyección inicial de 130 mediciones para el primer periodo. Según lo manifestado, este pequeño retraso obedeció a la fecha de inicio de la ejecución de los operativos (mediados de junio, una vez fueron presentados los requisitos iniciales del contrato) y se espera recuperarlo durante los meses de julio y agosto mediante el desarrollo de los operativos programados,

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

incluyendo jornadas en empresas y el operativo previsto en el municipio de Caucasia.

Respecto a la gestión territorial, se informó que se vienen realizando reuniones de articulación con las administraciones municipales para coordinar los aspectos logísticos requeridos para la ejecución de los operativos y de las acciones educativas. Como resultado de estas reuniones, se están elaborando las respectivas actas con los formatos institucionales de CORANTIOQUIA y sus correspondientes listados de asistencia, las cuales serán remitidas a la supervisión como soporte de los acuerdos alcanzados.

En relación con el Alcance 2, se reportó la realización de una reunión de coordinación con el municipio de Amagá, en la cual se definió preliminarmente la ejecución de la primera jornada educativa para el día 23 de julio de 2026. Se acordó desarrollar actividades dirigidas a una institución educativa durante la jornada de la mañana y a una o varias empresas durante la jornada de la tarde según las disposiciones de la Secretaria de Medio Ambiente del municipio, quedando como compromiso por parte de esa municipalidad el remitir la información de la institución (s) y empresa (s) priorizadas y de interés de realizar las acciones educativas con el fin de gestionar el envío de los respectivos oficios de invitación por parte de la Corporación.

La supervisión solicitó actualizar el cronograma contenido en el Plan de Trabajo, con el fin de reflejar el ajuste en la fecha de ejecución de esta actividad, e indicó que evaluará la posibilidad de realizar acompañamiento institucional durante la jornada.

Frente a la programación del municipio de Caucasia, se informó que se encuentra pendiente la reunión de coordinación con la administración municipal para definir la logística de las acciones educativas, aprovechando la programación del operativo múltiple previsto a finales de julio de 2026 en ese territorio de la jurisdicción de Corantioquia.

Finalmente, se revisó el procedimiento para la emisión de los oficios de invitación dirigidos a instituciones educativas y empresas participantes. Se acordó que el contratista remitirá el modelo de oficio en el formato institucional de CORANTIOQUIA, acompañado de un archivo consolidado con la información de los destinatarios, con el fin de que la supervisión defina el mecanismo de expedición y firma que será implementado durante el desarrollo

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

del contrato, buscando optimizar el proceso administrativo para las futuras jornadas.

En cuanto a la preparación de las acciones educativas, el contratista informó que actualmente se adelantan actividades de mantenimiento del material lúdico entregado para el contrato, así como la elaboración de los mapas participativos y del material gráfico que será utilizado durante las jornadas (compromiso verde, mapas de cada municipio y juegos). Estos elementos serán compartidos previamente con la supervisión para su revisión, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de los lineamientos de identidad gráfica institucional de CORANTIOQUIA.

Finalmente, la supervisión recordó la importancia de definir oportunamente la logística de las acciones educativas, particularmente en aquellos eventos con una duración superior a dos horas o con grupos focalizados de participantes de conformidad con lo previsto en la Ficha Técnica y el Plan de Trabajo.

3 Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de logro aaaa-mm-dd
Plan de trabajo Alcance 2	SOLUMEK S.A.S. – EN REORGANIZACION	2026-07-10
Primer informe de avance del contrato	SOLUMEK S.A.S. – EN REORGANIZACION	2026-07-10
Modelo de oficio y base de datos para invitaciones Alcance II	SOLUMEK S.A.S. – EN REORGANIZACION	2026-07-16

Convocatoria: la próxima reunión se realizará el 2026-07-23, a partir de las 09:00 en la VIRTUAL.

ESTEBAN ESQUIVEL GOMEZ
Supervisor contrato 110-CNT2605-286

Anexos: N/A
Copia: 110-CNT2605-286
Asignación: N/A

Elaboró: Yonathan Peláez Puerta – SOLUMEK S.A.S. – EN REORGANIZACION
Revisó: Esteban Esquivel Gomez

Fecha de elaboración: 2026-07-09

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.