MIA S

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 4168 DE 2020

PROVEEDOR :
LOGISTICA PARA
DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS
"LOGYSMED"

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
CARLOS ANDRES RODRIGUEZ	1022387468	E 73313	$ 28.896
MARIA ALEJANDRA ORTIZ PIZA	1016832017	E 73314	$ 907.651
JESUS OMAR HEVIA RAMIREZ	VEN95356142408199	E 73318	$ 253.886
CHRISTOPHERDAVID VARGAS CARRILLO	1030656490	E 73319	$ 43.344
		TOTAL	**$ 1.233.777**

APROBADO POR:

Marysol Villota E.

SUPERVISOR

FECHA:19 DE AGOSTO DE 2020

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Stella Moncayo
CARGO:
C.C. #:
FECHA: Agosto/20/2020
FIRMA:
HORA: 8:45 am

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4168 DE 2020	FECHA DEL INFORME :	19 DE AGOSTO DE 2020

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratis	LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED"	NIT O C.C	830023819-5	Valor Inicial:	$50.000.000		20/02/2020	19/04/2020
Representante Legal:	JOSE DARIO GUTIERREZ PEREZ	Cedula Representante	79.143.254	Adición 1:	$28.000.000	Prórroga 1:	20/04/2020	30/06/2020
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$33.000.000	Prórroga 2:	1/07/2020	31/08/2020
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO	321020102	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$111.000.000	Fecha Terminación actual:		31/08/2020

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERT	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:		

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	E 71874	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 14.448	14.448	110.985.552	0%	
2	E 71875	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 1.945.198	1.959.646	109.040.354	2%	
3	E 71876	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 43.344	2.002.990	108.997.010	2%	
4	E 71877	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 72.556	2.075.546	108.924.454	2%	
5	E 71878	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 75.732	2.151.278	108.848.722	2%	
6	E 71879	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 14.448	2.165.726	108.834.274	2%	
7	E 71881	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 28.896	2.194.622	108.805.378	2%	
8	E 71882	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 538.408	2.733.030	108.266.970	2%	
9	E 71883	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 28.896	2.761.926	108.238.074	2%	
10	E 71884	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 253.886	3.015.812	107.984.188	3%	
11	E 71885	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 1.670.884	4.686.696	106.313.304	4%	
12	E 71886	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 468.096	5.154.792	105.845.208	5%	
13	E 71887	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 14.448	5.169.240	105.830.760	5%	
14	E 71888	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 14.448	5.183.688	105.816.312	5%	

15	E 71889	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 75.732	5.259.420	105.740.580	5%
16	E 71890	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 261.970	5.521.390	105.478.610	5%
17	E 71891	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 28.896	5.550.286	105.449.714	5%
18	E 71894	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 1.427.505	6.977.791	104.022.209	6%
19	E 71895	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 662.155	7.639.946	103.360.054	7%
20	E 71896	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 1.625.548	9.265.494	101.734.506	8%
21	E 71897	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 269.628	9.535.122	101.464.878	9%
22	E 71898	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 1.305.432	10.840.554	100.159.446	10%
23	E 71899	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 448.258	11.288.812	99.711.188	10%
24	E 71900	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 28.896	11.317.708	99.682.292	10%
25	E 71902	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 468.096	11.785.804	99.214.196	11%
26	E 71903	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 28.896	11.814.700	99.185.300	11%
27	E 71904	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 268.334	12.083.034	98.916.966	11%
28	E 71905	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 234.048	12.317.082	98.682.918	11%
29	E 71880	11-03-2020	MARZO	13-03-2020	$ 1.553.976	13.871.058	97.128.942	12%
30	E 71943	16-03-2020	MARZO	16-03-2020	$ 57.792	13.928.850	97.071.150	13%
31	E 71944	16-03-2020	MARZO	16-03-2020	$ 208.820	14.137.670	96.862.330	13%
32	E 71945	16-03-2020	MARZO	16-03-2020	$ 14.448	14.152.118	96.847.882	13%
33	E 71951	16-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 28.896	14.181.014	96.818.986	13%
34	E 71968	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 28.896	14.209.910	96.790.090	13%
35	E 71969	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 297.048	14.506.958	96.493.042	13%
36	E 71970	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 329.351	14.836.309	96.163.691	13%
37	E 71971	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 57.792	14.894.101	96.105.899	13%
38	E 71972	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 117.472	15.011.573	95.988.427	14%
39	E 71973	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 186.119	15.197.692	95.802.308	14%
40	E 72000	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 407.883	15.605.575	95.394.425	14%
41	E 72001	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 1.442.200	17.047.775	93.952.225	15%
42	E 72002	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 1.465.684	18.513.459	92.486.541	17%
43	E 72003	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 1.149.066	19.662.525	91.337.475	18%
44	E 72004	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 1.056.188	20.718.713	90.281.287	19%
45	E 72094	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 373.636	21.092.349	89.907.651	19%
46	E 72095	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 1.522.566	22.614.915	88.385.085	20%
47	E 72096	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 14.448	22.629.363	88.370.637	20%
48	E 72097	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 992.850	23.622.213	87.377.787	21%
49	E 72098	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 75.732	23.697.945	87.302.055	21%
50	E 72099	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 28.896	23.726.841	87.273.159	21%
51	E 72100	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 14.448	23.741.289	87.258.711	21%
52	E 72101	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 28.896	23.770.185	87.229.815	21%
53	E 72102	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 28.896	23.799.081	87.200.919	21%
54	E 72103	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 288.738	24.087.819	86.912.181	22%
55	E 72104	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 28.896	24.116.715	86.883.285	22%
56	E 72105	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 402.882	24.519.597	86.480.403	22%
57	E 72106	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 43.344	24.562.941	86.437.059	22%
58	E 72112	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 768.773	25.331.714	85.668.286	23%
59	E 72118	02-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 28.896	25.360.610	85.639.390	23%
60	E 72128	03-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 214.210	25.574.820	85.425.180	23%
61	E 72129	03-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 14.764	25.589.584	85.410.416	23%
62	E 72130	03-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 333.650	25.923.234	85.076.766	23%
63	E 72133	03-04-2020	ABRIL	07-04-2020	$ 43.344	25.966.578	85.033.422	23%
64	E 72146	06-04-2020	ABRIL	07-04-2020	$ 4.227.332	30.193.910	80.806.090	27%
65	E 72147	06-04-2020	ABRIL	07-04-2020	$ 43.344	30.237.254	80.762.746	27%
66	E 72164	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 663.132	30.900.386	80.099.614	28%
67	E 72163	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 708.240	31.608.626	79.391.374	28%
68	E 72162	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 817.178	32.425.804	78.574.196	29%
69	E 72160	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 28.896	32.454.700	78.545.300	29%
70	E 72161	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 28.896	32.483.596	78.516.404	29%
71	E 72165	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 394.400	32.877.996	78.122.004	30%
72	E 72166	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 1.598.784	34.476.780	76.523.220	31%
73	E 72167	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 1.398.868	35.875.648	75.124.352	32%
74	E 72216	14-04-2020	ABRIL	15-04-2020	$ 14.448	35.890.096	75.109.904	32%
75	E 72217	15-04-2020	ABRIL	15-04-2020	$ 1.496.184	37.386.280	73.613.720	34%
76	E 72218	15-04-2020	ABRIL	15-04-2020	$ 58.108	37.444.388	73.555.612	34%
77	E 72219	15-04-2020	ABRIL	15-04-2020	$ 28.896	37.473.284	73.526.716	34%
78	E 72251	21-04-2020	ABRIL	21-04-2020	$ 14.448	37.487.732	73.512.268	34%
79	E 72252	21-04-2020	ABRIL	21-04-2020	$ 72.240	37.559.972	73.440.028	34%
80	E 72253	21-04-2020	ABRIL	21-04-2020	$ 58.108	37.618.080	73.381.920	34%
81	E 72324	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 14.764	37.632.844	73.367.156	34%
82	E 72325	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 14.764	37.647.608	73.352.392	34%
83	E 72326	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 576.344	38.223.952	72.776.048	34%
84	E 72327	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 1.985.700	40.209.652	70.790.348	36%
85	E 72328	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 1.645.798	41.855.450	69.144.550	38%
86	E 72329	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 57.792	41.913.242	69.086.758	38%
87	E 72330	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 552.856	42.466.098	68.533.902	38%
88	E 72331	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 28.896	42.494.994	68.505.006	38%
89	E 72332	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 1.597.180	44.092.174	66.907.826	40%
90	E 72339	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 3.106.077	47.198.251	63.801.749	43%
91	E 72361	07-05-2020	MAYO	08-05-2020	$ 43.344	47.241.595	63.758.405	43%
92	E 72362	07-05-2020	MAYO	08-05-2020	$ 321.667	47.563.262	63.436.738	43%

93	E 72363	07-05-2020	MAYO	08-05-2020	$ 341.505	47.904.767	63.095.233	43%
94	E 72364	07-05-2020	MAYO	08-05-2020	$ 1.526.684	49.431.451	61.568.549	45%
95	E 72365	07-05-2020	MAYO	08-05-2020	$ 234.048	49.665.499	61.334.501	45%
96	E 72377	08-05-2020	MAYO	11-05-2020	$ 28.896	49.694.395	61.305.605	45%
97	E 72378	08-05-2020	MAYO	11-05-2020	$ 28.896	49.723.291	61.276.709	45%
98	E 72386	11-05-2020	MAYO	13-05-2020	$ 28.896	49.752.187	61.247.813	45%
99	E 72387	11-05-2020	MAYO	13-05-2020	$ 14.448	49.766.635	61.233.365	45%
100	E 72405	13-05-2020	MAYO	15-05-2020	$ 14.448	49.781.083	61.218.917	45%
101	E 72406	13-05-2020	MAYO	15-05-2020	$ 43.344	49.824.427	61.175.573	45%
102	E 72407	13-05-2020	MAYO	15-05-2020	$ 14.448	49.838.875	61.161.125	45%
103	E 72414	14-05-2020	MAYO	15-05-2020	$ 1.496.260	51.335.135	59.664.865	46%
104	E 72415	14-05-2020	MAYO	15-05-2020	$ 280.801	51.615.936	59.384.064	47%
105	E 72424	18-05-2020	MAYO	18-05-2020	$ 1.510.632	53.126.568	57.873.432	48%
106	E 72396	13-05-2020	MAYO	15-05-2020	$ 43.344	53.169.912	57.830.088	48%
107	E 72457	20-05-2020	MAYO	20-05-2020	$ 154.851	53.324.763	57.675.237	48%
108	E 72458	20-05-2020	MAYO	20-05-2020	$ 1.832.880	55.157.643	55.842.357	50%
109	E 72459	20-05-2020	MAYO	20-05-2020	$ 82.564	55.240.207	55.759.793	50%
110	E 72460	20-05-2020	MAYO	20-05-2020	$ 268.334	55.508.541	55.491.459	50%
111	E 72461	20-05-2020	MAYO	20-05-2020	$ 307.384	55.815.925	55.184.075	50%
112	E 72549	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 28.896	55.844.821	55.155.179	50%
113	E 72550	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 72.240	55.917.061	55.082.939	50%
114	E 72551	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 43.660	55.960.721	55.039.279	50%
115	E 72552	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 14.764	55.975.485	55.024.515	50%
116	E 72553	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 1.643.732	57.619.217	53.380.783	52%
117	E 72554	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 72.240	57.691.457	53.308.543	52%
118	E 72555	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 28.896	57.720.353	53.279.647	52%
119	E 72556	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 1.787.932	59.508.285	51.491.715	54%
120	E 72557	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 305.230	59.813.515	51.186.485	54%
121	E 72604	04-06-2020	JUNIO	05-06-2020	$ 1.525.080	61.338.595	49.661.405	55%
122	E 72605	04-06-2020	JUNIO	05-06-2020	$ 58.108	61.396.703	49.603.297	55%
123	E 72607	04-06-2020	JUNIO	05-06-2020	$ 86.688	61.483.391	49.516.609	55%
124	E 72625	08-06-2020	JUNIO	08-06-2020	$ 14.448	61.497.839	49.502.161	55%
125	E 72629	08-06-2020	JUNIO	08-06-2020	$ 550.058	62.047.897	48.952.103	56%
126	E 72630	08-06-2020	JUNIO	08-06-2020	$ 43.344	62.091.241	48.908.759	56%
127	E 72631	08-06-2020	JUNIO	08-06-2020	$ 275.772	62.367.013	48.632.987	56%
128	E 72657	10-06-2020	JUNIO	10-06-2020	$ 28.896	62.395.909	48.604.091	56%
129	E 72658	10-06-2020	JUNIO	10-06-2020	$ 43.344	62.439.253	48.560.747	56%
130	E 72659	11-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 1.746.332	64.185.585	46.814.415	58%
131	E 72683	11-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 253.886	64.439.471	46.560.529	58%
132	E 72684	11-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 344.630	64.784.101	46.215.899	58%
133	E 72685	11-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 421.514	65.205.615	45.794.385	59%
134	E 72686	11-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 315.639	65.521.254	45.478.746	59%
135	E 72688	11-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 1.951.532	67.472.786	43.527.214	61%
136	E 72689	11-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 1.896.046	69.368.832	41.631.168	62%
137	E 72700	12-06-2020	JUNIO	16-06-2020	$ 973.829	70.342.661	40.657.339	63%
138	E 72708	16-06-2020	JUNIO	18-06-2020	$ 1.260.150	71.602.811	39.397.189	65%
139	E 72724	17-06-2020	JUNIO	18-06-2020	$ 28.896	71.631.707	39.368.293	65%
140	E 72756	23-06-2020	JUNIO	23-06-2020	$ 174.689	71.806.396	39.193.604	65%
141	E 72757	23-06-2020	JUNIO	23-06-2020	$ 234.048	72.040.444	38.959.556	65%
142	E 72758	23-06-2020	JUNIO	23-06-2020	$ 14.448	72.054.892	38.945.108	65%
143	E 72759	23-06-2020	JUNIO	23-06-2020	$ 14.448	72.069.340	38.930.660	65%
144	E 72773	24-06-2020	JUNIO	24-06-2020	$ 14.448	72.083.788	38.916.212	65%
145	E 72775	24-06-2020	JUNIO	24-06-2020	$ 14.764	72.098.552	38.901.448	65%
146	E 72845	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 293.562	72.392.114	38.607.886	65%
147	E 72846	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 28.896	72.421.010	38.578.990	65%
148	E 72847	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 1.582.732	74.003.742	36.996.258	67%
149	E 72848	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 234.048	74.237.790	36.762.210	67%
150	E 72849	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 811.490	75.049.280	35.950.720	68%
151	E 72850	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 14.448	75.063.728	35.936.272	68%
152	E 72851	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 1.442.200	76.505.928	34.494.072	69%
153	E 72852	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 1.461.800	77.967.728	33.032.272	70%
154	E 72853	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 28.896	77.996.624	33.003.376	70%
155	E 72854	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 1.442.200	79.438.824	31.561.176	72%
156	E 72855	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 14.448	79.453.272	31.546.728	72%
157	E 72861	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 272.323	79.725.595	31.274.405	72%
158	E 72864	03-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 331.837	80.057.432	30.942.568	72%
159	E 72865	03-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 358.736	80.416.168	30.583.832	72%
160	E 72866	03-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 1.640.384	82.056.552	28.943.448	74%
161	E 72884	06-07-2020	JULIO	06-07-2020	$ 28.896	82.085.448	28.914.552	74%
162	E 72885	06-07-2020	JULIO	06-07-2020	$ 28.896	82.114.344	28.885.656	74%
163	E 72886	06-07-2020	JULIO	06-07-2020	$ 43.344	82.157.688	28.842.312	74%
164	E 72901	06-07-2020	JULIO	07-07-2020	$ 28.896	82.186.584	28.813.416	74%
165	E 72928	09-07-2020	JULIO	09-07-2020	$ 309.772	82.496.356	28.503.644	74%
166	E 72929	09-07-2020	JULIO	09-07-2020	$ 1.598.789	84.095.145	26.904.855	76%
167	E 72930	09-07-2020	JULIO	09-07-2020	$ 28.896	84.124.041	26.875.959	76%
168	E 72931	09-07-2020	JULIO	09-07-2020	$ 57.792	84.181.833	26.818.167	76%
169	E 72932	09-07-2020	JULIO	09-07-2020	$ 4.227.332	88.409.165	22.590.835	80%
170	E 72935	09-07-2020	JULIO	09-07-2020	$ 227.158	88.636.323	22.363.677	80%

171	E 72945	10-07-2020	JULIO	10-07-2020	$ 29.212	88.665.535	22.334.465	80%	
172	E 72950	10-07-2020	JULIO	10-07-2020	$ 10.430.580	99.096.115	11.903.885	89%	
173	E 72951	10-07-2020	JULIO	10-07-2020	$ 43.660	99.139.775	11.860.225	89%	
174	E 72952	10-07-2020	JULIO	10-07-2020	$ 28.896	99.168.671	11.831.329	89%	
175	E 72964	13-07-2020	JULIO	13-07-2020	$ 154.851	99.323.522	11.676.478	89%	
176	E 72965	13-07-2020	JULIO	13-07-2020	$ 28.896	99.352.418	11.647.582	90%	
177	E 72991	14-07-2020	JULIO	15-07-2020	$ 1.760.780	101.113.198	9.886.802	91%	
178	E 73001	15-07-2020	JULIO	16-07-2020	$ 28.896	101.142.094	9.857.906	91%	
179	E 73002	15-07-2020	JULIO	16-07-2020	$ 28.896	101.170.990	9.829.010	91%	
180	E 73003	15-07-2020	JULIO	16-07-2020	$ 28.896	101.199.886	9.800.114	91%	
181	E 73064	23-07-2020	JULIO	23-07-2020	$ 28.896	101.228.782	9.771.218	91%	
182	E 73051	21-07-2020	JULIO	22-07-2020	$ 14.448	101.243.230	9.756.770	91%	
183	E 73052	21-07-2020	JULIO	22-07-2020	$ 28.896	101.272.126	9.727.874	91%	
184	E 73053	21-07-2020	JULIO	22-07-2020	$ 43.344	101.315.470	9.684.530	91%	
185	E 73060	22-07-2020	JULIO	22-07-2020	$ 28.896	101.344.366	9.655.634	91%	
186	E 73061	22-07-2020	JULIO	22-07-2020	$ 43.660	101.388.026	9.611.974	91%	
187	E 73137	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 72.240	101.460.266	9.539.734	91%	
188	E 73134	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 28.896	101.489.162	9.510.838	91%	
189	E 73136	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 1.442.200	102.931.362	8.068.638	93%	
190	E 73135	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 1.442.200	104.373.562	6.626.438	94%	
191	E 73138	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 487.934	104.861.496	6.138.504	94%	
192	E 73139	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 43.344	104.904.840	6.095.160	95%	
193	E 73140	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 1.442.200	106.347.040	4.652.960	96%	
194	E 73141	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 58.424	106.405.464	4.594.536	96%	
195	E 73149	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 1.856.200	108.261.664	2.738.336	98%	
196	E 73150	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 14.764	108.276.428	2.723.572	98%	
197	E 73233	10-08-2020	AGOSTO	11-08-2020	$ 28.896	108.305.324	2.694.676	98%	
198	E 73247	10-08-2020	AGOSTO	11-08-2020	$ 43.344	108.348.668	2.651.332	98%	
199	E 73248	10-08-2020	AGOSTO	11-08-2020	$ 28.896	108.377.564	2.622.436	98%	
200	E 73260	12-08-2020	AGOSTO	14-08-2020	$ 180.763	108.558.327	2.441.673	98%	
201	E 73289	18-08-2020	AGOSTO	18-08-2020	$ 28.896	108.587.223	2.412.777	98%	
202	E 73313	19-08-2020	AGOSTO	19-08-2020	$ 28.896	108.616.119	2.383.881	98%	
203	E 73314	19-08-2020	AGOSTO	19-08-2020	$ 907.651	109.523.770	1.476.230	99%	
204	E 73318	19-08-2020	AGOSTO	19-08-2020	$ 253.886	109.777.656	1.222.344	99%	
205	E 73319	19-08-2020	AGOSTO	19-08-2020	$ 43.344	109.821.000	1.179.000	99%	
			TOTAL		**$ 109.821.000**	**109.821.000**	**1.179.000**	**99%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS	$ 109.821.000
Saldo por ejecutar	UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL PESOS	$ 1.179.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
E 73313* *E 73314* *E 73318* *E 73319	**AGOSTO DE 2020**
VALOR A PAGAR	**$ 1.233.777**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato**

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Marysol Villota E.
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 73313

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 4480726 Observaciones:	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ Id. Paciente: 1022,387,468 Historia Clínica: 1022387468	Fecha: 19/08/2020 Pag: 1 Vencimiento: 19/12/2020 Bodega: Rep.Vta: 27 YEHIMY HUERFANO Forma de Pago: Credito Plazo: 120 dia(s)

DR ESCOBAR - HOSPITAL DE KENNEDY - No Contrato 4168 DE 2020

Código	Descripción Producto	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion:	Paciente: CARLOS ANDRES RODRIGUEZ						
KCKAPT12230	Rg 1 - Clavo kirschner punta trocar 1.2 x 230 mm Reg. Sanitario: 2009DM-0004291 FV: 2019/08/06	6.061.12	94	2		14,448	28,896

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
19 AGO 2020
Fabián Calderón

Total Registros: 1 Total Cant: 2

Son:
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	28,896
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	319
Retefuente:	722
TOTAL:	27,855

Autorización de Numeración DIAN No. 018763001422183 de 2019/11/01 desde E 70801 hasta E 100000 Vencimiento 2022/01/02 Vigencia 24 meses.
Generación Factura: Fecha: 2020/08/19 Hora: 08:01:17

Esta factura de Venta es un titulo valor según ley 1231 de Julio de 2008

Nit.830.023.819-5 logysmed LOGYSMED S.A.S	RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO FIRMA Y CÉDULA	FECHA RECIBIDO

Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648
Proveedor Tecnológico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
CUFE: b0ef38853e0222a28fb225a866c9905564bd7fe445e4cdcd0bb0d89c5e5cbc4dd562256159e60337bff01fcb2c37fa19

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 73314

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 19/08/2020 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 4480726	MARIA ALEJANDRA ORTIZ PIZA Id. Paciente: 1016,832,017 Historia Clínica: 1016832017	Vencimiento: 19/12/2020 Bodega: Rep.Vta: 27 YEHIMY HUERFANO Forma de Pago: Credito Plazo: 120 dia(s)

Observaciones:

DR SALAS - HOSPITAL DE KENNEDY - No Contrato 4168 DE 2020

Código	Descripción Producto	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion:	Paciente: MARIA ALEJANDRA ORTIZ PIZA						
KTCRCT35040	Rg 1 - Tornillo canulado rosca corta 3.5 x 40 mm Konigsee Reg. Sanitario: 2009DM-0004291 FV: 2019/08/06 Lote: 218605 Un: 1	3.502.40	94	1		204,776	204,776
KTCRCT35042	Rg 2 - Tornillo canulado rosca corta 3.5 x 42 mm Konigsee Reg. Sanitario: 2009DM-0004291 FV: 2019/08/06 Lote: 209273 Un: 1	3.502.42	94	1		204,776	204,776
KTCRCT35044	Rg 3 - Tornillo canulado rosca corta 3.5 x 44 mm Konigsee Reg. Sanitario: 2009DM-0004291 FV: 2019/08/06 Lote: 211959 Un: 1	3.502.44	94	1		204,776	204,776
KAT00000005	Rg 4 - Arandela en titanio 7.0 mm Reg. Sanitario: 2009DM-0004291 FV: 2019/08/06 Lote: 320002 Un: 3	3.200.02	94	3		28,971	86,913
KCKAR120015	Rg 5 - Guia roscada 1.2 x 150 mm Reg. Sanitario: 2009DM-0004291 FV: 2019/08/06	2.982.12	94	5		41,282	206,410

...VTE
...DY DE NIVEL
19 AGO 2020
Febian Calderon

Total Registros: 5 Total Cant: 11

Son:
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	907,651
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	10,020
Retefuente:	22,691
TOTAL:	874,940

Autorización de Numeración DIAN No. 018763001422183 de 2019/11/01 desde E 70801 hasta E 100000 Vencimiento 2022/01/02 Vigencia 24 meses.
Generación Factura: Fecha: 2020/08/19 Hora: 08:03:48

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
NIT.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO	FECHA RECIBIDO
FIRMA Y CÉDULA	

Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648
Proveedor Tecnológico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
CUFE: ad28f75d08bd917e8b29e17d79b903aedd9a0a9684dfae599eb84639b48c8c450eeace8ef60d2ce7feb6be6295e2450b

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 73318

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 4480726	JESUS OMAR HEVIA RAMIREZ Id. Paciente: 953561,424,081 Historia Clínica: 953561424081	Fecha: 19/08/2020 Pag: 1 Vencimiento: 19/12/2020 Bodega: Rep.Vta: 27 YEHIMY HUERFANO Forma de Pago: Credito Plazo: 120 dia(s)

Observaciones:
DR CARVAJAL - HOSPITAL DE KENNEDY - No Contrato 4168 DE 2020

Código	Descripción Producto	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion:	Paciente: JESUS OMAR HEVIA RAMIREZ						
O2TC3516	Rg 1 - Tornillo cortical 3.5 x 16 mm Reg. Sanitario: 2017DM-0017200 FV: 2027/11/22	2103-016	94	5		19,838	99,190
O2TC3518	Rg 2 - Tornillo cortical 3.5 x 18 mm Reg. Sanitario: 2017DM-0017200 FV: 2027/11/22	2103-018	94	1		19,838	19,838
O2TC3520	Rg 3 - Tornillo cortical 3.5 x 20 mm Reg. Sanitario: 2017DM-0017200 FV: 2027/11/22	2103-020	94	1		19,838	19,838
O3PDCP3507	Rg 4 - Placa recta compresion dinamica 3.5 x 7 orificios Reg. Sanitario: 2017DM-0017200 FV: 2027/11/22 Lote: PMADAD Un: 1	2220-007	94	1		115,020	115,020

19-08-2020
Fabian Calderon

Total Registros: 4
Total Cant: 8

Son:
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	253,886
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	2,803
Retefuente:	6,347
TOTAL:	244,736

Autorización de Numeración DIAN No. 018763001422183 de 2019/11/01 desde E 70801 hasta E 100000 Vencimiento 2022/01/02 Vigencia 24 meses.
Generación Factura: Fecha: 2020/08/19 Hora: 08:19:51

Esta factura de Venta es un titulo valor según ley 1231 de Julio de 2008

NIT.830.023.819-5 LOGYSMED S.A.S	RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO FIRMA Y CÉDULA	FECHA RECIBIDO

Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648
Proveedor Tecnológico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
CUFE: 42e37d2e02371671095f432c48474b7e5c7e53e384d1159dac415f9ef53c85aded4f474f02b4cc401935f28cbc823130

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 73319

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 4480726 Observaciones:	CHISTOPHER DAVID VARGAS CARRIL Id. Paciente: 1030,656,490 Historia Clínica: 1030656490	Fecha: 19/08/2020 Pag: 1 Vencimiento: 19/12/2020 Bodega: Rep.Vta: 27 YEHIMY HUERFANO Forma de Pago: Credito Plazo: 120 dia(s)

DR SILVA - HOSPITAL DE KENNEDY - No Contrato 4168 DE 2020

Código	Descripción Producto	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion:	Paciente: CHISTOPHER DAVID VARGAS CARRIL						
KCKAPT16230	Rg 1 - Clavo kirschner punta trocar 1.6 x 230 mm Reg. Sanitario: 2009DM-0004291 FV: 2019/08/06	6.061.16	94	2		14,448	28,896
KCKAPT18230	Rg 2 - Clavo kirschner punta trocar 1.8 x 230 mm Reg. Sanitario: 2009DM-0004291 FV: 2019/08/06	6.061.18	94	1		14,448	14,448

HOSPITAL OC... DE KENN... NIVEL ...
19 ...3 2020
Fabián Celleroón

Total Registros: 2 Total Cant: 3

Son:
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	43,344
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	479
Retefuente:	1,084
TOTAL:	41,781

Autorización de Numeración DIAN No. 018763001422183 de 2019/11/01 desde E 70801 hasta E 100000 Vencimiento 2022/01/02 Vigencia 24 meses.
Generación Factura: Fecha: 2020/08/19 Hora: 08:21:39

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Nit.830.023.819-5 LOGYSMED S.A.S	RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO FIRMA Y CÉDULA	FECHA RECIBIDO

Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648
Proveedor Tecnológico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
CUFE: c65629f506395dd6be5ae3362b4fd508be7677c7b82e7c2349b6b4dd0d4b0e7cf647e51b29c371e87cdf371463b2ccc5