Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	01/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 12 DE AGOSTO DE 2020

3. Doctor (a) OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	4168 DE 2020
6. NOMBRE CONTRATISTA	LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED"
7. NIT/CEDULA	830023819-5
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	74.000.000 (SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS)
10. PLAXO A PRORROGAR	2 MESES
11. JUSTIFICACIÓN	Me permito solicitar se realice adición y prórroga al contrato 4168 de 2020 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecucion es de un 98 % y vence el 31 de Agosto de 2020.

Cordialmente

MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Instrumentadora Quirúrgica

ELENA CASTRO SOLARTE
13. Nombre del Director
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
14. Nombre Subgerente
VoBo. Subgerente de Servicios de Salud

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
15. Nombre responsable finaciero
VoBo. Area Financiera

15. Anexó: Dos (2) folios.

Material Med Qx $. 2'930.704.960
Cdp. Pendientes 607.000.000
Nuevo Saldo. 2'323.704.960 13.08.20

Recibido 13/8/20 3:00

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: ____ **INFORME PARCIAL: X** Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 4168 DE 2020 **FECHA DEL INFORME :** 12 DE AGOSTO DE 2020

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratis	LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED"	NIT O C.C	830023819-5	Valor Inicial:	$50.000.000			20/02/2020	19/04/2020
Representante Legal:	JOSE DARIO GUTIERREZ PEREZ	Cedula Representante	79.143.254	Adición 1:	$28.000.000	Prórroga 1:		20/04/2020	30/06/2020
Objeto del Contrato / u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$33.000.000	Prórroga 2:		01/07/2020	31/08/2020
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
				Adición 10:		Prórroga 10:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO	321020102	Valor Total:	$111.000.000	Fecha Terminación actual:			31/08/2020

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERT	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:		

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION.	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	E 71874	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 14.448	14.448	110.985.552	0%	
2	E 71875	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 1.945.198	1.959.646	109.040.354	2%	
3	E 71876	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 43.344	2.002.990	108.997.010	2%	
4	E 71877	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 72.556	2.075.546	108.924.454	2%	
5	E 71878	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 75.732	2.151.278	108.848.722	2%	
6	E 71879	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 14.448	2.165.726	108.834.274	2%	
7	E 71881	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 28.896	2.194.622	108.805.378	2%	
8	E 71882	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 538.408	2.733.030	108.266.970	2%	
9	E 71883	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 28.896	2.761.926	108.238.074	2%	
10	E 71884	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 253.886	3.015.812	107.984.188	3%	
11	E 71885	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 1.670.884	4.686.696	106.313.304	4%	
12	E 71886	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 468.096	5.154.792	105.845.208	5%	
13	E 71887	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 14.448	5.169.240	105.830.760	5%	
14	E 71888	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 14.448	5.183.688	105.816.312	5%	

15	E 71889	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 75.732	5.259.420	105.740.580	5%
16	E 71890	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 261.970	5.521.390	105.478.610	5%
17	E 71891	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 28.896	5.550.286	105.449.714	5%
18	E 71894	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 1.427.505	6.977.791	104.022.209	6%
19	E 71895	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 662.155	7.639.946	103.360.054	7%
20	E 71896	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 1.625.548	9.265.494	101.734.506	8%
21	E 71897	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 269.628	9.535.122	101.464.878	9%
22	E 71898	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 1.305.432	10.840.554	100.159.446	10%
23	E 71899	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 448.258	11.288.812	99.711.188	10%
24	E 71900	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 28.896	11.317.708	99.682.292	10%
25	E 71902	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 468.096	11.785.804	99.214.196	11%
26	E 71903	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 28.896	11.814.700	99.185.300	11%
27	E 71904	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 268.334	12.083.034	98.916.966	11%
28	E 71905	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 234.048	12.317.082	98.682.918	11%
29	E 71880	11-03-2020	MARZO	13-03-2020	$ 1.553.976	13.871.058	97.128.942	12%
30	E 71943	16-03-2020	MARZO	16-03-2020	$ 57.792	13.928.850	97.071.150	13%
31	E 71944	16-03-2020	MARZO	16-03-2020	$ 208.820	14.137.670	96.862.330	13%
32	E 71945	16-03-2020	MARZO	16-03-2020	$ 14.448	14.152.118	96.847.882	13%
33	E 71951	16-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 28.896	14.181.014	96.818.986	13%
34	E 71968	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 28.896	14.209.910	96.790.090	13%
35	E 71969	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 297.048	14.506.958	96.493.042	13%
36	E 71970	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 329.351	14.836.309	96.163.691	13%
37	E 71971	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 57.792	14.894.101	96.105.899	13%
38	E 71972	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 117.472	15.011.573	95.988.427	14%
39	E 71973	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 186.119	15.197.692	95.802.308	14%
40	E 72000	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 407.883	15.605.575	95.394.425	14%
41	E 72001	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 1.442.200	17.047.775	93.952.225	15%
42	E 72002	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 1.465.684	18.513.459	92.486.541	17%
43	E 72003	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 1.149.066	19.662.525	91.337.475	18%
44	E 72004	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 1.056.188	20.718.713	90.281.287	19%
45	E 72094	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 373.636	21.092.349	89.907.651	19%
46	E 72095	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 1.522.566	22.614.915	88.385.085	20%
47	E 72096	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 14.448	22.629.363	88.370.637	20%
48	E 72097	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 992.850	23.622.213	87.377.787	21%
49	E 72098	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 75.732	23.697.945	87.302.055	21%
50	E 72099	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 28.896	23.726.841	87.273.159	21%
51	E 72100	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 14.448	23.741.289	87.258.711	21%
52	E 72101	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 28.896	23.770.185	87.229.815	21%
53	E 72102	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 28.896	23.799.081	87.200.919	21%
54	E 72103	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 288.738	24.087.819	86.912.181	22%
55	E 72104	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 28.896	24.116.715	86.883.285	22%
56	E 72105	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 402.882	24.519.597	86.480.403	22%
57	E 72106	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 43.344	24.562.941	86.437.059	22%
58	E 72112	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 768.773	25.331.714	85.668.286	23%
59	E 72118	02-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 28.896	25.360.610	85.639.390	23%
60	E 72128	03-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 214.210	25.574.820	85.425.180	23%
61	E 72129	03-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 14.764	25.589.584	85.410.416	23%
62	E 72130	03-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 333.650	25.923.234	85.076.766	23%
63	E 72133	03-04-2020	ABRIL	07-04-2020	$ 43.344	25.966.578	85.033.422	23%
64	E 72146	06-04-2020	ABRIL	07-04-2020	$ 4.227.332	30.193.910	80.806.090	27%
65	E 72147	06-04-2020	ABRIL	07-04-2020	$ 43.344	30.237.254	80.762.746	27%
66	E 72164	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 663.132	30.900.386	80.099.614	28%
67	E 72163	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 708.240	31.608.626	79.391.374	28%
68	E 72162	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 817.178	32.425.804	78.574.196	29%
69	E 72160	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 28.896	32.454.700	78.545.300	29%
70	E 72161	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 28.896	32.483.596	78.516.404	29%
71	E 72165	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 394.400	32.877.996	78.122.004	30%
72	E 72166	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 1.598.784	34.476.780	76.523.220	31%
73	E 72167	08-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 1.398.868	35.875.648	75.124.352	32%
74	E 72216	14-04-2020	ABRIL	15-04-2020	$ 14.448	35.890.096	75.109.904	32%
75	E 72217	15-04-2020	ABRIL	15-04-2020	$ 1.496.184	37.386.280	73.613.720	34%
76	E 72218	15-04-2020	ABRIL	15-04-2020	$ 58.108	37.444.388	73.555.612	34%
77	E 72219	15-04-2020	ABRIL	15-04-2020	$ 28.896	37.473.284	73.526.716	34%
78	E 72251	21-04-2020	ABRIL	21-04-2020	$ 14.448	37.487.732	73.512.268	34%
79	E 72252	21-04-2020	ABRIL	21-04-2020	$ 72.240	37.559.972	73.440.028	34%
80	E 72253	21-04-2020	ABRIL	21-04-2020	$ 58.108	37.618.080	73.381.920	34%
81	E 72324	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 14.764	37.632.844	73.367.156	34%
82	E 72325	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 14.764	37.647.608	73.352.392	34%
83	E 72326	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 576.344	38.223.952	72.776.048	34%
84	E 72327	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 1.985.700	40.209.652	70.790.348	36%
85	E 72328	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 1.645.798	41.855.450	69.144.550	38%
86	E 72329	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 57.792	41.913.242	69.086.758	38%
87	E 72330	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 552.856	42.466.098	68.533.902	38%
88	E 72331	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 28.896	42.494.994	68.505.006	38%
89	E 72332	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 1.597.180	44.092.174	66.907.826	40%
90	E 72339	05-05-2020	MAYO	06-05-2020	$ 3.106.077	47.198.251	63.801.749	43%
91	E 72361	07-05-2020	MAYO	08-05-2020	$ 43.344	47.241.595	63.758.405	43%
92	E 72362	07-05-2020	MAYO	08-05-2020	$ 321.667	47.563.262	63.436.738	43%

93	E 72363	07-05-2020	MAYO	08-05-2020	$ 341.505	47.904.767	63.095.233	43%
94	E 72364	07-05-2020	MAYO	08-05-2020	$ 1.526.684	49.431.451	61.568.549	45%
95	E 72365	07-05-2020	MAYO	08-05-2020	$ 234.048	49.665.499	61.334.501	45%
96	E 72377	08-05-2020	MAYO	11-05-2020	$ 28.896	49.694.395	61.305.605	45%
97	E 72378	08-05-2020	MAYO	11-05-2020	$ 28.896	49.723.291	61.276.709	45%
98	E 72386	11-05-2020	MAYO	13-05-2020	$ 28.896	49.752.187	61.247.813	45%
99	E 72387	11-05-2020	MAYO	13-05-2020	$ 14.448	49.766.635	61.233.365	45%
100	E 72405	13-05-2020	MAYO	15-05-2020	$ 14.448	49.781.083	61.218.917	45%
101	E 72406	13-05-2020	MAYO	15-05-2020	$ 43.344	49.824.427	61.175.573	45%
102	E 72407	13-05-2020	MAYO	15-05-2020	$ 14.448	49.838.875	61.161.125	45%
103	E 72414	14-05-2020	MAYO	15-05-2020	$ 1.496.260	51.335.135	59.664.865	46%
104	E 72415	14-05-2020	MAYO	15-05-2020	$ 280.801	51.615.936	59.384.064	47%
105	E 72424	18-05-2020	MAYO	18-05-2020	$ 1.510.632	53.126.568	57.873.432	48%
106	E 72396	13-05-2020	MAYO	15-05-2020	$ 43.344	53.169.912	57.830.088	48%
107	E 72457	20-05-2020	MAYO	20-05-2020	$ 154.851	53.324.763	57.675.237	48%
108	E 72458	20-05-2020	MAYO	20-05-2020	$ 1.832.880	55.157.643	55.842.357	50%
109	E 72459	20-05-2020	MAYO	20-05-2020	$ 82.564	55.240.207	55.759.793	50%
110	E 72460	20-05-2020	MAYO	20-05-2020	$ 268.334	55.508.541	55.491.459	50%
111	E 72461	20-05-2020	MAYO	20-05-2020	$ 307.384	55.815.925	55.184.075	50%
112	E 72549	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 28.896	55.844.821	55.155.179	50%
113	E 72550	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 72.240	55.917.061	55.082.939	50%
114	E 72551	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 43.660	55.960.721	55.039.279	50%
115	E 72552	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 14.764	55.975.485	55.024.515	50%
116	E 72553	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 1.643.732	57.619.217	53.380.783	52%
117	E 72554	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 72.240	57.691.457	53.308.543	52%
118	E 72555	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 28.896	57.720.353	53.279.647	52%
119	E 72556	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 1.787.932	59.508.285	51.491.715	54%
120	E 72557	01-06-2020	JUNIO	01-06-2020	$ 305.230	59.813.515	51.186.485	54%
121	E 72604	04-06-2020	JUNIO	05-06-2020	$ 1.525.080	61.338.595	49.661.405	55%
122	E 72605	04-06-2020	JUNIO	05-06-2020	$ 58.108	61.396.703	49.603.297	55%
123	E 72607	04-06-2020	JUNIO	05-06-2020	$ 86.688	61.483.391	49.516.609	55%
124	E 72625	08-06-2020	JUNIO	08-06-2020	$ 14.448	61.497.839	49.502.161	55%
125	E 72629	08-06-2020	JUNIO	08-06-2020	$ 550.058	62.047.897	48.952.103	56%
126	E 72630	08-06-2020	JUNIO	08-06-2020	$ 43.344	62.091.241	48.908.759	56%
127	E 72631	08-06-2020	JUNIO	08-06-2020	$ 275.772	62.367.013	48.632.987	56%
128	E 72657	10-06-2020	JUNIO	10-06-2020	$ 28.896	62.395.909	48.604.091	56%
129	E 72658	10-06-2020	JUNIO	10-06-2020	$ 43.344	62.439.253	48.560.747	56%
130	E 72659	11-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 1.746.332	64.185.585	46.814.415	58%
131	E 72683	11-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 253.886	64.439.471	46.560.529	58%
132	E 72684	11-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 344.630	64.784.101	46.215.899	58%
133	E 72685	11-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 421.514	65.205.615	45.794.385	59%
134	E 72686	11-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 315.639	65.521.254	45.478.746	59%
135	E 72688	11-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 1.951.532	67.472.786	43.527.214	61%
136	E 72689	11-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 1.896.046	69.368.832	41.631.168	62%
137	E 72700	12-06-2020	JUNIO	16-06-2020	$ 973.829	70.342.661	40.657.339	63%
138	E 72708	16-06-2020	JUNIO	18-06-2020	$ 1.260.150	71.602.811	39.397.189	65%
139	E 72724	17-06-2020	JUNIO	18-06-2020	$ 28.896	71.631.707	39.368.293	65%
140	E 72756	23-06-2020	JUNIO	23-06-2020	$ 174.689	71.806.396	39.193.604	65%
141	E 72757	23-06-2020	JUNIO	23-06-2020	$ 234.048	72.040.444	38.959.556	65%
142	E 72758	23-06-2020	JUNIO	23-06-2020	$ 14.448	72.054.892	38.945.108	65%
143	E 72759	23-06-2020	JUNIO	23-06-2020	$ 14.448	72.069.340	38.930.660	65%
144	E 72773	24-06-2020	JUNIO	24-06-2020	$ 14.448	72.083.788	38.916.212	65%
145	E 72775	24-06-2020	JUNIO	24-06-2020	$ 14.764	72.098.552	38.901.448	65%
146	E 72845	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 293.562	72.392.114	38.607.886	65%
147	E 72846	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 28.896	72.421.010	38.578.990	65%
148	E 72847	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 1.582.732	74.003.742	36.996.258	67%
149	E 72848	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 234.048	74.237.790	36.762.210	67%
150	E 72849	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 811.490	75.049.280	35.950.720	68%
151	E 72850	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 14.448	75.063.728	35.936.272	68%
152	E 72851	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 1.442.200	76.505.928	34.494.072	69%
153	E 72852	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 1.461.800	77.967.728	33.032.272	70%
154	E 72853	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 28.896	77.996.624	33.003.376	70%
155	E 72854	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 1.442.200	79.438.824	31.561.176	72%
156	E 72855	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 14.448	79.453.272	31.546.728	72%
157	E 72861	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 272.323	79.725.595	31.274.405	72%
158	E 72864	03-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 331.837	80.057.432	30.942.568	72%
159	E 72865	03-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 358.736	80.416.168	30.583.832	72%
160	E 72866	03-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 1.640.384	82.056.552	28.943.448	74%
161	E 72884	06-07-2020	JULIO	06-07-2020	$ 28.896	82.085.448	28.914.552	74%
162	E 72885	06-07-2020	JULIO	06-07-2020	$ 28.896	82.114.344	28.885.656	74%
163	E 72886	06-07-2020	JULIO	06-07-2020	$ 43.344	82.157.688	28.842.312	74%
164	E 72901	06-07-2020	JULIO	07-07-2020	$ 28.896	82.186.584	28.813.416	74%
165	E 72928	09-07-2020	JULIO	09-07-2020	$ 309.772	82.496.356	28.503.644	74%
166	E 72929	09-07-2020	JULIO	09-07-2020	$ 1.598.789	84.095.145	26.904.855	76%
167	E 72930	09-07-2020	JULIO	09-07-2020	$ 28.896	84.124.041	26.875.959	76%
168	E 72931	09-07-2020	JULIO	09-07-2020	$ 57.792	84.181.833	26.818.167	76%
169	E 72932	09-07-2020	JULIO	09-07-2020	$ 4.227.332	88.409.165	22.590.835	80%
170	E 72935	09-07-2020	JULIO	09-07-2020	$ 227.158	88.636.323	22.363.677	80%

171	E 72945	10-07-2020	JULIO	10-07-2020	$ 29.212	88.665.535	22.334.465	80%	
172	E 72950	10-07-2020	JULIO	10-07-2020	$ 10.430.580	99.096.115	11.903.885	89%	
173	E 72951	10-07-2020	JULIO	10-07-2020	$ 43.660	99.139.775	11.860.225	89%	
174	E 72952	10-07-2020	JULIO	10-07-2020	$ 28.896	99.168.671	11.831.329	89%	
175	E 72964	13-07-2020	JULIO	13-07-2020	$ 154.851	99.323.522	11.676.478	89%	
176	E 72965	13-07-2020	JULIO	13-07-2020	$ 28.896	99.352.418	11.647.582	90%	
177	E 72991	14-07-2020	JULIO	15-07-2020	$ 1.760.780	101.113.198	9.886.802	91%	
178	E 73001	15-07-2020	JULIO	16-07-2020	$ 28.896	101.142.094	9.857.906	91%	
179	E 73002	15-07-2020	JULIO	16-07-2020	$ 28.896	101.170.990	9.829.010	91%	
180	E 73003	15-07-2020	JULIO	16-07-2020	$ 28.896	101.199.886	9.800.114	91%	
181	E 73064	23-07-2020	JULIO	23-07-2020	$ 28.896	101.228.782	9.771.218	91%	
182	E 73051	21-07-2020	JULIO	22-07-2020	$ 14.448	101.243.230	9.756.770	91%	
183	E 73052	21-07-2020	JULIO	22-07-2020	$ 28.896	101.272.126	9.727.874	91%	
184	E 73053	21-07-2020	JULIO	22-07-2020	$ 43.344	101.315.470	9.684.530	91%	
185	E 73060	22-07-2020	JULIO	22-07-2020	$ 28.896	101.344.366	9.655.634	91%	
186	E 73061	22-07-2020	JULIO	22-07-2020	$ 43.660	101.388.026	9.611.974	91%	
187	E 73137	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 72.240	101.460.266	9.539.734	91%	
188	E 73134	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 28.896	101.489.162	9.510.838	91%	
189	E 73136	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 1.442.200	102.931.362	8.068.638	93%	
190	E 73135	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 1.442.200	104.373.562	6.626.438	94%	
191	E 73138	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 487.934	104.861.496	6.138.504	94%	
192	E 73139	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 43.344	104.904.840	6.095.160	95%	
193	E 73140	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 1.442.200	106.347.040	4.652.960	96%	
194	E 73141	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 58.424	106.405.464	4.594.536	96%	
195	E 73149	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 1.856.200	108.261.664	2.738.336	98%	
196	E 73150	03-08-2020	AGOSTO	04-08-2020	$ 14.764	108.276.428	2.723.572	98%	
197	E 73233	10-08-2020	AGOSTO	11-08-2020	$ 28.896	108.305.324	2.694.676	98%	
198	E 73247	10-08-2020	AGOSTO	11-08-2020	$ 43.344	108.348.668	2.651.332	98%	
199	E 73248	10-08-2020	AGOSTO	11-08-2020	$ 28.896	108.377.564	2.622.436	98%	
		TOTAL			**$ 108.377.564**	**108.377.564**	**2.622.436**	**98%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS	$ 108.377.564
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS	$ 2.622.436

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA
ÁREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Vencen 31/8/20

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	31/03/2017	
		Código:	0001	

1 Consecutivo

2. Bogotá D.C., Agosto de 2020

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para amparar el siguiente gasto:

4. OBJETO	Se solicita Adición Nro. 3 y Prorroga Nro 3, para el contrato **4168-2020**, suscrito con **LOGYSMED S.A.S.**, "Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E.".
5. VALOR SOLICITADO	$ 74.000.000
6. VALOR EN LETRAS	**SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE**

Cordialmente,

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
Subgerente Corporativo

Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Revisado por: Directora Contratación	Monica E. Gonzalez Montes	
Control de calidad:		
Elaboró: Auxiliar Administrativo II	Liliana Martinez Diaz	

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales; y por lo tanto, lo presentamos para firma.

COP 1195



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1195

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2020, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
321020102	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	$ 74.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 74.000.000,00**

OBJETO CDP : ADICION Y PRORROGA 3 PARA EL CONTRATO 4168-2020 SUSCRITO CON LOGYSMED S.A.S PARA SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

Se expide a solicitud de ANGEL TORRES JOSE ORLANDO ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 19/08/2020

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 52017381

Usuario: 52017381