INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7

Santiago de Cali 18 de diciembre de 2020

AL : Señor **Coronel (Ra)**
CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ
Director Agencia Logística Fuerzas Militares Regional Suroccidente.

Con toda atención me permito enviar al señor **Coronel (Ra) CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ**, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente, el informe de supervisión No. **7** Del contrato No. 014-029/2020. Correspondiente al periodo 01 de diciembre al 18 de diciembre de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-029/2020.

CONTRATISTA: DISTRIBUCIONES JV - JORGE AGOSTO VELASQUEZ MUÑOZ

OBJETO: "SUMINISTRO DE HUEVOS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS BRIGADAS NO.3, NO.8, NO.23 Y N.29 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O UNIDAD DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE".

VALOR DEL CONTRATO: $ 400.000.000. IVA INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO SERÁ MAYOR AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej.: adición, prórroga, suspensión, etc.)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción						SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura						SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción						SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
	Operacional-económico, de la naturaleza, etc.	Ej.: pérdida o daño del bien	Ej.: Seguimiento a la entrega de los bienes	Ej.: Supervisor o contratista	

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se cumplió satisfactoriamente el objeto del contrato, en cuanto a la ficha técnica del contrato en mención, conforme a recibo a satisfacción por parte de los administradores del comedor que son supervisores locales.

5. CONTROL DE PAGOS.

Valor Total del contrato	**$400.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
109	04/12/2020	2.154.600,00	137.612.812,00	
100	03/12/2020	544.320,00	137.068.492,00	
110	04/12/2020	544.320,00	136.524.172,00	
94	02/12/2020	759.780,00	135.764.392,00	
81	01/12/2020	737.100,00	135.027.292,00	
108	04/12/2020	1.890.000,00	133.137.292,00	
99	03/12/2020	419.580,00	132.717.712,00	
93	02/12/2020	4.158.000,00	128.559.712,00	
90	01/12/2020	147.420,00	128.412.292,00	
83	01/12/2020	498.960,00	127.913.332,00	
96	02/12/2020	442.260,00	127.471.072,00	
89	01/12/2020	124.740,00	127.346.332,00	

111	04/12/2020	793.800,00	126.552.532,00	
102	03/12/2020	756.000,00	125.796.532,00	
101	03/12/2020	782.460,00	125.014.072,00	
98	03/12/2020	362.880,00	124.651.192,00	
82	01/12/2020	378.000,00	124.273.192,00	
103	03/12/2020	529.200,00	123.743.992,00	
107	04/12/2020	680.400,00	123.063.592,00	
106	04/12/2020	226.800,00	122.836.792,00	
97	03/12/2020	680.400,00	122.156.392,00	
137	15/12/2020	604.800,00	121.551.592,00	
130	11/12/2020	491.400,00	121.060.192,00	
129	11/12/2020	264.600,00	120.795.592,00	
135	15/12/2020	249.480,00	120.546.112,00	
119	10/12/2020	75.600,00	120.470.512,00	
138	15/12/2020	6.804.000,00	113.666.512,00	
133	14/12/2020	1.202.040,00	112.464.472,00	
116	10/12/2020	680.400,00	111.784.072,00	
124	11/12/2020	189.000,00	111.595.072,00	
128	11/12/2020	151.200,00	111.443.872,00	
123	11/12/2020	963.900,00	110.479.972,00	
131	11/12/2020	1.701.000,00	108.778.972,00	
121	11/12/2020	340.200,00	108.438.772,00	
127	11/12/2020	759.780,00	107.678.992,00	
120	10/12/2020	793.800,00	106.885.192,00	
115	09/12/2020	2.457.000,00	104.428.192,00	
122	11/12/2020	1.323.000,00	103.105.192,00	
132	14/12/2020	378.000,00	102.727.192,00	
141	16/12/2020	2.948.400,00	99.778.792,00	
139	16/12/2020	4.876.200,00	94.902.592,00	
144	17/12/2020	5.998.860,00	88.903.732,00	
148	17/12/2020	4.536.000,00	84.367.732,00	
153	17/12/2020	6.048.000,00	78.319.732,00	
150	17/12/2020	6.426.000,00	71.893.732,00	
149	17/12/2020	1.512.000,00	70.381.732,00	
155	18/12/2020	13.608.000,00	56.773.732,00	
154	18/12/2020	2.388.204,00	54.385.528,00	
156	15/12/2020	7.560.000,00	46.825.528,00	
142	16/12/2020	1.020.600,00	45.804.928,00	
147	17/12/2020	1.134.000,00	44.670.928,00	
136	15/12/2020	113.400,00	44.557.528,00	
143	16/12/2020	5.821.200,00	38.736.328,00	
146	17/12/2020	756.000,00	37.980.328,00	
140	16/12/2020	3.780.000,00	34.200.328,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 91,45 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9. RECOMENDACIONES

El contrato se ejecutó de manera satisfactoria al 91.45% se recomienda continuar con la ejecución del contrato. Subir a la plataforma secop ll las facturas.

Cordialmente,

TD. GUILLERMO ALFONSO ANGULO ANGULO.
Técnico de Catering Regional Suroccidente
Supervisor del Contrato No. 014/029/2020.