	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código:	F-CAM-062
		Versión:	4
		Fecha:	04 Ago 15

DESCRIPCIÓN GENERAL					
_X_ CONTRATO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	**Nº:**	171	**AÑO:**	2026
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - SGA**			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	SINDY MILENA RODRIGUEZ ÑAÑEZ		
	NIT y/o CC:	1.004.442.367 de Isnos (H)		
	DIRECCIÓN:	Vereda Plomadas	**TEL:**	3118011980
	CIUDAD:	Isnos - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	SINDY MILENA RODRIGUEZ ÑAÑEZ		
OBJETO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUARAPAS, EN EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO, DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE PITALITO Y PALESTINA, DURANTE LA VIGENCIA 2026			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**SINDY MILENA RODRIGUEZ ÑAÑEZ**		
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA		
	NOMBRE:	**JHON JAVIER ROJAS CASANOVA**		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE:	**JHON JAVIER ROJAS CASANOVA**		
	EN CALIDAD DE:	SUBDIRECTOR DE GESTIÓ AMBIENTAL (E)		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$30.626.895			
	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
	Nº2	$		
VALOR TOTAL	$30.626.895			
PLAZO INICIAL:	5 meses			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	____(Días)		
	Nº2	_____(Días / Meses)		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	26/01/2026			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
	Nº2	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	25/06/2026			

GARANTÍAS: No Aplica

Pólizas: No Aplica					
Nº PÓLIZA	**FECHA DE APROBACIÓN**	**TIPO DE AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				INICIO	**FINAL**

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	22/01/2026	$30.626.895
VALOR ADICIONAL N°1		
VALOR ADICIONAL N°2		
VALOR ADICIONAL N°3		
VALOR FINAL CONTRATADO	25/06/2026	$30.626.895
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		
VALOR ACTA PARCIAL N°1		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		
VALOR ACTA PARCIAL N° 2		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		
VALOR ACTA PARCIAL N° 3		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3		
VALOR ACTA FINAL	25/06/2026	$24.501.516
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		
VALOR FINAL EJECUTADO	25/06/2026	$30.626.895
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$6.125.379
SALDO A FAVOR DE LA CAM		$0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$0
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA		$0

3. BALANCE TÉCNICO

La contratista realizo las actividades provistas en el contrato de prestación de servicios No. 171 de 2026, donde realizo todas las actividades previstas en el objeto contractual “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUARAPAS, EN EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO, DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE PITALITO Y PALESTINA, DURANTE LA VIGENCIA 2026”.

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN)

El contratista dio cumplimiento a las actividades previstas en el Contrato No. 171 del 2026. El supervisor del contrato certifica el recibo mediante acta de recibo final de fecha del 25 de junio de 2026, verificando lo detallado en las obligaciones del contrato. Presenta certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social de los últimos meses.

5. **LIQUIDACIÓN:** Con base a los informes presentados por el contratista y aprobados por la supervisión, se da la ejecución del 100% de ejecución física y financiera del contrato del contrato No. 171 de 2026 equivalente al valor de **$30.626.895**

6. **CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:** El contratista presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales y Certificación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual fue debidamente verificado por el interventor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

7. **JUSTIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE IMPREVISTOS:** No Aplica

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

En consideración a lo anterior; La CAM cancelará al Contratista la suma de "**SEIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($6.125.379) MONEDA CORRIENTE**". Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los catorce (14) días del mes de julio de 2026.

SINDY MILENA RODRIGUEZ ÑAÑEZ
CONTRATISTA

JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
SUPERVISOR

JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (E)