GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072 Versión: 03 Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		4600011203	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		27/10/2020	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				03/11/2020	
OBJETO: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ELECTRO MECÁNICOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL Y SEDES EXTERNAS "					
DEPENDENCIA CONTRATANTE :				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría General	
CONTRATISTA		NOMBRE:		C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S	
		NIT		900.211.682-3	
VALOR [$]:		INICIAL:		TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($36.988.494) Incluido AU	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($36.988.494) Incluido AU	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		DOS MESES (2), contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2020	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				11131_2	

SUPERVISOR	NOMBRE:	WILLIAM VEGA ARANGO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	99.52%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No.2	22/12/2020

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

WVEGAA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

GARANTIA	**No.**	65-44-101189709
	FECHA EXPEDICION:	29/10/2020
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	65-40-101054983
	FECHA EXPEDICION:	28/10/2020
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	27	06	2021
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27	12	2023
Estabilidad y calidad de la obra	27	06	2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	27	06	2021
Responsabilidad civil extracontractual	27	12	2020

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al vencimiento del plazo, dar por terminada la ejecución del Contrato No. 4600011203 de 2020 el 15/12/2020.

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en el acta de recibo final suscrita entre el supervisor y el contratista.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600011203 de 2020 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman,

WILLIAM VEGA ARANGO
SUPERVISOR

CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ
Representante legal CT-2 construcciones S.A.S
CONTRATISTA

WVEGAA