FAC-S-2026-136493-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-136493-CI del 10 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-ESSEP

Señor Coronel
HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN
Madrid, Cundinamarca.

Asunto: Solicitud Contratista Modificación contrato No. 028-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

En referencia al proceso contractual No. 028-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 cuyo objeto contractual es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA RED ELÉCTRICA Y ELECTROBOMBAS DEL CAMAN Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD DEL CAMAN LOTE 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE RED ELECTRICA Y ELECTROBOMBAS", respetuosamente me permito solicitar señor Coronel Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor CAMAN, con el fin de presentar el concepto técnico y emitir visto bueno favorable respecto a la solicitud de prórroga formalizada por el contratista GRUPO AVM S.A.S. hasta el día 30 de julio de 2026.

Esta supervisión realizó la revisión detallada de los soportes y argumentos técnicos allegados por el contratista en su comunicación de fecha 9 de julio de 2026, se constató que la necesidad de ampliación del plazo contractual obedece de manera exclusiva a la adquisición e importación de luminarias de especificaciones especiales requeridas para la adecuada intervención de la Cámara de Pintura, las cuales no se encuentran disponibles en stock en el mercado nacional.

El cronograma de importación debidamente soportado mediante la Proforma Invoice del 26 de junio de 2026 y la guía de recolección logística del 9 de julio de 2026, detalla los siguientes hitos técnicos:

- 10 de julio de 2026: Finalización del proceso de fabricación y recolección de los elementos en la bodega del fabricante extranjero.
- 21 de julio de 2026: Arribo estimado de los componentes a territorio nacional, contemplando un tiempo estimado de transporte logístico internacional de 10 días.
- 23 de julio de 2026: Culminación de los trámites aduaneros de nacionalización y liberación de la mercancía estimado en tres días hábiles.

- 24 al 30 de julio de 2026: Ejecución de las actividades físicas de instalación técnica en la infraestructura del CAMAN, pruebas de funcionamiento y posterior entrega formal de los trabajos a satisfacción de la supervisión.

Por lo anterior, y con el propósito de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, la durabilidad de los componentes instalados y el cumplimiento de los estándares exigidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, otorgo mi aprobación técnica para continuar con el trámite administrativo de modificación de plazo y suscripción de la adición en tiempo correspondiente.



Aerotécnico GABRIEL RENE GALVIS GAMEZ
Técnico Especialista Servicios Públicos Y Alojamiento Militar

Anexo: Número de folios (01)
Documento de solicitud del contratista,

Elaboró: AT. GALVIS / ESSEP Revisó: TC. BASANTE / GRUAL Aprobó:AT. GALVIS / ESSEP