15.2 INSTALACIÓN DE VALLA



15.3.1 FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES

Etapa de Preparación del Proyecto

La presente actividad correspondió a la fase de preparación para la implementación del proyecto. Durante esta etapa, se llevaron a cabo diversas acciones clave orientadas a garantizar el inicio ordenado y eficiente del mismo. Entre las principales acciones realizadas se destacan:

- El inicio del proceso de contratación del personal requerido.
- La articulación con actores institucionales y líderes comunitarios, con el fin de establecer mecanismos de coordinación y participación.
- La organización del equipo técnico encargado de la ejecución y seguimiento de las metas propuestas en el marco del proyecto.

El equipo técnico quedó conformado por los siguientes perfiles profesionales:

- Un profesional del área social, con experiencia en procesos participativos comunitarios.
- Un profesional Ambiental.
- Un profesional con experiencia en el uso y aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG).
- Un ingeniero agrónomo profesional en áreas relacionadas.

Estas acciones permitieron establecer las bases necesarias para el desarrollo adecuado del proyecto, asegurando una planificación técnica y operativa acorde con los objetivos establecidos.

Este equipo inició con los procesos de socialización del proyecto, realizó los ajustes a los acuerdos, revisó los preacuerdos establecidos, y llevó a cabo la actualización de la cartografía, así como de los análisis técnico-jurídicos.

A partir de la identificación de los beneficiarios del incentivo, el asesor jurídico fue el encargado de revisar cuidadosamente los preacuerdos y la información obtenida durante los encuentros de socialización previos del proyecto. Con base en ello, elaboró una propuesta de acuerdo.

Finalmente se efectuará la formalización del acuerdo voluntario, la cual se hará de manera escrita según las normas civiles y comerciales vigentes a la fecha. En este sentido, con base en el Decreto 1007 de 2018, la formalización del acuerdo debe contar como mínimo con los siguientes elementos:

Para cumplir con el objeto del presente acuerdo voluntario, de común acuerdo entre las partes, el BENEFICIARIO se compromete de manera voluntaria a cumplir con las siguientes actividades:

a. No talar, ni quemar, ningún material vegetal en el Área de Restauración Pasiva;
b. No cambiar el uso del suelo del Área de Restauración Pasiva;
c. No realizar pastoreo intensivo en el Área de Restauración Pasiva;
d. No realizar, ni permitir, siembra intensiva o inadecuada del material vegetal en el Área de Restauración Pasiva;
e. No permitir el acceso de animales que puedan afectar los cultivos;
f. No quitar el encerramiento de Postes vivos;
g. Realizar una limpia anual para eliminar malezas y evitar que éstas tumben los alambres y pudran los postes vivos;
h. Monitorear continuamente el estado del material vegetal, pues esto puede facilitar la detección temprana de plagas y poder hacer un control efectivo.
i. Prevenir incendios en el ÁREA DE CONSERVACIÓN y/o informar máximo en cinco días posteriores a su acontecimiento a el Departamento del Cesar, y otras autoridades competentes;
j. Ejercer un papel educativo con la comunidad frente a la conservación y manejo adecuado de las ÁREAS DE CONSERVACIÓN y de los arreglos productivos establecidos;
k. Garantizar el riego requerido al finalizar el proyecto, teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas generadas por el profesional de apoyo.
l. Cumplir con las obligaciones y el plazo pactado (5 años) en el presente acuerdo.
m. En caso de ceder o enajenar el bien, el beneficiario deberá dar aviso al Departamento del Cesar, y el nuevo propietario deberá dar cumplimiento y continuidad al presente acuerdo.

El acuerdo debe señalar las acciones que deberá adelantar el implementador del proyecto, para el seguimiento y monitoreo de las obligaciones de los beneficiarios, así como dar claridad sobre el pago del incentivo el cual está condicionado al cumplimiento de las obligaciones.

Durante esta fase del proyecto, se llevó a cabo la formalización de los acuerdos mediante reuniones predio a predio, con el objetivo de definir de manera conjunta con cada beneficiario del incentivo las áreas destinadas al esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA), conforme a la planeación predial.

Estas reuniones contaron, como mínimo, con el acompañamiento del equipo técnico conformado por el profesional en procesos sociales y participativos, el profesional ambiental, el profesional agrónomo, el profesional jurídico y el acompañamiento de la interventoría en la firma de los acuerdos. Este equipo brindó asesoría integral al beneficiario sobre las acciones a implementar en cada predio, entregó el soporte técnico-jurídico necesario respecto al área destinada al PSA y estructuró la asistencia técnica que sería proporcionada en la zona.

Adicionalmente, se contó con la participación de un profesional en Sistemas de Información Geográfica (SIG), quien fue responsable de elaborar la cartografía de las áreas incorporadas al programa.

Estas acciones permitieron brindar a los beneficiarios una atención cercana y un acompañamiento técnico confiable, generando confianza en el desarrollo del proyecto y promoviendo el cumplimiento efectivo de los acuerdos establecidos.

Tabla. Avance de actividades por componentes.

ITÈM	PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	UNID	CANTIDAD	AVANCE%
1	Formalizar los acuerdos Voluntarios de Pagos Por Servicios Ambientales	Numero	26	100%


15.3.2 REGISTRO FOTOGRAFICO FORMALIZACION DE ACUERDOS VOLUNTARIOS



Yasmine Escobar Florian
Vereda: Pie Del Cielo
Predio: El Para Ver #1
Firma De Acuerdo



José Marcos Orozco Quintero
Vereda; Pei Del Cielo
Predio: La Paulina #1
Firma De Acuerdo



Aníbal José Ardila Herrera
Vereda: Pie Del Cielo
Predio: La Abundancia
Firma De Acuerdo



Dulfaris Angarita Tarazona
Vereda: Casa Grande
Predio: Esperanza#1
Firma De Acuerdo

GOBERNACIÓN DEL CESAR


Dirección electrónica:

innovatechconsultingsas2025@gmail.com

Dirección: MZ A CA 31 CONJ BILBAO

Restaurando Manaure 2025 CONSORCIO

INFORME FINAL



Teobaldo Campo
Vereda: Casa Grande
Predio: El Paraíso
Firma De Acuerdo



Andrés Laudelino Fernández
Vereda: Pie Del Cielo
Predio: La Unión
Firma De Acuerdo



Carlos Andrés Ruiz
Vereda: Hondo Del Rio
Predio: El Paraíso
Firma De Acuerdo



José Danilo Ordoñez
Vereda: Casa Grande
Predio: San Rafael
Firma De Acuerdo

GOBERNACIÓN DEL CESAR


Dirección electrónica:

innovatechconsultingsas2025@gmail.com

Dirección: MZ A CA 31 CONJ BILBAO

Restaurando Manaure 2025 CONSORCIO

INFORME FINAL




Marcos José Orozco
Vereda: Pie Del Cielo
Predio: La Paulina
Firma De Acuerdo



Samuel Rodriguez
Vereda: Casa Grande
Predio: Los Granadillos
Firma De Acuerdo



Vereda: Hondo Del Rio
Propiedad: La Dorada
Protietario: Jose Cipriano Moreno
Firma De Acuerdo



Vereda: Pie Del Cielo
Propiedad: Las Mireyas
Protietario: Milton Jose Sierra
Firma De Acuerdo

GOBERNACIÓN DEL CESAR


Dirección electrónica:

innovatechconsultingsas2025@gmail.com

Dirección: MZ A CA
31 CONJ BILBAO

Restaurando Manaure 2025
CONSORCIO


INFORME FINAL




Melvin Zuñiga
Vereda: Hondo Del Rio
Predo: Carmencita
Firma De Acuerdo



Vereda: Pie Del Cielo
Propiedad: La Esmeralda
Protietario: Hermides Quintero
Firma De Acuerdo



Vereda: Hondo Del Rio
Propiedad: La Maye
Protietario: Jorge Luis Fragozo
Firma De Acuerdo



Vereda: Hondo Del Rio
Propiedad: El Paraiso
Protietario: Elizabeth Rincon
Firma De Acuerdo

GOBERNACIÓN DEL CESAR

Dirección electrónica:

innovatechconsultingsas2025@gmail.com


Dirección: MZ A CA 31 CONJ BILBAO

Restaurando Manaure 2025 CONSORCIO


INFORME FINAL



Vereda: Hondo Del Rio
Propiedad: Mañanitas De Invierno
Protietario: Isaith De Jesus Salcedo
Firma De Acuedo



Enedina Oñate Fragozo
Vereda: Pie Del Cielo
Predio: El Esoro
Firma De Acuerdo



Edgar Dominguez
Vereda: Pie Del Cielo
Predio: La Provincia
Firma De Acuerdo



Mavelys Curvelo
Vereda: Casa Grande
Predio: Villa Mabe
Firma De Acuerdo

GOBERNACIÓN DEL CESAR

Dirección electrónica:

innovatechconsultingsas2025@gmail.com


Dirección: MZ A CA 31 CONJ BILBAO

Restaurando Manaure 2025 CONSORCIO

INFORME FINAL




Mary Bertha López Saurith
Vereda: Pie Del Cielo
Predio: Los Deseos
Firma De Acuerdo



Jorge Luis Hamburger
Vereda: Casa Grande
Predio: La Isabela
Firma De Acuerdo



Eva Sandrith Boneth
Vereda: Asa Grande
Predio: Mis Ocho Nietos
Firma De Acuerdo



José Gregorio Ovalle
Vereda: Casa Grande
Predio: Bella Vista
Firma De Acuerdo

GOBERNACIÓN DEL CESAR

Dirección electrónica:

innovatechconsultingsas2025@gmail.com

Dirección: MZ A CA 31 CONJ BILBAO

Restaurando Manaure 2025 CONSORCIO

INFORME FINAL



José Alfonso Araujo
Vereda: Casa Grande
Predio: La Fortuna
Firma De Acuerdo



Julieth Ariza Otalora
Vereda:Hondo Del Rio
Predio: Villa Gloria
Firma De Acuerdo

15.3.2.1 REALIZAR PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PASIVA

Restauración pasiva

En el marco de la Implementación del Proyecto, se desarrolló una estrategia orientada a la Restauración y Recuperación de Paisajes, Bosques y demás zonas ecológicas que habían sido afectadas por la intervención humana, principalmente debido a los procesos de expansión de la frontera Agrícola y Ganadera. Estas acciones se enfocaron en áreas de alta importancia ecosistémica para la conservación del recurso hídrico en el municipio de Manaure.

Como resultado de esta actividad, se beneficiaron 26 familias, quienes, mediante un Acuerdo Voluntario enmarcado en el Decreto 1007 del 14 de junio de 2018, cedieron voluntariamente 2 hectáreas de sus predios para fines de Restauración Pasiva.

Como incentivo, y en el marco de la modalidad de Pagos Por Servicios Ambientales en especie, durante este periodo de ejecución —conforme a lo estipulado en el Componente 2 del proyecto— se priorizo la entrega de los insumos destinados al establecimiento del Sistemas Agroforestales. Esta decisión respondió a la necesidad del Componente 3 del proyecto, debido a las condiciones climáticas actuales, específicamente la temporada de lluvias que afecta la zona.


Dentro de este ítem, las actividades realizadas fueron acciones que se enfocaron en la entrega de insumos para el aislamiento del área de conservación en Restauración Pasiva la cantidad de 8 rollos de alambre, 2 kilos de alambre negro y 10 kilos de grapas.

Con el acompañamiento de la interventoría se Identificaron las áreas de alta importancia ecosistémica para la conservación del recurso hídrico en cada uno de los predios beneficiados por el proyecto. Visitas de campo con el objetivo de identificar, localizar las áreas de intervención a los componentes del proyecto.

15.3.2.2 Registro fotográfico Área de conservación.

AREA DE CONSERVACION	
José Alfonso Araujo	Eva Sandrith Boneth
	
Isaith Salcedo	Dulfaris Angarita
	

GOBERNACIÓN DEL CESAR	Dirección electrónica: innovatechconsultingsas2025@gmail.com Dirección: MZ A CA 31 CONJ BILBAO Restaurando Manaure 2025 CONSORCIO
	INFORME FINAL

Samuel Rodríguez	Melvin Zúñiga
	
Aníbal Ardila	Mavelis Curvelo
	

GOBERNACIÓN DEL CESAR



Dirección electrónica:

innovatechconsultingsas2025@gmail.com



Dirección: MZ A CA 31 CONJ BILBAO

Restaurando Manaure 2025 CONSORCIO

INFORME FINAL

AREA DE CONSERVACION	
José Gregorio Ovalle	Mary Berta López
	
Milton José Sierra	Edgar Domínguez
	

GOBERNACIÓN DEL CESAR	Dirección electrónica: innovatechconsultingsas2025@gmail.com Dirección: MZ A CA 31 CONJ BILBAO Restaurando Manaure 2025 CONSORCIO
	INFORME FINAL

AREA DE CONSERVACION	
Enedina Oñate Fragozo	Elizabeth Rincón
	
Yasmine Escobar	Julieth Ariza
	

GOBERNACIÓN DEL CESAR



Dirección electrónica:

innovatechconsultingsas2025@gmail.com


Dirección: MZ A CA 31 CONJ BILBAO

Restaurando Manaure 2025 CONSORCIO

INFORME FINAL

AREA DE CONSERVACION	
José Cipriano Moreno	Hermides Quintero Daza
	
José Luis Fragoso	Andrés Fernandez
	

GOBERNACIÓN DEL CESAR	Dirección electrónica: innovatechconsultingsas2025@gmail.com Dirección: MZ A CA 31 CONJ BILBAO Restaurando Manaure 2025 CONSORCIO
	INFORME FINAL

AREA DE CONSERVACION	
José Danilo Ordoñez	Marcos Orozco
	
José Marcos Orozco	Carlos Ruiz Diaz
	

GOBERNACIÓN DEL CESAR


Dirección electrónica:

innovatechconsultingsas2025@gmail.com

Dirección: MZ A CA 31 CONJ BILBAO

Restaurando Manaure 2025 CONSORCIO

INFORME FINAL

AREA DE CONSERVACION	
Jorge Luis Hamburgués	Teobaldo Campo Torres
	

15.3.2.3 Registro Fotográfico Entrega De Insumos Restauración Pasiva Y Sistema Agroforestal.

ESTACAS DE MATARRATON, MADRINAS PARA RESTAURACION PASIVA Y POSTES DE MADERA Y PARA LOS COMPONENTES RP Y SA	
 Jorge Luis Hamburger Vereda: Casa Grande Predio: La Isabela	 Melvin Zúñiga Vereda: Hondo Del Rio Predio: Carmencita
 Isaith De Jesús Salcedo Vereda: Hondo Del Rio Predio: Mañanitas De Invierno	 Andrés Laudelino Fernández Vereda: Pie Del Cielo Predio: La Unión

GOBERNACIÓN DEL CESAR

Dirección electrónica:

innovatechconsultingsas2025@gmail.com

Dirección: MZ A CA
31 CONJ BILBAO


Restaurando Manaure 2025
CONSORCIO

INFORME FINAL

ESTACAS DE MATARRATON, MADRINAS PARA RESTAURACION PASIVA Y POSTES DE MADERA Y PARA LOS COMPONENTES RP Y SA



Marcos José Orozco Wilches
Vereda: Pie Del Cielo
Predio: La Paulina



José Marcos Orozco Quintero
Vereda: Pie Del Cielo
Predio; La Paulina #1
Madera Recibe El Administrador Javier Páez



Mary Bertha López Saurith
Vereda: Pie Del Cielo
Predio: Los Deseos
Recibe El Primo Juan López



Aníbal José Ardila Herrera
Vereda: Pie Del Cielo
Predio: La Abundancia

GOBERNACIÓN DEL CESAR

Dirección electrónica:

innovatechconsultingsas2025@gmail.com

Dirección: MZ A CA
31 CONJ BILBAO

Restaurando Manaure 2025
CONSORCIO

INFORME FINAL

ESTACAS DE MATARRATON, MADRINAS PARA RESTAURACION PASIVA Y POSTES DE MADERA Y PARA LOS COMPONENTES RP Y SA



Teobaldo Campo
Vereda: Casa Grande
Predio: El Paraíso



Elisabeth Rincón
Vereda: Hondo Del Rio
Predio: El Tesoro



Carlos Andrés Ruiz
Vereda: Hondo Del Rio
Predio: El Paraíso



Hermides Quintero Daza
Vereda: Hondo Del Rio
Predio: Le Esmeralda

GOBERNACIÓN DEL CESAR

Dirección electrónica:

innovatechconsultingsas2025@gmail.com

Dirección: MZ A CA
31 CONJ BILBAO

Restaurando Manaure 2025
CONSORCIO

INFORME FINAL

ESTACAS DE MATARRATON, MADRINAS PARA RESTAURACION PASIVA Y POSTES DE MADERA Y PARA LOS COMPONENTES RP Y SA



Milton José Sierra
Vereda :Pie Del Cielo
Predio: Las Mireyas



Eva Sandrith Boneth
Vereda: Casa Grande
Predio: Mis Ocho Nietos
Recibe El Primo Alirio Quintero



Dulfaris Angarita Tarazona
Vereda: Casa Grande
Predio: Esperanza#1
Recibe El Esposo Wilfrido Sánchez



José Gregorio Ovalle
Verdea: Casa Grande
Predio: Bella Vista

GOBERNACIÓN DEL CESAR

Dirección electrónica:

innovatechconsultingsas2025@gmail.com

Dirección: MZ A CA 31 CONJ BILBAO

Restaurando Manaure 2025 CONSORCIO

INFORME FINAL

ESTACAS DE MATARRATON, MADRINAS PARA RESTAURACION PASIVA Y POSTES DE MADERA Y PARA LOS COMPONENTES RP Y SA



Enedina Oñate Fragoso
Vereda: Pie Del Cielo
Predio: El Tesoro



Edgar Domínguez
Vereda: Pie Del Cielo
Predio: La Provincia



José Araujo Torrez
Vereda: Casa Grande
Predio: La Fortuna



Samuel Rodríguez
Vereda: Casa Grande
Predio: Los Granadillos
Recibe El Primo Esneider Rodríguez

GOBERNACIÓN DEL CESAR

Dirección electrónica:

innovatechconsultingsas2025@gmail.com

Dirección: MZ A CA 31 CONJ BILBAO


Restaurando Manaure 2025 CONSORCIO

INFORME FINAL

ESTACAS DE MATARRATON, MADRINAS PARA RESTAURACION PASIVA Y POSTES DE MADERA Y PARA LOS COMPONENTES RP Y SA



Mavelys Cúrvelo Prado
Vereda: Casa Grande
Predo: Villa Mabe
Recibe El Administrador Luis Cúrvelo



Jorge Luis Ordoñez Olaya
Vereda: Casa Grande
Predio: San Rafael



Jorge Luis Fragoso Gómez
Vereda: Hondo Del Rio
Predio: La Maye
Recibe El Administrador Ángel Barbosa



José Cipriano Moreno
Vereda: Hondo Del Rio
Predio: La Dorada
Recibe El Primo Cesar Tarazona