ACTA DE LIQUIDACIÓN

No. 3 - 10-07-2026

CONTRATO	:	0399 de 15-04-2026
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE GOBIERNO
MODALIDAD	:	MÍNIMA CUANTÍA
PROCESO	:	MA-MC-SGB-008-2026
OBJETO	:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL- CASANARE, EN ARAS DE CONTRIBUIR CON LA INTERACCIÓN ENTRE LA COMUNIDAD Y LA INSTITUCIONALIDAD, ASÍ COMO EL APOYO A LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE DENUNCIAS, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
CONTRATISTA	:	COMPU GLOB AL S.A.S.
NIT/CC	:	901104431-7
REPRESENTACION LEGAL	:	KEVIN ANDRES GARCIA GOMEZ
CC	:	74754384
VALOR INICIAL	:	$36.890.000,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL	:	$0,00 M/CTE
VALOR TOTAL	:	$36.890.000,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	:	UN (1) MES
FECHA INICIO	:	24-04-2026
FECHA TERMINACION INICIAL	:	23-05-2026
FECHA TERMINACION FINAL	:	23-05-2026

En el municipio de Aguazul, Casanare, a los diez (10) días del mes de julio de 2026, se reunieron **KEVIN ANDRES GARCIA GOMEZ**, identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **74754384,** expedida en **AGUAZUL,** en calidad de representante legal de **COMPU GLOB AL S.A.S.,** identificado con NIT **901104431-7,** quien actúa como contratista; y **SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS SECRETARIA DE GOBIERNO**, en su calidad de **Supervisora,** con el fin de proceder a la liquidación del contrato previamente citado.

1. MODIFICACIONES AL CONTRATO

1.1 Adición, prórrogas y modificaciones contractuales.

ADICIONES EN VALOR

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
-	-	-	-

1.2 ADICION EN TIEMPO (PRÓRROGAS)

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA FINAL
-	-	-	-

2. NOVEDADES AL CONTRATO

2.1 SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

NOVEDAD	TIPO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA TERMINACION SUSPENSION	NUEVA FECHA FINAL
-	-	-	-	-	-

Nota: Recuerde que la fecha final mostrada en las tablas corresponde a la última modificación o novedad del contrato.

3. GARANTÍAS.

Aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica.

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
57-44-101009631	SEGUROS DEL ESTADO	0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/04/2026	30/11/2026	$3.689.000.00	24/04/2026
57-44-101009631	SEGUROS DEL ESTADO	0	CALIDAD DEL SERVICIO	15/04/2026	30/09/2026	$3.689.000.00	24/04/2026
57-44-101009631	SEGUROS DEL ESTADO	0	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15/04/2026	30/05/2027	$3.689.000.00	24/04/2026

ACLARATORIA POLIZA CUMPLIMIENTO

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
57-44-101009631	SEGUROS DEL ESTADO	1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/04/2026	30/11/2026	$3.689.000.00	24/04/2026
57-44-101009631	SEGUROS DEL ESTADO	1	CALIDAD DEL SERVICIO	15/04/2026	30/09/2026	$3.689.000.00	24/04/2026
57-44-101009631	SEGUROS DEL ESTADO	1	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15/04/2026	30/05/2027	$3.689.000.00	24/04/2026

4. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS Y EGRESOS

TIPO NOVEDAD	NOMBRE NOVEDAD	No. NOVEDAD	FECHA NOVEDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
ACI	ACTA INICIO	1	2026-04-24	2026-04-24	2026-05-23	$0,00
ATT	ACTA TERMINACION	2	2026-05-26	2026-04-24	2026-05-23	$0,00
ATL	ACTA LIQUIDACION	3	2026-07-10	2026-04-24	2026-05-23	$36.890.000,00

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	CÓDIGO RUBRO	NO.	FECHA	VALOR
Contrato Inicial	2.3.1.45.4501.1000.2024850100001	202600506	2026-04-15	$36.890.000,00

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó la verificación de las respectivas cotizaciones de la seguridad social de acuerdo a la ley, anexa copia de las planillas correspondientes así:

PERIODO	No. PLANILLA	VALOR IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	FIC	SENA	CCF	ICBF
ABRIL - 2026	9503549942	$1.750.905	$70.100	$280.200	$9.200	$0	$0	$70.100	$0
MAYO - 2026	9505148608	$1.750.905	$70.100	$280.200	$9.200	$0	$0	$70.100	$0

7. ESTADO FINANCIERO

7.1 Balance Económico

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$36.890.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$36.890.000,00	$0,00	
	Valor Acta	**Amortiza**	**Valor Pagado**
PRESENTE INFORME	$36.890.000,00	$0,00	$36.890.000,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	**$36.890.000,00**	**$0,00**	**$36.890.000,00**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **Treinta y Seis Millones Ochocientos Noventa Mil Pesos ($36.890.000,00) M/CTE.**

7.2 Acciones Legales, imposición de multas

DESCRIPCION	No RESOLUCION	FECHA	VALOR

7.3 Recibo de las empresas servicios públicos (cuando aplique)

EMPRESA	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	OBSERVACIONES

En caso de no obtener respuesta por parte de la empresa debe dejarse la siguiente Nota: Transcurrido un mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto **0573/84,** las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuarán el respectivo pago a favor del MUNICIPIO, sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas. N/A

8. ESTADO GENERAL DEL SERVICIO

1) Mediante la suscripción de la presente acta el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993.

2) El Contratista manifiesta que, para el trámite de los pagos realizados por el Municipio de Aguazul, presentó certificaciones suscritas por contador y representante legal del cumplimiento de las obligaciones de pago de los aportes a la Seguridad Social y aportes parafiscales de conformidad con lo previsto en la ley.

3) Con la firma de la presente Acta de Liquidación, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la ejecución del contrato

4) La presente acta de liquidación del contrato no releva al contratista consultor o interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

5) El contratista manifiesta que luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente acta, señala que el balance económico del contrato, se encuentra acorde con el alcance y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto no existe desequilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
SECRETARIA DE GOBIERNO
Supervisora

KEVIN ANDRES GARCIA GOMEZ
RL COMPU GLOB AL S.A.S.
Contratista

Revisó: GINA PAOLA PRIETO GARCIA
Cargo: PROFESIONAL DE APOYO

Elaboró: ANDREA PALACIOS TORRES
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista