CONSORCIO CASTELL PARK
Nit. 901.945.462.

Montería, 6 de julio de 2026.

Señores
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CILIA JAQUELIN TOBÍAS CARRASCAL
SUPERVISOR
Secretaría de Infraestructura Departamental
Calle 27 N 3 - 28, Palacio de Naín

**REFERENCIA:** **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. SI-CMA-002-2025, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA.**

**ASUNTO:** **Solicitud prorroga #2 interventoria**

Cordial saludo:

Por medio del presente, nos permitimos informarles que el contratista, CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2024, mediante comunicado de fecha 6 de julio de 2026, con asunto: “prorroga en tiempo al contrato de la referencia” requeridos para la correcta funcionalidad, estabilidad y seguridad a construir.

El contratista presenta una solicitud de prórroga por quince (15) días adicionales al plazo contractual para la finalización del proyecto.

Así mismo, y en concordancia con la prórroga solicitada para el contrato de obra, se hace necesario tramitar ante la secretaria de Infraestructura la correspondiente adición en tiempo para el Contrato de Interventoría SI – CMA-002- 2025, por un plazo adicional de quince (**15**) días, con el fin de garantizar la continuidad de las labores de seguimiento, control técnico, administrativo y financiero durante la ejecución de las actividades adicionales.

EMAIL: CASTELLPARKINTERCASTILLA@GMAIL.COM
TELÉFONO: 3104454211
DIRECCIÓN: CR 9 # 60 - 58 OF 202

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier solicitud de aclaración o soporte adicional que consideren necesario para la gestión y aprobación de las modificaciones mencionadas.

**VANESSA HIGUITA HOYOS.**
Representante Legal.
C.C 1.067.956.776.