	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR	Codigo: F-05 Version: 01 Fecha: Febrero 2019 F10
	ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	

No. 8

FECHA DEL CONTRATO : 14/07/2026

OBJETO : MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION- LIMPIEZA Y LAVADO DE CANALES INTERNOS SALON CANCHA, ARCHIVO, PATIO Y PREJARDIN / LIMPIEZA Y LAVADO CANALES EXTERNAS CANCHA COLEGIO, LIMPIZA DE CANAL EXTERNA COLEGIO FRENTE/ ARREGLO DE CANALES SALON GALILEO (CANAL 1 POSTURA DE CINTA ASFALTICA 22 M POSTURA DE MALLA 11M) ARREGLO DE GOTERA CON CINTA ASFALTICA, POSTURA DE ICOPO Y SILICONA EN LUZ DE CANAL (CANAL 2 POSTURA DE CINTA ASFALTAICA 12 M, POSTURA DE MALLA 12 M) / SALON DE ARCHIVO CANAL 1 POSTURA DE CINTA ASFALTICA 11 M POSTURA DE MALLA 11 M, ARREGLO DE GOTYERAS SALON 17 Y POSTURA DE CABALLETE CON AJUSTE CON TORNILLOS Y SILICONA. / POSTURA DE 12 M DE CINTA ASFALTICA EN LAMINA EXTERIOR SALONES 16 Y 17 PARA PREVENIR FILTRACIONES DE AGUA / ARREGLO 32 M POSTURA Y AJUSTE DE TORNILLOS EN CABALLETE CON SILICONA DE 80 M LINEALES X 40 CM ANCHO. ARREGLO DE BAJANTE SALON PREJARDIN / INSTALACIOAN DE LAMPARAS LED SALON 13 (5) Y 14 (4) A TODO COSTO.

VALOR $	:	$ 6.560.000,00		
PLAZO DE CONTRATO	:	8 DIAS		
CONTRATANTE	:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR		
NIT O CC	:	804.001.792-6		
DIRECCION	:	CL 37 1 97	TEL/CEL.	6704835
RECTOR (ORDENADOR GASTO)	:	CELSO ACEVEDO RAMÍREZ	C.C.	91.252.324
CONTRATISTA / PROVEEDOR	:	SERGIO ANDRES ORTIZ LEAL		
NIT O CC	:	1.095.299.006		
DIRECCION	:	CRA 9 NRO 60-02 BRR CIUDADELA REAL DE MINAS	TEL/CEL.	6499880
CORREO ELECTRÓNICO	:	servifastbga@gmail.com		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	:	ROCIO VICTORIA JURADO SANABRIA	C.C.	63.333.582
FECHA DE INICIO	:	09/07/2026		
FECHA DE TERMINACION	:	21/07/2026		

En las instalaciones de la Institución se reunieron el Rector de la Institución Educativa, el Supervisor del contrato y el Contratista / Proveedor y consideraron que se encuentran revisados y correctos todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, por consiguiente se suscribe el acta de iniciación.

CONSIDERANDO

1. **SOPORTE JURIDICO:** Se hizo revisión de los documentos requeridos para el contrato y se ajustan al manual de contratación aprobado por el Consejo Directivo.

2. **SOPORTES PRESUPUESTALES:** Se expidieron los respectivos soportes presupuestales como se desciben a continuación:

CONCEPTO	No.	FECHA	CODIGO	RUBRO CDP	FUENTE	VALOR
CDP	27	09/07/2026	2.1.2.02.02.005.02	CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SGP	SGP	$ 6.560.000,00
CDT	8	09/07/2026				
RP	28	09/07/2026				

RESUELVE

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. 8
2. Firmar como fecha de inicio el 09/07/2026
3. Firmar como fecha de terminación el 21/07/2026

Lugar de expedición: BUCARAMANGA

Fecha de expedición: 09/07/2026

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

ROCIO VICTORIA JURADO SANABRIA
RECTORA

CONTRATISTA / PROVEEDOR / REPRESENTANTE
SERGIO ANDRES ORTIZ LEAL

CELSO ACEVEDO RAMÍREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO