	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO.2 **CONTRATO 152-SG-2025**

CONTRATO NUMERO		152-SG-2024
MODALIDAD		CONTRATO DE OBRA
OBJETO		REALIZAR LAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA
CONTRATISTA		ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.
NIT CONTRATISTA		806.009.604-3
VALOR		SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 626.688.033,oo)
ADICIÓN		-
NUEVO VALOR DEL COINTRATO		-
PLAZO DE EJECUCIÓN		TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO		30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		30 DE MARZO DE 2026
MODIFICACION No. 1		PRORROGA N°1
TIEMPO		CUARENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACION		15 DE MAYO DE 2026
MODIFICACION No. 2		PRORROGA N°2
TIEMPO		2 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION		15 DE JULIO DE 2026
SUPERVISIÓN/ INTERVENTOR	:	ING.WILSON TORRES/ ING.RICARDO POVEDA

El día 6 de julio de 2026, se reunieron por parte de la interventoría el Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ, Representante legal de la firma PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S. y por parte del contratista: LUZ MARÍA HERAZO DE NAVARRO, Representante legal del ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S. con el fin de suscribir el Acta de recibo parcial No. 2, del contrato enunciado anteriormente, cuyo periodo de corte es entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2026.

Se entiende que se trata de un pago parcial del contrato de acuerdo con lo establecido en la cláusula 8 FORMA DE PAGO del Anexo 04 minuta del contrato, que dicta:

(…) “EL INSTITUTO pagará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior. El último pago se realizará contra la liquidación del Contrato."

La interventoría hace constar que los productos antes relacionados han sido entregados por el contratista ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S., conforme lo establecido en los estudios previos, en el pliego de condiciones y en el contrato del sistema electrónico de contratación pública - SECOP II, recibidos a entera satisfacción por la interventoría PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.


Se liquida el acta de recibo parcial No. 2 de la siguiente manera:

COSTO DIRECTO		$ 50.607.084,00
ADMINISTRACIÓN	30%	$ 15.182.125,00
IMPREVISTOS	1%	$ 506.071,00
UTILIDAD	5%	$ 2.530.354,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	*19%*	$ 480.767,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2 (a)		$ 69.306.401,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (b)		$ 20.791.920,00
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA PARCIAL No. 2 (a-b)		$ 48.514.481,00

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día seis (6) de julio de 2026.



LUZ MARIA HERAZO DE NAVARRO
ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.
Contratista de Obra
Representante Legal



RICARDO POVEDA ALVAREZ
PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.
Interventor
Representante Legal