
MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL D EMEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**			PERIODO DEL	1/05/2026	AL 30/06/2026
CONTRATISTA:		ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.			**CONDICIONES**		
INTERVENTOR:		ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2		CANTIDAD TOTAL		42
CAPITULO:	1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			VALOR UNITARIO		
ITEM:	1,1	Demolición de acabado de piso en enchape cerámico, epóxico o tablón y afinado hasta de 10 cm.(VER ANEXO TÉCNICO).	**Unidad**	M2	VALOR COSTO DIRECTO		

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA







Imagen


OBSERVACIONES:
Formato de medición junio 2026

LOCALIZACIÓN	TRAMOS					
	AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
ACCESO VEHICULAR MORGUE		4,00	0,30			1,20
					TOTAL ÍTEM	**1,20**

MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL D EMEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**		PERIODO DEL	1/05/2026	AL	30/06/2026
CONTRATISTA:		ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.		**CONDICIONES**			
INTERVENTOR:		ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2	CANTIDAD TOTAL			3
CAPITULO:	1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		VALOR UNITARIO			
ITEM:	1,2	Desmonte de aparatos sanitarios (sanitario y orinales) (VER ANEXO TÉCNICO).	**Unidad** UND	VALOR COSTO DIRECTO			

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA



Imagen

OBSERVACIONES:
Corte al 30 d ejunio de 2026, se continuó esta actividad al momento que se autorizó l ingreso en Morgue.
Contractual igual 3 und.

LOCALIZACIÓN	TRAMOS AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
BLOQUE CLÍNICA						UND
Baño oficinas					1,00	1,00
BLOQUE PATOLOGÍA						
Baño (orinal)					1,00	1,00
Baño Público (sanitario)					1,00	1,00
					TOTAL PRESENTE ACTA	**3,00**
						UND

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.


ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR

MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL D EMEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**			PERIODO DEL	1/05/2026	AL 30/06/2026
CONTRATISTA:		ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.			**CONDICIONES**		
INTERVENTOR:		ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2		CANTIDAD TOTAL		16
CAPITULO:	1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			VALOR UNITARIO		
ITEM:	1,4	Demolición de impermeabilización de terraza	**Unidad**	M2	VALOR COSTO DIRECTO		

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA





Imagen

OBSERVACIONES:
Formato de medición 2026

LOCALIZACIÓN	TRAMOS					
	AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
Garita 2		4,00	2,20			8,80
					TOTAL ÍTEM	**8,80**
					TOTAL PRESENTE ACTA	**8,80**

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.


ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR

MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL D EMEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**		PERIODO DEL	1/05/2026	AL	30/06/2026
CONTRATISTA:		ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.		**CONDICIONES**			
INTERVENTOR:		ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2	CANTIDAD TOTAL			11
CAPITULO:	1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		VALOR UNITARIO			
ITEM:	1,6	Regatas para instalación de puntos hidráulicos, sanitarios y/o eléctricos (VER ANEXO TÉCNICO).	**Unidad** ML	VALOR COSTO DIRECTO			

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA





Imagen

OBSERVACIONES:
Ver Formato de Acta de Medición del 30 de junio de 2026. Item 1.6.

LOCALIZACIÓN	TRAMOS					
	AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
BLOQUE PATOLOGÍA						ML
Acceso Vehicular Morgue						
Regatas D=1/2"		6,50				6,50
(Tubo PVC Presión)						
Regatas D=2"						
(Tubo PVC Sanitaria)		1,60				1,60
TOTAL PRESENTE ACTA						**8,10**
						ML

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.

ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR


MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL D EMEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**			PERIODO DEL	1/05/2026	AL 30/06/2026
CONTRATISTA:		ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.			**CONDICIONES**		
INTERVENTOR:		ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2		CANTIDAD TOTAL		2
CAPITULO:	1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			VALOR UNITARIO		
ITEM:	1,8	Desmonte de cielorraso en superboard (VER ANEXO TÉCNICO).	**Unidad**	M2	VALOR COSTO DIRECTO		

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA





Imagen

OBSERVACIONES:
Formato de medición junio 2026
Contractual = 2m2. (ver memorias de mayores cantidades con el excedente (0.93m2)

LOCALIZACIÓN	TRAMOS					
	AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
BLAOQUE PATOLOGÍA						
CORREDOR BAÑOS PUBLICOS		2,00	1,00			2,00
					TOTAL ÍTEM	**2,00**
					Contractual:	2,00
					TOTAL PRESENTE ACTA	**2,00**
						M2

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.

ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR


MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL D EMEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**		PERIODO DEL	1/05/2026	AL	30/06/2026
CONTRATISTA:		ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.		**CONDICIONES**			
INTERVENTOR:		ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2	CANTIDAD TOTAL			100
CAPITULO:	1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		VALOR UNITARIO			
ITEM:	1,9	Desmonte, almacenaje y reinstalación de mobiliario y equipos existentes (VER ANEXO TÉCNICO).	**Unidad** M2	VALOR COSTO DIRECTO			

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA














LOCALIZACIÓN	TRAMOS					
	AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
BLOQUE CLÍNICA						M2
CONSULTORIO1						
Escritorio		1,00	0,62			0,62
Pesa		0,40	0,40			0,16
Bote basura		0,35	0,30		3,00	0,32
Escalones	0,16					0,16
Silla	0,25				3	0,75
Archivador	0,25					0,25
Camilla		1,90	0,65			1,24
División metalica-tela		1,70	0,80			1,36
OFICINA PSICOLOGÍA						
Silla	0,25				3	0,75
Escritorio	1,62					1,62
Archivador	0,25				2	0,50
Matera		0,50	0,12			0,06
Cuadro		0,25	0,25			0,06
CONSULTORIO2						0,00
Silla	0,25				3,00	0,75
Escritorio	1,62					1,62
Archivador	0,25					0,25
Bote basura	0,12				3,00	0,36
Camilla	1,2					1,20
División metalica-tela	1,36					1,36
Escalones		0,40	0,40			0,16
Cuadro		1,10	0,75			0,83
Lámpara		1,30	0,16			0,21
Pesa	0,16					0,16
BLOQUE CLÍNICA						0,00
BAÑOS OFICINA						0,00
Bote basura		0,12	2,00			0,24
GARITA1						0,00
Archivador					0,25	0,25
Silla					0,25	0,25
Bote basura					0,12	0,12
RECEPCIÓN -CLÍNICA						0,00
Escritorio		2,60	0,60			1,56
Silla					0,25	0,25
Archivador					0,25	0,25
Papelería					1,32	1,32
Bote basura					0,12	0,12
PASILLOS						
Bote basura					0,12	0,12
PATOLOGÍA						
Oficina Trabajo social						

Archivador		0,90	0,50		3,00	1,35
Silla					0,25	0,25
Escritorio	1,62				2,00	3,24
Archivador y papelería	1,28					1,28
Recepción - Patología						
Archivador	0,25				3,00	0,75
Archivador y papelería	0,45					0,45
						0,00
Silla	0,25					0,25
Archivo Papelería		1,50	0,40			0,60
Silla		2,40	0,40			0,96
Papelera	0,12					0,12
SALA DE ESPERA						
Silla		2,00	0,50		4,00	4,00
avisos informativos		0,20	0,30		8,00	0,48
CONSULTORIO3 - CLÍNICA						
Silla	0,25				3,00	0,75
Archivador	0,25				2,00	0,50
Camilla	1,2					1,20
Escritorio	1,62					1,62
Pesa	0,16					0,16
Bote basura	0,12				2,00	0,24
Escalones	0,16					0,16
CUARTO ALMACÉN						0,00
Silla	0,25				4,00	1,00
Mesa		0,70	0,70			0,49
Silla		1,20	0,50		4,00	2,40
Silla		0,70	0,50		3,00	1,05
COCINA						0,00
Silla	0,25				2,00	0,50
Mesa	0,49					0,49
Nevera		0,70	0,70			0,49
Alacena						0,00
Archivador		1,50	1,20			1,80
					TOTAL PRESENTE ACTA	**45,80**
						M2

Imagen

OBSERVACIONES:
Formato de medición junio 2026

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.

ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR

MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025


OBJETO DEL CONTRATO:		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL D EMEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**			PERIODO DEL	1/05/2026	AL 30/06/2026
CONTRATISTA:		ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.			**CONDICIONES**		
INTERVENTOR:		ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2		CANTIDAD TOTAL		10
CAPITULO:	1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			VALOR UNITARIO		
ITEM:	1,1	Demolición de placa de piso en concreto (VER ANEXO TÉCNICO).	**Unidad**	M2	VALOR COSTO DIRECTO		

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA









Imagen

OBSERVACIONES:
Formato de medición junio 2026

LOCALIZACIÓN	**TRAMOS**					
	AREA	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**Distribución**	**CANT TOTAL**
						M2
BLOQUE PATOLOGÍA						
Zona de Acceso vehicular		4,00	0,30			1,20
ZONA CONTENEDORES						
(Canal de concreto)		1,00	1,00		3	3,00
(Ubicación de Dados)						

MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025


OBJETO DEL CONTRATO:		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL D EMEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**			PERIODO DEL	1/05/2026	AL 30/06/2026
CONTRATISTA:		ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.			**CONDICIONES**		
INTERVENTOR:		ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2		CANTIDAD TOTAL		6
CAPITULO:	1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			VALOR UNITARIO		
ITEM:	1,13	Excavacion manual en material común para ubicacion de redes sanitarias (VER ANEXO TÉCNICO).	**Unidad**	M2	VALOR COSTO DIRECTO		

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA









Imagen

LOCALIZACIÓN	TRAMOS AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
						M2
Area cimientos Contenedores	6					6,00
					Total Obra	6,00
					TOTAL PRESENTE ACTA	6,00
						M2

OBSERVACIONES:
Formato de medición 16 de junio 2026.
Mediciones en plano Autocad. Para la red de tubería de desagüe de 4" en la Morgue se usó ítem de demolición en concreto placa de piso.
(ver memorias de Mayores Cantidades de obra) se requiere mayor cantidad a la contractual.

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.


ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR

MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**			PERIODO DEL	1/05/2026	AL 30/06/2026
CONTRATISTA:		ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.			**CONDICIONES**		
INTERVENTOR:		ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2		CANTIDAD TOTAL		1
CAPITULO:	3	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			VALOR UNITARIO		
ITEM:	3,6	Sondeo de Punto Sanitario	**Unidad**	UND	VALOR COSTO DIRECTO		

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA





Imagen

OBSERVACIONES:
Formato de medición abril 28 de 2026. (Estucos en obra)
VER MEMORIAS MAYORES CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	TRAMOS					
	AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
Bloque Clínica						
Baño Oficinas					1,00	1,00
					TOTAL ÍTEM	**1,00**
					TOTAL PRESENTE ACTA	**1,00**

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.

ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR


MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**			PERIODO DEL	1/05/2026	AL 30/06/2026
CONTRATISTA:		ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.			**CONDICIONES**		
INTERVENTOR:		ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2		CANTIDAD TOTAL		100
CAPITULO:	5	**BASES Y PISOS**			VALOR UNITARIO		
ITEM:	5,3	Palca de Contrapiso H=15cm	**Unidad**	m2	VALOR COSTO DIRECTO		


REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA











Imagen

OBSERVACIONES:
Formato de medición 30 junio de 2026. Are amedida en AutoCad.

LOCALIZACIÓN	TRAMOS AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
Area Andén		8,82	1,00			8,82
Area Baño		5,25	1,50			7,88
					TOTAL ÍTEM	**16,69**
					TOTAL PRESENTE ACTA	**16,69**
						m2

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.

ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR

MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**			PERIODO DEL	1/05/2026	AL 30/06/2026
CONTRATISTA:		ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.			**CONDICIONES**		
INTERVENTOR:		ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2		CANTIDAD TOTAL		15
CAPITULO:	5	**BASES Y PISOS**			VALOR UNITARIO		
ITEM:	5,9	Dados de Concreto para cimientos de contenedores	**Unidad**	UND	VALOR COSTO DIRECTO		

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA














Imagen

LOCALIZACIÓN	TRAMOS AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
Zona Contenedores					15,00	15,00
					TOTAL ÍTEM	**15,00**
					TOTAL PRESENTE ACTA	**15,00**
						UND

OBSERVACIONES:
Formato de medición junio de 2026.

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.

ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR


MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**			PERIODO DEL	1/05/2026	AL 30/06/2026
CONTRATISTA:		ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.			**CONDICIONES**		
INTERVENTOR:		ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2		CANTIDAD TOTAL		714
CAPITULO:	7	**IMPERMEABILIZACIONES**			VALOR UNITARIO		
ITEM:	7,4	Impermeabilizaciones de fachada en ladrillo a la vista mediante Hidrófugo	**Unidad**	m2	VALOR COSTO DIRECTO		

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA







Imagen

OBSERVACIONES:
Formato de medición junio de 2026.
Ejecutado por el contratista Inicial de ASIRCON.

LOCALIZACIÓN	**TRAMOS**					
	AREA	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**Distribución**	**CANT TOTAL**
Cuarto de bombeo		5,70	3,10			17,67
		5,70	3,10			17,67
Cuarto Eléctrico		4,70	4,10			19,27
		7,90	4,10		-11,28	21,11
		4,70	4,10			19,27
Se descuenta los metros lineales de impermeabilización del						
	-3,15					-3,15
					TOTAL ÍTEM	**91,84**
					TOTAL PRESENTE ACTA	**91,84**
						m2

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.

ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR


MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**			PERIODO DEL	1/05/2026	AL 30/06/2026
CONTRATISTA:		ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.			**CONDICIONES**		
INTERVENTOR:		ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2		CANTIDAD TOTAL		147
CAPITULO:	7	**IMPERMEABILIZACIONES**			VALOR UNITARIO		
ITEM:	7,1	Impermeabilizaciones de fachada en ladrillo a la vista mediante Hidrófugo	**Unidad**	mt	VALOR COSTO DIRECTO		

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA







Imagen

OBSERVACIONES:
Formato de medición 8-mayo -2026.

LOCALIZACIÓN	TRAMOS AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
Cuarto de bombeo		5,70				5,70
		5,70				5,70
Cuarto Eléctrico		4,70				4,70
		7,90				7,90
		4,70				4,70
					TOTAL ÍTEM	**28,70**
					TOTAL PRESENTE ACTA	**28,70**
						mt

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.

ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR

MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL D EMEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**		PERIODO DEL	1/05/2026	AL	30/06/2026
CONTRATISTA:		ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.		**CONDICIONES**			
INTERVENTOR:		ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2	CANTIDAD TOTAL			895
CAPITULO:	10	**PINTURAS**		VALOR UNITARIO			
ITEM:	10,1	Suministro e instalación de pintura epóxica poliamida (VER ANEXO TÉCNICO).	**Unidad** M2	VALOR COSTO DIRECTO			


REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA














Imagen

OBSERVACIONES:
Corte al 30 de junio de 2026, continuará esta actividad al momento que se autorice l ingreso en Morgue.

LOCALIZACIÓN	**TRAMOS**					
	AREA	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**Distribución**	**CANT TOTAL**
BLOQUE PATOLOGÍA						M2
						0,00
CIELO FALSO						0,00
(Recepción, Sala, Oficina y Baño) Autocad	75,94					75,94
MUROS						
OFICINA TRAB. SOCIAL		0,49	0,98			0,48
		3,50	2,75			9,63
		1,30	2,75			3,58
		1,20	2,75			3,30
(descuento vanos)		2,10	2,75		-1,58	4,19
		0,29	2,75			0,80
		1,65	2,75			4,54
		0,85	2,75			2,34
		1,40	2,75			3,85
BAÑO2 PUBLICOS		1,55	1,00			1,55
		1,55	1,00			1,55
(descuento vanos)		2,56	1,00		-0,90	1,66
		1,80	1,00			1,80
(descuento vanos)		1,80	1,00		-0,56	1,24
BAÑO1		1,55	1,00			1,55
		1,10	1,00			1,10
		1,90	1,00		-0,49	1,41
		1,55	1,00			1,55
BAÑO3		2,80	1,17			3,28
(descuento vanos)		2,70	1,17		-0,49	2,67
		2,87	1,17			3,36
		2,50	1,17			2,93
(descuento vanos)		1,20	2,77		-1,26	2,06
CORREDOR		4,00	2,75		-3,51	7,49
(descuento vanos)		1,22	2,75		-2,22	1,14
		4,00	2,75			11,00
RECEPCIÓN		1,20	0,49			0,59
(descuento vanos)		5,45	2,75		-5,43	9,56
		1,15	0,67			0,77
		1,60	0,67			1,07
		0,50	2,78			1,39
		1,51	0,67			1,01
(descuento vanos)		3,40	2,75		-1,98	7,37
		3,60	2,75			9,90
(descuento vanos)		3,60	2,75		-4,70	5,20
		4,80	0,12			0,58
					TOTAL PRESENTE ACTA	**193,40**
						M2

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.

ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR

MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**			PERIODO DEL	1/05/2026	AL	30/06/2026
CONTRATISTA:	ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.			**CONDICIONES**			
INTERVENTOR:	ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2		CANTIDAD TOTAL			1164
CAPITULO:	10 **PINTURAS**			VALOR UNITARIO			
ITEM:	10,2 Pintura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores (VER ANEXO TÉCNICO).	**Unidad**	m2	VALOR COSTO DIRECTO			


OTOGRAFICO / ESQUEMA


Imagen







LOCALIZACIÓN	TRAMOS					
	AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
BLOUQE CLÍNICA						m2
Consultorio 1		2,70	1,05			2,84
		2,70	1,45			3,92
(Descuento Vanos)		4,70	2,70		-3,62	9,07
columna		2,70	1,05			2,84
		0,94	2,70			2,54
		1,40	2,70			3,78
		2,00	2,70			5,40
		0,15	2,70			0,41
Baño		1,55	0,92			1,43
		1,45	0,15			0,22
		1,50	0,92			1,38
		0,56	0,92			0,52
		0,90	0,34			0,31
		1,60	2,70			4,32
		1,70	2,70			4,59
		0,96	0,30			0,29
Psicología		0,37	1,01			0,37
		1,53	2,75			4,21
		4,21	2,75			11,58
		0,28	2,75			0,77
(descuento vano)		2,62	2,75		-3,42	3,79
		4,14	2,75			11,39
		0,26	2,75			0,72
		0,48	2,75			1,32
Consultorio 2		1,00	0,35			0,35
		1,53	2,75			4,21
		4,66	2,75			12,82
(Descuento Vanos)		2,69	2,75		-3,42	3,98
		0,36	2,75			0,99
		3,10	2,75			8,53
		1,04	0,34			0,35
		0,18	2,41			0,43
		1,34	2,75			3,69
		0,52	2,75			1,43
Baño		0,55	0,89			0,49
		0,99	0,33			0,33
		1,41	0,88			1,24
(Descuento Vanos)		1,45	0,88		-1,10	0,18
Consultorio 3		0,99	0,35			0,35
		1,53	2,78			4,25
		4,24	2,73			11,58
		0,26	2,73			0,71
(Descuento Vanos)		2,66	2,73		-3,39	3,87
		0,38	2,73			1,04
		4,12	2,73			11,25
		0,50	2,73			1,37
Sala espera		2,52	0,35			0,88
		1,12	2,96			3,32
		0,41	2,96			1,21
		1,39	0,28			0,39
(Descuento Vanos)		1,39	2,96		-1,12	3,00
		2,60	0,35			0,91
(Descuento Vanos)		3,39	2,98		-2,38	7,73
		2,61	0,35			0,91
(Descuento Vanos)		2,97	2,96		-2,40	6,39
		1,65	0,35			0,58
(Descuento Vanos)		1,65	2,96		-2,40	2,48
Baños		0,30	0,80			0,24
		1,98	0,56			1,11
		1,66	0,56			0,93
(Descuento Vanos)		2,79	0,56		-0,74	0,83
		1,65	0,56			0,92

Baño PMR		1,00	0,31			0,31
		1,54	0,56			0,86
		1,58	0,56			0,88
(Descuento Vanos)		2,56	0,56		-0,33	1,11
		1,58	0,56			0,88
Baño Mujeres		0,80	0,30			0,24
		0,60	0,57			0,34
		1,66	0,57			0,95
		1,66	0,57			0,95
(Descuento Vanos)		1,40	0,57		-0,38	0,41
Poseta lavatrapero		1,39	0,51			0,71
		1,12	0,51			0,57
		1,12	0,35			0,39
		0,28	0,16			0,04
		1,38	0,12			0,17
		0,66	0,39			0,26
		1,10	0,28			0,31
		1,00	0,28			0,28
		0,93	0,28			0,26
		0,13	2,10			0,27
		0,29	2,10			0,61
GARITA 1		0,68	0,14			0,10
		0,88	0,64			0,56
		0,46	0,64			0,29
		0,71	0,44			0,31
(Descuento Vanos)		2,37	1,39		-1,00	2,30
		0,93	0,64			0,60
		1,34	0,64			0,86
(Descuento Vanos)		0,69	0,64		-0,22	0,23
		1,30	0,80			1,04
		0,60	1,55			0,93
		0,50	1,55			0,78
		1,36	0,73			0,99
		0,50	0,73			0,37
		1,30	0,14			0,18
		0,88	2,37			2,09
		1,00	0,12			0,12
		1,00	0,26			0,26
		3,00	0,13			0,39
		2,37	0,50			1,19
		0,88	2,37			2,09
(Descuento Vanos)		2,12	2,40		-1,65	3,44
		1,26	0,15		2,00	0,38
		2,80	2,75		-2,26	5,44
		1,00	0,21			0,21
		2,70	2,60			7,02
		1,57	2,60			4,08
		0,92	0,28			0,26
		0,86	0,28			0,24
Corredores		1,14	2,60			2,96
		0,72	2,60			1,87
		2,60	1,36		-2,02	1,52
		0,98	2,60		-0,67	1,88
		1,60	2,60			4,16
		2,60	1,10		-2,26	0,60
		1,78	2,60			4,63
Almacén		0,90	0,35			0,32
		3,55	2,60			9,23
		2,61	2,60			6,79
		0,60	2,60			1,56
		4,22	2,60		-1,79	9,19
		3,05	2,60			7,93
Cuarto - Cocina		1,10	2,60			2,86
		1,30	2,60			3,38
		0,80	2,60			2,08
		0,50	2,60			1,30
		0,72	2,60			1,87
		0,83	0,28			0,23

COCINA		2,60	2,95		-4,13	3,54
		2,49	0,72			1,79
		0,50	1,21			0,61
		2,60	0,79			2,05
		1,95	0,80			1,56
		0,58	2,60		-0,40	1,11
		0,82	2,60		-0,29	1,84
		1,49	2,60			3,87
RECEPCIÓN -CLÍNICA						
		2,75	2,73		-1,01	6,49
		2,76	2,73			7,53
		2,60	2,73		-2,96	4,14
		1,77	2,73		-2,23	2,60
OFICINA -ADMIN		2,50	2,63		-1,06	5,52
		1,30	2,63		-2,14	1,28
		0,96	2,63			2,52
		3,88	2,63		-3,24	6,96
		2,51	2,63			6,60
		0,50	2,63			1,32
		3,90	2,63			10,26
		0,35	0,87			0,30
SALA DE JUNTAS		2,83	2,63			7,44
		2,71	2,63		-3,24	3,89
		2,51	2,63			6,60
		0,57	2,63			1,50
		2,16	0,35			0,76
		0,12	2,63			0,32
CORREDOR (Of. Parte2)		1,28	2,63			3,37
		0,87	0,33			0,29
		0,50	2,63			1,32
		0,16	2,63			0,42
		2,16	0,33			0,71
		0,56	2,63			1,47
		0,82	0,33			0,27
		0,32	2,63			0,84
		0,90	0,17			0,15
		2,07	2,63			5,44
		1,41	2,63			3,71
		0,94	0,30			0,28
		3,91	2,63			10,28
		3,35	2,63			8,81
		3,67	2,63			9,65
		3,06	2,63			8,05
TOTAL ÍTEM						**442,56**
TOTAL PRESENTE ACTA						**442,56**
						m2

OBSERVACIONES:

Acta de medición del 30-junio-2026

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.

ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR

MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**			PERIODO DEL	1/05/2026	AL	30/06/2026
CONTRATISTA:	ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.			**CONDICIONES**			
INTERVENTOR:	ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2		CANTIDAD TOTAL			81
CAPITULO:	10	**PINTURAS**		VALOR UNITARIO			
ITEM:	10,5	Mantenimiento de puertas y rejas metálicas (VER ANEXO TÉCNICO).	**Unidad** m2	VALOR COSTO DIRECTO			

OTOGRAFICO / ESQUEMA


Imagen











LOCALIZACIÓN	TRAMOS					
	AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
						m2
CUARTO ELÉCTRICO		2,60	2,40			6,24
(Puertas reja gris)		1,00	2,40			2,40
		1,00	2,40			2,40
CUARTO ASEO - PATOLOGÍA		0,85	2,30			1,96
						0,00
PTAR		3,90	2,55			9,95
CUARTO BOMBEO		0,95	2,08			1,98
						0,00
PORTERÍA1		1,22	2,30			2,81
						0,00
MARCOS PUERTAS (Bloque Clínica)						0,00
Baños		2,09	0,79			1,65
Baños		2,09	0,79			1,65
Baños		2,09	0,79			1,65
Baños		2,09	1,00			2,09
Consultorio 1		2,40	1,00			2,40
Consultorio 2		2,40	1,00			2,40
Consultorio 3		2,40	1,00			2,40
Psicología		2,40	1,00			2,40
Recepción clínica		2,40	1,00			2,40
Baños		0,84	2,40			2,02
		0,84	2,40			2,02
Almacén		0,92	2,40			2,21
Cocina		0,86	2,40			2,06
Oficina 1 admin		0,87	2,40			2,09
oficina 2 Dir		0,81	2,40			1,94
Garita 1		0,71	2,32			1,65
		0,67	2,32			1,55
					TOTAL ÍTEM	**62,30**

OBSERVACIONES:

Acta de medición del 30-junio-2026

TOTAL PRESENTE ACTA	**62,30**
	m2

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.

ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR

MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**			PERIODO DEL	1/05/2026	AL	30/06/2026
CONTRATISTA:	ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.			**CONDICIONES**			
INTERVENTOR:	ING. RICARDO POVEDA		ACTA 2	CANTIDAD TOTAL			900
CAPITULO:	10	**PINTURAS**		VALOR UNITARIO			
ITEM:	10,6	Revestimiento epóxico de dos componentes (VER ANEXO TÉCNICO).	**Unidad** m2	VALOR COSTO DIRECTO			

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA


Imagen











LOCALIZACIÓN	TRAMOS AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
						m2
BLOQUE CLÍNICA						
Área Cubierta Sala de Espera		13,78	7,18			98,94
Vigas IP (Ver Acta Medición)		1,20	7,18		5,00	43,08
FACHADA 5						
Area Teja lado inferior	70,37					70,37
Vigas IP (Ver Acta Medición)	65,16					65,16
BLOQUE PATOLOGÍA						
FACHADA 7						
Area bajo cubierta	43,81					43,81
(Ver Acta Medición)						0,00
						0,00
PTAR						0,00
Area bajo cubierta (Tejas)		7,20	7,40			53,28
(Ver Acta Medición)						
Area Vigas		7,40	0,24		5,00	8,88
		7,20	0,36		2,00	5,18
		7,20	0,37			2,66
					TOTAL ÍTEM	**391,37**

OBSERVACIONES:

Ver Acta de Medición del 30-mayo-2026

Medidas de áreas en AutoCad

					TOTAL PRESENTE ACTA	**391,37**
						m2

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.

ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR

MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**			PERIODO DEL	1/05/2026	AL	30/06/2026
CONTRATISTA:	ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.			**CONDICIONES**			
INTERVENTOR:	ING. RICARDO POVEDA	ACTA 2		CANTIDAD TOTAL			720
CAPITULO:	10	**PINTURAS**		VALOR UNITARIO			
ITEM:	10,7	Acabado superficial de poliuretano de dos componentes (VER ANEXO TÉCNICO). (Sobre las tejas)	**Unidad** m2	VALOR COSTO DIRECTO			

REGISTRO FOTOGRAFICO / ESQUEMA

Imagen








LOCALIZACIÓN	TRAMOS AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
						m2
BLOQUE CLÍNICA						
Cubierta sala de espera		13,78	7,18			98,94
PTAR Cubierta		7,20	7,40			53,28
BLOQUE PATOLOGÍA						
(Costado norte)		27,00	7,50			202,50
(Costado sur)		27,00	8,25			222,75
					TOTAL ÍTEM	**577,47**
					TOTAL PRESENTE ACTA	**577,47**
						m2

OBSERVACIONES:

Ver Acta de Medición del 30-jun-2026

Medidas de áreas tomadas en sitio

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.

ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR

MEMORIAS PARA ACTA PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA No. 152-SG-2025

OBJETO DEL CONTRATO:		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE No.4 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - UB PALMIRA**			PERIODO DEL	1/05/2026	AL	30/06/2026
CONTRATISTA:		ASIRCON CONTRATISTA S.A.S.			**CONDICIONES**			
INTERVENTOR:		ING. RICARDO POVEDA		ACTA 2	CANTIDAD TOTAL			47
CAPITULO:	10	**PINTURAS**			VALOR UNITARIO			
ITEM:	10,8	Pintura lavable y refegable (VER ANEXO TÉCNICO).	**Unidad**	ML	VALOR COSTO DIRECTO			

OTOGRAFICO / ESQUEMA


Imagen











LOCALIZACIÓN	TRAMOS					
	AREA	LARGO	ANCHO	ALTURA	Distribución	CANT TOTAL
						ML
FACHADA 5		2,00			4,00	8,00
(Parales -estructura)		1,42			4,00	5,68
		2,30			7,00	16,10
		1,20			4,00	4,80
						0,00
SALA DE ESPERA - CLÍNICA		2,10			5,00	10,50
(Ver acta Mayores cantidades)						
FACHADA 7						
		0,90			2,00	1,80
					TOTAL ÍTEM	**46,88**

OBSERVACIONES:

Acta de medición del 30-mayo-2026
(ver memorias de Mayor Cantidad para ésta actividad)

	TOTAL PRESENTE ACTA	**46,88**
		ML

ING. JAIME MEJÍA
DIRECTOR DE OBRA - ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S.

ING. RICARDO POVEDA
INTERVENTOR