INFORME QUINCENAL DE EJECUCIÓN No. 14

Contrato: COP-974-2025
Proyecto: Mejoramiento, mantenimiento preventivo y correctivo de la red semafórica – Municipio de Madrid
Periodo: Segunda quincena de Junio 2026

PARTES:	**CARLOS ALBERTO CHÁVEZ MOYA** – identificado con la cédula de ciudadanía número 80.429.738 de Madrid, obrando en calidad de Alcalde y Representante legal del MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA, NIT. 899.999.325-8
	SEÑALVIAS S.A.S. identificada con No. NIT. 830011673-5 **GIOVANNY PABLO DUARTE PORRAS** C.C. 80.240.108
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SEMAFÓRICA EN ARAS DE CONTINUAR CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA
NUMERO DEL CONTRATO:	**COP-974-2025**
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DE 2025
PÓLIZA:	36047994000055932 y 36074994000013520 aprobada el 19 de diciembre de 2025
PÓLIZA CESIÓN:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):	DIX-2026000027 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP):	RES-2026000026 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025
RP CESIÓN:	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($241.804.867,00)
VALOR ADICIÓN 001:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($241.804.867,00)
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
PRÓRROGA 001:	UN (01) MES
PRÓRROGA 002:	TRES (3) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES
SUPERVISOR:	CAROLINA TRIANA SÁNCHEZ – SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

1. Actividades ejecutadas

- Ajustes finales de infraestructura.
- Seguimiento técnico.
- Control de calidad.
- Actualización del avance físico.
- Coordinación con la supervisión.
- Elaboración de informes de seguimiento.

2. Desarrollo técnico

Durante el periodo se verificó el estado de las actividades ejecutadas, efectuando ajustes menores y revisiones de calidad con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura instalada.

Se consolidó la información técnica correspondiente al avance alcanzado durante el semestre de ejecución.

3. Gestión administrativa

- Actualización documental.
- Seguimiento contractual.
- Consolidación de reportes.
- Revisión del cronograma.

4. Avance del contrato

Las actividades desarrolladas permitieron consolidar el avance físico del proyecto, manteniendo el cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas previstas.

5. Programación siguiente periodo

- Continuar con las actividades pendientes del contrato.
- Realizar pruebas funcionales de los elementos instalados.
- Finalizar las intervenciones programadas.
- Preparar el cierre técnico de las actividades ejecutadas.

6. Conclusiones

Durante la segunda quincena de junio se consolidó el avance del contrato mediante la ejecución de las actividades programadas, manteniendo el seguimiento técnico y administrativo requerido para el adecuado desarrollo del proyecto.

Registro fotográfico







Carrera 67 No. 12-15, Bogotá D.C
senalvias@gmail.com
+57 310 3492896



Carrera 67 No. 12-15, Bogotá D.C
senalvias@gmail.com
+57 310 3492896







Carrera 67 No. 12-15, Bogotá D.C
senalvias@gmail.com
+57 310 3492896