INFORME DESUPERVISIÓN N°: 02 **FECHA DEL INFORME:** 10 DE JULIO DE 2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	Número	0048 DE 2026
	Valor Inicial	NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($90.678.000) M/L IVA incluido
	Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20253218000011
	Fecha de inicio	30/04/2026
	Fecha de terminación	29/05/2026
	Fecha de suspensión	
	Fecha de reinicio	
	Nueva fecha de terminación	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	Nombre	LUIS MANUEL RODRIGUEZ ROMERO
	Tipo de Persona (Natural o Jurídica)	PERSONA NATURAL
	Tipo de Identificación	Cedula de ciudadanía
	Número de Identificación	1.121.334.111
INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍAS	Nombre de la Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
	Número de Póliza	CG 1072874
	Fecha de constitución	28/01/2026
	Fecha de terminación	27/09/2027
INFORMACIÓN DE ADICIONES O PRÓRROGAS	Tipo (Adición o Prórroga)	
	Hasta 50% del Valor Inicial	
	En el tiempo	

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

N°	Obligaciones Contractuales	Acciones Realizadas	Evidencias (ver cuadro al final)
1	Realizar informes mensuales de seguimiento realizados.	El contratista realizó los informes de seguimiento correspondientes al mes de junio de 2026.	Los informes se encuentran disponibles en el siguiente enlace: **https://drive.google.com/drive/folders/1WJUzDEdhpibS813Y5XiPqn7V8mo4wPJj?usp=drive_link**
2	Realizar Informe integral del proyecto para reporte a GESPROY, para el reporte a la ejecución del Plan de Acción, entre otros.	El contratista realizó el informe de ejecución del proyecto correspondiente a al mes de junio de 2026, el cual fue reportado a la oficina de banco de proyectos para el reporte a las diferentes plataformas de seguimiento.	El informe se encuentra disponibles en el siguiente enlace: **https://drive.google.com/drive/folders/1WJUzDEdhpibS813Y5XiPqn7V8mo4wPJj?usp=drive_link**
3	Apoyar las funciones generales, técnicas,	El contratista apoyó en las siguientes actividades: Seguimiento a la	El informe se encuentra disponibles en el siguiente enlace: **https://drive.google.com/drive/folders/1WJUzDEdhpib**

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

	administrativas, financieras, contables y de carácter operativo, establecidas en el manual de contratación vigente de Corpoguajira y en pro de garantizar el cumplimiento del proyecto aprobado.	ejecución física y financiera, de las actividades del proyecto. Verificación de las afiliaciones y soportes de pago de seguridad social.	S813Y5XiPqn7V8mo4wPJj?usp=drive_link
4	Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas al objeto contractual (Nota: Las demás obligaciones generales se encuentran en el numeral 14 del estudio previo, denominado obligaciones).	El contratista apoyo en la respuesta a 03 PQRS presentadas por usuarios, incluidos los órganos de control.	Ver evidencias de la obligación 4 en el cuadro al final.

INFORMACIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTAL

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El análisis se realizó a partir del Balance del Contrato de Prestación de Servicios N° 0048 de 2026; correspondiente al período del 30 de mayo al 29 de junio de 2026. El resumen del balance financiero es el siguiente:

Valor total contrato	$ 90,678,000.00	
Valor pagado al contratista		$ 6,477,000.00
Valor del presente pago		$ 6,477,000.00
Saldo del contrato, por ejecutar		$ 77,724,000.00
Sumas Iguales	**$ 90,678,000.00**	**$ 90,678,000.00**

INFORMACIÓN SOBRE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

Aportes a Seguridad Social: El Contratista remitió los soportes de pago general de los aportes tomando como IBC un monto de $2.590.800,00 correspondiente al 40% del valor mensual del Contrato. A continuación, se muestran los aportes a Seguridad Social en la ejecución del contrato, del más antiguo al más reciente:

Nº de planilla	Mes y año	Valor por ARL	Valor por salud	Valor por pensión	Valor total pagado
6021434094	Mayo de 2026	$ 13.600	$ 323.900	$ 414.600	**$ 767.700**
	Junio de 2026				
	Julio de 2026				

INFORMACIÓN SOBRE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

	Agosto de 2026				
	Septiembre de 2026				
	Octubre de 2026				
	Noviembre de 2026				
	Diciembre de 2026				
	Enero de 2027				
	Febrero de 2027				
	Marzo de 2027				
	Abril de 2027				
	Mayo de 2027				
	Junio de 2027				

Aportes a Parafiscales: No está obligado al pago de aportes parafiscales.

INDICADOR DE EFICACIA

Con el Contrato de Prestación de Servicios N° 0048 de 2026, cuyo objeto es *"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20253218000011"*, se logró que el Contratista brindara apoyo en las actividades requeridas para cumplir las obligaciones dispuestas en la Cláusula No. 3 del citado Contrato.


EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° 0048 de 2026, certifico que, evaluado el desempeño del Contratista para el periodo comprendido desde el 30 de mayo al 29 de junio de 2026, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Criterios necesarios	Porcentaje	Calificación obtenida en el período
Cumplimiento del objeto del Contrato	30%	30%
Calidad del servicio (especificaciones/ obligaciones)	30%	30%
Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la Prestación del Servicio	25%	25%
Personal idóneo	10%	10%
Valor agregado	3%	3%
Atención a reclamaciones, solicitudes y/o sugerencias	2%	2%
Sumatoria de la calificación	**100%**	**100%**
¿El Contratista cumple con los criterios?	**Sí**	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° 0048 de 2026, certifico que las actividades asignadas al Contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Cláusula No. 3, por esta razón se procede a autorizar el pago N° 02, el cual corresponde al Periodo comprendido desde el 30 de mayo al 29 de junio de 2026, por valor de Seis millones cuatrocientos setenta y siete mil pesos m/cte. ($6.477.000,00) dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual forma, el Contratista se encuentran a paz y salvo al mes de mayo de 2026, por concepto de Aportes a Seguridad Social y/o Parafiscales. Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente.

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	Nombre	YOVANY DELGADO MORENO
	Firma	

ESPACIO PARA CARGUE DE EVIDENCIAS

Evidencia obligación 1: Los informes se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/10xGUdGn63O04cRYa_lTZQPoRukN4EJgB?usp=sharing

Evidencia obligación 2: Los informes se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/10xGUdGn63O04cRYa_lTZQPoRukN4EJgB?usp=sharing

Evidencia del envió del informe a la oficina de banco de proyectos, para reporte en Gesproy



INFORME PROYECTO PIGCC CORTE 30-06-2026

Luis Manuel Rodriguez Romero <l.rodriguez@corpoguajira.gov.co> vie, 10 jul, 7:16 (hace 5 días)
para Apoyo, Secretaria, Yovany

Buenos dias,

Adjunto informe de avance con corte a 30 de junio de 2026, del proyecto de inversión **"ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", BPIN 20253218000011.** , para los fines pertinentes.

Corpoguajira

Luis Manuel Rodriguez Romero
Ingeniero Civil
Contratista
l.rodriguez@corpoguajira.gov.co
Tel: 7275125 Ext. 113
Cra 7 # 12 - 15, Riohacha - La Guajira
www.corpoguajira.gov.co

Evidencia obligación 3: Los informes se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/10xGUdGn63O04cRYa_lTZQPoRukN4EJgB?usp=sharing

Evidencias obligación 4: Información disponible en el archivo de la oficina asesora de planeación.



RESPUESTA MAICAO	18/06/2026 9:40 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 2026042434400033951 MANAURE	9/06/2026 9:17 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 2026060234400048171 BARRANCAS	3/06/2026 3:58 p. m.	Carpeta de archivos