INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN
CONVENIO NO. RMBC-CD-186-2025
PROYECTOS:

PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD EN SOACHA

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACCESO A LA JUSTICIA: OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 3
2. INTRODUCCIÓN 4
2.1. Objetivo del informe 4
2.2. Alcance 4
3. EJECUCIÓN TÉCNICA 4
3.1. Verificación del personal propuesto 4
3.2. Cumplimiento del cronograma planteado y aprobado 5
3.3. Descripción general de las tareas ejecutadas, bienes y servicios recibidos 6
3.4. Verificación de entregables y productos 7
3.5. Verificación de cumplimiento de obligaciones 7
3.6. Comprobación de los aportes realizados por el contratista al sistema de seguridad social integral y parafiscales 8
4. EJECUCIÓN FINANCIERA 8
4.1. Presupuesto 8
4.2. Valores ejecutados y por ejecutar 9
4.3. Pagos efectuados 9
5. EJECUCIÓN JÚRIDICA 9
5.1. Peticiones y quejas presentadas 9
5.2. Inconvenientes presentados y asuntos pendientes por resolver 9
5.3. Solicitudes de aclaración, complementación o ajustes formulados al contratista 10

5.4. Requerimientos efectuados sobre el contratista 10
5.5. Relación de requerimientos formulados a autoridades ambientales, administrativas y judiciales relacionadas con el desarrollo del contrato 10
5.6. Relación de modificaciones contractuales 10
5.7. Documentos del Contrato incluidos en el expediente 11
6. GESTIÓN DE RIESGOS 11
6.1. Riesgos Identificados 11
6.2. Plan de gestión de riesgos 11
6.3. Acciones preventivas tomadas 11
6.4. Medidas correctivas adoptadas 11
6.5. Posibles Incumplimientos y las acciones preventivas 11
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11
7.1. Conclusiones 11
7.2. Recomendaciones 12
7.3. Aspectos pendientes de decisión 13

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NO. CONTRATO/CONVENIO		RMBC-CD-186-2025
OBJETO		Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros entre la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca y el Municipio de Soacha para la implementación de estrategias en materia de seguridad, convivencia ciudadana, acceso a la justicia y atención de emergencias en el marco del proyecto de Fortalecimiento de la articulación en la planeación y ejecución de estrategias en materia Seguridad Integral.
AVANCE DEL PROYECTO O SERVICIO CONTRATADO	**% DE EJECUCIÓN FÍSICA**	50%
	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	100%
ESTADO ACTUAL		En ejecución
CONTRATISTA / CONVINENTE	**NOMBRE**	MUNICIPIO DE SOACHA
	No. IDENTIFICACIÓN	NIT 800.094.755-7
SUPERVISOR	**NOMBRE**	Diego Díaz Del Castillo Fernández
	CARGO	Subdirector De Gestión De Proyectos
	DEPENDENCIA	Subdirección De Gestión De Proyectos
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	**Fecha de suscripción:**	31 de octubre de 2025
	Fecha Acta de inicio:	4 de noviembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO/VALOR DE LOS APORTES	**Valor Total (incluyendo adiciones)**	DOS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($2.211.603.681,35)
	Valor del aporte de la Región Metropolitana	MIL QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($1.521.603.681.53)
	Número y fecha de CDP	275 de 30 de septiembre de 2025
	Número y fecha de RP	701 de 31 de octubre de 2025
GARANTÍAS CONTRACTUALES	**Fecha de aprobación**	No aplica
	Amparos	No aplica

	Vigencias	No aplica
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN (incluyendo Prórrogas)		El plazo de ejecución del Convenio será de nueve (9) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
PERIODO DEL INFORME	**Desde (DD/MM/AA)**	04/02/2026
	Hasta (DD/MM/AA)	03/05/2026

2. INTRODUCCIÓN

2.1. Objetivo del informe

Realizar el informe de supervisión trimestral del Contrato Interadministrativo No. RMBC-CD-186-2025, correspondiente al período comprendido entre el 4 de febrero de 2026 y el 3 de mayo de 2026, con el fin de verificar que se cumplan las especificaciones técnicas, estándares de calidad y el cronograma establecido, e identificar los ajustes y correctivos oportunos que se requieran implementar para garantizar la correcta ejecución de este.

2.2. Alcance

Reportar la información técnica, financiera, administrativa y jurídica del contrato de acuerdo con la fecha de corte del informe (3 de mayo de 2026), considerando las actividades realizadas durante el trimestre, las modificaciones contractuales, el desarrollo de los comités técnicos de seguimiento y el cumplimiento general de las obligaciones.

3. EJECUCIÓN TÉCNICA

3.1. Verificación del personal propuesto

Proyecto A – Fortalecimiento Tecnológico del Sistema Integral de Emergencias y Seguridad en Soacha (C3):

Para el periodo evaluado, el proyecto C3 no contempla vinculación directa de personal por parte de la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, toda vez que la ejecución se desarrolla a través del Municipio de Soacha y de la Empresa de Servicios Públicos de Soacha EPUXUA E.I.C.E., responsable de la ejecución del componente tecnológico.

Durante el periodo objeto del presente informe se realizaron los Comités Técnicos de Seguimiento No. 3 y No. 4, en los cuales participaron los supervisores y delegados designados por las entidades intervinientes, verificándose la continuidad de los equipos responsables del seguimiento técnico, administrativo y jurídico del convenio.

No se evidencian modificaciones en el personal designado para la supervisión y seguimiento del convenio durante el periodo evaluado.

Proyecto B – Fortalecimiento de los procesos de acceso a la justicia: Optimización tecnológica para la investigación judicial (URI):

Para el componente URI, el proceso continuó en etapa de estructuración precontractual para la adquisición de los elementos tecnológicos contemplados en el convenio, por lo que durante el periodo evaluado no existió contratista adjudicado para dicho componente.

Las actividades adelantadas correspondieron al personal técnico, administrativo y jurídico del Municipio de Soacha encargado de la estructuración y revisión del proceso de contratación. En consecuencia, la verificación de personal contratista no aplica para el presente periodo.

3.2. Cumplimiento del cronograma planteado y aprobado

Proyecto A – Fortalecimiento Tecnológico del Sistema Integral de Emergencias y Seguridad en Soacha (C3):

Conforme a la información presentada por el Municipio de Soacha en los Comités Técnicos de Seguimiento realizados durante el periodo evaluado, se informó que la totalidad de los elementos tecnológicos contemplados en la ficha técnica del convenio fueron adquiridos.

De igual forma, se reportó un avance significativo en la ejecución de la infraestructura física requerida para la instalación de los equipos tecnológicos, alcanzando porcentajes superiores al noventa y cinco por ciento (95%) de ejecución.

No obstante, se presentaron situaciones que impactaron el cronograma inicialmente previsto, particularmente las relacionadas con el proceso de energización de la infraestructura, derivadas de nuevos requerimientos técnicos exigidos por la empresa prestadora del servicio de energía, así como la necesidad de adelantar actividades complementarias asociadas a redes y adecuaciones técnicas.

En consecuencia, las actividades de instalación, puesta en marcha, estabilización y capacitación continúan condicionadas a la culminación de las obras y a la habilitación definitiva de los servicios requeridos para la operación del sistema.

Conclusión C3:

El proyecto presenta cumplimiento en la adquisición de los bienes tecnológicos y avances significativos en la infraestructura física requerida para su funcionamiento; sin embargo, la entrada en operación del componente continúa dependiendo de la culminación de las actividades de obra y energización.

Proyecto B – Fortalecimiento de los procesos de acceso a la justicia: Optimización tecnológica para la investigación judicial (URI):

Durante el periodo evaluado se continuó con las actividades de estructuración del proceso contractual para la adquisición de los bienes tecnológicos contemplados en el proyecto.

Se adelantaron actividades de actualización de estudios de mercado, búsqueda de proveedores, recepción de cotizaciones y ajuste de la estrategia contractual, con el propósito de consolidar la información necesaria para la estructuración definitiva del proceso de contratación.

Adicionalmente, se informó la consolidación de los componentes en diferentes lotes para adelantar el proceso bajo la modalidad de subasta inversa electrónica, encontrándose los documentos contractuales en revisión previa a su presentación ante las instancias competentes del Municipio de Soacha.

Conclusión URI:
El proyecto presenta avances en su fase de estructuración contractual; sin embargo, persisten actividades pendientes asociadas a la consolidación del estudio de mercado y aprobación de los documentos precontractuales requeridos para dar inicio al proceso de selección.

3.3. Descripción general de las tareas ejecutadas, bienes y servicios recibidos

Proyecto A – Fortalecimiento Tecnológico del Sistema Integral de Emergencias y Seguridad en Soacha (C3):

Durante el periodo evaluado se adelantó el seguimiento al proceso de adquisición e integración de los elementos tecnológicos contemplados en el convenio.
El Municipio de Soacha informó que la totalidad de los equipos fueron adquiridos y que la mayor parte de estos se encuentra disponible para su posterior instalación. Asimismo, se realizó seguimiento al avance de las obras requeridas para la implementación del sistema y a las gestiones adelantadas para atender los requerimientos técnicos asociados al proceso de energización de la infraestructura.

Proyecto B – Fortalecimiento de los procesos de acceso a la justicia: Optimización tecnológica para la investigación judicial (URI):

Durante el periodo evaluado se continuaron desarrollando actividades asociadas a la estructuración del proceso de adquisición de los elementos tecnológicos requeridos para la URI.

Dentro de las actividades realizadas se encuentran la ampliación de convocatorias para recepción de cotizaciones, la búsqueda de proveedores potenciales, el análisis de mercado y la reorganización de los bienes requeridos en lotes de contratación.

Respecto al componente Necromóvil, se informó la continuidad de las actividades de fabricación, adecuación e instalación de los sistemas especializados requeridos para la entrega final del vehículo, reportándose un avance cercano a su culminación.

3.4. Verificación de entregables y productos

Proyecto A – Fortalecimiento Tecnológico del Sistema Integral de Emergencias y Seguridad en Soacha (C3):

Durante el periodo evaluado se verificó el avance en la adquisición de los bienes tecnológicos contemplados en la ficha técnica del convenio y el desarrollo de las obras requeridas para su instalación.

No obstante, la verificación material integral de los equipos y de su funcionamiento continúa condicionada a la culminación de las actividades de instalación, configuración y puesta en marcha del sistema.

Proyecto B – Fortalecimiento de los procesos de acceso a la justicia: Optimización tecnológica para la investigación judicial (URI):

Durante el periodo evaluado se verificó el avance de los productos correspondientes a la fase precontractual, particularmente los relacionados con el estudio de mercado, consolidación de cotizaciones, estructuración de lotes y revisión de documentos precontractuales.

Los entregables asociados a la ejecución contractual de suministro aún no son exigibles, toda vez que el proceso de contratación no ha sido adjudicado.

3.5. Verificación de cumplimiento de obligaciones

Durante el periodo evaluado se evidenció la realización de las actividades de seguimiento previstas en el convenio, así como la participación de las partes en los Comités Técnicos de Seguimiento desarrollados durante el trimestre.

Igualmente, se verificó la remisión de información relacionada con el avance de los proyectos, el estado de los componentes tecnológicos, el desarrollo de las actividades precontractuales asociadas al proyecto URI y las gestiones adelantadas para atender los aspectos técnicos y administrativos que inciden en la ejecución del convenio.

Con fundamento en la información suministrada por el Municipio de Soacha, se observa cumplimiento de las actividades de seguimiento y gestión previstas para el periodo evaluado.

3.6. Comprobación de los aportes realizados por el contratista al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Para el periodo evaluado, el componente tecnológico del proyecto URI continuó en etapa precontractual, razón por la cual no existe contratista adjudicado sobre el cual efectuar verificación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

Respecto al componente C3, la ejecución contractual corresponde a procesos administrados por el Municipio de Soacha, siendo competencia de dicha entidad realizar las verificaciones correspondientes frente al cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales derivadas de los contratos ejecutados.

En consecuencia, para el presente periodo no aplica verificación directa por parte de la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca.

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

4.1. Presupuesto

El Convenio Interadministrativo No. RMBC-CD-186-2025 tiene un valor total de:

$2.211.603.681,35

Conforme a la cláusula quinta de la minuta, dicho valor se discrimina por proyecto así:

Proyecto A – Fortalecimiento Tecnológico del Sistema Integral de Emergencias y Seguridad en Soacha (C3)

Valor total del proyecto:
$1.106.822.894,99

Aportes:

- **Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca:**
  $1.106.822.894,99
- **Municipio de Soacha:**
  No contempla aporte para este componente.

Proyecto B – Fortalecimiento de los procesos de acceso a la justicia: Optimización tecnológica para la investigación judicial (URI)

Valor total del proyecto:
$1.104.780.786,36

Aportes:

- **Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca:**
  $414.780.786,36

- **Municipio de Soacha (aporte en especie – necromóvil):**
  $690.000.000

Aporte total por entidad

- **Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca:**
  $1.521.603.681,35
- **Municipio de Soacha (en especie):**
  $690.000.000

4.2. Valores ejecutados y por ejecutar

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 2.211.603.681,35
VALOR REDUCIDO:	$ 0
VALOR ADICIONADO:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 2.211.603.681,35.
PAGOS/DESEMBOLSOS EFECTUADOS	$ 1.521.603.681,35
SALDO PARA EJECUTAR	$ 0

4.3. Pagos efectuados

Del valor total del Convenio se ha desembolsado por parte de la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca la suma de: **MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($1.521.603.681,35)** según lo registrado en la solicitud de desembolso No. 1, tal como se presenta a continuación:

PAGOS Y/O DESEMBOLSOS REALIZADOS		
Fecha	**Orden de pago/factura/cuenta de cobro**	**Valor pagado**
18/11/2025	Solicitud de Desembolso No. 1	$1.521.603.681,35
Total		**$1.521.603.681,35**

5. EJECUCIÓN JÚRIDICA

5.1. Peticiones y quejas presentadas

Para este periodo no aplica. No se recibieron peticiones o quejas.

5.2. Inconvenientes presentados y asuntos pendientes por resolver

No aplica en este periodo.

5.3. Solicitudes de aclaración, complementación o ajustes formulados al contratista

No aplica en este periodo.

5.4. Requerimientos efectuados sobre el contratista

Para el periodo evaluado no se efectuaron requerimientos formales al contratista.

5.5. Relación de requerimientos formulados a autoridades ambientales, administrativas y judiciales relacionadas con el desarrollo del contrato

Para el periodo evaluado no se formularon requerimientos ante autoridades ambientales, administrativas ni judiciales relacionados con el desarrollo del convenio.

5.6. Relación de modificaciones contractuales

<table>
<tr><th colspan="2">Adición(es) del Valor</th><th colspan="2">Disminución(es) del Valor</th><th>Prórroga(s) del Plazo</th><th>Reducción(es) del Plazo</th></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de firma: NA</td><td colspan="2">Fecha de firma: NA</td><td>Fecha de firma: NA</td><td>Fecha de firma: NA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor adición: NA</td><td colspan="2">Valor disminución N/A</td><td>Plazo prorrogado: NA</td><td>Plazo reducido: NA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CDP No.: N/A Fecha: NA
Valor adicionado: $ NA</td><td colspan="2" rowspan="2">Valor total del contrato en virtud de la(s) disminución(es): N/A</td><td rowspan="2">Fecha prevista para la terminación de la prórroga(s): NA</td><td rowspan="2">Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo: NA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor total del contrato incluida la(s) adición(es): $ NA
Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) NA</td><td colspan="2">Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) NA</td><td>Nº Póliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) NA</td></tr>
<tr><th>Suspensión(es)</th><th>Prórroga de la Suspensión(es)</th><th>Cesión(es)</th><th>Terminación anticipada</th><th colspan="2">Otros Aspectos Modificados</th></tr>
<tr><td>Fecha de firma: NA</td><td>Fecha de firma: NA</td><td>Fecha de firma: NA</td><td rowspan="3">Fecha de firma: NA</td><td colspan="2" rowspan="2">Fecha de firma: NA</td></tr>
<tr><td>Plazo suspendido: NA</td><td>Plazo suspendido: NA</td><td>Nombre Cesionario: NA</td></tr>
<tr><td>Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es): NA</td><td>Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es): NA</td><td>Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es)</td><td colspan="2">Detalle de la modificación: NA</td></tr>
</table>

Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) NA	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) NA	de póliza (si aplica) NA		

5.7. Documentos del Contrato incluidos en el expediente

En la plataforma SECOP II reposan los siguientes documentos asociados al Convenio Interadministrativo No. RMBC-CD-186-2025:

- Minuta del Convenio.
- Acta de Inicio del convenio.
- Registro Presupuestal No. 701 de 2025.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 275 de 2025.
- Documentos presupuestales asociados al compromiso del gasto.

6. GESTIÓN DE RIESGOS

6.1. Riesgos Identificados

No aplica para el periodo evaluado.

6.2. Plan de gestión de riesgos

No aplica para el periodo evaluado.

6.3. Acciones preventivas tomadas

No aplica para el periodo evaluado.

6.4. Medidas correctivas adoptadas

No aplica para el periodo evaluado.

6.5. Posibles Incumplimientos y las acciones preventivas

No aplica para el periodo evaluado.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

Durante el periodo comprendido entre el 4 de febrero y el 3 de mayo de 2026, se realizó seguimiento técnico, administrativo y financiero al Convenio Interadministrativo No. RMBC-CD-186-2025, verificándose la continuidad de las

actividades previstas para la ejecución de los proyectos financiados en el marco del mismo.

Respecto al proyecto de Fortalecimiento Tecnológico del Sistema Integral de Emergencias y Seguridad de Soacha (C3), se evidenció la adquisición de la totalidad de los elementos tecnológicos contemplados en la ficha técnica y avances significativos en la infraestructura requerida para su implementación. No obstante, la puesta en operación del sistema continúa condicionada a la culminación de las actividades de obra y a la solución de aspectos asociados al proceso de energización de la infraestructura.

Frente al proyecto de Fortalecimiento de los procesos de acceso a la justicia: Optimización tecnológica para la investigación judicial (URI), se verificó la continuidad de las actividades de estructuración precontractual, particularmente aquellas relacionadas con el estudio de mercado, obtención de cotizaciones y consolidación de los documentos requeridos para adelantar el proceso de contratación de los bienes tecnológicos contemplados en el convenio. De igual forma, se informó el avance del componente Necromóvil y las gestiones adelantadas para su culminación.

Con fundamento en la información presentada por el Municipio de Soacha en los espacios de seguimiento desarrollados durante el periodo evaluado, se observa avance en la ejecución de los compromisos adquiridos por las partes y en las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio.

7.2. Recomendaciones

Se recomienda mantener el seguimiento periódico a través de los Comités Técnicos de Seguimiento, con el fin de verificar el avance de las actividades pendientes y adoptar oportunamente las medidas que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos del convenio.

Así mismo, se recomienda al Municipio de Soacha continuar adelantando las gestiones necesarias para la culminación de las actividades requeridas para la puesta en funcionamiento del componente C3, especialmente aquellas relacionadas con la terminación de las obras y la habilitación de los servicios requeridos para su operación.

De igual forma, se recomienda continuar impulsando las actuaciones precontractuales asociadas al componente tecnológico URI, procurando la consolidación de los estudios de mercado y la aprobación de los documentos requeridos para el inicio del proceso de contratación correspondiente.

7.3. Aspectos pendientes de decisión

Durante el periodo evaluado no se identificaron asuntos que requirieran decisión por parte de la supervisión del convenio. No obstante, se continuará realizando seguimiento a las situaciones técnicas y administrativas que puedan impactar la ejecución de los proyectos financiados en el marco del Convenio Interadministrativo No. RMBC-CD-186-2025.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el 31 de mayo de 2026

DIAZ DEL CASTILLO FERNANDEZ DIEGO

Firmado digitalmente por DIAZ DEL CASTILLO FERNANDEZ DIEGO

DIEGO DIAZ DEL CASTILLO FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS
REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ – CUNDINAMARCA

Elaboró: David Carmona – Profesional Universitario - Apoyo a la supervisión David Carmona.
Revisó: Adriana Carrillo Peña – Contratista SGP