Región Metropolitana	**INFORME DE SUPERVISIÓN** Fecha de elaboración del informe: 6 de noviembre de 2025	**Código:** **Versión:** **Página:**

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No. RMBC-CD-186-2025 (Número de convenio) DEL 30 de octubre de 2025 (DD-MM-AA)

SUMINISTRO [ ] **CONSULTORÍA** [ ] **PREST. DE SERV** [ ] **OBRA** [ ] **OTRO** [X]

I. OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, ACCESO A LA JUSTICIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS EN MATERIA SEGURIDAD INTEGRAL. 20251400230005.

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Convenio Interadministrativo RMBC-CD-186-2025, suscrito entre la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y el Municipio de Soacha, con el fin de autorizar el único desembolso de recursos por parte de la Región, conforme a lo establecido en la cláusula sexta del convenio.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe, el convenio se encuentra en etapa de ejecución inicial, luego de la suscripción del acta de inicio el 4 de octubre de 2025. El Convenio Interadministrativo RMBC-CD-186-2025 fue suscrito el 30 de octubre de 2025 entre la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y el Municipio de Soacha.

En cumplimiento de los compromisos establecidos en la cláusula sexta, el Municipio de Soacha, como entidad ejecutora, remitió la certificación de apertura de la cuenta bancaria de ahorros de uso exclusivo para la administración de los recursos aportados por la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, con lo cual se acreditan los requisitos exigidos para proceder con el único desembolso de recursos por parte de la Región.

En el marco del convenio se ejecutarán dos componentes:

1. Fortalecimiento Tecnológico del Sistema Integral de Emergencias y Seguridad – SIES Soacha.
2. Fortalecimiento de los Procesos de Acceso a la Justicia: Optimización Tecnológica para la Investigación Judicial – URI Soacha.

Ambos proyectos se desarrollan en el marco del Hecho Metropolitano de Seguridad Integral, priorizado por el Consejo Regional y las Mesas Estratégicas de Seguridad realizadas en julio de 2025..

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISIÓN:

La entidad ejecutora cumplió con los de desembolso de la siguiente manera:

Para el desembolso único establecido en la cláusula sexta del Convenio Interadministrativo RMBC-CD-186-2025, no se exige la entrega de informes previos por parte del Municipio de Soacha. No obstante, en el marco de la supervisión realizada, se verificó el cumplimiento de las condiciones necesarias para la ejecución del convenio, así como la documentación requerida para la gestión del desembolso de los recursos aportados por la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, a saber:

- Suscripción del convenio interadministrativo (30 de octubre de 2025).
- Suscripción del acta de inicio (4 de octubre de 2025).
- Remisión de la certificación de apertura de la cuenta bancaria de uso exclusivo para el manejo de los recursos desembolsados.

Región Metropolitana	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Código:** **Versión:** **Página:**
	Fecha de elaboración del informe: 6 de noviembre de 2025	

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula sexta del Convenio Interadministrativo RMBC-CD-186-2025, y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución, es procedente autorizar el único desembolso de los recursos correspondientes al aporte de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, por valor de MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($1.521.603.681,35 M/CTE), conforme a la distribución establecida en la cláusula quinta.

Los requisitos verificados son los siguientes:

1. Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
- Convenio suscrito entre las partes.
- Acta de inicio firmada el 4 de octubre de 2025.
- Registro presupuestal de los recursos aportados por la Región (RP No. 701 del 31 de octubre de 2025).

2. Cumplimiento de las condiciones establecidas en la cláusula sexta (Desembolso de los recursos).
- Acreditación de la apertura de la cuenta bancaria de uso exclusivo para la administración de los recursos de la Región.
- Certificación bancaria remitida por el Municipio de Soacha.

En consecuencia, el supervisor considera que se cumplen las condiciones contractuales y administrativas que habilitan la transferencia de los recursos aportados por la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, con destino a la ejecución de los dos componentes del convenio:

- Fortalecimiento Tecnológico del Sistema Integral de Emergencias y Seguridad – SIES Soacha.
- Fortalecimiento de los Procesos de Acceso a la Justicia – URI Soacha.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

No aplica.

V. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA | | | DIA | | MES | | | | AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los 6 días del mes de noviembre de 2025 .

Supervisor RMBC
Diego Díaz del Castillo Fernández

Apoyo a Supervisor RMBC
N/A

Región Metropolitana

CERTIFICADO DE TRAMITE DE PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Proceso: Financiera

Código: F-FIN-002 Versión: 1 Fecha: 15-07-2025

CONTRATO N°	VIGENCIA	FECHA ACTA INICIO	FECHA FINAL
RM-CD-186-2025	2025	04 - nov - 2025	03 - ago - 2026

OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, ACCESO A LA JUSTICIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS EN MATERIA SEGURIDAD INTEGRAL. 20251400230005.

DATOS DEL CONTRATISTA

CC O NIT - CONTRATISTA	DV	NOMBRE - CONTRATISTA
800.094.755	**7**	**MUNICIPIO DE SOACHA**

TELÉFONO DE CONTACTO: **6014897363** EXT. **0**

EMAIL INSTITUCIONAL: **contactenos@alcaldiasoacha.gov.co**

EMAIL PERSONAL: **Sin Información**

ENTIDAD FINANCIERA: **BANCO DAVIVIENDA S. A.**

N° DE CUENTA BANCARIA: **002300375181**

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

DATOS FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO

VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES AL CONTRATO	REDUCCIONES AL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	% AVANCE EJECUCIÓN
$ 1.521.603.681,35	$ -	$ -	$ 1.521.603.681,35	100,00%

VALOR TOTAL GIRADO	VALOR CAUSADO NO PAGADO	VALOR EJECUTADO	VALOR DISPONIBLE POR PAGAR
$ -	$ 1.521.603.681,35	$ 1.521.603.681,35	$ -

UNIDAD EJECUTORA	N° REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR A PAGAR
01. Región Metropolitana	701	2.3.2.02.02.0080383990	05.RB	$ 1.521.603.681,35

DATOS DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO

SEXTA. DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: La Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca entregará la totalidad de los recursos correspondientes a su aporte en un ÚNICO DESEMBOLSO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Convenio, la suscripción de la respectiva acta de inicio y la apertura, por parte del Municipio de Soacha, de la cuenta de ahorros para uso exclusivo de los recursos aportados por LA REGIÓN. Para tal fin, el Municipio allegará a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca la respectiva certificación de apertura previa solicitud de la Secretaria de Gobierno, la cual deberá indicar el número de la cuenta y demás información relevante.

FACTURA Nº: **N/A**

FECHA FACTURA: **N/A**

Valor (Sin I.V.A)	$ 1.521.603.681,35
I.V.A	$ -
Valor a pagar	$ 1.521.603.681,35

SEGURIDAD SOCIAL

N° PLANILLA SGSS	PERIODO DE APORTE	FECHA DE PAGO
N/A POR TRATARSE DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	**N/A POR TRATARSE DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**	**N/A POR TRATARSE DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**

Aportes Salud	Aportes Pensión	Aportes ARL	Total Planilla
$ -	$ -	$ -	$ -

APROBACIÓN DEL SUPERVISOR

En calidad de supervisor del presente convenio interadministrativo RMBC-CD-186-2025, certifico que se verificó el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y administrativos establecidos para la ejecución del convenio, en especial los previstos en la cláusula sexta – Desembolso de los recursos, por lo cual se autoriza el desembolso único correspondiente al aporte de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, toda vez que el Municipio de Soacha remitió la certificación de apertura de la cuenta bancaria de uso exclusivo, junto con los demás documentos exigidos para la gestión del giro.

PARA CONSTANCIA FIRMO EL DÍA: **jueves, 6 de noviembre de 2025**

SUPERVISOR / INTERVENTOR	**Diego Díaz del Castillo Fernández**
CC o NIT	**79.792.735** DV
CARGO	**SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS**
DEPENDENCIA (ÁREA)	**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS**
EMAIL SUPERVISOR	**ddiaz@regionmetropolitana.gov.co**

ESPACIO PARA LA FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



Región Metropolitana
BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 18/11/2025 **Banco :** 12 GNB SUDAMERIS S.A.
Proveedor : MUNICIPIO DE SOACHA
Detalle : PAGO PROVEEDORES 14-NOV-25

Tipo Operación 1,026 PG - COMPROBANTES DE EGRESO CAUSADO
Número 1,720
Cheque Nro. 0
Nit. 800094755

T.O.	Número	Nro Factura	Valor	IVA	Retención	Otros	Total	Valor Pago
6,109	1512	01	1,521,603,681.35			0.00	1,521,603,681.35	3,043,207,362.70
		TOTALES:	**1,521,603,681.35**			**0.00**	**1,521,603,681.35**	**3,043,207,362.70**

Cuenta	Nombre Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
111006002	Banco Sudameris cuenta No. 91000022310	0.00	1,521,603,681.35
240101001	Bienes y Servicios	1,521,603,681.35	0.00
	TOTALES :	**1,521,603,681.35**	**1,521,603,681.35**

Documento elaborado por: Yovany Leonardo Vargas Novoa

Profesional Universitario