Alcaldía de PLATO

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL N° 1
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-CI-MP-001-2026

CONTRATO	No. CD-CI-MP-001-2026	FECHA: 30-01-2026
EL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA	
NIT.	891780051-4	
ALCALDE:	ARMANDO CAMPUZANO RESTREPO	
CC No.	8.162.616 expedida en Envigado Antioquia	
EL CONTRATISTA	E.S.E. HOSPITAL 7 DE AGOSTO	
NIT	819002363-9	
REPRESENTANTE	LUIS MARIO FARELO ROMERO	
C.C.	85.487.885 DE PLATO MAGDALENA	
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD "PAS" COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES COAI PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 2026	
CUANTÍA:	NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTE Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($924.065.473,80) MCTE.	
TÉRMINO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES	
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA PEZZANO CAMARGO	
FECHA Y NUMERO DE CDP	0112-18 DEL 26 DE ENERO DE 2026	
FECHA Y NUMERO DE RP	0130-34 DEL 30 DE ENERO DE 2026	
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE	

CONTROL DE EJECUCION	
TERMINO DE EJECUCION	ONCE (11) MESES.
TIEMPO EJECUTADO ACTA 1:	CINCO (05) MESES ONCE (11) DÍAS
TOTAL TIEMPO EJECUTADO:	CINCO (05) MESES ONCE (11) DÍAS
TIEMPO POR EJECUTAR	CINCO (5) MESES DIECINUEVE(19) DIAS
PERIODO LIQUIDADO ACTA 1	03-02-2026 AL 14-07-2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 934.364.873,80
VALOR ADICION	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 934.364.873,80
VALOR ANTICIPO	$231.016.368,45

ELABORO: Olmedo Porto Hernández	VERIFICO: Secretario Desarrollo Social (E)	APROBO:

Alcaldía de PLATO

VALOR EJECUTADO ACTA 1:	$481.016.368,45
VALOR POR EJECUTAR	**$443.049.105,35**

SITUACION DEL ANTICIPO SEGÚN ACTA	
VALOR ANTICIPO	$231.016.368,45
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO ACTA 1:	$231.016.368,45
VALOR POR AMORTIZAR	**0**

LIQUIDACION PARCIAL SEGÚN ACTA	
VALOR EJECUTADO ACTA 1:	$481.016.368,45
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO ACTA 1:	$231.016.368,45
VALOR A GIRAR SEGÚN ACTA 1:	**$250.000.000,00**

VALOR DESEMBOLSO: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000) MCTE.

EJECUCION DE SERVICIOS: En el periodo comprendido durante los días 3 de febrero al 14 de Julio de 2026, el Contratista ejecuto las actividades relacionadas en el acta de Interventoría en debida forma y las mismas se recibieron a entera satisfacción por parte de la supervisión.

Se firma en Plato Magdalena, a los 14 días de julio de 2026.

OLMEDO PORTO HERNANDEZ
Secretario de Desarrollo Social (E)

LUIS MARIO FARELO ROMERO
Gerente E.S.E Hospital 7 Agosto

891780051-4
Cra. 12 # 3 - 39, Barrio Centro