1. INFORME DE SUPERVISIÓN - DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 15 DE SEPTIEMBRE**	**A**	**19 DE SEPTIEMBRE DEE 2025**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%		
INFORME PERIÓDICO		**N°**	1
INFORME ÚNICO	**SI**		
TIPO DE ACTA	**ACTA LIQUIDACION**		

2. DATOS SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING.JOHN FERNEY MEDINA CACERES
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

3. DATOS CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO	GC-ACO-2025-021	
TIPO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
OBJETO:	"SERVICIOS LOGISTICOS Y TRANSPORTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION NUMERO 009630 DEL 25 DE AGOSTO DE 2025 EMITIDA POR LA DIAN POR LA CUAL SE AUTORIZA LA DONACION DE MERCANCIAS AL MUNICIPIO DE LA UVITA- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	
CONTRATISTA	TRANSPORTES CORDERO SAS R/L EDGAR OTONIEL CORDERO BOTIA	
CEDULA O NIT CONTRATISTA	NIT. 901445701-3; CC. 7.161.719 EXPEDIDA EN TUNJA.	
FECHA CONTRATO	12-09-2025	
FECHA ACTA DE INICIO	15-09-2025	
FECHA CONTRATO ADICIONAL	----	
DURACIÓN INICIAL	CUATRO (4) DIAS	
DURACIÓN ADICIONAL	---	
VALOR INICIAL	OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000.00) M/CTE	
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000.00) M/CTE	
VALOR ADICIONAL	--	
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	19-09-2025	
FECHA TERMINACIÓN FINAL	19-09-2025	
SUSPENSIÓN	--	
GARANTÍAS	--	NO X
PÓLIZAS DE GARANTÍAS	--	NO X

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

MES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGO A SALUD	VALOR PAGO A PENSIONES	VALOR PAGO ARL
AGOSTO	34577526	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$367.100.00	$1.467.100.00	$399.200.00

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$8.000.000.00	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO		$ 0
VALOR ADICIONAL		$ 0
SUMATORIA ACTAS PARCIALES CANCELADAS		$ 0
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA		$8.000.000.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$0
SALDOS IGUALES	$8.000.000.00	$8.000.000.00

Como supervisor del contrato de prestación de servicios **GC-ACO-2025-021**, objeto del presente informe suscrito entre el Municipio de La Uvita - Boyacá, se concluye que a la fecha el contratista ha cumplido con el objeto del contrato antes descrito teniendo en cuenta que:

- El contratista presento el pertinente informe indicando las actividades y periodo de ejecución con sus respectivos soportes.
- EL contratista cumplió con el objeto y atendió a sus servicios con lo establecido en los estudios previos y al contrato.
- TRANSPORTES CORDERO SAS R/LEDGAR OTONIEL CORDERO BOTIA presento su respectiva cuenta de cobro, certificado de aportes de seguridad social, dicha documentación se encuentra anexada en el informe del contratista.

Para constancia se firma el presente informe en la Secretaria de Planeación e Infraestructura, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año 2025.

ING.JOHN FERNEY MEDINA CACERES
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor del Contrato