ALCALDIA DE LA UVITA	ALCALDIA MUNICIPAL LA UVITA NIT 891.856.257-2			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN			
VERSIÓN 3	ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA: 16/09/2024	CODIGO: PM-GC-FR-3	

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	SEPTIEMBRE 19 DE 2025		
CONTRATO _X_ CONVENIO ____	GC-ACO-2025-021	DE FECHA:12-09-2025	
OBJETO	"SERVICIOS LOGISTICOS Y TRANSPORTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION NUMERO 009630 DEL 25 DE AGOSTO DE 2025 EMITIDA POR LA DIAN POR LA CUAL SE AUTORIZA LA DONACION DE MERCANCIAS AL MUNICIPIO DE LA UVITA- DEPARTAMENTO DE BOYACA"		
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UVITA		NIT: 891.856.257-2
	ING.LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ		C.C:1,056,994,152
CONTRATISTA	TRANSPORTES CORDERO SAS R/L EDGAR OTONIEL CORDERO BOTIA		NIT: 901,445,701-3 CC: 7,161,716
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ING.JOHN FERNEY MEDINA CACERES		C.C: 1,056,994,488
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 8.000.000,00	
	APORTE MUNICIPIO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:		
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 0,00	
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) DIAS		
ADICIONAL EN TIEMPO N° ____	Tiempo:	De Fecha:	
ADICIONAL EN TIEMPO N° ____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
PERIODO REPORTADO	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN A CANCELAR	100%		
RBPP N°	CDP No. 296	RP No. 506	

En las oficinas de la ALCALDIA MUNICIPAL se reunieron LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ alcalde municipal, JOHN FERNEY MEDINA BACERES Supervisor municipal y el Señor EDGAR OTONIEL CORDERO BOTIA en representacion de la empresa TRANSPORTES CORDERO SAS , como contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes de supervisión por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales de acuerdo a la planilla N° 34577526 correspondiente al mes de Agosto de 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 8.000.000,00	
Amortización Anticipo		$ 0
Valor a pagar de la presente acta		$ 8.000.000,00
Saldo pendiente por cancelar		$ 0
Valor Total actas pagadas		$ 0
Saldo sin ejecutar		$ 0
Valor a Reintegrar al Municipio		$ 0
Sumas Iguales	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo, la verifiacion de entrega de bienes y la prestacion de servicios, revisiones efectuadas y que consta en los informes por parte del Supervisor que soportan el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
ING.JOHN FERNEY MEDINA CACERES
SUPERVISOR

Firma: _____ 7.161.719
TRANSPORTES CORDERO SAS R/L EDGAR OTONIEL CORDERO BOTIA
CONTRATISTA