GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE REANUDACIÓN**	Código: FO-M7-P6-002
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

REANUDACIÓN No.	01

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600018475
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCION:	10/10/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			20/10/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			SECOP II – 16767
OBJETO: Articular acciones para mejorar la competitividad y productiva de los productores de limón Tahití en el municipio de Vegachi, Antioquia.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	Municipio de Vegachi, Antioquia
		NIT	8909852858
VALOR ACTUAL (INCLUIDO ADICIONES) [$]:			CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($149.957.198), aporte de aproximadamente el 77,36 % del valor total del convenio, respaldados en el CDP No 3500055954 del 25/06/2025, por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L ($46.644.424), y CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($103.312.774) soportados en la reserva no. 00000001000234347 de 23/09/2025 del IDEA.
PLAZO (INCLUIDO PRORROGAS):			El plazo de este convenio es de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
20/10/2025	20/05/2025

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	01	12/05/2026	14/07/2026

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE REANUDACIÓN**	Código: FO-M7-P6-002 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

	NUEVA FECHA DE TERMINACION	22/07/2026

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Juan Felipe Bedoya Klaiss CC: 15.387.404
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	03	14/07/2026

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTÍA	**No.**	M- 100279386
	No. DE ANEXO	2
	FECHA EXPEDICIÓN:	20/10/2025
	ASEGURADORA:	Seguros mundial

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	20	09	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	20	05	2029

CONSIDERANDO:

- Que las causas que originaron la suspensión del Convenio N° 4600018475 ya fueron superadas, tal y como consta en Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal suscrito por el Supervisor del Convenio y en la comunicación escrita expedida por el Asociado.

- Que dado las anteriores circunstancias, la fecha de reanudación será el 14/07/2026 por consiguiente la nueva fecha de terminación del contrato/convenio queda fijada para el 22/07/2026.

ACUERDAN:

- Reanudar el plazo del Convenio N° 4600018475 a partir del 14/07/2026, por lo tanto, la nueva fecha de terminación será el 22/07/2026.

- Una vez suscrita la presente Acta de Reanudación, el Asociado se obliga a la modificación de las pólizas correspondientes, de acuerdo con la nueva fecha de terminación del Convenio.

- El Supervisor del Convenio deberá informar la presente reanudación al garante.

- Las partes manifiestan que la reanudación del Convenio no generará sobrecostos en el mismo.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 14 JUL 2026

MANUEL ALEJANDRO NARANJO GIRALDO
Secretario
Secretaría de Desarrollo Económico
Departamento de Antioquia
CONTRATANTE / ASOCIADO

JOSÉ MARÍA OCHOA MUÑOZ
Alcalde
Municipio de Vegachí
ASOCIADO