CONTRATO No. 4600106160 DE 2025

FECHA: 15 DE JULIO DE 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	ARHO SOLUCIONES S.A.S.
NIT:	901340136-1
REPRESENTANTE LEGAL:	KATHERINE ARBELÁEZ HENAO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.152.452.740
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PMIRS EN EL CAD Y SEDES EXTERNAS.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($221.265.000), IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($221.265.000), IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	SETENTA Y SIETE (77) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE SU INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2025.
AMPLIACIONES:	DEL PRIMERO (01) AL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS (2026).
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	OCHENTA (80) DÍAS.
SUSPENSIONES	NO SE PRESENTARON SUSPENSIONES.
FECHA DE INICIO:	TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

VALOR EJECUTADO:	DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($221.265.000), IVA INCLUIDO.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600106160 de 2025, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm , Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, Decreto 0361 de 2024 (Delegaciones en materia contractual), Decreto 0431 (Modifica parcialmente el Decreto 0361 de 2024) y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:

Se suministraron los equipos e insumos para la implementación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) generados en los edificios CAD, incluyendo las instalaciones del Concejo de Medellín y los edificios Carré y Vásquez del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de fortalecer el aprovechamiento del material orgánico mediante procesos de compostaje, así como el desarrollo de actividades conexas relacionadas con labores agrícolas y de siembra, sensibilización y educación ambiental para reducir los impactos ambientales negativos generados por la inadecuada disposición y gestión de recursos en el ejercicio propio de las labores de los servidores y contratistas.

Se deja constancia de que en el Acta de Terminación del contrato se estableció expresamente que la Máquina de Producción de Compostaje (incluye 1 cilindro homogeneizador) quedaba pendiente de entrega, otorgándose al contratista un plazo adicional exclusivamente para cumplir con dicha obligación, precisando que esta situación no constituía una prórroga del plazo contractual, una modificación del contrato ni generaba reconocimiento económico automático alguno.

Asimismo, se deja constancia de que el contratista efectuó la entrega de la citada máquina dentro del plazo concedido, circunstancia que quedó acreditada mediante el Acta de Recibo a Satisfacción, debidamente suscrita por las partes y publicada en el SECOP, documento que evidencia el cumplimiento de la obligación pendiente.

Los elementos requeridos, de conformidad con el Anexo de Especificaciones Técnicas del proceso, fueron entregados en el Centro Administrativo Distrital (CAD), ubicado en la Calle 44 No. 52 # 165, o en el lote ubicado en la Calle 32F No. 63B # 201 de la ciudad de Medellín, de acuerdo con las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato.

Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas esenciales:

<table>
<tr><th colspan="5">PUNTO ECOLÓGICO</th></tr>
<tr><th>Especiaciones Técnicas</th><th>Cantidad solicitada</th><th>Cantidad entregada</th><th>Evidencia de entrega</th><th>Calidad del producto</th></tr>
<tr><td>– Ancho: 120 cm.
– Capacidad en Volumen: 160 Litros.
– Profundidad: 30 cm.
– Alto: 116 cm.
– Materiales: Acero REF 430, calibre 18 (Parte Frontal). Lámina CR Calibre 18 (Parte de atrás).
– Tablero: Tablero CR Calibre 20.
– Patas y Parales: tubo de 1,5 pulgadas, calibre 18. Acrílico: Acrílico cristal 4mm.
– Señalización: Señalización impresa en vinilo adhesivo laminado de alta definición (Distrito de Medellín hará entrega de las artes una vez se adjudique el contrato).
– Componentes: Rieles de corredera, tipo pesado, diseño robusto y resistente.</td><td>37</td><td>37</td><td>Acta de recibo a satisfacción, ficha técnica y fotos.</td><td>Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.</td></tr>
<tr><td colspan="5">El proveedor presentó al Equipo Ambiental de la Unidad de Servicios Internos y Gestión Ambiental Institucional de la Secretaría de Suministros y Servicios y al supervisor del contrato, una (1) muestra de los puntos ecológicos con las especificaciones técnicas descritas antes de ser entregados en su totalidad. Esto con el fin de validar las especificaciones requeridas y la uniformidad con los puntos ecológicos que existen en los edificios de la Alcaldía de Medellín.</td></tr>
<tr><td colspan="5">
</td></tr>
</table>

MÁQUINA DE PRODUCCIÓN DE COMPOSTAJE				
Especiaciones Técnicas	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
– **Volumen capacidad útil:** Entre 60 y 100 litros. – **Ciclo de procesamiento de compost:** Entre 24 y 72 horas. – **Rango de temperatura:** Entre 45 y 70 grados centígrados. – **Sistema de calentamiento:** resistencia eléctrica o cinta térmica con aislamiento térmico. – **Material:** Acero Inoxidable AISI 304 (resistente a la corrosión y fácil de limpiar). – **Tablero de control:** Interruptor tipo perilla o pulsador de encendido/apagado, con indicadores para encendido, apagado y temperatura como mínimo. – **Dimensiones:** 2.0 metros de largo, 1.2 metros de ancho y 1.5 metros de alto. Estas medidas pueden variar ligeramente dependiendo de diseño y fabricante.	1	1	Acta de recibo a satisfacción, ficha técnica y fotos.	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
La máquina cumplió con las especificaciones anteriormente descritas o contuvo especificaciones mejoradas, independiente del diseño, fabricante o marca; en todo caso, se garantizó la instalación, el ensamble necesarios y la puesta en funcionamiento, garantizando las especificaciones y el ciclo de procesamiento de compost entre 24 y 72 horas.				
  				

TRITURADOR DE RESIDUOS ORGÁNICOS				
Especificaciones Técnicas	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
– De hasta una pulgada de diámetro. Equipo de cuchillas fijadas directo al eje del motor, tolva removible con traba de seguridad. Tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster polimerizado en estufa a 230°. – Motor eléctrico 1.5 PH Web 110/220V. – Incluye Switche de encendido. **Potencia (C.V.):** 1,25 - 50 Hz / 1,5 - 60 Hz / 1,5 - 60 Hz **Tensión:** 110-127 / 220-254 monofásico / 220/380 Trifásico	1	1	Acta de recibo a satisfacción, ficha técnica y fotos.	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
 				

COMPOSTADOR				
Especificaciones Técnicas	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
– **Capacidad en volumen:** 2.000 lts o superior. – **Capacidad total en peso (kg) Densidad del residuo =** 0,45kg/lt: Capacidad **total en peso (kg) Densidad del residuo** = 0,45kg/lt (1.085) – **Carga diaria en peso (kg/día):** 36	1	1	Acta de recibo a satisfacción, ficha técnica y fotos.	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.

– **Carga diaria en volumen (lt/día):** 80 – **Producción mensual de compost (kg):** 434 – **Fabricación:** Polietileno de alta densidad (PEAD). – **Peso del compostador** (kg): 125 – **Dimensiones:** Diámetro - altura (m): 1,2 x 1,2 x 1,7 m.				
				

CARPA INDUSTRIAL				
Especificaciones Técnicas	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
Carpa tipo Kiosco con recubrimiento lateral: Dimensiones de 6x6 mts, fabricada en lona plastificada Verano 400gr ,100 % impermeable (Lona verano PVC de alta resistencia o tenacidad, con anti hongo, anti rasgado, protección solar y retardarte al fuego), techo y estructura metálica, 12 Tubos de Acero de 1 Pulgada Calibre 18 o 20 con uniones soldadas (4 Parales, 4 Laterales, 4 Techo) y pintura electrostática, resistencia al viento mayor a 50km/h. **Carpa techo y Laterales:** Elaborado a base de PVC, con soporte de tejido de punto 100% poliéster. Lona impermeable de fácil limpieza, con peso de 480 g/m2 y grosor de 0,5 mm. Lona resistente a los rayos del sol y a todo tipo de intemperie, protección biocida, con alta adherencia, termo sellada en sus uniones. **Estructura**: Estructura desarmable	2	2	Acta de recibo a satisfacción , ficha técnica y fotos.	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.

fabricada en tubería de hierro Cold Rolled, las cerchas y diagonales del techo fabricada en tubería cuadrada de 1" calibre 18, parales de sostenimiento en tubería cuadrada de 1 ½" calibre 18, platinas base de soportes en lámina de 8 cm x 8 cm en 3/16", todo soldado con equipos MIG y pintadas con polvo horneable en electroestátic. Incluye montaje de la carpa.				





BÁSCULA				
Especificaciones Técnicas	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
Báscula de piso Industrial 500KG. **Capacidad:** 500kg. **División:** 100g. **Unidades de peso:** lb y Kg. Indicador en ABS de alta resistencia. Batería interna recargable de 12V y autonomía de 8 horas. **Dimensión plataforma:** 45x60cm. **Display:** LCD. Display de tres pantallas con 7 dígitos cada uno. **Función Indicador:** Liquidador. Sistema de Tara para disminuir recipientes.	3	3	Acta de recibo a satisfacción, ficha técnica y fotos.	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.



ESTANTERÍA				
Especificaciones Técnicas	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
De 140 largo x 1,80 de alto x 0,60 m de profundidad, 4 niveles resistencia 2180 kg, 4 entrepaños graduables en lámina galvanizada calibre 20, vigas y laterales en acero galvanizado calibre 16.	2	2	Acta de recibo a satisfacción, ficha técnica y fotos.	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
				

GABINETE PARA HERRAMIENTAS				
Especificaciones Técnicas	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
En acero inoxidable con cerradura, con mínimo 5 gavetas de capacitad para 15 kg cada una. Dimensiones alto mayor a 70 cm, ancho mayor a 50 cms fondo igual o mayor a 25 cm, con 4 ruedas, fabricado en lámina galvanizada calibre 18	1	1	Acta de recibo a satisfacción, ficha técnica y fotos.	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
				

MEDIDOR PH, TEMPERATURA, HUMEDAD				
Especificaciones Técnicas	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
Instrumento medidor digital de suelo con bulbos impermeables. Portátil con carga USB, pantalla LCD, batería Ion litio, indicador de batería, rangos de medición temperatura entre -10 y 50 grados, humedad entre 0 y 90%, PH entre 1 y 14, datos exportables a Excel y con manual de usuario.	2	2	Acta de recibo a satisfacción, ficha técnica y fotos.	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
				

KIT DE COMPOSTAJE				
Características	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
Contenedores de 360 litros con tapa y ruedas para transportarlo en material plástico y color blanco.	5	5	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Contenedores de 360 litros con tapa y ruedas para transportarlo en material plástico y color negro.	5	5	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Contenedores de 360 litros con tapa y ruedas para	5	5	Acta de recibo a	Se verificó que cumplió con las

KIT DE COMPOSTAJE				
Características	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
transportarlo, en material plástico y color verde.			satisfacción y ficha técnica	especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Contenedores de 180 litros con tapa Vaivén, en material plástico, color negro y con ruedas.	3	3	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Tijera de poda de yunque profesional para jardinería, revestimiento de PVC antideslizante, hoja de acero cromado, Empuñadura ergonómica, con 2 hojas de repuesto.	1	1	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Costal en polipropileno 90x60 cms.	100	100	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Bolsas agrícolas con capacidad para 20 litros bicapa.	100	100	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Bultos de cuido para gatos en bulto línea mininos x 8 kgs. (conforme a la descripción de la necesidad, el cuido es usado para los gatos que hay dentro del lote con los cuales se realiza el control de plagas)	4	4	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Bultos de cuido para gatos línea mantenimiento adultos x 8 kgs. conforme a la descripción de la necesidad el cuido es usado para los gatos que hay dentro del lote con los cuales se realiza el control de plagas)	4	4	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Bultos de 1 kg de cascarilla de arroz para uso agrícola.	30	30	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.

KIT DE COMPOSTAJE				
Características	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
Paquetes de semillas de verduras y hortalizas variadas. Paquetes por 50 unidades.	20	20	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Bandejas de germinación con capacidad para 72 semillas.	7	7	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Aspersores de riego manual con capacidad de 20 litros.	2	2	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Azadones agrícolas convencionales mango fibra de vidrio.	2	2	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Picas agrícolas convencionales de mango fibra de vidrio.	2	2	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Pala cava hoyos de metal.	1	1	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Limas triangulares de acero inoxidable	2	2	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Serruchos para corte de madera 60 cm acero templado.	2	2	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Cajas de clavos de 100 unidades, en acero liso de	3	3	Acta de recibo a satisfacción	Se verificó que cumplió con las especificaciones

KIT DE COMPOSTAJE				
Características	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
media, pulgada y pulgada y media.			y ficha técnica	técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Cajas tornillos de ensamble autoperforante x 400 unidades 8x1/2.	3	3	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Canastas plásticas 60x40x25.	10	10	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Pares de botas plásticas para labores agrícolas, media caña, tallas 39 y 40, puntera de Seguridad de acero, capellada PVC, forro Poliéster, con aditivo antihongos, color negro.	2	2	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Cinta métrica. Lienza 100 metros en metal.	1	1	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Rollos de nylon de 2.7 mm con longitud de 63 metros para guadañadora.	10	10	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Rociadores de jardinería manual, atomizadores de 2 litros.	10	10	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Delantales de protección dotación en PVC, calibre 18, color negro.	20	20	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
Guadaña a gasolina con eje giratorio de 42 cm3 y a 2 tiempos.	1	1	Acta de recibo a satisfacción y ficha técnica	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.

KIT DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS.

JUEGO CONCÉNTRESE AMBIENTAL				
Especificaciones Técnicas	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
Tema Principal: Residuos sólidos. **Descripción:** Juego de emparejamiento sobre reciclaje y compostaje. **Dimensiones Aprox.:** 1,20m x 1m. **Materiales:** Necesidad 1. Lona impresa, base de madera y fichas resistentes a exteriores. Necesidad 2. Estructura con fichas que giran.	1	1	Acta de recibo a satisfacción, ficha técnica y fotos.	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.
				

JUEGO ESCALERA DEL CUIDADO DEL AGUA				
Especificaciones Técnicas	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
Tema Principal: Agua. **Descripción:** Juego de escaleras adaptado con acciones cotidianas. **Dimensiones Aprox.:** 2m x 2m. **Materiales:** Lona de piso, dados y fichas.	1	1	Acta de recibo a satisfacción, ficha técnica y fotos.	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.




JUEGO RULETA DE ENERGÍA				
Especificaciones Técnicas	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
Tema Principal: Energía **Descripción:** Trivia con preguntas sobre consumo energético **Dimensiones Aprox.:** Diámetro 1,5m **Materiales:** MDF, impresión adhesiva (posibilidad de usar plástico reciclado).	1	1	Acta de recibo a satisfacción, ficha técnica y fotos.	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.



JUEGO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (ADAPTACIÓN DIXIT).				
Especificaciones Técnicas	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
Tema Principal: Cambio climático. **Descripción:** Tablero con fichas móviles para acciones cotidianas.	1	1	Acta de recibo a satisfacción, ficha	Se verificó que cumplió con las especificaciones

Dimensiones Aprox.: Cartas tamaño 20*8 cm y tablero plegable Ilustraciones. **Materiales:** Cartón plastificado.			técnica y fotos.	técnicas de calidad establecidas en el contrato.



JUEGO FUTBOLITO SOBRE EL CLIMA				
Especiaciones Técnicas	**Cantidad solicitada**	**Cantidad entregada**	**Evidencia de entrega**	**Calidad del producto**
Tema Principal: Cambio climático. **Descripción:** Base y canchas pequeñas. **Dimensiones Aprox.:** 2 m x 1,8 m. **Materiales:** Grama sintética canchas, balón y fichas educativas complementarias.	1	1	Acta de recibo a satisfacción, ficha técnica y fotos.	Se verificó que cumplió con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato.



CUMPLIMIENTO FINAL DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

Cumplimiento final a las obligaciones por parte del contratista:

ARHO SOLUCIONES S.A.S, cumplió con siguientes obligaciones:

1. Entregó los equipos e insumos en el tiempo solicitado por el supervisor del contrato, con las características técnicas específicas descritas y en la cantidad requerida, en la Secretaría de Suministros y Servicios, ubicada en la Calle 44 No. 52-165, piso 3, oficina 301, o en el lote ubicado en la Avenida 33 No. 69B # 201, en la ciudad de Medellín, de acuerdo con las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato.
2. Presentó, junto con la entrega de los equipos e insumos, las fichas técnicas de cada uno de los elementos, emitidas por el fabricante o distribuidor, permitiendo su cotejo con el Anexo de Especificaciones Técnicas y verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos.
3. Se verificó la conformidad de los equipos e insumos entregados con las especificaciones técnicas exigidas, por lo que no se presentaron reclamaciones ni fue necesario realizar reemplazos de elementos durante la ejecución contractual.
4. Cumplió, para el caso de la Máquina de Producción de Compostaje descrita en el numeral 2 del Anexo de Especificaciones Técnicas, con las especificaciones requeridas o con características mejoradas, garantizando su instalación, ensamble, puesta en funcionamiento y el ciclo de procesamiento de compost entre 24 y 72 horas.
5. Presentó al Equipo Ambiental de la Unidad de Servicios Internos y Gestión Ambiental Institucional de la Secretaría de Suministros y Servicios y al supervisor del contrato una muestra de los puntos ecológicos con las especificaciones técnicas descritas, antes de efectuar la entrega total, con el fin de validar los requisitos exigidos y la uniformidad con los puntos ecológicos existentes en los edificios de la Alcaldía de Medellín.
6. Coordinó con el supervisor del contrato, previo a la entrega de los equipos e insumos suministrados, los aspectos necesarios para su adecuación a los parámetros utilizados por la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
7. Entregó los equipos e insumos suministrados en óptimas condiciones de calidad y libres de defectos de fabricación.
8. Garantizó que, en caso de presentarse defectos en los productos entregados, estos serían reemplazados dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al reclamo, asumiendo los costos correspondientes sin generar costos adicionales para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
9. Asumió la totalidad de las actividades y costos asociados al transporte, cargue y descargue de los equipos e insumos suministrados.
10. No se presentó la importación de equipos e insumos durante la ejecución del contrato, por lo que no fue necesario acreditar la legalidad de ingreso de bienes al país.
11. Respaldó la venta de los equipos e insumos mediante una garantía de doce (12) meses contados a partir del recibo a satisfacción, cubriendo defectos de fabricación o materiales, salvo daños ocasionados por mal uso o fenómenos ambientales, para

cada elemento entregado, con excepción del Kit de Compostaje y el Kit de Herramientas Pedagógicas.

12. Verificó el cumplimiento del pago de salarios u honorarios y demás obligaciones laborales, así como de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias aplicables.
13. Garantizó que el personal dispuesto para la ejecución del contrato contara con las afiliaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL) y remitió mensualmente las respectivas constancias de afiliación.
14. Cumplió el objeto contractual con plena autonomía técnica y administrativa, actuando bajo su responsabilidad y de conformidad con los términos establecidos en el contrato.
15. Atendió las recomendaciones técnicas y administrativas formuladas por el Equipo Ambiental de la Unidad de Servicios Internos y Gestión Ambiental Institucional, la Secretaría de Suministros y Servicios y el supervisor del contrato.
16. Garantizó que los bienes relacionados en las especificaciones técnicas respecto al criterio de sostenibilidad fueron elaborados con materias primas en material reciclable.

Cumplimiento de las obligaciones referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST):

El contratista cumplió las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta obligación fue verificada por los supervisores o interventores según aplicó, con los siguientes documentos:

1. La Autoevaluación del SG-SST o autoevaluaciones del año en curso, conforme a los resultados de la autoevaluación aportada por el contratista, quien asumió las obligaciones expresas en el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, las cuales fueron verificadas por el supervisor según el caso.
2. El Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.
3. Aporta certificado expedido por la SURA, con fecha del 14 de octubre de 2025, donde consta que la implementación del SG-SST se encuentra en un 100%.

Cumplimiento final a las obligaciones por parte Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín:

1. Recibió del contratista los equipos y elementos destinados a la implementación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos y verificó que cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas.
2. Realizó la verificación y revisión necesarias para asegurar que los equipos e insumos suministrados durante la ejecución del contrato cumplieran con las características técnicas y funcionales exigidas.

3. Efectuó el pago al contratista conforme a la forma de pago establecida en el contrato, previa presentación de la respectiva factura de cobro y cumplimiento de los requisitos exigidos.
4. Designó supervisor para ejercer la vigilancia, seguimiento y control del desarrollo y ejecución del contrato.
5. Verificó el cumplimiento por parte del contratista de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás disposiciones vigentes relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
6. Verificó el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 16 de 2020 y el Decreto 310 de 2021, constatando que los bienes adquiridos que así lo requerían fueron elaborados con materias primas en material reciclable, de conformidad con la política pública aplicable.

- La ejecución física del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual fue el 100%.

- Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal: Medellín te Quiere.
  Línea: 3 Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana.
  Componente: 3.4 Confianza ciudadana en la gestión pública institucional.
  Programa: Mantenimiento y Administración de los bienes muebles e inmuebles de la propiedad del Distrito de Medellín.
  Proyecto: 240147 Mantenimiento y administración de bienes muebles e inmuebles.

- Dentro del reporte final y consolidado de los aspectos relevantes del contrato, se tienen los siguientes documentos que hicieron parte del proceso de auditoría y son los siguientes:

  Fichas técnicas de los equipos e insumos suministrados.

- El Supervisor, evidenció el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones, las que fueron aplicadas al respectivo contrato, y se muestran a continuación en el siguiente cuadro:

Descripción Indicador	Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 3.742.444
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 1.871.222
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$ 4.678.054
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 337.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 5.121.421
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 2.432.589
TOTAL	**$ 18.182.730**

Fuente: SAP – Transacción ZMMPUR179

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE
PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES
CONTRATO No. 4600106160
Categorización de los bienes y servicios

Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.

Objeto del contrato: "SUMINISTRAR EQUIPOS E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PMIRS EN EL CAD Y SEDES EXTERNAS".	**DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).**	**SI**	**N/A**	**NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del Ítem/valor del Contrato).**	**Medio de verificación.**	**AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.**
COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE: Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública.	Rociadores de jardinería manual		**X**	**0.25%**	Ficha técnica del producto	100%

Nota: Los criterios de innovación y responsabilidad social en la contratación pública, en este proceso no se tuvo en cuenta por no encontrarse enmarcado dentro de lo que fue establecido por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista donde indica que se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales como se relacionan a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/11/2025	Últimos seis meses	KATHERINE ARBELÁEZ HENAO Representante Legal
01/12/2025	Últimos seis meses	KATHERINE ARBELÁEZ HENAO Representante Legal
01/01/2026	Últimos seis meses	KATHERINE ARBELÁEZ HENAO Representante Legal
01/02/2026	Últimos seis meses	KATHERINE ARBELÁEZ HENAO Representante Legal
01/05/2026	Últimos seis meses	KATHERINE ARBELÁEZ HENAO Representante Legal

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación así:**

- Se hizo la solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de formato FO-ADMI-015 Solicitud de marcación de Bienes Muebles y oficios radicados en Mercurio: No. 202620059894 del 13 de abril de 2026 y 202620096733 del 29 de mayo de 2026:



"20262059594"
Fecha Radicado: 2026-04-13 10:11:48

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín,

Líder
ROBEIRO BEDOYA OCAMPO
Líder Unidad de Bienes Muebles y Seguros
Secretaría de Suministros y Servicios
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e innovación de Medellín

Cordial Saludo,

Solicito a ustedes designar el servidor para la marcación de unos bienes muebles de propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín con las siguientes características:

Descripción del Bien	Cantidad	Vida útil
Compostador con capacidad de 2.000 litros.	1	5 años
Carpa Industrial	2	5 años
MEDIDOR PH, TEMPERATURA, HUMEDAD.	1	5 años

Anexo la documentación solicitada:

- Fichas técnicas.

Cordialmente,

LUZ MARY GARCIA HURTADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Página 1 de 1

www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165, Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



Cód. FO-ADMI-015 | Versión. 7 | Formato **FO-ADMI Solicitud de Marcación de Bienes Muebles** | Alcaldía de Medellín

Medellín, 13 de abril de 2026.

Doctor
ROBEIRO BEDOYA OCAMPO
Líder Unidad de Bienes Muebles y Seguros
Secretaría de Suministros y Servicios
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e innovación de Medellín

Respetados Señores:

Solicito a ustedes designar el servidor para la marcación de unos bienes muebles de propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín con las siguientes características:

Descripción del Bien	Cantidad	Vida útil
Compostador con capacidad de 2.000 litros.	1	5 años
Carpa Industrial	2	5 años
MEDIDOR PH, TEMPERATURA, HUMEDAD.	1	5 años

(Si la relación de bienes muebles es extensa, puede adjuntarla a esta solicitud)

Responsable (s)	Luz Mary García Hurtado
Firma del responsable que recibe en cartera	
Cédula de ciudadanía	21.481.504
Teléfono	3116257545
Numero de contrato	4600106160
Ubicación (dirección) del bien mueble	Calle 32 F No. 63B-201, Belén Calle 44 # 52 – 165, La Alpujarra
Secretaría	Suministros y Servicios

Anexo la documentación solicitada:

- Ficha técnicas.

LUZ MARY GARCÍA HURTADO
Supervisor del contrato.
Dependencia: Suministros y Servicios
Correo electrónico: luzm.garcia@medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165, Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



"20262096733"
Fecha Radicado: 2026-05-29 15:27:53

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín,

Líder
ROBEIRO BEDOYA OCAMPO
Líder Unidad de Bienes Muebles y Seguros
Secretaría de Suministros y Servicios
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e innovación de Medellín

Cordial Saludo,

Solicito a ustedes designar el servidor para la marcación de unos bienes muebles de propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín con las siguientes características:

Descripción del Bien	Cantidad	Vida útil
MÁQUINA DE PRODUCCIÓN DE COMPOSTAJE (INCLUYE 1 CILINDRO HOMEGENEIZADOR)	1	8 años

Anexo la documentación solicitada:

- Fichas técnicas.
- Factura.

Cordialmente,

LUZ MARY GARCIA HURTADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Página 1 de 1

www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165, Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



Cód. FO-ADMI-015 | Versión. 7 | Formato **FO-ADMI Solicitud de Marcación de Bienes Muebles** | Alcaldía de Medellín

Medellín, 29 de mayo de 2026.

Líder
ROBEIRO BEDOYA OCAMPO
Líder Unidad de Bienes Muebles y Seguros
Secretaría de Suministros y Servicios
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e innovación de Medellín

Respetados Señores:

Solicito a ustedes designar el servidor para la marcación de unos bienes muebles de propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín con las siguientes características:

Descripción del Bien	Cantidad	Vida útil
MÁQUINA DE PRODUCCIÓN DE COMPOSTAJE (INCLUYE 1 CILINDRO HOMEGENEIZADOR)	1	8 años

(Si la relación de bienes muebles es extensa, puede adjuntarla a esta solicitud)

Responsable (s)	Luz Mary García Hurtado
Firma del responsable que recibe en cartera	
Cédula de ciudadanía	21481504
Teléfono	3116257545
Numero de contrato	4600106160
Ubicación (dirección) del bien mueble	Calle 32 F No. 63B-201, Belén
Secretaría	Suministros y Servicios

Anexo la documentación solicitada:

- Copia Facturas de compras legibles (si aplica).
- Otros documentos que sean necesarios

Atentamente,

LUZ MARY GARCÍA HURTADO
Supervisor del contrato.
Dependencia
Correo electrónico
(Esta solicitud debe estar firmada por el líder y/o supervisor del contrato

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165, Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia

Se hizo la Marcación física del siguiente bien, por parte de la Unidad de Bienes Muebles y Seguros:

Descripción del Bien	Código de marcación (No. de inventario)
COMPOSTADOR CON CAPACIDAD DE 2.000 LITROS	200705743

CARPA INDUSTRIAL	200705745
CARPA INDUSTRIAL	200705744
MEDIDOR PH, TEMPERATURA, HUMEDAD	200705707
MAQUINA DE PRODUCCION DE COMPOSTAJE (INCLUYE CILINDRO HOMOGENEIZADOR)	200680245

Nota: la marcación de los bienes se hace en virtud del **MA-GEHA-001 Manual de Políticas Contables**, Versión 11 publicado en ISOLUCIÓN. El cual se establece en el numeral "7*.4.1. Criterios de reconocimiento*", como dice a continuación:

"El Distrito de Medellín reconocerá como propiedades, planta y equipo, los bienes que cumplan las siguientes características:"(…).

(…) "Los bienes muebles cuyo costo sea mayor o igual a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) (…).

–

- **Modificaciones:**

Modificación	Descripción Modificación
01	**Ampliación 01:** por el término de un (1) mes, contado a partir del primero (01) de enero y hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. Mediante acta de Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios No. 78 del 09 de diciembre de 2025.

- Mediante oficio con fecha del 10 de noviembre de 2005, se designó como supervisora principal a LUZ MARY GARCÍA HURTADO y como supervisor suplente a DEIBY JOHANNY ATEHORTÚA AGUDELO y la supervisión se ejerció de la siguiente manera:

Nombre	Fecha	Observaciones
Luz Mary García Hurtado	13.11.2025 al 01.01.2026	Supervisora principal.
Deiby Johanny Atehortúa Agudelo	02.01.2026 al 28.01.2026	Supervisor suplente por vacaciones y tiempo compensatorio de la supervisora principal.
Luz Mary García Hurtado	29.01.2026 al 31.01.2026	Supervisora principal.

- Durante la ejecución del contrato no se materializaron los riesgos identificados en la matriz de riesgos que hicieran necesaria la implementación de los tratamientos allí previstos. No obstante, se presentó un retraso en la entrega de la máquina de producción de compostaje, la cual fue gestionada a través del Acta de Terminación, otorgando un plazo adicional de tres (3) meses para la entrega de dicha máquina.

  El contratista cumplió con la obligación de la entrega dentro del término concedido y fue recibida a través de acta de recibo a satisfacción, razón por la cual la situación quedó superada sin generar reclamaciones, afectaciones económicas o controversias pendientes entre las partes.

- El contrato no tiene relación con contratos de comodato.

- En el presente contrato no se presentó subcontratación autorizada por el Distrito Especial De Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

- Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP.

Calificacion Promedio Informe Final

Numero de Contrato 4600107724

Objeto del Contrato Prestar el servicio de auditoría de recertificación del Sistema de Gestión Ambiental Institucional del

Componentes	Criterios	Calificación promedio
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	5,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	5,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	5,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	5,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	5,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5,00

Componente	% Calif acum compon
TÉCNICO	50,00
JURÍDICO	10,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20,00
ADMINISTRATIVO	20,00

% Total Calificación acumulado (ULTIMA CALIFICACIÓN)	100,00

La evaluación final fue del 100%.

- El contrato no fue objeto de auditoría por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

- En la ejecución del presente contrato se presentó como hecho relevante adicional durante la ejecución del contrato, el retraso en la entrega de la máquina de producción de compostaje. Esta situación fue atendida mediante el Acta de Terminación, en la cual se concedió un plazo adicional de tres (3) meses para efectuar la entrega. El contratista cumplió con la obligación dentro del término otorgado y la máquina fue recibida a satisfacción por la supervisión, razón por la cual no quedaron pendientes ni se generaron reclamaciones entre las partes.

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- La siguiente es la relación de la Imputación del gasto del contrato:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000126	70700000	2320202008	240147	4000122244	9015907	4700056728

No aplica la inclusión de información final de reservas o cambios presupuestales, en razón a que durante la ejecución del proceso no se generaron reservas ni se efectuaron modificaciones al presupuesto inicialmente establecido.

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Pedido	Grupo de compras	Denominación Grp Comp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
4500015070	235	Suministros y Serv	240147	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO MEDELLIN	221.265.000	221.265.000	0	0

- **Relación de los pagos realizados:**

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor facturado
4700056728	B3511	22/12/2025	5000786908	194.343.563
	B3704	20/05/2026	5000798263	26.921.437

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$ 221.265.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 221.265.000
Pago autorizado del periodo reportado	$ 0
Saldo del contrato	$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	100%

- El contrato no contó con anticipos, ni es un contrato de administración delegada.

- Los cuadros resumen anteriormente mostrados reúnen toda la información relevante de la ejecución financiera del contrato.

3. INFORME JURÍDICO:

A la fecha de corte del presente informe no se evidencian procedimientos administrativos sancionatorios iniciados, en curso o decididos con ocasión del Contrato No. 4600106160, ni requerimientos formales que hubieren dado apertura a trámite de posible incumplimiento, según verificación efectuada en el expediente contractual y en los soportes de la supervisión.

En consecuencia, no hubo lugar a la imposición de multas, a la declaratoria de incumplimiento, a la efectividad de cláusula penal pecuniaria ni a la declaratoria de caducidad.

- La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

Estado de la garantía del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101248874	Cumplimiento	12/11/2025	03/08/2026	13/11/2025	$22.126.500
		Calidad	12/11/2025	03/08/2026	13/11/2025	$22.126.500
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	12/11/2025	30/01/2029	13/11/2025	$11.063.250
Modificación 01 – Ampliación 01						
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101248874	Cumplimiento	12/11/2025	04/08/2026	13/11/2025	$22.126.500
		Calidad	12/11/2025	04/08/2026	13/11/2025	$22.126.500
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	12/11/2025	31/01/2029	13/11/2025	$11.063.250
Garantía del plazo otorgado para la entrega de la máquina de Producción de Compostaje (Incluye Cilindro Homogeneizador)						
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101248874	Cumplimiento	12/11/2025	04/08/2026	13/02/2026	$22.126.500
		Calidad	12/11/2025	04/08/2026	13/02/2026	$22.126.500

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	12/11/2025	31/01/2029	13/02/2026	$11.063.250

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.

- El servicio fue recibido a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte seís (2026).

LUZ MARY GARCÍA HURTADO
Supervisora

Revisó: **Laura Marcela Castrillón Zuleta** Apoyo Jurídico Subsecretaría de Ejecución a la Contratación	Revisó **Carolina María Sanchez Muñoz** Apoyo Administrativo Subsecretaría de Ejecución a la Contratación