ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. DAMC-017-2026 DEL 19 DE MAYO DE 2026

CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE TABIO
NIT / C.C.	:	899.999.443-9
CONTRATISTA	:	RYA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT / C.C.	:	NIT: 901.000.057-8
REPRESENTANTE LEGAL	:	ADRIANA CONSTANZA CHARRY CAICEDO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	:	No. 52.965.018
OBJETO	:	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	:	DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2026
ACTA DE INICIO	:	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR EL MONTO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	:	NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL	:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($49.000.000)
VALOR ADICIÓN No. 1	:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($49.000.000)
PRÓRROGA No. 1	:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR EL MONTO
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	:	QUINCE (15) DE JULIO DE 2026
FORMA DE PAGO	:	LA ENTIDAD PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO AL AVANCE DEL SUMINISTRO, PREVIA ENTREGA DE COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: • FACTURA O DOCUMENTO SIMILAR DONDE CONSTE LA ENTREGA DE LOS BIENES. • ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, RIESGOS LABORALES Y DEMÁS PARAFISCALES, SEGÚN CORRESPONDA. • CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN FIRMADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. • EN CASO DE QUE SE TRATE DE UNA PERSONA NATURAL EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y PENSIÓN, EN CASO DE TRATARSE DE UNA PERSONA JURÍDICA DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.

Carrera 5 No. 4 – 27 / Código Postal: 250230 / Teléfonos: 8647148 - 8647270 - 8647153
www.tabio-cundinamarca.gov.co
Tabio - Cundinamarca

SUPERVISOR	:	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA PRESENTE ACTA	:	QUINCE (15) DE JULIO DE 2026

En el Municipio de Tabio, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, la Ingeniera **DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA** – Secretaria de Infraestructura como Supervisora y la señora **ADRIANA CONSTANZA CHARRY CAICEDO,** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.965.018; en calidad de representante legal de **RYA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS.** con el objeto de suscribir **ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL** al Contrato de Suministro N°DAMC-017-2026 de fecha 19 de Mayo de 2026.

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.000.000,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 49.000.000,00
VALOR ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL	$ 49.000.000,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA CON ACTA DE LIQUIDACIÓN	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 49.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	100,00%

No siendo otro el objeto de la presente acta, se termina y se firma por quienes en ella intervinieron, una vez leída y aprobada a los quince (15) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026)

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

ADRIANA CONSTANZA CHARRY CAICEDO
R/L. RYA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Contratista

	Proyectado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma:			
Nombre:	Joaquin Felipe Infante Camacho	Diana Cristina Borrego Espitia	Diana Cristina Borrego Espitia
Cargo:	Contratista	Secretaria de Infraestructura	Secretaria de Infraestructura
Fecha:	15 de julio de 2026	15 de julio de 2026	15 de julio de 2026

Carrera 5 No. 4 – 27 / Código Postal: 250230 / Teléfonos: 8647148 - 8647270 - 8647153
www.tabio-cundinamarca.gov.co
Tabio - Cundinamarca