MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**CODIGO:** S.E-GCO-FO-21
	MODALIDAD: MINIMA CUANTIA	**VERSIÓN:** 002
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	**FECHA:** 10/09/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y USPD	FECHA:	15	de	JULIO	de	2026

PERIODO:	DEL	1	de	JUNIO	de	2026	AL	30	de	JUNIO	de	2026

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO BOMBERIL EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 1575 DE 2012 - VIGENCIA 2026"

Nº Contrato	MSE-MC-020-2026	Fecha de suscripción contrato	01 DE JUNIO DE 2	Fecha de Terminación según contrato	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026


Nº CDP	134	FECHA CDP	22 DE MAYO DE 2026	Nº RP	404	Fecha RP	01 DE JUNIO DE 2026
Nº CDP ADICIONAL		FECHA CDP ADICIONAL		Nº RP ADICIONAL		Fecha RP ADICIONAL	

Nombre del Supervisor:	JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE	Identificación:	C.C No.1.049.619.915 de Tunja


Nombre Contratista:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN EDUARDO R/L LUIS ALEXANDER MONTAÑA BOHORQUEZ	Identificación:	NIT: 901150680-1 CC. No. 1.057.164.009 DE SAN EDUARDO
Teléfono:	313 836 1841	Dirección:	CALLE 5 Nº 1-30 SAN EDUARDO




FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIO	1	6	2026
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 202		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL			
ADICIONES EN PLAZO			
PLAZO ADICIONAL			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	12	2026




% DE AVANCE CTO	14,3%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	14,3%	% PAGOS AUTORIZADOS	14,3%



ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION C	P	NC	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Llevar a cabo la gestión integral del riesgo en incendios que comprende: a.) Análisis de la amenaza de incendios; b) Desarrollar todos los programas de prevención, a través de campañas públicas y programas de prevención de incendios de forma periódica c) Atención de incidentes relacionados con incendios d) Definir, desarrollar e implementar programas de mitigación; e) Llevar a cabo los preparativos tanto en el cuerpo de bomberos, como en la comunidad y todas las instalaciones de personas de derecho público y privado para garantizar la respuesta oportuna, eficiente y eficaz.	Durante el período objeto del presente informe no se registraron incidentes relacionados con incendios en el municipio, por lo que no fue necesario adelantar acciones de atención o respuesta frente a este tipo de eventos. En consecuencia, el contratista no desarrolló las obligaciones contractuales correspondientes a este componente.			X	Sin observaciones frente a la ejecucion de esta actividad	N/A
2	Adelantar los preparativos, coordinación y la atención en casos de rescates, tanto en el cuerpo de bomberos, como en la comunidad y en todas las instalaciones de las personas de derecho público y privado, de acuerdo con sus escenarios de riesgo.	Durante el período objeto del presente informe no se presentaron emergencias que requirieran operaciones de rescate en el municipio; por tal razón, el contratista no ejecutó las actividades previstas para este componente contractual.			X	Sin observaciones frente a la ejecucion de esta actividad	N/A
3	Adelantar los preparativos, coordinación y la atención de casos de incidentes con materiales peligrosos, tanto en el cuerpo de bomberos, como en la comunidad y en todas las instalaciones de las personas de derecho público y privado, de acuerdo con sus escenarios de riesgo y atender oportunamente las emergencias que se presenten y las llamadas de auxilio que sucedan durante la ejecución del contrato.	Durante el período objeto del presente informe no se presentaron incidentes ni emergencias relacionadas con materiales peligrosos que requirieran la intervención del Cuerpo de Bomberos; en consecuencia, el contratista no ejecutó las actividades previstas para este componente contractual.			X	Sin observaciones frente a la ejecucion de esta actividad	N/A

4	Investigar las causas de las emergencias que atienden y presentar su informe oficial a las autoridades correspondientes.	Durante el período objeto del presente informe no se presentaron emergencias que requirieran la investigación de sus causas ni la elaboración y presentación de informes oficiales ante las autoridades competentes; en consecuencia, el contratista no ejecutó las actividades previstas para este componente contractual.			X	Sin observaciones frente a la ejecucion de esta actividad	N/A
5	Servir de organismo asesor de las entidades territoriales en temas relacionados con incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos y seguridad humana.	Durante el período objeto del presente informe no fueron requeridos servicios de asesoría por parte de las entidades territoriales en temas relacionados con incendios, rescates, incidentes con materiales peligrosos y seguridad humana; en consecuencia, el contratista no ejecutó las actividades previstas para este componente contractual.			X	Sin observaciones frente a la ejecucion de esta actividad	N/A
6	Apoyar y asistir a los comités locales de gestión del riesgo.	El día 16 de junio, el contratista asistió a la reunión del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), cuyo tema central fue la socialización y revisión del Plan de Contingencia y Emergencia para la jornada de elecciones presidenciales. Durante la sesión, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ) realizaron una intervención en la que dieron a conocer aspectos relacionados con los instrumentos de planificación ambiental y su articulación con la gestión del riesgo en el municipio	X			Sin observaciones frente a la ejecucion de esta actividad	
7	Ejecutar los planes y programas que sean adoptados por las instituciones de los bomberos de Colombia, tales como capacitaciones mensuales a establecimientos educativos. E.S.E y comunidad en general, tendientes a la prevención y mitigación de riesgos.	Durante el período objeto del presente informe no se ejecutaron capacitaciones ni actividades de prevención y mitigación del riesgo dirigidas a establecimientos educativos, la E.S.E. o la comunidad en general; en consecuencia, el contratista no ejecutó las actividades previstas para este componente contractual.	X			Sin observaciones frente a la ejecucion de esta actividad	N/A
		* Los días 3 y 4 de junio, el contratista realizó el monitoreo de las quebradas Batatalera y Cardoseña, con el fin de verificar su comportamiento hidráulico y las condiciones generales de sus cauces. Durante las inspecciones se evidenció que ambas quebradas presentaban un flujo normal de su caudal. No obstante, en la quebrada Batatalera se identificó un desprendimiento de tierra en la parte alta de la finca del señor Miguel Suárez. * El día 11 de junio de 2026, el contratista realizó una inspección de monitoreo en la zona de falla de la vereda Villanueva, sector Peña Negra, en atención a la reactivación del proceso de inestabilidad del terreno ocasionada por el incremento de las precipitaciones registradas en el municipio. Durante la inspección evidenció la presencia de semovientes bovinos en labores de pastoreo en algunos predios ubicados dentro del área de influencia de la zona de falla, pese a que días anteriores se había efectuado la evacuación preventiva como medida de reducción del riesgo.					

8	Verificar el flujo, represamientos, desbordamientos de ríos y quebradas cuando ocurran temporadas invernales	* El día 19 de junio, el contratista realizó un monitoreo en la parte baja de la vereda La Libertad, sector quebrada Batatalera, así como en la vereda Villanueva, en el predio del señor Manuel Hernández, con el fin de verificar las condiciones de estabilidad del terreno. Durante la inspección evidenció que no se presentaban nuevos movimientos en masa ni señales de inestabilidad del terreno. De igual manera, verificó que el material desprendido que ha caído sobre la quebrada Batatalera no afectaba el flujo normal del agua ni generaba represamientos, por lo que no se identificaron condiciones de riesgo adicionales al momento de la visita. * El día 27 de junio, el contratista realizó un monitoreo en el cauce de la quebrada Batatalera, con el fin de verificar su flujo normal ante la posibilidad de represamiento por el material que desciende constantemente desde la ladera. Durante la inspección evidenció que el caudal de la quebrada arrastraba el material de manera natural, sin generar obstrucciones ni represamientos; en consecuencia, al momento de la visita no se identificaron condiciones de riesgo asociadas al flujo del agua.	X			Sin observaciones frente a la ejecucion de esta actividad	
9	Prestación del servicio de traslado de pacientes para la atención de emergencias médicas en salud de forma subsidiaria	El día 24 de junio, el contratista brindó apoyo en el traslado de la señora Ormilde Arias, residente en la vereda La Libertad, sector La Honda, desde su lugar de residencia hasta el Centro de Salud del municipio, debido a que presentaba dificultades de salud que limitaban su capacidad de desplazamiento por sus propios medios. Una vez recibió la atención médica correspondiente, el contratista efectuó su traslado de regreso a su domicilio, garantizando su movilidad de manera segura.	X			Sin observaciones frente a la ejecucion de esta actividad	 
		* El día 12 de junio de 2026, el contratista, con apoyo de personal operativo, realizó el derribo controlado de dos cruces de madera ubicadas en el predio de la señora Nubia Callejas, en atención a la solicitud presentada por el señor Juan Vicente Díaz ante el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), en la vereda Bombita. La intervención se efectuó debido al avanzado estado de deterioro estructural de las cruces, condición que representaba un riesgo de colapso y un potencial peligro para la comunidad y los transeúntes del sector.					 

10	9. Las demás obligaciones asignadas por la Ley, normas y reglamentos en materia de bomberos.	* El día 15 de junio de 2026, el contratista realizó el derribo controlado de un árbol de la especie ceiba, ubicado en la vereda San Pablo, en el predio del señor Néstor Iván Arias, en atención a la solicitud presentada por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD). La intervención se ejecutó como medida de mitigación del riesgo, teniendo en cuenta las condiciones fitosanitarias y estructurales del árbol, así como el peligro que representaba para los propietarios del predio. La actividad contó con la autorización previa de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ), de conformidad con la normatividad ambiental vigente. * El día 16 de junio de 2026, el contratista realizó el control de malezas en las zonas verdes de la sede educativa San Pablo de la Institución Educativa Técnica Antonio Nariño (IETAN), con el propósito de reducir el riesgo asociado a la proliferación de animales ponzoñosos y roedores. Esta actividad preventiva se ejecutó con el fin de contribuir a la seguridad de los estudiantes, del personal docente y de los demás integrantes de la comunidad educativa, garantizando condiciones más seguras durante su permanencia en el plantel. * El día 21 de junio de 2026, el contratista brindó acompañamiento durante la jornada electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial, con el fin de garantizar la atención oportuna de cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse y apoyar las acciones de prevención y gestión del riesgo durante el desarrollo de la jornada. La actividad se llevó a cabo en coordinación con las autoridades competentes, contribuyendo al normal desarrollo del proceso electoral y al fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional ante cualquier eventualidad. * El día 30 de junio de 2026, el contratista realizó el corte y retiro de una rama desprendida de un árbol de la especie ocobo, ubicado en el parque principal del municipio, con el fin de eliminar el riesgo que representaba para los peatones y demás usuarios de este espacio público. La intervención se ejecutó como medida preventiva para garantizar la seguridad de la comunidad y mantener condiciones adecuadas de transitabilidad en el sector.	X			Sin observaciones frente a la ejecucion de esta actividad	    

C CUMPLE
P PARCIALMENTE
NC NO CUMPLE

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
DESCRIPCIÓN	VALOR	
Valor Inicial del contrato:	$	45.000.000,00
Valor Adición	$	-
Valor Total del contrato:	$	45.000.000,00
Valor Pagado (SUMATORIA ACTAS ANTERIORES)		
Valor a pagar presente:	$	**6.428.000,00**
Saldo	$	**38.572.000,00**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	ptiembr	Octubre	Noviembre	Valor Total Pagado
Salud												$ 0
Pensión												$ 0
Aportes ARL												$ 0
CCF10												$ 0
Valor pagado por periodo	$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**$ 0**

SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL CONTRATISTA, EN LA QUE CONSTA QUE EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SE ENCUENTRA EXENTO DE EFECTUAR APORTES PARAFISCALES CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, MOTIVO POR EL CUAL NO PRESENTA PLANILLAS DE PAGO POR ESTE CONCEPTO.

FIRMA:
VoBo Supervisor
NOMBRE: JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE

Documentos y folios Anexos	CUENTA DE COBRO, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.