Alcaldía Municipal
de Cucaita

Cucaita, 12 de febrero de 2026

Doctora
SANDRA PAOLA VARGAS CEPEDA
Secretaria de Hacienda

Respetada doctora:

Comedidamente me permito solicitarle se sirva cancelar la suma **VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($27.419.458,00 M/CTE).** a OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.186.526 de Tunja, Representante legal de AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S con Nit. 901745619-4, por concepto de: liquidación, de CONTRATO No. MC-CMC-040-2025 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**

Sin otro particular,

MARCOS DANIEL BORDA PARRA
ALCALDE MUNICIIPAL

115

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO No. MC-CMC-040-2025

CIUDAD Y FECHA	CUCAITA, DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2026
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL 901745619-4 C. C. No. 7.186.526 de Tunja
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	CDP: 526 del 24/09/2025 6094 2320101001030202-01-124303-16-24020600-54129 Mantenimiento y Mejoramiento Infraestructura Vial - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: intersubsectorial Transporte - CPC: Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.	1695 de fecha: 07/11/2025
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($29.485.188) MDA/CTE
DURACIÓN DEL CONTRATO	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de UN (01) MES contados a partir del acta de inicio
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	7 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIO	20 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de febrero de 2026
SUPERVISOR	**ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES**
	Secretario de planeación E infraestructura.

En el municipio de Cucaita, a los diecinueve 19 días del mes de febrero de 2026, se reunieron, por una parte, **CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES**, en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del Contrato, quien actúa en representación del municipio de Cucaita, por otra parte, **OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.186.526 de Tunja, Representante legal de AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S con Nit. 901745619-4. en calidad de Contratista, las partes acuerdan suscribir la presente Acta de Terminación de las **ACTIVIDADES** objeto del contrato.

CONSIDERANDOS

1. Que el Municipio de Cucaita y, OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.186.526 de Tunja, Representante legal de AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S con Nit. 901745619-4. en calidad de Contratista, celebraron el día Siete (7) de noviembre de 2025 el **CONTRATO No. MC-CMC-040-2025**, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**
2. Que el contrato fue celebrado por un valor de **VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($29.485.188) MDA/CTE**, con un plazo de ejecución de **un (1) mes**, contados a partir del acta de inicio, la cual fue suscrita el día 20 de enero de 2026.
3. Que, durante la ejecución del contrato, el contratista ha cumplido los compromisos adquiridos dentro del contrato de referencia y dentro de los plazos establecidos, contando además con el acompañamiento técnico de la Secretaría de planeación e infraestructura del municipio.
4. Que se tienen las medias de cantidades de obras por parte del contratista y la entidad, sin embargo, para la revisión final, se requiere de un informe detallado con fotografías, despiece de aceros y cantidades por parte del contratista, para así poder realizar acta de recibo final al proceso.

Alcaldía Municipal de Cucaita	FORMATO	Versión: 2.0
		Código: F-CP-21
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha: 2025/04/01
		Página 2 de 2

ACUERDOS

PRIMERO: Terminar, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, la ejecución del **CONTRATO No. MC-CMC-040-2025**, celebrado entre el Municipio de Cucaita y OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.186.526 de Tunja, Representante legal de AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S con Nit. 901745619-4.

SEGUNDO: El recibo y la liquidación del contrato, queda supeditada a la información detallada con fotografías, despieces y cantidades por parte del Contratista.

TERCERO: El presente documento no genera modificación del objeto contractual ni del valor pactado.

En constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes febrero de dos mil veintiséis (2026)

OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
CC. 7.186.526 de Tunja
R/L AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S
NIT 901745619-4.
Contratista

ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e infraestructura

PROYECTÓ: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES **Secretario de Planeación e Infraestructura**
REVISO: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES **Secretario de Planeación e Infraestructura**
APROBÓ: CRISTIN C0AMILO ATARA MORALES **Secretario de Planeación e Infraestructura**

197

ACTA DE RECIBO FINAL
ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-040-2025

CIUDAD Y FECHA	CUCAITA, Dos (02) de marzo de 2026
OBJETO	" CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ".
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL 901745619-4 C. C. No. 7.186.526 de Tunja
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	CDP: 526 del 24/09/2025 6094 2320101001030202-01-124303-16-24020600-54129 Mantenimiento y Mejoramiento Infraestructura Vial - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: intersubsectorial Transporte - CPC: Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($29.485.188) MDA/CTE
DURACIÓN DEL CONTRATO	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de UN (01) MES contados a partir del acta de inicio
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	07/11/2025
FECHA DE INICIO	20/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/02/2026
FORMA DE PAGO	El municipio pagara al CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1). Actas parciales, hasta completar el 90% del valor contratado y suscripción de acta parcial con informes de ejecución por parte de obra e Interventoría o supervisión designada por el Municipio. 2) El porcentaje restante correspondiente al 10% que se pagará a la entrega total del objeto contractual previa suscripción del acta de recibo a satisfacción suscrita por el interventor o supervisor previa aprobación supervisor, informe de actividades respectivo, acta de liquidación y pago de seguridad social integral. PARÁGRAFO 1: condiciones para efectuar cada uno de los pagos: los pagos se efectuarán de acuerdo con las siguientes condiciones: 1). Presentación de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales y/o la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA. 2). Presentación de factura o cuenta de cobro con todos los requisitos establecidos en la ley 3). Presentación de informes de ejecución del contrato. 4). Presentación de acta de recibido expedida por los supervisores del contrato en la que acredite el cumplimiento de las actividades objeto del contrato y obligaciones a cargo del contratista. PARÁGRAFO 2: No obstante, lo señalado en la presente cláusula, los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual mensualizado de Caja –PAC y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. El pago será cancelado a través de la Secretaría de Hacienda, en pesos colombianos. En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. Reglas comunes a todas las opciones: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo

198

	con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda
SUPERVISOR	CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES Secretario de Planeación e infraestructura

En Cucaita, a los Dos (02) de marzo de 2026 los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final del **CONTRATO No. MC-CMC-040-2025.**

ÍTEM	DETALLE	VALORES
1	VALOR INICIAL	$ 29.485.188,00
	* APORTE ALCALDÍA	
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$ 0,00
2	VALOR ADICIONADO	$ 0,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 29.485.188,00
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 27.419.458,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 0,00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 27.419.458,00
7	SALDO NO EJECUTADO (3-6)	$ 2.065.730,00

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo establecido, por lo tanto, se procede a cancelar la presente acta, y evidenciando las actividades realizadas en el siguiente cuadro.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	DISTA	ACTA 1	
1	ALCANTARILLA				CANT.	VALOR
1.1	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	53,60		77,73	$ 2.192.643,00
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM).	M3-KM	30,00		30	$ 846.300,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	ML	7,00	2,00	7	$ 5.416.775,00
1.4	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	0,80	2,00	14,35	$ 512.108,00
1.5	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	780,00	2,00	418,41	$ 3.427.846,00
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H < 3.0 M	M3	9,50	2,00	7,04	$ 8.114.430,00
1.7	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	M3	9,60	2,00	9,5	$ 2.890.523,00

199

1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	ML	30,00	2,00	27,14	$	970.061,00
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	M2	44,64	2,00	65,14	$	509.452,00
2	ITEM NO PREVISTOS						
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3		2,00	0,67	$	752.163,00
2,2	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3		2,00	9,6	$	1.787.157,00
	TOTAL OBRA					**$**	**27.419.458,00**

En constancia se firma a los Dos (02) de marzo de 2026

AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S.
OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
901745619-4
C. C. No. 7.186.526 de Tunja
Contratista

ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e infraestructura

PROYECTO: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
REVISO: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
APROBÓ: MARCOS DANIEL BORDA PARRA

Espacio para
Logo Corporativo

AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS
NIT 901.745.619-4
CL 20 10 64 OF 201
Tel: 3138916396
Tunja - Colombia
avancemosboyacasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 8

Señores	ALCALDIAMUNICIPAL DE CUCAITA		
NIT	891.802.089-1	**Teléfono**	(608) 3160282270
Dirección	CASADE GOBIERNO CALLE 8 N° 6-48	**Ciudad**	Cucaita - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	04/03/2026, 16:01
Expedición	04/03/2026, 16:01
Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1.00	27,419,458.00

Total ítems: 1

Total Bruto	27,419,458.00
Total a Pagar	27,419,458.00

Valor en Letras:
Veintisiete millones cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 27,419,458.00

Observaciones:
ACEPTACIÓN DE OFERTA– No. MC-CMC-040-2025. " CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LAVEREDA CHIPACATADEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".-

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102677166 aprobado en 20251204 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE 34c83ae0a24afe816721f51f10f4300045d21e458d92cfb37a970eb7e869b8190c71e34acd7fe13f28555700f67c8169

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14940172732

(415)7707212489984(8020) 000001494017273 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 5 6 1 9	4	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CL 20 10 64 OF 201

42. Correo electrónico OSJAMAGI@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 9 1 6 3 9 6	3 2 1 2 4 2 7 4 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 1 0 3	4 3 9 0	2 0 2 3 0 1 0 3		7 1 1 2	7 7 3 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	2	5	5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ GIL OSCAR JAVIER
985. Cargo REPRESENTANTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-03-2026 04:54:52PM

2.02

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14940172732

(415)7707212489984(8020) 000001494017273 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 5 6 1 9	4	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 8 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 8 2 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 1 4 5 3 5	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 8 2 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-03-2026 04:54:52PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14940172732

(415)7707212489984(8020) **000001494017273 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 5 6 1 9	4	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 8 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 8 6 5 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	GIL	OSCAR	JAVIER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-03-2026 04:54:52PM

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tunja, 31 de Octubre de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS identificado(a) con NIT No. 901745619 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	60600006294	2025/10/31	A ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

AVANCEMOS
INGENIERÍA BOYACÁ

901745619-4

CERTIFICACION
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL y MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO identificados con cedula de ciudadanía No 7.186.526 de Tunja – Boyacá y No 40.031.139 de Tunja – Boyacá respectivamente, en nuestra condición de representante legal y Contador de AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACÁ SAS identificada con NIT 901.745.619-4, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL y MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO identificados con cedula de ciudadanía No 7.186.526 de Tunja – Boyacá y No 40.031.139 de Tunja – Boyacá respectivamente, en nuestra condición de representante legal y Contador de AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACÁ SAS identificada con NIT 901.745.619-4, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 03 del mes de Marzo de 2026.

Firma

OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
C.C 7.186.526 de Tunja
R/L AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACÁ SAS
Proponente

Firma

MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO
40.031.139 de Tunja – Boyacá
TP. Nº 67193-T
Contadora

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7186526

MARTINEZ GIL
APELLIDOS

OSCAR JAVIER
NOMBRES



Oscar Javier Martinez Gil
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1984
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

03-FEB-2003 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0700100-33112801-M-0007186526-20030514 01496 03133A 01 138821782

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
40.031.136

NUMERO

ALBA ACEVEDO

APELLIDOS

MIRYAM PATRICIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-AGO-1970**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-MAY-1989 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0700100-33147156-F-0040031136-20070416 **02162** 07106B 02 189195775

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

67193-T



MIRYAM PATRICIA
ALBA ACEVEDO
C.C. 40031136
RESOLUCION INSCRIPCION 123 FECHA 21/10/1999
UNIVERSIDAD DE BOYACA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO ~~COPETIARES~~ RODRÍGUEZ 76773

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z Z A 9 B 0 E 7 A E 3 6 1 9 7 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40031136 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 67193-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901745619
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4638464116			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			34				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995362345

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 38.000	$ 900	$ 38.900
230301	230301-PORVENIR	1	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 38.000	$ 900	$ 38.900
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 83.600	$ 1.800	$ 85.400
SUBTOTALES:										**$ 159.600**	**$ 3.600**	**$ 163.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.400	$ 0	$ 300	$ 0	$ 11.400	$ 300	$ 0	$ 11.700
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 19.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 19.000	$ 500	$ 0	$ 19.500
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.500	$ 0	$ 300	$ 0	$ 9.500	$ 300	$ 0	$ 9.800
SUBTOTALES:													**$ 39.900**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 41.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 69.700	$ 69.700	$ 1.500	$ 0	$ 71.200
SUBTOTALES:									**$ 69.700**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 71.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	$ 39.900	$ 900	$ 40.800
SUBTOTALES:			**$ 39.900**	**$ 900**	**$ 40.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											FSP			APORTES VOLUNTARIOS																				
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049414018	CARREÑO ESTUPIÑAN DIEGO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															230201-PROTECCION	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500	14-11 - ARL SURA	5	$ 237.250		$ 16.600	5	$ 237.250	CCF10-COMFABOY	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1049613814	BAUTISTA ACUÑA DAYANA JULIETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															230301-PORVENIR	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	EPS042 - COOSALUD	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500	14-11 - ARL SURA	5	$ 237.250		$ 16.600	5	$ 237.250	CCF10-COMFABOY	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 4114063	MORA OVIEDO HILDEBRANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		06															231001-COLFONDOS	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	NUEVA EPS CM	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 284.700		$ 19.900	6	$ 284.700	CCF10-COMFABOY	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 4114230	LEAL MORA INDALECIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															231001-COLFONDOS	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500	14-11 - ARL SURA	5	$ 237.250		$ 16.600	5	$ 237.250	CCF10-COMFABOY	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 316.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901745619
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4645763692	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		28			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999973825

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 46.700	$ 900	$ 47.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 46.700	$ 900	$ 47.600
SUBTOTALES:										**$ 93.400**	**$ 1.800**	**$ 95.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 300	$ 0	$ 11.700	$ 300	$ 0	$ 12.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 300	$ 0	$ 11.700	$ 300	$ 0	$ 12.000
SUBTOTALES:													**$ 23.400**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 24.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.200	$ 3.200	$ 100	$ 0	$ 3.300
SUBTOTALES:									**$ 3.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 3.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 23.400	$ 500	$ 23.900
SUBTOTALES:			**$ 23.400**	**$ 500**	**$ 23.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 41142301	LEAL MORA INDALECIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	26	30															231001-COLFONDOS	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 1.600	5	$ 291.818	CCF10-COMFABOY	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 7182991	CONTRERAS YEPPER VICENTE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	26	30															230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 1.600	5	$ 291.818	CCF10-COMFABOY	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 146.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901745619
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4645764605**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999973867

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.700	$ 0	$ 46.700
230301	230301-PORVENIR	1	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.700	$ 0	$ 46.700
SUBTOTALES:										**$ 93.400**	**$ 0**	**$ 93.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 11.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 11.700
SUBTOTALES:													**$ 23.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 23.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.200	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 3.200
SUBTOTALES:									**$ 3.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 23.400	$ 0	$ 23.400
SUBTOTALES:			**$ 23.400**	**$ 0**	**$ 23.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																														
1	CC 41142301	LEAL MORA INDALECIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	02	06															231001-COLFONDOS	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 1.600	5	$ 291.818	CCF10-COMFABOY	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 7182981	CONTRERAS YEFFER VICENTE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	02	06															230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 1.600	5	$ 291.818	CCF10-COMFABOY	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 143.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901745619
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4645764620			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995973867

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.700	$ 0	$ 46.700
230301	230301-PORVENIR	1	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.700	$ 0	$ 46.700
SUBTOTALES:										**$ 93.400**	**$ 0**	**$ 93.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 11.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 11.700
SUBTOTALES:													**$ 23.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 23.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.200	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 3.200
SUBTOTALES:									**$ 3.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 23.400	$ 0	$ 23.400
SUBTOTALES:			**$ 23.400**	**$ 0**	**$ 23.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 41142301	LEAL MORA INDALECIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	02	06														231001-COLFONDOS	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 1.600	5	$ 291.818	CCF10-COMFABOY	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 7182991	CONTRERAS VEFFER VICENTE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	02	06														230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 1.600	5	$ 291.818	CCF10-COMFABOY	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 143.400

214

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7186526
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 66B NO. 04	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4637376833	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995336874

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 35.100	$ 0	$ 35.100
SUBTOTALES:			**$ 35.100**	**$ 0**	**$ 35.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7186526
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 66B NO. 04	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4638150571**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995645654

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 35.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 35.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 543.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 543.400**

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7845268

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 157443541		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
04	03	2026
FECHA VENCIMIENTO		
04	03	2026

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador AVANCEMOS INGENIERIA **NIT o C.C.** 901745619

Dirección CL 20 10 64 OF **Teléfono** +57,313

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Boyaca		
SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS PESOS.	**SUBTOTAL**	$ 73,750.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 73,750.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7845268(3900)000000073750(96)20260304

Bancolombia

CONVENIO No. 29232 **REFERENCIA No.** 157443541

Ciudad | D | M | A | NIT 901745619 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: AVANCEMOS INGENIERIA

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES		
	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	157443541	917055205901	04/03/2026

Número de Identificación
901745619

Primer Nombre ó Razón Social
AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S.

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
4

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOYACA

Ciudad Capital
TUNJA (BOYACA)

Dirección de Domicilio
CL 20 10 64 OF 201

Ciudad de Domicilio
TUNJA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,313 8916396

Correo electrónico
avancemosboyacasas@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Boyaca

Regional Centros SIIF
36-02-00-015-000000

Número Licencia de Obra
MC-CMC-040-2025

Número Contrato de Obra
MC-CMC-040-2025

Nombre Obra
CONSTRUCCION OBRAS VDA CHIPACA

Fecha Inicio Obra
20/01/2026

Fecha Terminación Obra
19/02/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
CUCAITA

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
2

Costo Total de Obra a Todo Costo
29485188.00

Costo Total Mano de Obra
29485188.00

Número de Trabajadores en el Periodo
2

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
73713.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
73713.00

ecollect
Seguro para ti

Wompi

Corresponsal Bancolombia

FUNI AGENCIA PUBLICITARIA TUNJA BOYACO

cr 1 2e 241 local 3,el dorado

TRANSACCIÓN EXITOSA

Monto: $73.750,00

Fecha	**MAR 04 2026 - 11:24:47**
Transacción	**Recaudo de factura**
Referencia:	**7845268**
Convenio:	**29232**
Nombre:	**SERVICIO NACIONAL DE**

Recibo **745316** Ter. **4UMD4X8038**

RRN **599954745316** Aprob. **146031** C. Único **78895**

El Corresponsal Bancario no debe cobrarte por realizar esta transacción

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento sea correcta. Conserve esta boleta como soporte.

Línea de atención: 018000912345

*** COPIA ***

220

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101177163	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	03	2026	06	11	2025	00:00	19	02	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS	NIT: 901.745.619-4	3138916396

DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 10 - 64 OF 201 — CIUDAD: TUNJA, BOYACA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE CUCAITA	NIT: 891.802.089-1	7340127

DIRECCIÓN: CALLE 8 6-48 CUCAITA — CIUDAD: CUCAITA, BOYACA

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No 040 DE 2025, REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/11/2025	25/08/2026	$5,897,037.60	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/11/2025	25/02/2029	$1,474,259.40	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$8,845,556.40	$8,845,556.40

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026, SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA VA DESDE 19/02/2026 AL 19/02/2031.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******16,216,853.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	194842	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101177163

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101177163	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	03	2026	06	11	2025	00:00	19	02	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS		**NIT: 901.745.619-4**	
DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 10 - 64 OF 201	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3138916396

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE CUCAITA		**NIT: 891.802.089-1**	
DIRECCIÓN: CALLE 8 6-48 CUCAITA	**CIUDAD:** CUCAITA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7340127

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101177163

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. MC-CMC-040-2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA R/L OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL

AVANCEMOS

901745619-4

SUPERVISOR

ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de planeación E infraestructura

Alcaldía Municipal de Cucaita

MUNICIPIO DE CUCAITA
MARZO DE 2026

CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S.	INFORME	INFORME N°		INFORME DE OBRA
		PERIODO	20/1/26 al 19/2/26	
		CONTRATO OBRA		CONTRATO DE OBRA No. MC-CMC-040-2025

CONTRATO DE OBRA	
OBJETO:	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTRODUCCIÓN

"El municipio de Cucaita es la entidad territorial del estado con autonomía política, administrativa y fiscal, la cual se rige dentro de los límites que le señala la constitución y la ley. Tiene como misión, asegurar su desarrollo social, político, económico, físico y ambiental, de la mano de una comunidad participativa y proactiva; el objetivo general de la administración municipal, pretende establecer lineamientos estratégicos, que permitan atender de manera efectiva las necesidades básicas, estructurando un municipio con oportunidades para todos ambientalmente responsable en pro del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, mediante el ejercicio de las competencias y funciones establecidas en el art 311 de la constitución política y las disposiciones legales en concordancia con los planes de desarrollo Departamental y Nacional.

Teniendo en cuenta que el mantenimiento del sistema vial es responsabilidad del municipio y deber del mismo promover la calidad de vida de los habitantes, procurando que la red vial del municipio se encuentre siempre en buen estado, ya que la mayoría de la comunidad ubicada en la zona rural, tiene falencias en la infraestructura vial el cual dificulta la accesibilidad de la población y el fácil desplazamiento de la comunidad hacia el centro poblado, principalmente porque cuya capa de rodadura se encuentra principalmente en recebo y dadas las condiciones climáticas y la topografía del terreno presentan vulnerabilidad especialmente ante la escorrentía que arrastra el material existente y el carecimiento del mantenimiento vial adecuado, lo cual genera cárcavas y deja en mal estado los corredores viales dificultando el desarrollo de las actividades cotidianas de la población rural como el comercio de sus productos agrícolas y el desplazamiento a los centros poblados más cercanos por lo esa razón el Municipio deCucaita considera llevara cabo el proceso de construcción de este elemento estructural "ALCANTARI Y FILTROS" para darle manejo a las escorrentías naturales de la vía, esta alternativa de mejoramiento de las vías terciarias busca beneficiar aproximadamente según base de datos sisben III a 1.150 habitantes que residen en las veredas de vereda el hato hacia el barrio josé antonio olaya sector puente roto y así garantizar la movilidad y accesibilidad de la comunidad Mesuna residente en el sector rural.

CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S.	INFORME	INFORME N°	INFORME DE OBRA
		PERIODO	20/1/26 al 19/2/26
		CONTRATO OBRA	CONTRATO DE OBRA No. MC-CMC-040-2025

ÁREA TÉCNICA
INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	
Entidad Contratante	MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACA
NIT.	891.802.089-1
Contratista	AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S.
Persona Natural/Juridica	PERSONA JURIDICA
NIT.	901,745,619-4
R/L	OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
C.C.	7,186,526 DE TUNJA
Numero del Contrato	CONTRATO DE OBRA No. MC-CMC-040-2025
Fecha del Contrato	7 de noviembre de 2025
Plazo inicial (Meses)	1 MESES 0 DIAS
Valor Inicial	$29.485.188,00
Valor Adicional No.1	$0,00
Valor Actualizado	$29.485.188,00
Fecha de Inicio	20 de enero de 2026
Fecha de Terminacion Definitiva	19 de febrero de 2026
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ESTADO ACTUAL	
Valor del contrato	$29.485.188,00
Valor Adicional	$0,00
Valor Total del contrato Actualizado No.1	$29.485.188,00
Valor del anticipo	$0,00
Valor del anticipo del adicional	$0,00
Valor Total del anticipo	$0,00
Valor Ejecutado (Acta Parcial No 1)	$27.419.458,00
Valor Ejecutado (Acta Parcial No 2)	$0,00
Valor Ejecutado (Acta Parcial No 3)	$0,00
Valor Ejecutado (Acta Parcial No 4)	$0,00
Valor Ejecutado (Total)	$27.419.458,00
Valor por facturar	$27.419.458,00
Vr Anticipo amortizado (Acta Parcial 1)	$0,00
Valor anticipo amortizado (Total)	$0,00
Anticipo por amortizar	$0,00
Saldo a favor de servicios	$0,00

DATOS DEL CONTRATISTA	
Contratista	AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S.
Persona Natural/Juridica	PERSONA JURIDICA
NIT.	901,745,619-4
R/L	OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
C.C.	7,186,526 DE TUNJA
Direccion de Correspondencia	Dirección: Calle 20 # 10-64, Oficina 201, Segundo Piso Banco de Bogotá - Tunja, Boyaca
Telefono / Celular	3212427438
E: mail	avancemosboyacasas@gmail.com

CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S.	INFORME	INFORME N°		INFORME DE OBRA
		PERIODO	20/1/26 al	19/2/26
		CONTRATO OBRA		CONTRATO DE OBRA No. MC-CMC-040-2025

LOCALIZACIÓN:


OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

VALOR INICIAL:	$ 29.485.188,00	**VALOR ADICIONALES:**	$ 0,00	**VALOR TOTAL:**	$ 29.485.188,00
VR PERIODOS ANTERIORES		**VR PRESENTE PERIODO**	$ 27.419.458,00	**VALOR TOTAL ACUMULADO**	$ 27.419.458,00

FECHA INICIO	20 de enero de 2026	**FECHA TERM (Según prorrogas y suspensiones)**	19/02/2026	**DIAS SUSPENSION**	0
FECHA CORTE	19 de febrero de 2026	**TIEMPO TRANSCURRIDO**	30	**PLAZO TOTAL (DIAS)**	30

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	100,00%	**% DE AVANCE DE OBRA FACTURADO**	92,99%	**% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO**	100,00%



PERSONAL MINIMO EXIGIDO CONTRATO DE OBRA

Nº	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION
2	DIRECTOR DE OBRA	OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL	7.186.526

PERSONAL EN OBRA - VERIFICAR CON PAGO DE PLANILLAS

Nº	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION
1	MAESTRO	yefer vicente contreras	7.182.991
2	AYUDANTE	YIMI ALBERTO CANTOR	1.050.605.152
3	OFICIAL	JOSE RAFAEL ARENAS	7.166.814

REGISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Nº	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	CANTIDAD	% EJECUCION
2	MEZCLADORA	Mezcla de concreto	1	100%
3	VIBRADOR DE CONCRETO	Vibrador de concreto	1	100%
4	RETROEXCAVADORA	Corte, replanteos, Nivelacion	1	100%

MATERIALES USADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
MADERA	CONTRATISTA	COMPRA DIRECTA
MATERIALES DE FERRETERÍA	DISTRILISTOS	COMPRA DIRECTA
ACERO	DISTRILISTOS	COMPRA DIRECTA
CEMENTO	DISTRILISTOS	COMPRA DIRECTA
GRAVILLA Y ARENA	CONTRATISTA	COMPRA DIRECTA

DESARROLLO, INCONVENIENTES Y DETERMINACIONES
NO SE PRESENTAN INCONVENIENTES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.


CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S.	INFORME	INFORME Nº		FINAL	
		PERIODO	20/1/26	al	19/2/26
		CONTRATO OBRA		CONTRATO DE OBRA No. MC-CMC-040-2025	

DESCRIPCION ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	CANTIDAD
EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	77,73
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM).	30,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	7,00
SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	14,35
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	418,41
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H < 3.0 M	4,04
CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	9,50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	27,14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	65,14
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.	9,60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	0,67


REGISTRO FOTOGRAFICO


















Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-32	Versión	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	DIST	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						
1,00									
1,01	2.02.15			EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	53,60		$ 28.209,00	$ 1.512.002,00
1,02	3.12.02			TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM).	M3-KM	30,00		$ 28.210,00	$ 846.300,00
1,03	3.03.27			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	ML	7,00	2,00	$ 758.652,00	$ 5.416.775,00
1,04	2.02.25			SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	0,80	2,00	$ 34.986,00	$ 28.549,00
1,05	2.02.35			SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	780,00	2,00	$ 8.032,00	$ 6.390.259,00
1,06	3.03.24			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H < 3.0 M	M3	9,50	2,00	$ 1.129.888,00	$ 10.948.615,00
1,07	3.03.02			CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	M3	9,60	2,00	$ 298.331,00	$ 2.921.257,00
1,08	2.02.27			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	ML	30,00	2,00	$ 35.042,00	$ 1.072.285,00
1,09	3.13.41			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	M2	44,64	2,00	$ 7.668,00	$ 349.146,00
Subtotal									**$ 29.485.188,00**
									$ 29.485.188,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 29.485.188,00**
VALOR TOTAL	**$ 29.485.188,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION			PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN		A	22%
IMPREVISTO		I	3%
UTILIDAD		U	5%
TOTAL A.I.U		A.I.U.	30%

AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S.
R/L OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL

Alcaldía Municipal de Cucaita

MUNICIPIO DE CUCAITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE CUCAITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA PARCIAL # 1 DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA No. 040 DE 2025	DE	2025	FECHA DE INICIACIÓN REAL	FECHA ACTA ANTERIOR
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			20 de enero de 2026	N.A.
CONTRATISTA:	CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS NIT: 901.745.619-4 JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.188.525		RULINEL OSCAR	FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	
SUPERVISOR:	Ing. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES		SUPERVISOR	19 de febrero de 2026	
V. INICIAL	$ 39.495.188,00		% EJECUTADO 100,00%	FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	
V. ADICIONAL	-$ 2.075.729,00		% TIEMPO		
VALOR TOTAL	$ 37.419.459,00				

ACTA PARCIAL # 1 DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONDICIONES ORIGINALES										MAYORES Y MENORES				CANTIDADES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
																PRESENTE ACTA		OBRA POR EJECUTAR	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	DIST	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cant. (+)		Cant. (-)		Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
1	2.02.05			EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMUN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)	M3	53,60		$ 28.209,00	$ 1.512.062,00	24,13		$ 680.641,00			77,73	$ 2.192.843,00				
2	3.12.09			TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO, (DESPUES DE 5 KM	M3-KM	30,00		$ 28.210,00	$ 846.300,00	-		$ -			30,00	$ 846.300,00				
3	3.03.27			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO&.	ML	7,00	2,00	$ 756.682,00	$ 5.416.775,00	-		$ -			7,00	$ 5.416.775,00				
4	2.02.25			SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0,05 M, 14 MPa (2000 PSI)	M2	0,60	2,00	$ 34.968,00	$ 20.549,00	13,55		$ 460.559,00			14,35	$ 512.108,00				
5	3.02.35			SUMINISTRO, FIGURADA Y ALAMBRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	787,80	2,00	$ 6.822,00	$ 6.390.259,00		-	361,58	-$ 2.962.413,00		419,41	$ 3.427.846,00				
6	3.03.24			SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H < 3,0 M	M3	9,60	2,00	$ 1.129.868,00	$ 10.846.615,00		-	2,46	-$ 2.834.185,00		7,04	$ 8.114.430,00				
7	3.05.02			CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE (SEGUN NORMA INVIAS, 640 INCLUYE EXCAVACION NI GEOTEXTIL, (T)	M3	9,60	2,00	$ 288.321,00	$ 2.821.257,00	-	0,19		-$ 36.734,00		9,50	$ 2.890.523,00				
8	3.02.27			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	ML	39,60	2,00	$ 35.842,00	$ 1.072.295,00		-	2,86	-$ 102.225,00		27,14	$ 970.061,00				
9	3.13.41			SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	M2	44,64	2,00	$ 7.668,00	$ 349.146,00	20,59		$ 160.307,00			65,14	$ 509.452,00				
ITEMS NO PREVISTOS																			
N.P. 1	3.03.15			RELLENO CON MATERIAL DE APRISMADO COMPACTADO MANA Y/O LIBROCOMPACTADOR, (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)	M3	9,60	2,00	$ 186.162,00	$ 1.787.157,00	9,60		$ 1.787.157,00			9,60	$ 1.787.157,00				
N.P. 2	3.03.26			SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PARA BASES	M3	0,67	2,00	$ 1.122.631,00	$ 752.163,00	0,67		$ 752.163,00			0,67	$ 752.163,00				

VALOR INICIAL	$ 39.495.188,00	-$ 2.075.729,00	$ -	$ 37.419.459,00	$ -
VALOR SIN EJECUTAR	-$ 2.075.729,00		$ -	$ 37.419.459,00	$ -
VALOR TOTAL	$ 37.419.459,00				
VALOR PRESENTE ACTA	$ 37.419.459,00				



Ing. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeacion e Infraestructura
Supervisor del Contrato

JAVIER MARTINEZ GIL
REPRESENTANTE LEGAL
AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS
CONTRATISTA

CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526	NIT: 901.745.619-4	MEMORIA DE CANTIDADES FORMATO	
		visión 001	Página 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
CONTRATISTA:	AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS NIT: 901.745.619-4 R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526		CORTE N°:	1	FECHA :	30-ene-26
SUPERVISOR	Ing. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES					
INTERVENTOR						
CAPITULO:	VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA					
(a) ITEM N°:	2.02.15	(b) DESCRIPCION ITEM	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		(c) UND:	M3


(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACIO	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		Longitud	Ancho	Alto			
ANTES							
	CAJA						
		2,00	1,90	1,95		1,00	7,41
	TUBERIA						
		7,00	1,50	2,14		1,00	22,47
	ALETAS						-
		5,60	2,20	2,80		1,00	34,50
	FILTRO						-
		27,25	0,70	0,70		1,00	13,35
DESPUES							-
 							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					(I)TOTAL		77,73

Elaboró:		Revisó:
RESIDENTE DE OBRA		SUPERVISOR

CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526	NIT: 901.745.619-4	MEMORIA DE CANTIDADES FORMATO	
		visión 001	Página 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES


CONTRATO Nº:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA:	AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS 901.745.619-4 R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526	NIT:	CORTE Nº:	1	FECHA :	30-ene-26	
SUPERVISOR	Ing. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES						
INTERVENTOR							
CAPITULO:	VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA						
(a) ITEM Nº:	3.12.02	(b) DESCRIPCION ITEM	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM).			(c) UND:	M3-KM

(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		DISTANCIA	Ancho	Alto			
ANTES							
	ALCATARILLA						
		30,00	1,00				30,00
							-
							-
							-

CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526	NIT: 901.745.619-4	MEMORIA DE CANTIDADES FORMATO visión 001	Página 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
CONTRATISTA:	AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS NIT: 901.745.619-4 R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526		CORTE N°:	1	FECHA :	30-ene-26
SUPERVISOR	Ing. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES					
INTERVENTOR						
CAPITULO:	VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA					
(a) ITEM N°:	3.03.27	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).		(c) UND:	UND


(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACIO	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		Longitud	Ancho	Alto			
ANTES							
	TUBERIA						
		7,00					7,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					(I)TOTAL		7,00
DESPUES							
							

Elaboró:		Revisó:
RESIDENTE DE OBRA		SUPERVISOR

CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526	NIT: 901.745.619-4	MEMORIA DE CANTIDADES FORMATO visión 001	Página 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
CONTRATISTA:	AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS NIT: 901.745.619-4 R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526		CORTE N°:	1	FECHA :	30-ene-26
SUPERVISOR	Ing. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES					
INTERVENTOR						
CAPITULO:	VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA					
(a) ITEM N°:	2.02.25	(b) DESCRIPCION ITEM	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)		(c) UND:	M2


(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACIO	DIMENSIONES Longitud	Ancho	Alto	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
ANTES							
	CAJA						
		1,85	1,73				3,20
	TUBERIA						
		6,60	1,00				6,60
	ALETA						-
		1,30	3,50				4,55
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
DESPUES							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					(i)TOTAL		14,35

Elaboró:		Revisó:
RESIDENTE DE OBRA		SUPERVISOR

CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526	NIT: 901.745.619-4	MEMORIA DE CANTIDADES FORMATO	
		visión 001	Página 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO Nº:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
CONTRATISTA:	AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526	NIT: 901.745.619-4	CORTE Nº:	1	FECHA :	30-ene-26
SUPERVISOR	Ing. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES					
INTERVENTOR						
CAPITULO:	VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA					
(a) ITEM Nº:	2.02.35	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)		(c) UND:	Kg


(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES # VARILLAS	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES PESO	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE PARRILAS	(k) MEDIDA TOTAL
ANTES							
	CAJA MURO 1 LONG	9,00	1,43	0,99	1,00	2,00	25,48
	CAJA MURO 1 TRANSV	7,00	1,75	0,56	1,00	2,00	13,72
	CAJA MURO 2 LONG	9,00	1,77	0,99	1,00	2,00	31,54
	CAJA MURO 2 TRANSV	9,00	1,75	0,56	1,00	2,00	17,64
	CAJA MUROS LATERALES LONG	9,00	1,43	0,99	2,00	2,00	50,97
	CAJA MUROS LATERALES TRANSV	7,00	1,85	0,56	2,00	2,00	29,01
	MURO DESCOLE LONG	9,00	2,53	0,99	1,00	2,00	45,08
	MURO DESCOLE TRANV	13,00	1,90	0,56	1,00	2,00	27,66
	ALETAS DESCOLE LONG	10,00	2,25	0,99	1,00	2,00	44,55
	ALETAS DESCOLE TRANS	11,00	1,97	0,56	1,00	2,00	24,27
	PLACA CAJA LONG	9,00	1,73	0,99	1,00	2,00	30,83
	PLACA CAJA TRANS	8,00	1,63	0,56	1,00	2,00	14,60
	PLACA DESCOLE LONG	14,00	2,00	0,99	1,00	2,00	55,44
	PLACA DESCOLE TRANS	4,00	1,70	0,56	1,00	2,00	7,62
DESPUES							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
	(l)TOTAL						418,41

Elaboró:		Revisó:
RESIDENTE DE OBRA		SUPERVISOR

CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526	NIT: 901.745.619-4	MEMORIA DE CANTIDADES FORMATO visión 001	Página 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO Nº:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
CONTRATISTA:	AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS 901.745.619-4 R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526	NIT:	CORTE Nº: 1	FECHA :	30-ene-26	
SUPERVISOR	Ing. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES					
INTERVENTOR						
CAPITULO:	VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA					
(a) ITEM Nº:	3.03.24	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H < 3.0 M		(c) UND:	M3


(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		Longitud	Ancho	Alto			
ANTES							
	ALETA 1						
		1,98	0,33	2,05		1,00	1,32
	ALETA 2						
		1,85	0,33	2,05		1,00	1,25
	CENTRAL						
		1,80	0,33	2,45		1,00	1,43
							-
	CAJA						-
	MURO 1	1,20	0,33	1,33		2,00	1,05
	MURO 2	1,93	0,33	1,35		1,00	0,86
	MURO 3	1,93	0,33	1,78		1,00	1,13
DESPUES							
 							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
				(I)TOTAL			7,04

Elaboró:		Revisó:
RESIDENTE DE OBRA		SUPERVISOR

CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526	NIT: 901.745.619-4	MEMORIA DE CANTIDADES FORMATO visión 001	Página 1 de 1


MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA:	AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS NIT: 901.745.619-4 R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526		CORTE N°:	1	FECHA :	30-ene-26	
SUPERVISOR	Ing. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES						
INTERVENTOR							
CAPITULO:	VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA						
(a) ITEM N°:	3.03.02	(b) DESCRIPCION ITEM	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)			(c) UND:	M

(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACIO	DIMENSIONES Longitud	Ancho	Alto	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
ANTES							
	FILTRO						
		27,14	0,70	0,50			9,50
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					(I)TOTAL		9,50
DESPUES							
							

Elaboró:		Revisó:
RESIDENTE DE OBRA		SUPERVISOR


CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS NIT: 901.745.619-4 R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526					MEMORIA DE CANTIDADES FORMATO	
					visión 001	Página 1 de 1
MEMORIAS DE CANTIDADES						
CONTRATO N°:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
CONTRATISTA:	AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS NIT: 901.745.619-4 R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526		CORTE N°:	1	FECHA :	30-ene-26
SUPERVISOR	Ing. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES					
INTERVENTOR						
CAPITULO:	VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA					
(a) ITEM N°:	2.02.27	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO		(c) UND:	M

(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACIO	DIMENSIONES Longitud	Ancho	Alto	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
ANTES							
	FILTRO						
		27,14					27,14
							-
							-
							-

CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526	NIT: 901.745.619-4	MEMORIA DE CANTIDADES FORMATO visión 001	Página 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA:	AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS		CORTE N°:	1	FECHA :	30-ene-26	
SUPERVISOR	Ing. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES						
INTERVENTOR							
CAPITULO:	SEDE LA COLORADA						
(a) ITEM N°:	3.13.41	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS			(c) UND:	M2


(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACIO	DIMENSIONES Longitud	Ancho	Alto	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
ANTES							
							
	FILTRO						
		27,14	2,40				65,14
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					(i)TOTAL		65,14
DESPUES							
							

Elaboró:		Revisó:
RESIDENTE DE OBRA		SUPERVISOR

CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526	NIT: 901.745.619-4	MEMORIA DE CANTIDADES FORMATO visión 001	Página 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES


CONTRATO N°:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA:	AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS		CORTE N°:	1	FECHA :	30-ene-26	
SUPERVISOR	Ing. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES						
INTERVENTOR							
CAPITULO:	SEDE LA COLORADA						
(a) ITEM N°:	3.03.15	(b) DESCRIPCION ITEM	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.			(c) UND:	M3

(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACIO	DIMENSIONES Longitud	Ancho	Alto	F.C	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
ANTES							
	TUBERIA						
		12,00			9,60	1,00	9,60
							-
							-
							-

CONTRATISTA: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS R/L ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL C.C. 7.186.526	NIT: 901.745.619-4	MEMORIA DE CANTIDADES FORMATO visión 001	Página 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA:	AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS		CORTE N°:	1	FECHA :	30-ene-26	
SUPERVISOR	Ing. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES						
INTERVENTOR							
CAPITULO:	SEDE LA COLORADA						
(a) ITEM N°:	3.03.26	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES			(c) UND:	M3

(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACIO	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		Longitud	Ancho	Alto			
ANTES							
	PLACA						
	BASE ENCOLE	1,20	1,25	0,15		1,00	0,23
	BASE DESCOLE	2,95	1,00	0,15		1,00	0,44
DESPUES							
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					(I)TOTAL		0,67

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA

Revisó:

SUPERVISOR

	MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACA				
	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS		29	12	2025

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UM	TIPO	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR	hr		$ 219.268,50	0,04	8.770,74
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%		$ 405,00	3,30	13,37
				SUBTOTAL $	8.784,11

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
		SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO)	6,50	1,00	$ 1.850,00	12.025,00
			SUBTOTAL $	12.025,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
AUXILIAR DE OBRA (A)	jr	$ 95.545,00	0,00420	401,29
			SUBTOTAL $	401,29
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 21.210,39

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25%	5.303,00
IMPREVISTOS	3%	636,00
UTILIDAD	5%	1.061,00
	SUBTOTAL $	7.000,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso $		28.209,00

Firma
Nombre: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS
R/L OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
Matricula Nº166644 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

	MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACA				
	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS		29	12	2025

TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM).

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM).	M3-KM	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UM	TIPO	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
				SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
		SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO)	6,50	1,76	$ 1.850,00	21.211,28
			SUBTOTAL $	21.211,28

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
			SUBTOTAL $	-
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 21.211,28

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25%	5.303,00
IMPREVISTOS	3%	636,00
UTILIDAD	5%	1.061,00
	SUBTOTAL $	7.000,00
	Precio Unitario Total Aproximado al peso $	28.210,00

Firma
Nombre: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS
R/L OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
Matricula No 166644 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

	MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACA				
	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS		29	12	2025

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3.03.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO)	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UM	TIPO	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR	hr		$ 219.268,50	0,20	43.853,70
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%		$ 64.000,00	5,00	3.200,00
				SUBTOTAL $	47.053,70

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. Parcial
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 700.000,00	0,02	14.000,00
TUBERIA CONCRETO CL I D=36`` (90cm)	M	$ 398.025,60	1,00	398.025,60
CONCRETO CLASE F 14 MPa (2000 PSI)	M3	$ 380.000,00	0,10	38.000,00
			SUBTOTAL $	450.025,60

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
AUXILIAR DE OBRA (A)	jr	$ 95.545,00	0,25000	23.886,25
OFICIAL OBRA (A)	jr	$ 164.000,00	0,25000	41.000,00
			SUBTOTAL $	64.886,25

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 561.965,55

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción		Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION		25%	140.491,00
IMPREVISTOS		3%	16.859,00
UTILIDAD		5%	28.098,00
INCREMENTO POR DISTANCIA		**2%**	**11.239,00**
		SUBTOTAL $	196.687,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso $	758.652,00

Firma
Nombre: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS
R/L OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
Matricula Nº166644 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

	MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACA				
	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS		29	12	2025

SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UM	TIPO	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%		$ 9.700,00	0,20	19,40
				SUBTOTAL $	19,40

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. Parcial
CONCRETO CLASE F 14 MPa (2000 PSI)	M3	$ 380.000,00	0,05	19.000,00
			SUBTOTAL $	19.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
AUXILIAR DE OBRA (A)	jr	$ 11.943,00	0,30000	3.582,90
OFICIAL OBRA (A)	jr	$ 11.047,65	0,30000	3.314,29
			SUBTOTAL $	6.897,19

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 25.916,59

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25%	6.479,00
IMPREVISTOS	3%	777,00
UTILIDAD	5%	1.296,00
INCREMENTO POR DISTANCIA	**2%**	**518,00**
	SUBTOTAL $	9.070,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso $	34.986,00

Firma
Nombre: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS
R/L OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
Matricula No. 166644 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

	MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACA				
	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS		29	12	2025

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kg	

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UM	TIPO	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%		$ 1.327,00	7,20	95,54
					95,54

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. Parcial
ALAMBRE NEGRO NO. 18	Kg	$ 3.500,00	0,03	105,00
ACERO 60000 PSI	Kg	$ 3.800,00	1,05	3.990,00
SEGUETA	UN	$ 3.800,00	0,03	114,00
			SUBTOTAL $	4.209,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
AUXILIAR DE OBRA (A)	HH	$ 27.423,46	0,06000	1.645,41
			SUBTOTAL $	1.645,41
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 5.949,95

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción		Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION		25%	1.487,00
IMPREVISTOS		3%	178,00
UTILIDAD		5%	297,00
INCREMENTO POR DISTANCIA		**2%**	**119,00**
		SUBTOTAL $	2.081,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	8.030,00

Firma
Nombre: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS
R/L OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
Matricula No 166644 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

	MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACA				
	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS		29	12	2025

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H < 3.0 M

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H < 3.0 M	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UM	TIPO	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
FORMALETA	dd		$ 5.700,00	14,00	79.800,00
VIBRADOR DE CONCRETO	dd		$ 86.000,00	0,30	25.800,00
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%		$ 234.000,00	1,70	3.978,00
					109.578,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. Parcial
CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	M3	$ 448.479,11	1,10	493.327,02
MADERA REPISA 3 M	m	$ 6.500,00	1,97	12.805,00
MADERA TABLA BURRA	m	$ 8.400,00	4,34	36.456,00
MADERA VARA DE CLAVO	m	$ 3.000,00	2,56	7.680,00
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2	lb	$ 5.400,00	2,12	11.448,00
			SUBTOTAL $	561.716,02

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
AUXILIAR DE OBRA (A)	jr	$ 55.000,00	1,70000	93.500,00
OFICIAL OBRA (A)	jr	$ 164.000,00	0,44000	72.160,00
			SUBTOTAL $	165.660,00

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 836.954,02

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25%	209.239,00
IMPREVISTOS	3%	25.109,00
UTILIDAD	5%	41.848,00
INCREMENTO POR DISTANCIA	**2%**	**16.739,00**
	SUBTOTAL $	292.935,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso $	1.129.888,00

Firma
Nombre: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS
R/L OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
Matricula Nº 166644 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

	MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACA				
	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS		29	12	2025

CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3.03.02	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UM	TIPO	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%		$ 112.000,00	3,30	3.696,00
					3.696,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. Parcial
GEOTEXTIL NT 1600	M2	$ 5.500,00	3,05	16.775,00
GRAVILLA ¾, ½	M3	$ 65.000,00	1,05	68.250,00
MATERIAL SELLANTE PARA FILTROS	M3	$ 40.030,37	0,50	20.015,18
			SUBTOTAL $	105.040,18

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
AUXILIAR DE OBRA (A)	jr	$ 95.000,00	0,75000	71.250,00
OFICIAL OBRA (A)	jr	$ 164.000,00	0,25000	41.000,00
			SUBTOTAL $	112.250,00

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 220.986,18

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25%	55.247,00
IMPREVISTOS	3%	6.630,00
UTILIDAD	5%	11.049,00
INCREMENTO POR DISTANCIA	2%	4.420,00
	SUBTOTAL $	77.346,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso $	298.331,00

Firma
Nombre: AVANZAMOS INGENIERIA BOYACA SAS
R/L OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
Matricula No 166644 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

	MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACA				
	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS		29	12	2025

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UM	TIPO	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%		$ 7.100,00	3,00	213,00
				SUBTOTAL $	213,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. Parcial
TUBERÍA DRENAJE 100 PVC CORR	M	$ 18.744,91	1,00	18.744,91
			SUBTOTAL $	18.744,91

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	HH	$ 13.000,00	0,20000	2.600,00
OFICIAL INSTALACIONES (B)	HH	$ 22.000,00	0,20000	4.400,00
			SUBTOTAL $	7.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 25.957,91

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción		Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION		25%	6.489,00
IMPREVISTOS		3%	779,00
UTILIDAD		5%	1.298,00
INCREMENTO POR DISTANCIA		**2%**	**519,00**
			SUBTOTAL $ 9.085,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso $	35.042,00

Firma
Nombre: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS
R/L OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
Matricula No 166644 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

	MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACA				
	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040 DE 2025	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS		29	12	2025

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3.13.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UM	TIPO	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
				SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. Parcial
GEOTEXTIL NT 1600	M2	$ 3.743,92	1,05	3.931,12
			SUBTOTAL $	3.931,12

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UM	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	HH	$ 13.000,00	0,05000	650,00
OFICIAL INSTALACIONES (B)	HH	$ 22.000,00	0,05000	1.100,00
			SUBTOTAL $	1.750,00
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 5.681,12

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25%	1.420,00
IMPREVISTOS	3%	170,00
UTILIDAD	5%	284,00
INCREMENTO POR DISTANCIA	**2%**	**114,00**
	SUBTOTAL $	1.988,00
	Precio Unitario Total Aproximado al peso $	7.668,00

Firma
Nombre: AVALEMOS INGENIERIA BOYACA SAS
R/L OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
Matricula No 166644 BYC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

253

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-040-2025

OBJETO

" CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ".

CONTRATISTA

AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S.
901745619-4
RL/ OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
C. C. No. 7.186.526 de Tunja

SUPERVISOR

CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e infraestructura.

MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ
02 DE MARZO DE 2026

254

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión resume las actividades ejecutadas en el marco de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-040-2025,** cuyo objeto es: **" CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ".**y el cual contiene los diferentes aspectos técnicos y de ejecución contratados.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

" CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ".

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El proyecto de construcción de alcantarilla y filtro se desarrollará en la vereda, en un tramo vial rural que presenta problemas de drenaje y acumulación de aguas lluvias. Esta situación ha generado deterioro progresivo de la vía, afectando la estabilidad del terreno, la seguridad de los usuarios y la conectividad de la comunidad. La zona a intervenir carece de infraestructura hidráulica adecuada, lo que ha provocado erosión, formación de charcos, pérdida de banca y dificultades de tránsito, especialmente en temporada de lluvias. La intervención busca canalizar eficientemente las aguas superficiales mediante la construcción de una alcantarilla y un filtro, mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y conservación de la vía rural.

1.1.1 Condiciones de las obras actuales: remitir aguas en el sector

En la vereda Chipacata del municipio de Cucaita, se ha identificado un tramo vial rural que presenta condiciones críticas debido a la falta de infraestructura de drenaje adecuada. Las principales problemáticas observadas incluyen:

- Acumulación de aguas lluvias sobre la superficie de la vía, generando charcos persistentes y erosión del terreno.
- Formación de socavaciones y pérdida de banca en sectores vulnerables, afectando la estabilidad de la vía.
- Dificultades de tránsito durante temporadas de lluvia, que limitan la movilidad de vehículos y peatones.
- Afectación al entorno natural por escorrentías no controladas, que arrastran sedimentos y contaminan fuentes hídricas cercanas.

Hasta la fecha, no se han realizado intervenciones significativas en esta zona para mitigar estos problemas. Por ello, la construcción de una alcantarilla y filtro se considera una solución urgente y estratégica para garantizar el drenaje adecuado, preservar la vía rural y mejorar la conectividad de la comunidad.

1.1.2 Zona de intervención

La intervención se llevará a cabo en un tramo vial rural de la vereda Chipacata, identificado previamente mediante estudio técnico como una zona crítica por problemas de drenaje superficial. Este sector ha sido priorizado debido a su importancia para la movilidad de la comunidad y su vulnerabilidad durante la temporada de lluvias. Las características de la zona incluyen:

- Tramos de vía que conectan directamente con el casco urbano del municipio de Cucaita, facilitando el acceso a servicios básicos.
- Segmentos utilizados para el transporte de productos agrícolas y el desplazamiento de maquinaria rural.
- Vías de acceso a viviendas dispersas y parcelas productivas, esenciales para la vida cotidiana de los habitantes.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO	" CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ".
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL 901745619-4 C. C. No. 7.186.526 de Tunja
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	CDP: 526 del 24/09/2025 6094 2320101001030202-01-124303-16-24020600-54129 Mantenimiento y Mejoramiento Infraestructura Vial - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: intersubsectorial Transporte - CPC: Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($29.485.188) MDA/CTE
DURACIÓN DEL CONTRATO	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de UN (01) MES contados a partir del acta de inicio
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	07/11/2025
FORMA DE PAGO	El municipio pagara al CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1). Actas parciales,

255

	hasta completar el 90% del valor contratado y suscripción de acta parcial con informes de ejecución por parte de obra e Interventoría o supervisión designada por el Municipio. 2) El porcentaje restante correspondiente al 10% que se pagará a la entrega total del objeto contractual previa suscripción del acta de recibo a satisfacción suscrita por el interventor o supervisor previa aprobación supervisor, informe de actividades respectivo, acta de liquidación y pago de seguridad social integral. PARÁGRAFO 1: condiciones para efectuar cada uno de los pagos: los pagos se efectuarán de acuerdo con las siguientes condiciones: 1). Presentación de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales y/o la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA. 2). Presentación de factura o cuenta de cobro con todos los requisitos establecidos en la ley 3). Presentación de informes de ejecución del contrato. 4). Presentación de acta de recibido expedida por los supervisores del contrato en la que acredite el cumplimiento de las actividades objeto del contrato y obligaciones a cargo del contratista. PARÁGRAFO 2: No obstante, lo señalado en la presente cláusula, los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual mensualizado de Caja –PAC y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. El pago será cancelado a través de la Secretaría de Hacienda, en pesos colombianos. En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. Reglas comunes a todas las opciones: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda
SUPERVISOR	CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES Secretario de Planeación e infraestructura

3.2. ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CONTRATO

Dentro de las actividades asignadas en el contrato se ejecutaron para el presente periodo las siguiente:

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	DIST	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						
1.00									
1.01	2.02.15			EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMUN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	53.60		$ 28.209,00	$ 1.512.002,00
1.02	3.12.03			TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO (DESPUPES DE 5 KM)	M3-KM	30,00		$ 28.210,00	$ 846.300,00
1.03	3.03.27			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36" (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO)	ML	7,00	2,00	$ 758.652,00	$ 5.416.775,00
1.04	2.02.25			SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	0,80	2,00	$ 34.986,00	$ 28.549,00
1.05	2.02.35			SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	780,00	2,00	$ 8.032,00	$ 6.390.259,00
1.06	3.03.24			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES H < 3.0 M	M3	9,50	2,00	$ 1.129.888,00	$ 10.948.615,00
1.07	3.03.02			CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL) (**)	M3	9,60	2,00	$ 298.331,00	$ 2.821.257,00
1.08	2.02.27			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	ML	30,00	2,00	$ 35.042,00	$ 1.072.285,00
1.09	3.13.41			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	M2	44,64	2,00	$ 7.668,00	$ 349.146,00
Subtotal									$ 29.485.188,00
									$ 29.485.188,00

4. ANTECEDENTES PRECONTRACTUALES Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

FECHA	HITO DEL PROCESO	ANEXO/DESCRIPCIÓN
24/10/2025	EXPEDIR CDP	526
15/10/2025	ANÁLISIS DEL SECTOR	Ver anexos
20/10/2025	ESTUDIOS PREVIOS	Ver anexos
07/11/2025	CONTRATO	Ver anexos
07/11/2025	EXPEDIR RP	1695
20/01/2026	ACTA DE INICIO	Ver anexos
--	ADICIONAL	------

256


02/03/2026	ACTA DE RECIBO FINAL	Ver anexos
11/03/2026	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Ver anexos

5. DESCRIPCIÓN DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	DISTA	ACTA 1	
1	ALCANTARILLA				CANT.	VALOR
1.1	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	53,60		77,73	$ 2.192.643,00
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM).	M3-KM	30,00		30	$ 846.300,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	ML	7,00	2,00	7	$ 5.416.775,00
1.4	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	0,80	2,00	14,35	$ 512.108,00
1.5	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	780,00	2,00	418,41	$ 3.427.846,00
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H < 3.0 M	M3	9,50	2,00	7,04	$ 8.114.430,00
1.7	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	M3	9,60	2,00	9,5	$ 2.890.523,00
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	ML	30,00	2,00	27,14	$ 970.061,00
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	M2	44,64	2,00	65,14	$ 509.452,00
2	ITEM NO PREVISTOS					
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3		2,00	0,67	$ 752.163,00
2,2	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3		2,00	9,6	$ 1.787.157,00
	TOTAL OBRA					$ 27.419.458,00

257







6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	DETALLE	VALORES
1	VALOR INICIAL	$ 29.485.188,00
	* APORTE ALCALDÍA	
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$ 0,00
2	VALOR ADICIONADO	$ 0,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 29.485.188,00
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 27.419.458,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 0,00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 27.419.458,00
7	SALDO NO EJECUTADO (3-6)	$ 2.065.730,00

*Aplica solo para convenios.

Se evidencia que el Contratista **OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.186.526 de Tunja, Representante legal de AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S con Nit. 901745619-4. en calidad de Contratista, viene cancelando lo correspondiente a seguridad social y aportes parafiscales, según planilla de pago adjunta al proceso contractual.

258

7. ANEXOS

- pago de seguridad social, las planillas de seguridad social.
- Registro único tributario
- FA
- Informe de contratista
- Acta Final y recibido a satisfacción.
- Orden de pago.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se ejecutaron las actividades.
2. El contrato tuvo una ejecución económica del 100 %.
3. Los resultados son consecuentes con los análisis adelantados.

El presente informe se firma a los DOS (02) días del mes de MARZO de 2026.

CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e Infraestructura.
Supervisor del Contrato

MUNICIPIO DE CUCAITA

NIT 891802089-1
Cucaita Centro C.P. 152240
UNIDAD INICIAL

Fecha : 16/03/2026

Comprobante de Egreso No. 202603124

C.C./NIT. : 901745619 **Beneficiario** : AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S
Cta. Cte. No. : 25806584747
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - SGP Propósito General Cta Maestra
Referencias : CDP : -1, CRP : -7, OP : 202603121
Concepto : PAGO UNICO Reserva - 2025 Doc. No. 1695 - MC-CMC-040-2025 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios	22.621.458,00	
11100501	Bancolombia		22.621.458,00
Total Documento:		22.621.458,00	22.621.458,00

TOTAL : VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (22.621.458,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
VIRTUAL3845	SGP Propósito General -	AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S	22.621.458,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Tasa Prodeporte y Recreación	27.419.458,00	685.000,00
Estampilla ProAdulto 4%	27.419.458,00	1.096.000,00
Estampilla ProCultura 1%	27.419.458,00	274.000,00
Fondo de Seguridad Ciudadana 5%	27.419.458,00	1.371.000,00
Contratos de Obra Publica 2%	27.419.458,00	549.000,00
Impuesto Industria y Comercio Servicios	27.419.458,00	274.000,00
Estampilla Para la Justicia Familiar	27.419.458,00	549.000,00
Total Descuentos		4.798.000,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
7207	5320101001030202-01-124303-16-24020600-54129		27.419.458,00
	Mantenimiento y Mejoramiento Infraestructura Vial - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL		
Total Rubros			27.419.458,00

SANDRA PAOLA VARGAS CEPEDA
SECRETARIA DE HACIENDA

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049629415

259

ACTA DE LIQUIDACIÓN
ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-040-2025

CIUDAD Y FECHA	CUCAITA, once (11) de marzo de 2026
OBJETO	" CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ".
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL 901745619-4 C. C. No. 7.186.526 de Tunja
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	CDP: 526 del 24/09/2025 6094 2320101001030202-01-124303-16-24020600-54129 Mantenimiento y Mejoramiento Infraestructura Vial - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: intersubsectorial Transporte - CPC: Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($29.485.188) MDA/CTE
DURACIÓN DEL CONTRATO	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de UN (01) MES contados a partir del acta de inicio
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	07/11/2025
FECHA DE INICIO	20/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/02/2026
FORMA DE PAGO	El municipio pagara al CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1). Actas parciales, hasta completar el 90% del valor contratado y suscripción de acta parcial con informes de ejecución por parte de obra e Interventoria o supervisión designada por el Municipio. 2) El porcentaje restante correspondiente al 10% que se pagará a la entrega total del objeto contractual previa suscripción del acta de recibo a satisfacción suscrita por el interventor o supervisor previa aprobación supervisor, informe de actividades respectivo, acta de liquidación y pago de seguridad social integral. PARÁGRAFO 1: condiciones para efectuar cada uno de los pagos: los pagos se efectuarán de acuerdo con las siguientes condiciones: 1). Presentación de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales y/o la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA. 2). Presentación de factura o cuenta de cobro con todos los requisitos establecidos en la ley 3). Presentación de informes de ejecución del contrato. 4). Presentación de acta de recibido expedida por los supervisores del contrato en la que acredite el cumplimiento de las actividades objeto del contrato y obligaciones a cargo del contratista. PARÁGRAFO 2: No obstante, lo señalado en la presente cláusula, los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual mensualizado de Caja –PAC y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. El pago será cancelado a través de la Secretaría de Hacienda, en pesos colombianos. En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. Reglas comunes a todas las opciones: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al

2160

	día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda
SUPERVISOR	CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES Secretario de Planeación e infraestructura

* T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	DETALLE	VALORES
1	VALOR INICIAL	$ 29.485.188,00
	* APORTE ALCALDÍA	
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$ 0,00
2	VALOR ADICIONADO	$ 0,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 29.485.188,00
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 27.419.458,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 0,00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 27.419.458,00
7	SALDO NO EJECUTADO (3-6)	$ 2.065.730,00

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1159 de 2007, entre los suscritos a saber **MARCOS DANIEL BORDA PARRA,** mayor de edad en calidad de alcalde y representación del Municipio de Cucaita con NIT. No. 901.159.013-8 debidamente facultado para contratar, de otra parte, **OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.186.526 de Tunja, Representante legal de AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S con Nit. 901745619-4 como contratista, y **CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES** en calidad de Supervisor de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-040-2025** hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por la Entidad tal como consta en el acta de recibo final expedida por el Supervisor.

Que durante el plazo de ejecución del contrato se liquida, el Contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

Queda entendido que la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-040-2025** se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de Cucaita y el Contratista.

Por lo anterior las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto respecto a las obligaciones mutuas pactadas en la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-040-2025**, por lo tanto, acordamos liquidarlo.

OBSERVACIONES:

En constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Cucaita, a los Once (11) días de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACA S.A.S.
OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL
901745619-4
C. C. No. 7.186.526 de Tunja
Contratista

ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e infraestructura

MARCOS DANIEL BORDA PARRA
Alcalde Municipal

PROYECTÓ: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES **Secretario de Planeación e Infraestructura**
REVISO: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES **Secretario de Planeación e Infraestructura**
APROBÓ: MARCOS DANIEL BORDA PARRA **Alcalde Municipal**