INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

La Estrella, Antioquia **16-07-2026**

AL: Señor
DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito presentar al señor Director Regional (CR) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS, informe de supervisión No. **02** del contrato No. **007-016-2026** correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-016-2026

CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S

OBJETO:

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA DOTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ (ÁREAS DE CATERING Y CADS), Y PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS AUXILIARES QUE PRESTAN APOYO OPERATIVO EXCLUSIVAMENTE EN EL ÁREA DE CATERING DE ESTA MISMA REGIONAL."

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO Y UNO MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS ML $101.800.000

VALOR DEL CONTRATO: $101.800.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X____

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION		PLAZO EJECUCION											
OBLIGACION	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el acuerdo marco.	si							X					
Firmar las actas de recibo a satisfacción	si							X					
La entrega de los productos se realizará a los supervisores técnicos y/o a quien designe el supervisor para tal fin.	si							X					

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precio en los productos	Seguimiento a los productos entregados cantidad vs entregado y facturado	Supervisora Leidy Garzón	Cada vez que se realiza pedido y facturación
	Operacional	Incumplimiento por parte del proveedor	Seguimiento con los administradores de las entregas vs soportes de entrega	Supervisora Leidy Garzón	Cada vez que se realiza pedido y facturación

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Seguimiento administrativo

- El expediente contractual está bajo la custodia del Equipo de Contratos de la Regional en su archivo de gestión.
- El SECOP está debidamente actualizado en la ejecución y balance del contrato.
- Las garantías de cumplimiento y demás amparos están vigentes.

El contratista está al día en el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.

Seguimiento técnico

-

- Se remitió correo por parte de la Supervisora el pasado 02-06-2026 aclarando la simplicidad de la necesidad urgente para la entrega de la dotación " Uniforme Antifluido", así:



Leidy Johanna Garzon Herrera <leidy.garzon@agencialogistica.gov.co>
para Alejandra, Luz, ROSENDO, Juan, Sonia, Yaneth

mar, 2 jun, 12:09

Buenos días

Señora ALEJANDRA CARO VALLEJO

Representante Legal

GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S.

Cra. 45 No. 6-32, Medellín, Antioquia

Asunto: Requerimiento urgente de programación de entregas y estricto cumplimiento contractual – Contrato No. 007-016-2026 (Proceso MC 007-017-2026).

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitarle verificar de manera inmediata con su cadena de producción y proveedores la cantidad exacta de **conjuntos antifluidos** que serán entregados a esta entidad durante la presente semana.

Como es de su entero conocimiento, estos elementos de protección personal (EPP) están destinados a la dotación crítica de las Unidades Militares (Áreas de Catering y CADS), por lo que su disponibilidad no admite dilaciones. Es de especial urgencia subsanar las novedades presentadas con la Auditoría de Control Interno, la cual generó un hallazgo administrativo debido a que, durante el conteo físico de mercancía realizado en tiempo real el pasado viernes en horas de la mañana, se evidenció que dentro del pedido facturado en el mes de mayo **no se encontraba físicamente el insumo correspondiente a la BATA DE ARCHIVO DRIL AZUL CON LOGO**. Lo anterior, sin perjuicio de dejar constancia sobre la recepción extemporánea de cuarenta (40) uniformes en la tarde del miércoles 29 de mayo de 2026.

Al día de hoy, registramos un saldo pendiente por recibir de **162 uniformes**, de acuerdo con la distribución de tallas informada con anterioridad. Con el fin de facilitar la conciliación, recordamos que los ítems sombreados en color rojo en la matriz corresponden a los cincuenta y cinco (55) uniformes facturados y recibidos a satisfacción durante el mes de mayo; por consiguiente, la entrega programada para esta semana debe ceñirse estrictamente a las tallas restantes allí consolidadas para poder dar alcance oportuno a los comedores de tropa asignados.

Aprovecho la oportunidad para reiterar la necesidad de garantizar la continuidad y el flujo óptimo de los suministros de manera regular. Próximamente saldré a disfrutar de mi período de vacaciones, retornando a mis labores el **01 de julio de 2026.** Bajo ninguna circunstancia esta contingencia administrativa o la ausencia temporal de la suscrita debe afectar el normal recibimiento de las cantidades acordadas. El Grupo Industrial Bremen S.A.S. debe velar por que el personal designado en las bodegas reciba las cantidades requeridas sin contratiempos.


Finalmente, de la manera más atenta pero firme, extendemos un llamado al estricto cumplimiento de los compromisos pactados. Es imperativo recordar que, de conformidad con lo estipulado en la **Cláusula 16 (SANCIONES)** del documento de Aceptación de Oferta que rige este vínculo comercial, el retraso o incumplimiento parcial de las obligaciones faculta a la Agencia Logística para imponer **multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del objeto contractual dejado de ejecutar por cada día de retraso**. Asimismo, la persistencia en el rezago de entregas podría dar lugar a la aplicación de la **Cláusula 17 (PENA PECUNIARIA)**, tasada en el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, comprometiendo de forma directa la Garantía de Cumplimiento constituida para tal fin.

Agradecemos de antemano su gestión prioritaria para remitir el total de entregas de antifluidos de esta semana acorde a lo conversado, toda vez que en el documento adjunto ustedes indican que cumplirán con lo previsto para el 15-06-2026.

NOTA: Los que están sombreados de color rojo, es el total de los (55) uniformes facturados en MAYO y recibido en ese mes. Por lo anterior se requiere que la entrega de está semana sea acorde a las tallas solicitadas en dicho cuadro, para dar alcance a los demás comedores de tropa.

DOTACIÓN ANTIFLUIDO	S	M	L	XL	XXL	total
BAJES ROMERO		5	6	1		12
BASER14 MARIA		2	2	4		8
BASER17 RENE	1	5	7	5		18
BIVEL MARGOT			9			9
BASER 4 BOLAÑOS		10	6			16
BIAMA AULIO	4	2	2		1	9
BIGIR TEC JUAN		6	6			12
BIUJL VILLA		2	3	2	4	11
BINUT GLADYS		2	5	2		9
BIOSP CARMONA	4	6	5			15
BIPEB ERIKA		6		2	2	10
BITER4 MENESES	6	10	6	4	3	29
BOMBONA	2		8	4		14
BARBULA	2		6		4	12
CALIBIO caviedes	3	5	3			11
GMJCO CHACON	1		1	2	3	7
CACOM		3	3	3	6	15

Página 2



Alejandra Caro vallejo <alejandracaro@industrialbremen.com.co>
para mí, Luz, ROSENDO, Juan, Sonia, Yaneth

2 jun 2026, 14:38

Buenas tardes, Leidy.

Espero que se encuentre muy bien.

En respuesta a su correo, queremos reiterar nuestro compromiso de cumplir a cabalidad con la totalidad de las entregas programadas.

Somos conscientes de que, en el caso de los trajes, se han presentado demoras adicionales derivadas de los procesos de fabricación y los controles de calidad requeridos para garantizar que el producto cumpla con las especificaciones establecidas.

Por parte de Grupo Industrial Bremen, nos comprometemos a realizar la entrega total correspondiente a esta primera fase el próximo 15 de junio del presente año tal cual como se expresó en la carta enviada con anterioridad. Dar una fecha diferente es quedar mal con ustedes e incumplir con la palabra de Grupo Industrial Bremen.

Adicionalmente, tenemos prevista una entrega parcial el jueves 4 de junio, durante el transcurso del día. Actualmente, estamos a la espera de la confirmación de tallas y cantidades por parte del fabricante. Tan pronto recibamos esta información, la compartiremos con ustedes para definir con precisión el alcance de nuestra entrega de ese día.


Agradecemos su comprensión y confianza. Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,

Grupo Industrial Bremen

"De acuerdo con la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto reglamentario 1377 de 2013, el Titular presta su consentimiento para que su información, facilitada voluntariamente, pase a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S., las finalidades son la gestión administrativa y comercial de la organización y el envió de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. De igual modo, se le informa que la base de datos en la que se incorporarán sus datos personales será tratada cumpliendo con las medidas de seguridad definidas por la empresa y conforme las políticas de tratamiento de datos personales establecidas por la misma, a la cual se puede tener acceso a través de la siguiente página web: www.industrialbremen.com.co Así mismo usted tendrá la posibilidad de ejercer las siguientes acciones, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, al correo electrónico protecciondedatos@industrialbremen.com.co, o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Carrera 45 Nro. 6 - 32 Sector Patio Bonito Poblado""

Responder | Responder a todos | Reenviar



Bremen

Medellín. 28 de mayo del 2026

Señores

Agencia Logística Fuerzas Militares

ASUNTO: Compromiso de entrega – Primera entrega conjuntos antifluido

Grupo Industrial Bremen S.A.S., identificado con NIT 890938821-6, reconoce la importancia y urgencia de la entrega correspondiente a los 217 conjuntos antifluido contemplados en la primera entrega del mes de mayo.

No obstante, consideramos importante comunicar que el proceso de confección y control de calidad de estas prendas requiere tiempos de producción rigurosos, orientados a garantizar un producto final que cumpla plenamente con los estándares de calidad y satisfacción esperados por ustedes. Esta situación ha generado dificultades para cumplir con el plazo inicialmente establecido.

En línea con nuestro compromiso de responsabilidad y cumplimiento, nos permitimos establecer como fecha límite de entrega total el día 15 de junio de 2026. Adicionalmente, informamos que se realizarán entregas parciales progresivas antes de dicha fecha, con el fin de avanzar oportunamente en el suministro del pedido.

Para futuros pedidos, la estrategia será contar previamente con la definición de tallas, lo que nos permitirá iniciar la fabricación de manera inmediata y mantener disponibilidad de stock conforme a sus requerimientos, garantizando así el cumplimiento de los tiempos de entrega establecidos.

Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso de entregar un producto de alta calidad que responda a sus expectativas.


Cordialmente,

Firma del Gerente General de Grupo Industrial Bremen
ALEJANDRA CARO VALLEJO
C.C. No 1.152.193.927 de Medellín

bremen.com.co (57-4) 444 90 64 CR 45 6-32 Sector Patio Bonito, El Poblado. Medellín - Colombia.

- Los “EPP” Elementos de protección personal fueron recibidos durante el mes de JUNIO , esto comprendía camisa y pantalón blancos anti fluidos, venían empacados en bolsa individual para nuestros auxiliares de servicio un total de (127) uniformes que cumplieron con las especificaciones solicitadas, sin novedad alguna.

- Se adjuntan los soportes de entrega de los elementos de protección personal formato GTH-FO-11 ha cada una de las unidades de negocio acorde a la organización, distribución y entrega realizada por la supervisora del contrato.
  Registro Fotográfico:












Se deja la evidencia de la entrega recibida parcialmente con fecha del 04-06-2026/ y del 12-06-2026 acorde a lo argumentado por el Grupo Industrial Bremen para lo concerniente al cumplimiento total de las cantidades de (162) uniforme conjunto antifluido:



Bremen

GRUPO INDUSTRIAL BREMEN SAS
NIT: 890938821-6
IVA REGIMEN COMUN

CRA 45 6 32
Tels: 4449064
Medellin-Ant

Ot 31553

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES R
CR 50 79 SUR 101 BRR EL PALMAR
3102229085
LA ESTRELLA

NIT. O C.C.:
800172114-0

ORDEN DE DESPACHO
Nº 02248

DOCUMENTO	FECHA
20371	2026-06-04

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPION	CANTIDAD RECIBIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOT.
060495	OVEROL ANTI FLUIDO BLANCO	35	63,570	2,22

Finalizamos las tallas L.
→ 90. enviar para el próximo 12-06-26
Dennis talla S

OBSERVACIONES: CONTRATO 007-016-2026 CORRESPONDE A LA PRIMER ENTREGA MES MAYO / PEDIDO PARCIAL 3

Recibí
Jenny Garzon
CC 1017212159
cel 3184116777 8.

VALOR	2,22
DESCUENTO	
SUBTOTAL	2,22
IVA	
RETEFUENTE	
TOTAL	2,22

Bremen

GRUPO INDUSTRIAL BREMEN SAS
NIT: 890938821-6
IVA REGIMEN COMUN

CRA 45 6 32
Tels: 4449064
Medellin-Ant

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES R
CR 50 79 SUR 101 BRR EL PALMAR
3102229085
LA ESTRELLA

NIT. O C.C.:
800172114-0

REMISION
Nº 051555

DOCUMENTO	FECHA
20371	2026-06-11

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPION	CANTIDAD RECIBIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOT.
060495	OVEROL ANTI FLUIDO BLANCO	127	63,570	8,07

OBSERVACIONES: CONTRATO 007-016-2026 PEDIDO CUMPLIDO OVEROLES

12-06-26

VALOR	8,07
DESCUENTO	
SUBTOTAL	8,07
IVA	
RETEFUENTE	


Seguimiento financiero y económico:

El contrato se suscribió por la suma de $101.800.000.00, lo cual se ira facturando acorde a la solicitud de pedido establecidas por la supervisora del contrato.

El segundo pedido se realizó el pasado 04-06-2026 toda vez que se solicitó al proveedor la entrega de los 162 Uniformes para revisión por la supervisión en (e) y, así poder por llevar a cabo la distribución completa de estos a las Unidades de Negocios adscritas a la Regional Antioquia chocó (17) catering ; la entrega del insumo estaba prevista para el día viernes 12 de Junio.

					BIOSP	BIPEB	BINUT	BITER4	GMJCORIO	CACOM	BASER14	BIBAR	BOMBONA	CALIBIO	BIAMA	BIJUL	BIVEL	BASER17	TOTAL CANTIDAD	GRUPO EMPRESARIAL BREMEN SAS VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL
A-05-01-01-002-008	COMEDORES	5	CONJUNTO ANTIFLUIDO	400000938	15	10	4	29	7	0	8	6	6	8	9	11	9	18	$ 162	$ 75.648,30	12.255.025

Posteriormente para JULIO se acordó entre ambas partes elaborar la presente facturación acorde a dicha entrega, asi:



Leidy Johanna Garzon Herrera

Buenas Tardes
GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S
NIT 890938821-5
Medellín, Antioquia

Reciban un Cordial saludo,
De manera atenta me permito pedir disculpas ante los soportes firmados, recabo la necesidad de la elaboración de la factura correspondiente a la entrega de los (127) uniformes entregados el pasado 11-06-2026 acorde al pendiente del primer pedido, quedando a fecha de hoy estos uniformes dotación antifluido pendientes por facturar, para un total de 217 uniformes.

Valor total a facturar: $12.255.025
Tener en cuenta lo siguiente:
PLATAFORMA OLIMPIA-SIIFF NACIÓN:
PCI 15-20-00-003-007-017-2026-yony.patino@agencialogistica.gov.co

Es necesario por parte de ustedes remitir la siguiente documentación en lo posible:
1. Certificación de obligación laborales
2. Certificación pago de parafiscales
3. Devolver el acta de servicio de satisfacción firmada por el Representante Legal. (la enviaré cuando se tenga la factura en firme).

Tener en cuenta esto siempre para cuando se vaya a elaborar la factura, que sea acorde al contrato y los demás datos que debe traer la factura para que pase por SIIF NACIÓN:
1. La persona de facturación procederá a elaborar la factura por el aplicativo de ustedes, luego recuerden enviarme el archivo XML para yo gestionar con la página del ministerio de hacienda SIF NACIÓN al correo: ***siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,*** la validación de la misma y aprobación en el aplicativo.
2. Por favor tener en cuenta que la fecha de vencimiento de la factura debe ser a (60) días.

					BIGIR	BIAES	BASER4	BIOSP	BIPEB	BINUT	BITER4	GMJCORIO	CACOM	BASER14	BIBAR	BOMBONA	CALIBIO	BIAMA	BIJUL	BIVEL	BASER17	CAZO ESTRELLA	CAZO FUENTE AGRIO	CAZO QUIRIO	CAZO GRAMA	SEDE ADM	TOTAL CANTIDAD	GRUPO EMPRESARIAL BREMEN SA S VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL
A-05-01-01-002-008	COMEDORES	5	CONJUNTO ANTIFLUIDO	400000938	6	6	10	15	10	4	29	7	0	8	6	6	8	9	11	9	18						$ 162	$ 75.648,30	12.255.025

Quedando atenta a su colaboración de dicha factura el día de mañana + los soportes que deben venir junto con está.

Cordialmente,

Leidy Johanna Garzón Herrera
PD. Líder en Seguridad en Salud y Trabajo
Grupo Administrativo
Regional Antioquia Chocó
Carrera 50 N°75 SUR-101
www.agencialogistica.gov.co

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Distribución del gasto:

Se hace la distribución del gasto acordé a los rubros presupuestales, con el fin de tener una claridad del presupuesto ejecutado acorde a la distribución de los rubros asignados en el CDP.

Se hará la distribución de los elementos para darles salida a los mismos acordé a la distribución anteriormente mencionada en las Unidades de negocio, soportándolo con el formato entrega de EPP- GTH-FO-11. Versión 3 y la MB21 remitida al Almacén.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$101.800.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
Factura No. BRE 24310	26-05-2026	$26.705.519	$75.094.481	0
Factura No. BRE 24773	10-07-2026	$12.255.025		
Subtotal (por usos)		**$ 12.255.025**	**$ 62.839.456**	

Nota:Porcentaje cumplimiento Avance **38.27%.**
Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica.

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

No aplica.


10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	**X**		
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	**X**		**Con percance en el tema de los Uniformes Antifluido.**
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	**X**		
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	**X**		

11. RECOMENDACIONES:

El proveedor cumplió parcialmente con la entrega de los insumos correspondiente a los (162) uniformes.

Cordialmente,



PD.LEIDY JOHANNA GARZON HERRERA
Supervisor del contrato No. 007-016-2026

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 25 / 8 / 2025		

NOMBRE DE FUNCIONARIO:	DEPENDENCIA/ÁREA:
Teniente JUAN CARLOS LOPEZ	GRUPO CATERING BIGIR.
CÉDULA:	CARGO: ADMINISTRADOR.

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	MAYO26	X		Tapabocas Desechables	100	Total 100 cajas / cada caja 50 unidades C/U	TE@JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ. Administrador Comedor AGLO. CC. 10130863
2	MAYO 26	X		Cofia	300	Paquete x 100 unidades C/U	
3	MAYO26	X		Protector de Infección	5	Unidad → Color Azul Para los Auxiliares	TE@JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ Administrador Comedor AGLO. CC. 10130863
4	MAYO26	X		Guantes Manipulación	100	Paquete presentación 100 u C/U = 10.000 U.	
5	MAYO26	X		Conjunto Antifluido	6	uniforme blanco con logo talla L (6)	TE@JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ Administrador Comedor AGLO. CC. 10130863
6	MAYO	X		Delantal plastico en PVC	12	Delantal plastico	TE@JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ Administrador Comedor AGLO. CC. 10130863
7	MAYO	X		Guantes de Nitrilo	5	Cinco pares color Azul.	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO

ENTREGA DE EPP

CÓDIGO: GTH-FO-11			
VERSIÓN No. 03			Página 1 de 1
FECHA:	25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: Auxiliar Heyler Arroyo

DEPENDENCIA/ÁREA: CATERING CACOM- (5) Fuerza Aérea C. CATERING CACOM.

CÉDULA:

CARGO: Administrador

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	7 Mayo 26	✓		Tapabocas Caja x 50 u/o.	100	100 Caja Tapabocas Desechable	
2	7 Mayo 26	✓		Cofia	300	Paquete x100 Unidades c/u.	
3	7 Mayo 26	✓		Guantes Desech. Manipul. Alimento	100	Paquete x100 unidades c/u.	
4	7 Mayo 26	✓		Delantal Plastico	12	blancos en plastico.	
5	7 Mayo 26	✓		Guantes de Nitrilo	5	Guantes De nitrilo Manga larga.	
6	7 Mayo 26	✓		Uniforme blanco con logo	(3)	Uniforme blanco Antifluido Aux. SANDRA Talla M (3) Sandra	
7	7 Mayo 26	✓			(3)	Uniforme blanco Antifluido - Aux. Heyler Talla XXL (3)	
8	7 Mayo 26	✓			(3)	Uniforme Soldado Pineda - Talla XXL (3) Juan Rios	
9	7 Mayo 26	✓			(3)	Uniforme Soldado Arango Talla XL (3) - Arango	
10	7 Mayo 26	✓			(3)	Uniforme Soldado Bustos Talla L (3) Bustos	
11	7 Mayo 26					Camiseta blanca talla (M). Sandra Aux. AIM	Sandra
12	7 Mayo 26					Camiseta blanca Talla (L) soldados	
13	7 Mayo 26					Camiseta blanca talla (XL) (4)	
14						Camiseta blanca talla	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO: **ENTREGA DE EPP**

CÓDIGO: **GTH-FO-11**

VERSIÓN No. **03** | Página **1** de **1**

FECHA: 25 | 8 | 2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: Sgto Alvaro Bohorquez

DEPENDENCIA/ÁREA: GRUPO CATERING BASE 9.

CÉDULA:

CARGO: Administrador

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	Mayo 26	X		Tapabocas Desechables	100	Caja Presentacion 500 unidades c/u. = 5.000.	Sgto Tarazh
2	Mayo 26	X		Cofias	300	Paquete x 100 unidades	Sgto Tarazh
3	Mayo 26	X		Guantes Manipulacion	100	Paquete x 100 U c/u. = 10.000 unidades	Sgto Tarazh
4	Mayo 26	X		Conjunto Antifluido.	6	Conjunto Antifluido Talla L.	Sgto Tarazh
5	Mayo 26	X		Delantal Plastico	12	Delantales Plastico en PVC.	Sgto Tarazh
6	Mayo 26	X		Guantes Nitrilo	(5)	Pares Guantes Plastico Azules Para Aseo	Sgto Tarazh
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO:	DEPENDENCIA/ÁREA:
EDUARD GARCIA	CAPS. JA ESTRELLA.
CÉDULA:	CARGO: Administrador

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	27/MAYO	X		GUANTES CON RECUBRIMIENTO	10	Color negro (10) Guantes Hyflex	
2	27/MAYO	X		GUANTES DE NITRILO.	5	Pares de Guantes Color Azul Para Aseo	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO:	DEPENDENCIA/ÁREA:
Ma Eugenia Ojeda	Grupo Catering BASE 14.
CÉDULA: 1136503264	CARGO: Administradora

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	MAYO 26	X		Tapabocas Desechables	100	Caja Presentacion x 500 c/u = 5.000 unidades.	
2	MAYO 26	X		COFIAS	300	Paquete x 100 unidades Presentacion Droguy	
3	MAYO 26	X		Guantes Manipulacion	100	Paquete Presentacion 100 unidades c/u. = 10.000 UN	
4	MAYO 26	X		Delantal plastico	12	Delantal plastico en PVC	
5	MAYO 26	X		Guantes de Nitrilo	(5)	Cinco Pares de Guantes plasticos color AZUL	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO:	DEPENDENCIA/ÁREA:
Sujto EDINSON CASTAÑEDA	GRUPO CATERING BARRIGA BIBAR.
CÉDULA:	CARGO: ADMINISTRADOR.

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	Mayo26	X		Tapabocas Desechables	100	Caja presentacion x50 u c/u = 5.000 Tapabocas.	
2	Mayo26	X		COFIAS	300	Paquete x 100 unidades. (3). Gorro Quirurgico.	
3	Mayo26	X		Guantes de Manipulacion A	100.	Paquete presentacion 100 u c/u total 10.000 u.	
4	Mayo26	X		Delantales Plastico)	12	Delantal blanco PVC	
5	Mayo26	X		Guantes de Nitrilo	(5)	Guantes Plastico) Color azul Aseo	
6	Mayo26	X		Conjunto Antifluido	(6)	Conjunto Antifluido talla (6) uniforme	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: Sgto Hernan Ojeda	DEPENDENCIA/ÁREA: Grupo Catering BIBOM.
CÉDULA:	CARGO: Administrador.

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	MAYO 26	X		Tapabocas Desechables	100	Caja Presentacion X 50 unidades c/u = 5.000 unidades.	
2	MAYO 26	X		Cofias	300	Paquete X 100 unidades Presentacion Onza	
3	MAYO 26	X		Guantes de Manipulacion	100.	Paquete Presentacion 100 unidades c/u = 10.000 U.	
4	MAYO 26	X		Delantal Plastico	12	Delantal blanco PVC	
5	MAYO 26	X		Guante Nitrilo	(5)	Cinco pares de guantes plastico cobr ATU)	
6	MAYO 26	X		Conjunto Antifluido	(8)	Conjunto blanco con logo Talla (L).	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

PROCESO					
	GESTION ADMINISTRATIVA				
	TÍTULO	CÓDIGO: GA-FO-04			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
	TRASLADO DE BIENES	FECHA: 30	10	2023	

LUGAR Y FECHA: 03 JUNIO DEL 2026

TRASLADO No.

ÍTEM	ELEMENTO	CÓDIGO	CANT.	ESTADO ELEMENTO	FUNCIONARIO A CARGO	DESTINO	MOTIVO TRASLADO O DEVOLUCIÓN
1	100 CAJAS DE TAPABOCAS DESECHABLES x 50 Unidades cada caja		100	NUEVO	LEIDY GARZÓN	BIBOM	
2	(3) PAQUETES DE COFIAS C/u 100 unidades		300	NUEVO	LEIDY GARZÓN	BIBOM	
3	GUANTES DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Paquete presentación bolsa *100 Unidades c/u		100	NUEVO	LEIDY GARZÓN	BIBOM	
4	GUANTES DE NITRILO MANGA LARGA (5) Pares		05	NUEVO	LEIDY GARZÓN	BIBOM	
5	DELANTAL PLASTICO EN PVC		12	NUEVO	LEIDY GARZÓN	BIBOM	
6	CONJUNTO ANTIFLUIDO- CAMISA Y PANTALON CON LOGO BORDADO COLOR BLANCO TALLA L		08	NUEVO	LEIDY GARZÓN	BIBOM	
7							
8							
9							
10							

OBSERVACIONES:

FIRMA
FUNCIONARIO QUE ENTREGA:

FIRMA
FUNCIONARIO QUE RECIBE:

FIRMA
DELEGADO ALMACÉN REGIONAL: Juan Esteban Arrieta Giraldo

FIRMA
AUTORIZADO POR:

PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: Sra GLADYS BOLIVAR.	DEPENDENCIA/ÁREA: CATERING BINUT.
CÉDULA:	CARGO: Administradora

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	Mayo 26	X		Tapabocas Desechables	100	Caja Presentación X 50 unidades c/u. = 5.000.	Gladys Bolivar
2	Mayo 26	X		Cofias	300	Paquete X 100 unidades Presentación Onvq	Gladys Bolivar
3	Mayo 26	X		Guantes Manipulación	100	Paquete X 100 unidades c/u = 10.000 unidades.	Gladys Bolivar
4	Mayo 26	X		Delantal Plastico	12	Delantal en PVC.	Gladys Bolivar
5	Mayo 26	X		Guantes de Nitrilo.	5	Unico Pares color Azul Plastico.	Gladys Bolivar
6	Mayo 26	X		Conjunto Antifluido	(5)	Conjunto Pantalon y Camisa blanco logo	Gladys Bolivar
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO:	DEPENDENCIA/ÁREA:
Sato Adbeiro Chacon.	Grupo catering GNJCO/Pinegro.
CÉDULA:	CARGO: Administrador.

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	Mayo 26	X		Tapabocas Desechables	100	Caja Presentación X 50 unidades c/u = 5.000 und.	
2	Mayo 26	X		Cofias	300	Paquete x 100 unidades Presentacion Ong C.	
3	Mayo 26	X		Guantes Manipulación	100	Paquete x 100 unidades = 10.000 unidades	
4	Mayo 26	X		Delantal plastico	12	Delantal blanco PVC	
5	Mayo 26	X		Guantes Nitrilo	(5)	Cinco pares de Guantes Plasticos (color Azul)	
6	Junio 26	X		Conjunto Impermeable	(7)	3-XXL 2-XL 7-L 7-S Conjuntos	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: SGTO JEONIDAS MENESES

DEPENDENCIA/ÁREA: GRUPO CATERING BITER 4

CÉDULA:

CARGO: ADMINISTRADOR

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	Mayo26	X		Tapabocas Desechable	100	Caja presentacion x 50 unidades cu = 5'000.	
2	Mayo26	X		Cofia	300	Paquete x 100 unidades presentacion onza 9.	
3	Mayo26	X		Guantes Manipulacion	100	Paquete x 100 unidades cu = 10.000 unidades	
4	Mayo26	X		Delantal Plastico	12	Delantal en PVC.	
5	Mayo26	X		Guantes Nitrilo	(5)	Cinco pares Plastico azul para Aseo	
6	Junio 2026	/		Conjunto Antifluido	29	6-S - 10-M 4-XL 3- XXL	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO

ENTREGA DE EPP

CÓDIGO: GTH-FO-11			
VERSIÓN No. 03			Página 1 de 1
FECHA:	25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: Erica Arteaga

DEPENDENCIA/ÁREA: Grupo Administrativo

CÉDULA:

CARGO: CATERIG BIPEB | Administradora.

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	MAY026	X		Tapabocas Desechables	100	Caja Presentacion x 50 unidades c/u = 5.000	
2	MAY026	X		Cofias	300	Paquete Presentacion 100 c/u	
3	MAY026	X		Guantes Manipulacion	100	Paquete x 100 und c/u = 10.000 unidades	
4	MAY026	X		Delantal Plastico	12	Delantal blanco PVC	
5	MAY026	X		Guantes Nitrilo	5	Pares Guantes Plastico Color Azul Aseo	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23						Gimmy Arboleda	

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO

ENTREGA DE EPP

CÓDIGO: **GTH-FO-11**

VERSIÓN No. **03** | Página **1** de **1**

FECHA: 25 | 8 | 2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: Sgto CARLOS ROMERO

DEPENDENCIA/ÁREA: GRUPO CATERING BAJES.

CÉDULA:

CARGO: Administrador

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	MAYO 26	X		Tapabocas Desechables.	100.	100 cajas en Presentacion de 50 un/c/u = 5.000.	
2	MAYO 26	X		GOFIAS.	300	Paquete x 100 u/c/u. Bodegas Oruga	
3	MAYO 26	X		Guantes Manip Alimentos	100.	Paquete x 100 u/c/u = 10.000 unidades	
4				Conjunto Antifluido	(6)	Conjunto Antifluido Cocinero.	
5	MAYO 26	X		Delantal plastico PVC	12	Delantal plastico para Auxiliares y Saldados.	
6	MAYO 26	X		Guantes de Nitrilo	(5)	Pareja Plastico color Azul para Aseo.	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

Sgto. Carlos Alberto Romero Cardona
Técnico para apoyo Seguridad y Defensa
Administrador Comedor de Tropa BIOSPU

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

	TÍTULO	CÓDIGO: GTH-FO-11			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**ENTREGA DE EPP**	VERSIÓN No. 03			Página 1 de 1
		FECHA:	25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: ALVARO CARMONA

DEPENDENCIA/ÁREA: GRUPO CATERING BIOSP

CÉDULA:

CARGO: ADMINISTRADOR.

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	Mayo 26	X		Tapabocas Desechables	100	Caja presentacion X 50 unidades c/u = 5.000	
2	Mayo 26	X		Cofias	300	Paquete x 100 unidades c/u. presentacion ONIGA	
3	Mayo 26	X		Guantes de Manipulacion	100	Paquete x100 unidades c/u = 10.000 unidades	
4	Mayo 26	X		Delantal Plastico	12	Delantales blancos en PVC	
5	Mayo 26	X		Guantes de Nitrilo	(5)	Cinco pares plastico) Color Azul	
6	Junio	X		Uniforme Antifluido	10	6 talla M 4 talla S	
7	Junio 26	X		Antifluidos Conjunto	5	5 talla L	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1
		FECHA:	25 8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO:	DEPENDENCIA/ÁREA:
SECRETARIA.	
CÉDULA:	CARGO: ARCHIVO.

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	01-06-26	X		Bata Archivo	1	Color Azul talla L con logo bordado.	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO

ENTREGA DE EPP

CÓDIGO: **GTH-FO-11**

VERSIÓN No. **03** | Página **1** de **1**

FECHA: 25 | 8 | 2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: TAD KATY GUISAO

DEPENDENCIA/ÁREA: CADS URABA

CÉDULA:

CARGO: ADMINISTRADORA.

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	4 JUNIO 26	X		Guantes Corp Recubrimiento	10	10 Pares de Guantes Talla L color negro	
2						Para Auxiliares CADS.	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO: **ENTREGA DE EPP**

CÓDIGO: **GTH-FO-11**

VERSIÓN No. **03** | Página **1** de **1**

FECHA: **25** | **8** | **2025**

NOMBRE DE FUNCIONARIO: Sylo Reneloper o (e).

DEPENDENCIA/ÁREA: CATERING BASER 17.

CÉDULA: CARLOS POSADA

CARGO:

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	Jun1026	X		Tapabocas Desechables	100	Caja, presentacion X 50 unidades = 5.000 unidades	
2	4 Jun1026	X		COFIAS	300	Paquete x 100 unidades c/u (3 paq) Orejas blanco	
3	4 Jun1026	X		Guantes de Manipulacion A	100	Paquete presentacion x 100 unidades c/u = 10.000 u.	
4	4 Jun1026	X		Delantal plastico	12	Delantal blanco en pvc	
5	4 Jun1026	X.		Guantes de Nitrilo	(5)	Cinco pares de Guantes plastico color Azul Ateo	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ

CÉDULA:

CARGO: BIGIR ADMINISTRADOR COMEDOR

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	JUNIO 26	X		Conjunto Antifluido Blanco Logo	(6)	Conjunto blanco 6 talla M	TE ® JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ Administrador Comedor AGLO. CC. 10130863
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1
		FECHA:	25 / 8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: Alvaro Bolaños Romo — Baser-4

CÉDULA:

CARGO: Administrador Comedor

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	Junio	X		Conjunto Anti Fluido Blanco con logo	(10)	Se reciben 09 uniformes blancos Antifluidos	Bolaños R.
2							
3	01 julio	X		Conjunto Talla M	(1)	Ya se entrega el uniforme faltante.	Bolaños R
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1
		FECHA: 25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: Sato Aulio Rodriguez

DEPENDENCIA/ÁREA: Grupo Catering Blama

CÉDULA:

CARGO: Administrador

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	JUNIO 26	X		Tapabocas Desechables	100	Caja presentacion X 50 Unidades = 5.000 Tapab.	
2	JUNIO 26	X		COFIAS	300	Paquete x 100 unidades (3). Gorro Onogi.	
3	JUNIO 26	X		Guantes de Manipulacion	100	Paquete presentacion x 100 U. Total = 10.000.	
4	JUNIO 26.	X		Delantal plastico.	12	Delantal en PVC.	
5	JUNIO 26	X		Guantes Nitrilo	(1)	Caja par de Guantes plastico Aseo Color Azul	
6	JUNIO 26	X		Protector Auditivo	(1)	en estuche Color Azul Cinco Unidades	
7	JUNIO 26			Conjunto Antifluido	(9)	2-M - 3-L 2-XL 4-XXL	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO:	DEPENDENCIA/ÁREA:
TDDI. WALTER	GRUPO ABASTECIMIENTO CADS QUIBDO.
CÉDULA:	CARGO: ADMINISTRADOR

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	JUN026	X		Guantes con recubrimiento	10	Diez Pares de Guantes Talla L color negro	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO

ENTREGA DE EPP

CÓDIGO: GTH-FO-11			
VERSIÓN No. 03			Página 1 de 1
FECHA:	25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: Soto Julio Villa

DEPENDENCIA/ÁREA: SG CATERING BIOL / Quibdó Chocó

CÉDULA:

CARGO: Administrador

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	Junio 2026	X		Tapabocas Desechables	100	Caja presentacion x 50 Und = 5.000 unidades.	
2	Junio 2026	X		COFIA	300	Paquete x 100 Unidades (3). Gorro Ovni 9	
3	Junio 2026	X		Guantes Manip. Alimentos	100	Paquete Presentacion 100 unidades c/u total 10.000	
4	Junio 2026	X		Delantal Plastico.	12	Delantal blanco PVC.	
5	Junio 2026	X		Guantes de Nitrilo.	(5)	Cinco pares plastico Color Azul - Azeo.	
6	Junio 2026	X		Protectores Auditivos	5	empacados en plastico Color Azul Auxiliares.	
7	Junio 2026	X		Conjunto Antifluidos	11	2 talla M 2-XL 4-XXL Conjunto 3-L	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO

ENTREGA DE EPP

CÓDIGO	GTH-FO-11		
VERSIÓN No	03		Página 1 de 1
FECHA	25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: CARLOS ALBERTO ROMERO	COMEDOR BAJES
CÉDULA:	CARGO: ADMINISTRADOR COMEDOR

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	JUNIO 17-06-2025	x		CONJUNTO ANTIFLUIDO PANTALON Y CAMISA CON LOGO	4	4 CONJUNTOS TALLA M 1 CONJUNTO TALLA XL	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

Carlos Alberto Romero Cardona
Empresa de Seguridad y Defensa
Administrador Comedor de Tropa BIOSP4

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: EDINSON CASTAÑEDA

DEPENDENCIA/ÁREA: BARBULA

CÉDULA:

CARGO: Administrador Comedor

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	JULIO 17			Completo Antifluido	(6)	2-TS - 4-TXXL conjun	Mercado A.
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 25 8 2025		

NOMBRE DE FUNCIONARIO:	DEPENDENCIA/ÁREA:
Erika Artehaga.	BIPEB
CÉDULA:	CARGO: Administradora Comedor

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	Junio 17	X		Conjunto Aditivo 1955	10	6 conjuntos M 2-XL-2-XXL	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: HERNAN OSORIO

DEPENDENCIA/ÁREA: POMPONA

CÉDULA:

CARGO: Administrador Comedor

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	junio 17	X		Antifluido	(06)	4-XL 2 talla S	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ENTREGA DE EPP	CÓDIGO: GTH-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 25	8	2025

NOMBRE DE FUNCIONARIO: Edinson Cauicedes.	DEPENDENCIA/ÁREA: CAIIBIO
CÉDULA:	CARGO: Administrador Comedor

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	JUNIO 17.			Entregado	(8)	3-TS - 5-TM Conjunto	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES: