	FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE	Código: GCO-GCI-F148

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CONTRATO No.	**730-2024 CONTRATO DE OBRA**		**FECHA:**	**15/07/2026**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO BOSA G**		**NIT. o C.C.**	**901.903.177**
PERIODO:	**DEL** **1/04/2026**		30/04/2026	
PAGO No.	**CUATRO (4)**	DOCUMENTO N	**FACTURA FBG 7 EXPEDIDA 24-06-2026 CORTE 4**	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**1-9-08-01-01**				**388.751.439**
Retefuente Honorarios	**243603**	**2-4-36-03**	**13.875.740**	**6%**	**832.544**
Retefuente CTO DE OBRA	**243626**	**243626**	**372.660.245**	**2%**	**7.453.205**
Retefuente Arrendamientos					
Retefuente Compras	**2-4-36-08**	**2-4-36-08**	**0**	**2,5%**	**0**
Retefuente - C.O.P.					
Retefuente Reteiva	**243625**	**243625**	**2.215.454**	**15%**	**332.318**
Reteica	**243627**	**243627**	**386.535.985**	**0,800%**	**3.092.288**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**24369004**	**243690**	**388.751.439**	**5%**	**19.437.572**
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
RETEFUENTE	**26369004**		**386.535.985**	**0,5%**	**1.932.680**
TOTAL DESCUENTOS					**33.080.607**
NETO A PAGAR	**240102**				**355.670.832**

Yineth Bohorquez
Contador F.D.L
Elaboró: Yineth Bohorquez Aprobó: Yineth Bohorquez

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: OBJETO :REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONTRUCCION Y REHABILITACION CONSERVACION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA. BOGOTA DC ATRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y AMONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO

Base para pago de salud, pensión y ARL Aporte obligatorio para salud - 12,5% Aporte obligatorio para pensión - 16% Aporte obligatorio

% DE EJECUCION

#¡DIV/0!

1.727.045,00

$ 15.578.530,00

820346

6461685

40385529

3894632

807.710.573,00

5.468.976

813.179.549

807.710.573

813,179,549.00

28.784.082

665.007.849,00

UPZ:

BARRIO:

18,73440%
1,00000%
5,00000%

3,68480%		
2,55870%		
2,82350%		

UPZ:

BARRIO:

3,68480%
2,55870%
2,82350%

COSTO

	[A] Administración
	[I] Imprevistos
	[U] Utilidad
	AIU

UPZ:
BARRIO:

3,68480%
2,55870%
2,82350%

68977.742
47898.580
52855.321
2,041,708.

COSTO DIRECTO

	[A] Administración
	[I] Imprevistos
	[U] Utilidad
	AIU

UPZ:
BARRIO:

3,68480%
2,55870%
2,82350%

52546.209
36488.420
40264.390
1,555,343.

COSTO DIRECTO

	[A] Administración
	[I] Imprevistos
	[U] Utilidad
	AIU

UPZ:
BARRIO:

	COMPOMENTE AMBIENTAL - SST
	COMPOMENTE SOCIAL
	COMPONENTE DE TRANSITO

15.140.909,00

10.761.092,00	0
0	
2.486.012,00	0

1.893.805,00		0



388751439

37377516

372660245	7453205
386535985	3092288
388751439	19437572
386535985	1932680
13875740	832544
2215454	332318

DIRECTO

1,871,977.00
0
0
0

3
62
12
54

1,426,044.00
0
0

46
26
83
)2