INFORME DE SUPERVISION N°1 A LA EJECUCION DEL CONTRATO MC-CPS-MM-021-2024

CONTRATO MC-CPS-MM-021-2024. OBJETO: APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO A LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA DENOMINADA EN EL CORAZON DE MAICAO EN FAVOR DE LA POBLACION RESIDENTE EN LAS PERIFERIAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO

PERIODO EJECUCION ACTIVIDADES DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024

MIGUEL FELIPE ARAGON GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE MAICAO – LA GUAJIRA

JALDER JAVIER GONZALEZ RHENALS
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

YOLANDA EPIAYU
REPRESENTANTE LEGAL FUNDACIÓN WALAPUIN
NIT. 901.044.375-4

MAICAO – LA GUAJIRA

OCTUBRE DE 2024

Scanned with CamScanner

INFORME DE SUPERVISION N°1 A LA EJECUCION DEL CONTRATO MC-CPS-MM-021-2024. OBJETO: APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO A LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA DENOMINADA EN EL CORAZON DE MAICAO EN FAVOR DE LA POBLACION RESIDENTE EN LAS PERIFERIAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO

En ejercicio de las funciones de supervisión del Contrato MC-CPS-MM-021-2024, cuyo objeto consistió en el **"Apoyo administrativo y logístico a la implementación de la campaña denominada En el Corazón de Maicao, en favor de la población residente en las periferias del municipio de Maicao"**, se efectuó el seguimiento y supervisión integral a la ejecución contractual durante el periodo comprendido entre el **30 de septiembre al 15 de octubre de 2024**, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y garantizar la correcta ejecución del contrato.

La supervisión comprendió el control y verificación de las actividades administrativas, operativas y logísticas desarrolladas por la Fundación WALAPUIN, mediante la revisión de informes de ejecución, soportes documentales, cronogramas de actividades, evidencias fotográficas y demás documentos que permitieron constatar el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Como resultado del seguimiento y la supervisión realizada, se verificó que la Fundación WALAPUIN ejecutó las acciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las jornadas institucionales programadas en los corregimientos de **Carraipía y Majayura**, del municipio de Maicao, La Guajira. La supervisión permitió evidenciar la correcta coordinación administrativa, la disposición oportuna de los recursos logísticos y operativos, el cumplimiento de los cronogramas establecidos y el acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas en territorio.

Durante la ejecución contractual, se realizó un monitoreo continuo del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista, verificando la disponibilidad del personal de apoyo, los elementos logísticos requeridos, la organización de las jornadas y la adecuada atención a la población beneficiaria, conforme a las condiciones técnicas y administrativas establecidas en el contrato.

Así mismo, la supervisión constató que las actividades ejecutadas guardaron correspondencia con el objeto contractual y contribuyeron al cumplimiento de las metas institucionales de la campaña **"En el Corazón de Maicao"**, garantizando la presencia

Scanned with CamScanner

institucional en las comunidades priorizadas y el adecuado desarrollo de las jornadas programadas.

En consecuencia, del seguimiento y la supervisión efectuada durante el periodo de ejecución contractual del 30 de Septiembre al 15 de Octubre de 2024, se concluye que la Fundación WALAPUIN dio cumplimiento satisfactorio al objeto del Contrato MC-CPS-MM-021-2024 y a las obligaciones derivadas del mismo, ejecutando las actividades con observancia de los criterios de eficiencia, oportunidad, calidad y responsabilidad, sin evidenciar incumplimientos que afectaran la correcta ejecución del contrato.

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

A. INFORMACION GENERAL	
Periodo de informe	**Del 30 de Septiembre al 15 de Octubre de 2024**
Contrato Número	**Contrato N° MC-MM-021-2024**
Nombre Representante legal	**Yolanda Epiayu**
N° de identificación	**1124058599, Expedida en Maicao – La Guajira**
Nombre Empresa	**FUNDACION WALAPUIN**
NIT.	**901.044.375-4**
RUT.	**901.044.375-4**
Objeto del Contrato	**APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO A LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA DENOMINADA EN EL CORAZON DE MAICAO EN FAVOR DE LA POBLACION RESIDENTE EN LAS PERIFERIAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO**
Valor del Contrato Inicial:	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/L (59.965.404,00).**
Plazo del Contrato Inicial	**2 MESES**

Scanned with CamScanner

Acto modificatorio Nº 01 al Contrato |N° MC-MM-021-2024	**Clausula 1. Forma de Pago. Modificar la forma de pago estipulado en la cláusula quinta del contrato así:** **CLAUSULA QUINTA : Forma de Pago.** El Municipio de Maicao, pagara al Contratista mediante actas de pagos parciales hasta agotar el presupuesto oficial, una vez se haya verificado por parte del Supervisor del contrato, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista y previo cumplimiento de los requisitos para tal fin como son : Certificado de recibido a satisfacción suscrito por el Supervisor del contrato, factura de venta o su equivalente incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato y que cumpla con los requisitos de ley , copia de planilla de pago de los aportes al sistema General de Seguridad social vigentes, certificado de pago de aportes parafiscales suscrito por el Revisor Fiscal o por el Contador Público según corresponda, a la cual deberán anexar copia legible de la cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores
Fecha de Inicio	**30 de Septiembre de 2024.**
Fecha de Terminación	**29 de Noviembre de 2024**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal .	**2408130001 del 13 de Agosto de 2024. $60.065.404,00**
Registro Presupuestal	**2409230017 del 23 de Septiembre de 2024. $59.965.404,00**
Forma de pago	$11.993.061,00 Anticipo (Equivalente 20%) del Valor del contrato y el excedente mediante actas de pagos.
Nombre y cargo del supervisor del contrato:	**JALDER JAVIER GONZALEZ RHENALS** **DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

B. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Adjunto certificación expedido por la doctora YEREIMA ESTHER GALVAN PEÑATE, identificado con la C.C. 40.879.34, Contadora de la **FUNDACION WALAPUIN**, NIT.

Scanned with CamScanner

901.044.375-4, el pago de los de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de Persona Jurídica (ART. 65 Ley 1819 de 2016, ART.3 Dec.1047 de 1983). En cumplimiento de lo dispuesto en el ART. 50 de la Ley 789 de 2002. Teniendo como fuente de verificación las planillas de pagos de los periodos: 2024-09, 2024-10 y 2024-11.

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

El **Contrato N° MC-MM-021-2024**. Tiene un valor de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/L (59.965.404,00)**, pagaderos así : $11.993.061,00 Anticipo (Equivalente 20%) del Valor del aporte del Municipio y el excedente mediante actas de pagos.

VALOR CONTRATO	59.965.404,00
ANTICIPO (EQUIVALENTE 20%)	11.993.081,00
ACTA PARTCIAL – FACTURA FW - 2	13.954.752,00
SALDO POR EJECUTAR	34.017.571,00

D.GARANTIAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No CVP -100000986. Seguro Mundial. S.A. NIT. 860.037.013-6. Tomador: **FUNDACION WALAPUIN**, NIT. **901.044.375-4**. Amparo riesgo: **Contrato N° MC-MM-021-2024**. Objeto seguro : **APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO A LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA DENOMINADA EN EL CORAZON DE MAICAO EN FAVOR DE LA POBLACION RESIDENTE EN LAS PERIFERIAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO.**

El contratista constituyó póliza de cumplimiento No. CVP-100000986, expedida por Seguro Mundial S.A., la cual ampara:

Scanned with CamScanner

Póliza inicial constituida, aprobada 23 de Septiembre de 2024.

Amparo	Vigencia desde	Vigencia Hasta	Valor del Amparo
Cumplimiento - del Contrato	23-09-2024	23-05-2025	$5.996.540,40
Buen Manejo del Anticipo	23-09-2024	23-05-2025	$11.993.080,80
Cumplimiento - Calidad del Servicio	23-09-2024	23-05-2025	$5.996.540,40
Cumplimiento - pago de Salarios	23-09-2024	23-11-2027	$2.998.270,00

E. OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CONFORMIDAD CON LA MINUTA DEL CONTRATO CELEBRADO Y ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO /

Actividades Programadas y Ejecutadas durante el periodo del 30 de Septiembre al 15 de Octubre de 2024 desarrolladas :

Scanned with CamScanner

Serán Obligaciones Especificas del Contratista Las Siguientes:

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO				
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.	**ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS EN EL PERIODO: 30 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024.**	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
1.Ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo, anexo complementario definitivo, invitación pública, la propuesta y el contrato.	X	X		
2. Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales y equipos para la ejecución de los servicios.	X	X		
3.Garantizar y asumir todos los costos del transporte de los alimentos y el personal para cuando se exija la prestación del servicio conforme las especificaciones técnicas.	X	X		
4.Presentar la documentación mínima reglamentaria para la circulación de vehículos tales como licencia de tránsito, certificado de revisión tecno mecánica y seguro obligatorio de accidente de tránsito - (SOAT)	X	X		

Scanned with CamScanner

5. El Contratista deberá vincular o contratar para la ejecución del respectivo a población en condición de especial protección, tales como las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, asi como las población de las comunidades indígenas, negra afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas , dada la naturaleza del contrato a suscribir, el objeto y el alcance de las obligaciones a desarrollar , lo anterior en concordancia con lo establecido en el ART. 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, adicionado a este por el ART. 3 del Decreto 1860 de 2021.	X	X		
6. El servicio contratado debe prestarse en los sitios descritos y en los dias y horario requeridos de acuerdo con las instrucciones del Supervisor del Contrato.	X	X		
7. Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato, proponiendo alternativa de solución de las mismas y atendiendo las peticiones y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato.	X	X		

Scanned with CamScanner

8. Preparar en forma inmediata los daños derivados de su actividad, asumiendo por su cuenta los costos y gastos.	X	X		
9. Programar las actividades que deban desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, previa concertación con el supervisor designado.	X	X		
10. El Contratista se obliga a sostener los precios ofertados dentro de la ejecución del contrato.	X	X		
11. Presentar en el SECOP II la factura de venta electrónica (en caso de estar obligado) o su equivalente previa certificación del Supervisor del Contrato.	X	X		
12. Las demás obligaciones que sean derivadas del objeto contractual de la presente convocatoria Pública.	X	X		

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DENOMINADA EN EL CORAZÓN DE MAICAO, EN FAVOR DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LAS PERIFERIAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

La Fundación tuvo a su cargo la planificación, coordinación y ejecución del componente logístico requerido para el desarrollo de la campaña, asegurando las condiciones necesarias para la participación articulada de las diferentes dependencias y entidades vinculadas, entre ellas: **Despacho Municipal, Sisbén, Renta Ciudadana, Casa de Cultura, Programa de Atención al Adulto Mayor, Dirección de Etnias, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Salud, IPS (Brigada Integral de Salud), Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales, Migración Colombia, Personería Municipal** y la **Comisaría de Familia**, **Policía Nacional** (Policía Comunitaria, Infancia y adolescencia) **Ejercito Nacional de Colombia, Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Unidad para las Victimas,** Para el cumplimiento del objeto contractual se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes acciones:

- Planeación y coordinación de las jornadas de atención en los territorios priorizados, en articulación con la Dirección de Participación Ciudadana y las entidades participantes.
- Organización logística de los espacios destinados para la atención de la comunidad, garantizando condiciones adecuadas para la prestación de los diferentes servicios institucionales.
- Apoyo en la instalación, adecuación y distribución de mobiliario, equipos e insumos necesarios para el funcionamiento de cada punto de atención.
- Coordinación del talento humano de apoyo logístico, asegurando el acompañamiento permanente durante el desarrollo de las actividades.
- Convocatoria y orientación a la comunidad beneficiaria para promover la participación de la población residente en las zonas intervenidas.
- Apoyo en la organización y direccionamiento de los asistentes hacia las diferentes entidades, facilitando una atención ordenada y eficiente.
- Acompañamiento permanente a los funcionarios y equipos institucionales durante la prestación de los servicios ofrecidos en cada jornada.

Scanned with CamScanner

- Supervisión del cumplimiento del cronograma de actividades, atendiendo oportunamente los requerimientos logísticos presentados durante la ejecución.
- Registro fotográfico de las actividades realizadas como soporte del desarrollo de la campaña y del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Elaboración y consolidación de la información correspondiente a la ejecución de las jornadas para efectos de seguimiento e informe final del contrato.

III. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

En el marco del Contrato MC-CPS-MM-021-2024, cuyo objeto corresponde al **"Apoyo administrativo y logístico a la implementación de la campaña denominada En el Corazón de Maicao, en favor de la población residente en las periferias del municipio de Maicao"**, se realizó el seguimiento permanente a las actividades ejecutadas por la Fundación WALAPUIN durante el periodo comprendido entre el **30 de septiembre y el 15 de Octubre de 2024**.

Como resultado del proceso de supervisión, se evidenció que la Fundación WALAPUIN desarrolló de manera oportuna y conforme a las obligaciones contractuales un conjunto de actividades administrativas, operativas y logísticas orientadas a garantizar la adecuada planeación, organización, coordinación y ejecución de las jornadas institucionales programadas.

La ejecución del contrato permitió brindar el soporte requerido para el desarrollo de la campaña en los corregimientos de **Carraipía y Majayura** del municipio de Maicao - La Guajira, asegurando la disponibilidad de los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para el cumplimiento de las actividades previstas.

Durante la ejecución contractual se verificó el cumplimiento de los cronogramas establecidos, la coordinación con las entidades y actores involucrados, la disposición de los espacios y elementos logísticos requeridos, así como el apoyo administrativo necesario para el desarrollo eficiente de las jornadas, garantizando la atención a la población beneficiaria en las zonas priorizadas.

En consecuencia, el seguimiento efectuado permitió constatar que el contratista dio cumplimiento al objeto contractual dentro de los términos pactados, ejecutando las

Scanned with CamScanner

actividades con observancia de los principios de eficiencia, oportunidad, calidad y responsabilidad, contribuyendo al logro de los objetivos de la campaña institucional **"En el Corazón de Maicao"** y al fortalecimiento de la presencia institucional en las comunidades periféricas del municipio.

RESULTADOS OBTENIDOS

En desarrollo del Contrato MC-CPS-MM-021-2024, cuyo objeto : **"Apoyo administrativo y logístico a la implementación de la campaña denominada En el Corazón de Maicao, en favor de la población residente en las periferias del municipio de Maicao"**, la Fundación WALAPUIN ejecutó satisfactoriamente las actividades administrativas, operativas y logísticas previstas para garantizar el adecuado desarrollo de las jornadas institucionales realizadas en los corregimientos de **Carraipía** y **Majayura**, municipio de Maicao, departamento de La Guajira, durante el período comprendido entre el **30 de septiembre al 15 de Octubre de 2024**.

La ejecución contractual permitió la articulación interinstitucional de diferentes entidades del orden municipal y nacional, facilitando el acceso de la comunidad a la oferta institucional mediante la prestación de servicios de orientación, atención y acompañamiento. Durante las jornadas participaron el **Despacho Municipal**, **Sisbén**, **Renta Ciudadana**, **Casa de Cultura**, **Programa de Atención al Adulto Mayor**, **Dirección de Etnias**, **Secretaría de Gobierno**, **Secretaría de Salud**, **IPS (Brigada Integral de Salud)**, **Juntas de Acción Comunal**, **Juntas Administradoras Locales**, **Migración Colombia**, **Personería Municipal**, **Comisaría de Familia**, **Policía Nacional** (Policía Comunitaria e Infancia y Adolescencia), **Ejército Nacional de Colombia**, **Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)** y la **Unidad para las Víctimas**.

El apoyo administrativo y logístico brindado por la Fundación WALAPUIN, fue posible garantizar la organización de los espacios de atención, la coordinación de las entidades participantes, la disponibilidad de los recursos logísticos, el acompañamiento operativo y el desarrollo ordenado de las actividades, permitiendo una atención integral y oportuna a la población de los corregimientos intervenidos.

Scanned with CamScanner

Como resultado de la ejecución del contrato, se atendieron **381 beneficiarios directos**, distribuidos por grupo de vida de la siguiente manera:

Grupo de vida	Personas atendidas	Participación
Primera infancia (0–5 años)	21	5,5 %
Infancia (6–11 años)	35	9,2 %
Adolescencia (12–17 años)	51	13,4 %
Juventud (18–28 años)	42	11,0 %
Adultez (29–59 años)	154	40,4 %
Personas mayores (60 años y más)	78	20,5 %
Total	**381**	**100 %**

La distribución de la población atendida evidencia una mayor participación del grupo de **adultez (40,4 %)**, seguido por las **personas mayores (20,5 %)** y la **adolescencia (13,4 %)**, reflejando el alcance de la campaña sobre la población objetivo y el impacto de la articulación institucional en el territorio.

Con fundamento en los resultados obtenidos y en las evidencias de ejecución, se concluye que la Fundación WALAPUIN cumplió de manera satisfactoria el objeto del Contrato MC-CPS-MM-021-2024, desarrollando las actividades contratadas dentro del plazo del 30 de Septiembre al 15 de Octubre de 2024, establecido y garantizando el apoyo administrativo y logístico necesario para el éxito de la campaña institucional **"En el Corazón de Maicao"**, contribuyendo al fortalecimiento de la oferta institucional y al acceso de la población a los servicios del Estado en los corregimientos de Carraipía y Majayura.

Adjunto : Documentos soportes Anexos (MEDIOS DE VERIFICACION)

JALDER JAVIER GONZALEZ RHENALS
Director de Participación Ciudadana -
Supervisor Contrato MC-CPS-MM-021-2024

Scanned with CamScanner

ANEXOS MEDIOS DE VERIFICACION : DOCUMENTOS SOPORTES - REGISTROS FOTOGRAFICOS – OTROS

INFORME DE SUPERVISION N°1 A LA EJECUCION DEL CONTRATO MC-CPS-MM-021-2024. OBJETO: APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO A LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA DENOMINADA EN EL CORAZON DE MAICAO EN FAVOR DE LA POBLACION RESIDENTE EN LAS PERIFERIAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO

INFORME DE SUPERVISION A LA EJECUCION DEL CONTRATO MC-CPS-MM-021-2024.

EJECUCION DEL CONTRATO MC-CPS-MM-021-2024. OBJETO: APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO A LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA DENOMINADA EN EL CORAZON DE MAICAO EN FAVOR DE LA POBLACION RESIDENTE EN LAS PERIFERIAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO

PERIODO EJECUCION ACTIVIDADES DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024

Scanned with CamScanner

CAMPAÑA DENOMINADA EN EL CORAZÓN DE MAICAO : CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA – MAJAYURA – OCTUBRE – 2024.





CAMPAÑA DENOMINADA EN EL CORAZÓN DE MAICAO : CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA – MAJAYURA – OCTUBRE – 2024.










En el de MAICAO

PIC·COLLAGE




PIC·COLLAGE